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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo implementar un modelo para estimar la 

productividad en los proyectos de movimiento de tierras, utilizando como caso de estudio el 

proyecto Carachugo en Minera Yanacocha, Cajamarca, 2023. Para ello, se aplicó el Last 

Planner System (LPS), una herramienta que facilita la planificación y control eficiente de las 

actividades del proyecto. La implementación del LPS requirió la capacitación del personal 

involucrado y el seguimiento riguroso de cada una de las etapas propuestas por el sistema. Con 

una duración planificada de 8 meses, el proyecto fue optimizado mediante una evaluación 

adecuada de recursos y tiempos. Tras la implementación del LPS, se analizó la productividad 

de cada actividad, lo que permitió culminar el proyecto cinco semanas antes de lo previsto, 

logrando un uso más eficiente de los recursos y una reducción significativa en los plazos. Esta 

experiencia confirma la efectividad del LPS en la mejora de la productividad y la gestión de 

proyectos de movimiento de tierras, aportando valor tanto en términos de tiempo como de 

costos. De esta manera se logró implementar de un modelo para estimar de productividad en el 

proyecto Carachugo de la minera Yanacocha en Cajamarca el cual incrementó la productividad 

en 10.96 % en los proyectos de movimiento de tierras. 

 

Palabras clave:  Last Planner System (LPS), productividad, movimiento de tierras, modelo. 
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ABSTRACT 

This research aims to implement a model to estimate productivity in earthmoving projects, 

using the Carachugo project at Minera Yanacocha, Cajamarca, 2023 as a case study. To achieve 

this, the Last Planner System (LPS) was applied, a tool that facilitates the efficient planning 

and control of project activities. The implementation of the LPS required training for the 

involved personnel and rigorous monitoring of each stage proposed by the system. With a 

planned duration of 8 months, the project was optimized through an adequate evaluation of 

resources and timelines. After implementing the LPS, the productivity of each activity was 

analyzed, allowing the project to be completed five weeks ahead of schedule, achieving a more 

efficient use of resources and a significant reduction in deadlines. This experience confirms the 

effectiveness of the LPS in improving productivity and managing earthmoving projects, adding 

value in terms of both time and cost. Thus, a model for estimating productivity in the Carachugo 

project at Minera Yanacocha in Cajamarca was successfully implemented, resulting in a 

10.96% increase in productivity for earthmoving projects. 

Keywords: Last Planner System (LPS), productivity, Earthmoving, model. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1. Contextualización 

A nivel mundial, en el sector de la construcción siempre ha habido retrasos en la entrega de 

proyectos de movimiento de tierras, no se cumplían con los hitos de entrega y fechas 

establecidas porque, no existía un modelo de gestión que determiné la efectividad de las 

actividades en control y seguimiento a los proyectos de construcción. Problemas de retraso 

según lo programado y mucho más en las autoconstrucciones se presentan en los proyectos de 

construcción. Esto se debe a que no se ha desarrollado una estrategia adecuada, y es aún peor 

en los proyectos de autoconstrucción cuando no se hace este tipo de planificación. (Lledó, 2015) 

 

A lo largo de los años, ha habido muchos enfoques diferentes para la planificación de proyectos; 

sin embargo, a pesar de utilizar diversos enfoques, ningún proyecto ha podido planificarse de 

forma óptima; en cambio, siempre ha habido irregularidades o riesgos ocultos que 

eventualmente se manifiestan como una extensión del cronograma del proyecto o trabajo 

adicional. Esto conduce a una inconsistencia con la planificación real del proyecto y, en última 

instancia, resulta en la pérdida de credibilidad para la persona o los profesionales responsables 

de la planificación del proyecto. (Lledó, 2015) 

 

La construcción ajustada se ha vuelto popular en los Estados Unidos porque ha reemplazado la 

guía de gestión de Project Management Body of Knowledge, mejorando el desempeño de la 

industria de la construcción en un 40%. Este sistema también ha generado mayor valor en las 

actividades, fases y etapas de los proyectos, por ejemplo, al reducir en un 50% los tiempos de 

finalización de las actividades de obra y mejorar la gestión del desperdicio de materiales. 

(Martin, 2014) 

 

A nivel nacional, una de las características esenciales que determinan a lo largo de un tiempo 

el crecimiento y/o desarrollo económico de un país es la productividad (Krugman, 1997).  En 

el caso de la economía peruana, entre 1980 y 2014, se registró un crecimiento económico de 

3.2%, donde la productividad contribuyó con el 2.9%. Para alcanzar un PBI per cápita similar 

al promedio de las economías desarrolladas (30.000 dólares en paridad de poder de compra), la 

cual debería aumentar una tasa de 3,2 % en los próximos 20 años. Esto representa un nivel muy 
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alto de las tasas históricas de crecimiento de la productividad (0,7% en el período 1951-2014). 

cosa he tenido por eso que el Perú está muy lejos del óptimo a nivel de país (Céspedes, 2016). 

 

La construcción ha experimentado una disminución significativa, con una reducción de 5.8% 

en 2015, 3.1% en 2016, 5.3% en el primer trimestre de 2017 y 2.9% en el segundo trimestre, 

según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017). Esta desaceleración ha 

llevado a que la reducción de costos y la maximización de resultados se conviertan en 

exigencias cruciales para las empresas que operan en este sector. Para lograr estos objetivos, se 

busca aumentar la productividad, que actualmente se encuentra por debajo del promedio de 

otros sectores económicos (Céspedes, 2016) 

 

En Cajamarca, no solo las empresas poseen un modelo productivo que les permite reducir o 

eliminar las actividades que no incrementan el valor del proyecto y mejorar las que sí lo hacen. 

Solo el 3% de las compañías cajamarquinas enfocadas en el sector civil-minero cuentan con 

herramientas específicas para la ejecución del proyecto, lo que les permite elaborar un sistema 

de producción eficiente que reduce las pérdidas (Cruzado, 2020). 

 

Existen diversos factores que limitan el rendimiento esperado desde el inicio de la ejecución de 

actividades. Esto resulta en la falta de optimización de procesos, el inadecuado control del 

tiempo de operaciones en maquinarias y escases de un control exhaustivo y planificado de la 

distribución de labores en maquinarias para el movimiento de tierras en minería (Sandoval, 

2020). 

1.1.2 Descripción del problema 

Un problema latente relacionado con los largos períodos de tiempo en el proceso de movimiento 

de tierras se evidencia en el proyecto Carachugo de la minera Yanacocha en Cajamarca. Por 

ejemplo, las actividades de mediación y tasación toman un 25% más de tiempo que el promedio, 

lo que retrasa otras actividades como la excavación en un 25% adicional y el traslado de tierras 

a la zona de depósito final en un 30% más del tiempo estimado. 

Por el contrario, se ha determinado que, en promedio, 2 a 3 actividades no se consideran críticas 

en este proceso. Esto se debe a que la productividad de los trabajadores aumenta debido a que 

el tiempo dedicado a estas actividades es mayor al proyectado en el cronograma. Además, se 

han ajustado los tiempos de holgura, lo que provoca que el proceso de movimiento de tierras 
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no funcione de manera rápida y sea tres veces menos eficiente. Como resultado, los estándares 

de productividad de este procedimiento están por debajo de la media, lo que ha puesto en alerta 

a los responsables, ya que el incumplimiento de los plazos afecta no solo a este procedimiento 

sino también a otras partes del proyecto que dependen directa o indirectamente del mismo. 

Se prevé que, si el problema no se resuelve de manera persistente y evolutiva, la unidad minera 

presentará pérdidas parciales debido a la acumulación de actividades fuera del plazo 

especificado en el cronograma. El efecto acumulativo de estos retrasos, a mediano plazo, 

resultará en un panorama negativo para quienes están a cargo del proceso de movimiento de 

tierras, debido a los deficientes indicadores de tiempo, calidad y productividad. A medida que 

este problema persista, surgirán más dificultades relacionadas con otros procesos, lo que tendrá 

un impacto perjudicial en todo el proyecto Carachugo de la minera Yanacocha en Cajamarca. 

La implementación de un modelo de gestión para mejorar la productividad en todo el proyecto 

Carachugo de la minera Yanacocha en Cajamarca contribuiría a mejoras en términos de costo 

y tiempo, ayudando a minimizar la posibilidad de incumplimiento del plazo de ejecución del 

proyecto. Este proyecto tiene como fecha de inicio contractual el 15 de octubre de 2022, con 

un monto equivalente a 2,539,974.97 dólares y una duración de 8 meses. 

1.1.3. Formulación del problema 

¿Cómo influye un modelo para estimar la productividad en los proyectos de movimiento de 

tierras, caso proyecto Carachugo minera Yanacocha, Cajamarca 2023? 

 

1.2 Justificación e importancia 

La presente investigación se enfoca en desarrollar un modelo para estimar la productividad en 

proyectos de movimientos de tierras, utilizando el Last Planner System para optimizar el 

planeamiento de actividades y recursos. Este enfoque busca mitigar la baja producción en el 

movimiento de tierras en proyectos de cielo abierto en minas durante la etapa de ejecución, 

utilizando como caso de estudio el proyecto "Carachugo" de la minera Yanacocha en Cajamarca 

para el año 2023. Los resultados obtenidos tendrán aplicabilidad directa en este proyecto 

específico. 

Desde una perspectiva académica, esta investigación permitirá la aplicación eficiente de 

procedimientos y metodologías a través del Last Planner System, evaluando la productividad 

comparativa con métodos tradicionales en el caso del proyecto "Carachugo" de la minera 

Yanacocha en Cajamarca. 
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En términos socioeconómicos, la investigación justifica su importancia al facilitar una 

ejecución de obra eficiente y adecuada. La implementación del Last Planner System está 

diseñada para reducir tanto el tiempo como el presupuesto de ejecución, promoviendo la 

participación efectiva de los stakeholders con un liderazgo comprometido que asegure la 

continuidad operativa sin paralizaciones ni retrasos, mejorando así la productividad en 

proyectos de gran escala. 

Desde una perspectiva tecnológica, el Last Planner System demostró su eficacia en múltiples 

obras a nivel internacional, respaldado por el soporte tecnológico necesario para eliminar 

actividades que no agregaban valor y optimizar aquellas que sí lo hacían, contribuyendo 

significativamente a mejorar la productividad en el sector. 

En resumen, esta investigación respondió a la necesidad de desarrollar un modelo innovador 

para estimar la productividad en movimientos de tierras, beneficiando directamente al proyecto 

"Carachugo" de la minera Yanacocha en Cajamarca, así como a otros proyectos similares, al 

tiempo que proporcionaba una contribución académica y socioeconómica significativa. 

1.3 Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se desarrolló en Carachugo, operada por Minera Yanacocha en 

Cajamarca, durante los meses de octubre del 2022 a junio del 2023. El estudio se centró 

específicamente en el proyecto Carachugo, un componente crucial de las operaciones de 

Yanacocha en la región. Este trabajo de investigación se justifica por la necesidad de evaluar y 

optimizar los procesos mineros actuales, con el objetivo de implementar un modelo de 

estimación de productividad en la producción de los proyectos de movimiento de tierras. Los 

resultados obtenidos proporcionarán información valiosa para la implementación de prácticas 

más sostenibles y eficaces en la industria minera local. 

1.4 Limitaciones 

Una limitación significativa de esta investigación fue la falta de información detallada sobre 

proyectos específicos donde se hubieran aplicado los fundamentos del Last Planner System 

(LPS). No obstante, esta limitación se abordó mediante la recopilación de información basada 

en la experiencia directa de profesionales que habían implementado el LPS en proyectos 

mineros bajo su responsabilidad. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Implementar un modelo para estimar la productividad en proyectos de movimiento de tierras 

caso proyecto Carachugo, minera Yanacocha, Cajamarca 2023. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

Caracterizar el proyecto Carachugo, minera Yanacocha. 

Describir los procedimientos de la implementación del Last Planner System como modelo para 

estimar la productividad en la ejecución Carachugo, minera Yanacocha, Cajamarca 2023. 

Evaluar el cumplimiento de ejecución de actividades aplicando el LPS para estimar la 

producción en el proyecto Carachugo, minera Yanacocha, Cajamarca 2023. 

Evaluar los recursos y tiempos con la implementación del Last Planner System como modelo 

para estimar la productividad en la ejecución Carachugo, minera Yanacocha, Cajamarca 2023. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación o marco referencial 

Para llevar a cabo esta tesis, "Modelo para estimar la productividad en proyectos de movimiento 

de tierras: caso proyecto Carachugo, minera Yanacocha, Cajamarca 2023". Por ello, se han 

revisado y consultado las siguientes fuentes de información a nivel internacional, nacional y 

regional, que se detallan a continuación: 

A nivel internacional, Almeida Villón et al. (2022), en su trabajo de investigación titulado 

Implementación de la Metodología Last Planner System en la Construcción del Condominio 

Estoril en la Ciudad de Guayaquil, tuvieron como objetivo implementar la metodología Last 

Planner System (LPS) en la construcción del Condominio Estoril, ubicado en Guayaquil, 

Ecuador. La investigación abordó la planificación y control de las actividades de construcción 

mediante el uso del Porcentaje de Actividades Completas (PAC) y las Causas de NO 

cumplimiento (CNC). A pesar de la falta de experiencia de la empresa constructora con la 

metodología, los resultados fueron satisfactorios, alcanzando una implementación del 83%. Sin 

embargo, se identificaron deficiencias en la planificación y control de las actividades, por lo 

que se propuso la creación de un equipo encargado de supervisar la metodología LPS y 

mantener registros físicos y digitales para futuras referencias. Los investigadores concluyeron 

que la metodología LPS fue efectiva en optimizar los procesos constructivos y sugirieron que, 

al abordar las restricciones encontradas, se podría mejorar aún más el PAC en futuros proyectos. 

Fontana Bellorín (2021), en su trabajo titulado Sistema del Último Planificador: estado del 

conocimiento y propuesta de flujo de trabajo, realizó una revisión exhaustiva del Sistema del 

Último Planificador (SUP), una metodología de control de producción derivada de la filosofía 

Lean Construction. El objetivo fue desarrollar un flujo de trabajo general que integrara nuevas 

propuestas y mejoras al SUP basadas en la literatura científica. El estudio incluyó el análisis de 

107 artículos, de los cuales se extrajeron 39 propuestas innovadoras enfocadas en mejorar la 

planificación, la comunicación y el control de las actividades críticas en proyectos de 

construcción. Como resultado, se propuso un diagrama integral que refleja el estado actual del 

SUP y sus posibles mejoras, destacando la necesidad de adaptar su implementación a las 

características específicas de cada proyecto. 

A nivel nacional, Pirca Macetas y Pirca Macetas (2019), en su tesis titulada Aplicación del 

Sistema Last Planner System en el Proceso de Planificación de la Obra: Dirección Regional de 

Educación de Huancavelica, tuvieron como objetivo determinar los efectos de la aplicación del 
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sistema Last Planner en la planificación de dicha obra. Empleando un enfoque inductivo, la 

investigación inicialmente se concentró en las áreas de estructuras y arquitectura, 

expandiéndose posteriormente a toda la obra. El diseño del estudio fue pre-experimental, 

utilizando pruebas antes y después en un único grupo de control. Los hallazgos revelaron un 

aumento del 21.02% en el trabajo productivo (TP), junto con una disminución del 8.65% en el 

trabajo contributivo (TC) y del 12.37% en el trabajo no contributivo (TNC). Además, se alcanzó 

un porcentaje de plan cumplido (PPC) de hasta un 100%, con un promedio final de 84%, lo que 

refleja un fuerte compromiso con las tareas realizadas. Las causas de no cumplimiento (CNC) 

se redujeron a cero eventos en las últimas cuatro semanas tras la implementación del sistema. 

Caro Guevara et al. (2022), en su trabajo de investigación realizado en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, presentaron una tesis titulada Integración de Last Planner® System en 

los planes para la dirección de proyectos de infraestructura pública, creados con las prácticas 

de la Guía del PMBOK®, sexta edición. Caso: Proyecto “Control de desbordes del río Ica 

(Tramo 1-II)”. El objetivo principal fue desarrollar un plan de dirección de proyectos que 

combine los principios del Last Planner® System con la Guía del PMBOK® (sexta edición), 

aplicándolo a un proyecto real de canalización del río Ica, promovido por el Gobierno Regional 

de Ica y gestionado por Megainversiones S.R.L. Este trabajo proporciona un ejemplo práctico 

de cómo la integración de estos enfoques puede enfrentar la complejidad e incertidumbre 

inherentes a proyectos de infraestructura pública. La propuesta no solo enriquece la teoría de 

dirección de proyectos, sino que también ofrece un modelo aplicable a proyectos similares, 

contribuyendo a la mejora en la gestión de inversiones públicas. 

A nivel local, Calua Carrasco (2020), en su tesis titulada Propuesta del Sistema Last Planner en 

la Construcción del Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. primaria N° 82675 

Tacamache, distrito de Chugur – Hualgayoc, tuvo como objetivo describir los procesos para 

implementar adecuadamente el Sistema Last Planner (LPS). El estudio buscó evitar pérdidas 

económicas y mejorar la variabilidad en los proyectos de construcción, eliminando errores en 

la planificación de actividades. Mediante la identificación y análisis de restricciones en cada 

actividad y el uso de tablas Lookahead, se logró un mejor control del proyecto. Además, el 

estudio resaltó problemas como retrasos y pérdidas económicas asociados a la falta de un 

sistema LPS, subrayando la necesidad de adoptar nuevas técnicas para mejorar la planificación 

y el control en los proyectos. 
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Asimismo, Altamirano Requejo (2023), en su tesis titulada Planificación con herramientas Last 

Planner System para la ejecución de infraestructura en la Universidad Nacional de Jaén – 

Cajamarca, tuvo como objetivo principal planificar el uso de herramientas del Last Planner 

System (LPS) para la ejecución de infraestructura en dicha universidad. La investigación, de 

tipo descriptivo y diseño documental, involucró la revisión y análisis del expediente técnico, 

detallando las variables mediante fichas y formatos. Se formuló un plan maestro, un 

cronograma de fases que incluyó la sectorización del área en 4 sectores y la creación del tren 

de actividades. Además, se elaboró un plan intermedio o Lookahead para identificar 

restricciones y un plan semanal con porcentajes de avance y el Porcentaje de Plan Cumplido 

(PPC). Los resultados evidenciaron que la aplicación de estas herramientas optimizó los 

tiempos y mejoró la productividad en los procesos constructivos. 

2.2. Marco Legal 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento regula el movimiento de tierras en los 

proyectos de construcción y/o explotación minera. En el primer caso, la responsabilidad de 

aplicar la política de construcción recae en la Dirección Nacional de la Construcción. 

La Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones tiene como objetivo definir los requisitos 

mínimos para realizar Estudios de Mecánica del Suelo (EMS) con el propósito de cimentar 

edificaciones y otras obras especificadas en la norma. Los EMS se emplean para fomentar el 

uso eficiente de los recursos y garantizar la estabilidad y durabilidad de las construcciones 

(Ministerio de Vivienda, 2018) 

El Reglamento de Edificaciones, D.S. N°011-2006 - Vivienda, es una norma que establece las 

consideraciones de seguridad indispensables para las actividades de construcción civil. 

Además, regula minuciosamente el movimiento de tierra en todas las etapas de la construcción, 

incluyendo trabajos de montaje y desmontaje, así como procesos de demolición, refacción o 

remodelación. Este reglamento aborda también el uso adecuado de vehículos de transporte de 

tierra, el manejo de movimiento de tierra con y sin explosivos, y la realización de estudios de 

ingeniería básica para determinar las propiedades del suelo (Ministerio de Vivienda, 2018) 

Modificaciones Reglamento para la gestión de residuos de las actividades de construcción y 

demolición, Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA: Cuyo propósito es "regular la gestión 

y manejo de los residuos sólidos generados por las actividades y procesos de construcción y 

demolición, con el objetivo de minimizar posibles impactos al ambiente, prevenir riesgos 

ambientales, proteger la salud y el bienestar de la persona y contribuir al desarrollo sostenible 
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del país". En esta declaración se refiere a los rellenos de tierra necesarios por residuos 

peligrosos, el uso de los Excedente de remoción provenientes del movimiento de tierras y las 

sanciones de incumplimiento. 

En cuanto a las actividades mineras regulados por el ministerio de Energía y Minería se 

aprecia el siguiente decreto: 

El Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, D.S. N° 

042-2017-EM, aborda medidas preventivas esenciales, tales como la remoción de la capa de 

tierra orgánica en áreas donde se llevan a cabo operaciones de apertura de plataformas para 

perforación y construcción de componentes de soporte y acceso. Además, se establecen los 

requisitos que las empresas mineras deben cumplir para la rehabilitación de áreas afectadas por 

la actividad minera, así como el tratamiento de lodos de perforación. Este reglamento también 

enfatiza la importancia de realizar controles periódicos del suelo, aire y agua, con el fin de 

mitigar cualquier impacto ambiental potencial (Ministerio Energia y Mineria, 2017) 

2.3 Marco conceptual 

Last Planner System 

El Last Planner System (LPS) es una metodología avanzada de gestión de proyectos que se 

centra en la planificación colaborativa y la mejora continua para incrementar la predictibilidad 

y eficiencia en la ejecución de proyectos de construcción. Este sistema se originó dentro del 

marco de la construcción lean, buscando eliminar desperdicios y optimizar el uso de recursos a 

través de la participación activa de todos los actores involucrados en el proyecto. El LPS se 

basa en la premisa de que la colaboración y el compromiso de los equipos de trabajo son 

esenciales para alcanzar una ejecución más efectiva y coordinada de las tareas del proyecto. La 

metodología promueve la comunicación abierta, la toma de decisiones conjunta y la 

responsabilidad compartida, asegurando que todos comprendan claramente qué se espera de 

ellos y cuándo deben cumplir con sus tareas (Ballard & Tommelein, 2021). 

Según Ballard (2020), el LPS optimiza el flujo de trabajo al hacerlo más predecible, organiza 

los proyectos de manera más efectiva, y permite reuniones más breves y con menos 

desacuerdos. Además, el LPS facilita la identificación de cuellos de botella e interrupciones en 

el flujo de trabajo. En este sistema, las decisiones se toman por consenso, y es esencial que los 

miembros del equipo actúen en función de la relación entre las actividades, su orden y su tiempo 
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de ejecución. Asimismo, los integrantes del equipo deben asegurar que cuentan con los recursos 

y el tiempo necesarios para finalizar las tareas de manera adecuada. (Ballard G. , 2020). 

La planificación que guía la producción real en proyectos de construcción, enfrentando desafíos 

como la entrega tardía de recursos y la finalización incierta de tareas previamente requeridas. 

Estos problemas pueden invalidar la priorización de actividades y llevar al abandono de la 

planificación. Para elaborar una planificación efectiva dentro del marco del LPS, se requieren 

varios elementos clave. Según (Garcés & Peña, 2023), estos elementos incluyen:  

➢ Un programa maestro: Define los acuerdos iniciales y los hitos de finalización del 

proyecto, estableciendo un marco general para la planificación.  

➢ Planificación por fases del proyecto: Detalla los entregables y fechas específicas para 

cada fase, permitiendo una gestión más estructurada y eficaz.  

➢ Planificación intermedia: Identifica cuellos de botella y restricciones, abordando y 

resolviendo estos problemas para mantener el flujo de trabajo.  

➢ Planificación semanal: Basada en la planificación previa, establece compromisos de 

avance semanales para asegurar el progreso continuo.  

➢ Aprendizaje: Implica la medición de indicadores de cumplimiento o productividad, 

permitiendo la corrección de desviaciones y la mejora continua. 

 

Figura 1: 

Formación de las tareas en el proceso de Last Planner 

 

               Fuente: (Ballard G. , 2020) 
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El sistema Last Planner tiene como objetivo pasar de "lo que se debe hacer" a "lo que realmente 

se hará" transformando las asignaciones de los planes en tareas realizables, creando así una 

acumulación de trabajo factible que se puede incorporar al cronograma semanal. Los 

planificadores finales se comprometen a asignar estas tareas semanalmente, asegurando que el 

plan sea realista y alcanzable (Ballard G. , 2020). 

Componentes de Last Planner System 

 

Planificación Anticipada: No se debe aprobar ninguna actividad durante un período de tiempo 

determinado si las restricciones aún no se han identificado y pueden eliminarse en cualquier 

momento. Según esta regulación, se garantiza que los problemas se resolverán en la 

planificación más pronto y que no se enfrentarán en la ejecución del proyecto, ya sea durante 

términos de diseño, fabricación o construcción. 

 

Compromiso con planificación: Los compromisos se evalúan mediante el Porcentaje del Plan 

Completado (PPC), una métrica fundamental que determina si el trabajo se lleva a cabo de 

forma prometida o no. El PPC rinde cuentas sobre el rendimiento de la ejecución del proyecto, 

además de identificar oportunidades de aprendizaje y lecciones de mejora. Estas lecciones se 

utilizan para mejorar las prácticas laborales, los flujos de trabajo y los sistemas. En comparación 

con los proyectos tradicionales, que tienen una confiabilidad de planificación de 

aproximadamente el 50%, los proyectos LPS han mostrado una confiabilidad del 85%. El 

planificador final toma en cuenta los criterios de calidad previamente a comprometer a los 

trabajadores para que trabajan, el objetivo de protegerlos contra la incertidumbre. 

 

Aprendizaje: Cada semana, se revisa el cronograma de trabajo de la semana anterior para ver 

qué tareas (compromisos) se completaron. A continuación, se ofrece una razón en caso de que 

no se haya cumplido el compromiso. Periódicamente, estas razones son analizadas hasta la 

causa raíz y se implementan medidas para prevenir su repetición. Cualquiera sea el motivo, el 

seguimiento continuo de las razones detrás del fracaso del plan medirá la eficacia de las medidas 

de acción correctivas. (Pons Achell, 2014). 

 

Fases de Implementación de Last Planner System 

 

Se organiza en varias fases clave: preparación, ejecución y evaluación. 
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Fase de Preparación 

La fase de preparación incluye la definición de objetivos del proyecto, la identificación de los 

recursos necesarios y la elaboración de un cronograma preliminar. Este proceso implica la 

colaboración entre todos los participantes del proyecto para asegurar un entendimiento común 

y un compromiso compartido con los objetivos establecidos. La preparación detallada permite 

anticipar posibles problemas y ajustar el plan según sea necesario (Ballard & Tommelein, 

2021). 

 

Fase de Ejecución 

Durante la fase de ejecución, se llevan a cabo reuniones periódicas para revisar y ajustar los 

planes a corto plazo, asegurar la eliminación de restricciones y facilitar la coordinación entre 

equipos. Este enfoque permite mantener un flujo de trabajo constante y abordar de manera 

proactiva cualquier desviación del plan. La implementación de técnicas como el "pull planning" 

es fundamental en esta fase para optimizar la secuencia de actividades y maximizar la eficiencia 

(Ballard & Tommelein, 2021). 

 

Fase de Evaluación 

La fase de evaluación se centra en la revisión del desempeño del proyecto mediante el análisis 

de métricas clave como el porcentaje de planes completados (PPC) y la identificación de causas 

de variaciones. Este análisis retrospectivo es crucial para aprender de los errores y mejorar la 

planificación futura. La evaluación continua permite ajustes dinámicos que refuerzan la 

fiabilidad del sistema y promueven una cultura de mejora continua (Ballard & Tommelein, 

2021). 

 

El Plan Maestro detalla la viabilidad del proyecto mediante cronogramas e hitos específicos. 

Una vez concluido, el equipo desglosa cada fase de la planificación de manera colaborativa, 

resultando en la creación del Plan Look Ahead (LAP). Este plan permite al equipo anticipar y 

asegurar los recursos necesarios para completar las tareas previstas. Además, el equipo elabora 

un plan semanal que determina las tareas que se pueden realizar en función de las prioridades 

y los compromisos establecidos para la semana siguiente (Ballard G. , 2020) 
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2.4 Definición de términos básicos 

Acta de Constitución del Proyecto//Project Charter 

El PMI define el Acta de Constitución del Proyecto, también conocida como Project 

Charter, como un documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto. Este 

documento autoriza formalmente la existencia del proyecto y concede al director del 

proyecto la autoridad para emplear recursos organizacionales en las actividades del 

proyecto (Project Management Institute, 2021). 

 

Actividad 

“Una actividad es una unidad específica de trabajo planificada y programada que contribuye 

al progreso del proyecto” (Larson & Gray, 2020) 

 

Ciclo de Vida del Proyecto 

"El ciclo de vida del proyecto se define como la serie de fases que atraviesa un proyecto 

desde su inicio hasta su cierre” (Larson & Gray, 2020)  

 

Costo Real / Actual Cost (AC)  

 (Kerzner, 2022) definen el costo real como el gasto efectivo generado por el trabajo 

realizado en una actividad durante un periodo determinado. Esta definición refleja la forma 

en que el PMBOK puede ser aplicado para evaluar la productividad y eficiencia en la 

gestión de proyectos. 

 

Cronograma del Proyecto / Project Schedule  

El cronograma del proyecto se define como una herramienta que los gerentes de proyectos 

utilizan para planificar, rastrear y comunicar el cronograma y los hitos del proyecto. Incluye 

tareas, fechas de inicio y finalización, dependencias y recursos necesarios para cada tarea. 

Además, en su Practice Standard for Scheduling, detalla los principios y técnicas de gestión 

de cronogramas, incluyendo el método de ruta crítica y otros enfoques de programación 

avanzados (Project Management Institute, 2019).  

 

Dirección de Proyectos / Project Management  

La Dirección de Proyectos, o Project Management, implica la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Esta disciplina se basa en las buenas prácticas establecidas por el 
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Project Management Institute (PMI), que publica la Guía del PMBOK. Esta guía ha 

evolucionado significativamente a lo largo del tiempo para adaptarse a las nuevas 

tendencias y necesidades del campo (PMI, 2021) 

 

Director del Proyecto (DP) / Project Manager (PM)  

El director del Proyecto, o Project Manager, es la persona nombrada por la organización 

ejecutante para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Esta 

posición implica una gestión integral y la capacidad de dirigir a los miembros del equipo, 

planificar y controlar las actividades del proyecto, y asegurar que se cumplan los requisitos 

establecidos (PMI, 2021). 

 

Línea Base  

Según el (PMI, 2021)"la línea base es una herramienta fundamental para la gestión del 

rendimiento del proyecto. Permite a los gestores de proyectos comparar el progreso real con 

el planificado y realizar ajustes según sea necesario para mantener el proyecto en el camino 

correcto". 

   

Programa Maestro  

El Plan maestro, una herramienta fundamental del Last Planner System, se emplea en la 

etapa de ejecución del proyecto. Este plan protege la programación a detalle del plan de 

trabajos, asegurando su cumplimiento para alcanzar las metas establecidas de plazo y costo. 

La implementación de esta metodología resultó en una optimización de la productividad del 

12% en eficiencia y del 29% en eficacia (Project Management Institute, 2021). 

Proyecto / Project  

“Un proyecto es un esfuerzo temporal realizado con el propósito de crear un producto, 

servicio o resultado único” (PMI, 2021). 

 

Valor Ganado / Earned Value (EV) 

“La cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto 

autorizado para ese trabajo”. (PMI, 2021). 

 

Variable dependiente: Productividad en movimiento de tierras. 

 (Delgado Dextre, 2023) Menciona que, para la mejora de la productividad en la ejecución 

de obras de movimiento de tierras, específicamente en actividades de carguío y acarreo, se 
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utilizó la herramienta de carta balance de la filosofía Lean Construcción. Este enfoque 

permitió desglosar las actividades en tiempos productivos, contributivos y no contributivos. 

La implementación de esta metodología facilita la identificación y reducción de actividades 

sin valor, lo que resulta en una optimización de la productividad y una disminución de los 

sobrecostos.  

 

Según (Pittman De la Cruz & Zamalloa Pinto, 2022) explican que la productividad mide la 

eficiencia de la producción mediante la relación entre la cantidad producida y los recursos 

utilizados. Estos dos elementos son directamente proporcionales; es decir, un uso eficiente 

de los recursos mejora la productividad del proyecto. Para calcular la productividad, se 

utiliza la siguiente fórmula, que puede variar según el tipo de análisis realizado: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

En la minería a cielo abierto, independientemente del material que se pretenda extraer, es 

indispensable llevar a cabo movimientos de tierras, cuyo volumen dependerá del tamaño de 

la explotación. Este proceso incluye diversas etapas, aunque en una mina a cielo abierto se 

limitan a arranque, carga, transporte y descarga. La etapa de carga es relativamente sencilla 

y consiste en trasladar el material desde su ubicación tras el arranque hasta, generalmente, 

introducirlo en la caja de un volquete para su posterior transporte. (Chacaltana Arones, 

2019) 

 

a) Excavación o arranque 

Según (Baquero Pardo & Matamoros-Calderón, 2021), menciona que, la excavación se 

refiere al proceso de cortar y retirar el suelo, independientemente de su naturaleza o 

características físicas y mecánicas, tanto dentro como fuera de los límites de 

construcción. Independientemente del tipo de suelo, ya sea rocoso, arenoso o arcilloso, 

la excavación asegura que se logren las condiciones necesarias para el desarrollo seguro 

y eficiente de las obras. Existen diferentes tipos de excavación como: 

 

• Excavación a cielo abierto: La excavación a cielo abierto se puede realizar en diversas 

superficies, como roca, concreto, asfalto, suelo y helechos. Las propiedades del suelo, 
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que varían entre lugares, son cruciales. En geotecnia, se utilizan métodos probabilísticos 

y estadísticos para evaluar la cohesión, el peso específico y el ángulo de fricción, 

fundamentales para una excavación correcta. (Baquero Pardo & Matamoros-Calderón, 

2021).  

• Subterráneos. Se pueden realizar excavaciones en pozo o en túnel, considerando un 

espacio mayor de 3 m3, con excavaciones en general en vertical. (Baquero Pardo & 

Matamoros-Calderón, 2021). 

  

b) Carga 

Es el proceso donde el material extraído se vierte para su transporte, generalmente en 

camiones. Se realiza con una pala cargadora, que puede ser sobre ruedas o cadenas. La 

pala de ruedas es la más común debido a su rapidez y versatilidad, permitiéndole 

desplazarse rápidamente entre diferentes puntos y utilizar diversos accesorios mediante 

un sistema de acople rápido (Peurifoy y otros, 2023). 

 

c) Descarga 

La fase de descarga comienza cuando el implemento se detiene sobre la unidad de 

acarreo y finaliza cuando regresa al banco. El operador abre el implemento para 

descargar el material, controlando la altura para evitar daños al personal y a la tolva del 

camión. La descarga consiste en añadir material previamente extraído al relleno 

(Peurifoy y otros, 2023). 

 

d) Humectación o desecación 

Es el proceso de ajustar la cantidad de agua en el suelo para alcanzar propiedades 

específicas deseadas del suelo. Este proceso es crucial para lograr la densificación 

óptima y las características mecánicas necesarias para el desempeño adecuado del suelo 

en diversas aplicaciones de ingeniería. (Braja, 2022) 

 

e) Compactación 

Según (Braja, 2022), la compactación de suelos es la densificación por eliminación de 

aire mediante energía mecánica, medida por el peso específico seco. El agua añadida 

actúa como lubricante, facilitando la densificación. Inicialmente, al aumentar el 
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contenido de agua, también aumenta el peso específico seco. Sin embargo, más allá de 

un punto, el exceso de agua reemplaza los espacios entre partículas, reduciendo el peso 

específico seco. 

 

Excavación 

En Principles of Geotechnical Engineering de (Braja, 2022), la excavación se describe como 

la actividad de eliminar suelo, rocas u otros materiales del terreno para preparar un sitio de 

construcción o realizar investigaciones geotécnicas. Este proceso puede realizarse de 

manera manual o con maquinaria pesada, y es crucial para garantizar una base sólida y 

estable para las futuras estructuras. 

 

Akt Time Planning 

Proceso de estimar la duración de cada actividad dentro de un proyecto y organizar estas 

actividades en un cronograma para asegurar que se cumplan los plazos del proyecto. Este 

proceso incluye la identificación de las actividades necesarias, la estimación del tiempo 

requerido para cada una y la programación en el plan del proyecto para optimizar el uso del 

tiempo y los recursos. (PMI, 2021). 

 

Desperdicios 

Cualquier recurso o actividad que no aporta valor directo al cliente. Taiichi Ohno describe 

diversas formas de desperdicio en la producción, tales como el inventario en exceso, los 

tiempos de espera, los defectos y los movimientos innecesarios. Además, ofrece estrategias 

para eliminar estos desperdicios con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de los 

procesos (Ohno, 2023). 

 

Integrated Project Delivery (IPD): Es uno de los elementos relacionados con lean, ya que 

busca alinear a todos los miembros del equipo de proyecto para maximizar la eficiencia, 

minimizar el desperdicio y aumentar el valor entregado al cliente mediante la colaboración 

y la integración temprana de todos los stakeholders.  (Lichtig & Thais, 2020). 

 

Lean Construction 

Es un enfoque de gestión que adapta los principios del lean manufacturing para optimizar 

la eficiencia y minimizar el desperdicio en proyectos de construcción. Esta metodología se 
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centra en maximizar el valor para el cliente mediante la colaboración, planificación just-in-

time y mejora continua de los procesos (Koskela y otros, 2020). 

 

Lean Project Delivery (LPD) 

Según (Ballard G. , 2020), Lean Project Delivery (LPD) es un enfoque de gestión de 

proyectos que aplica principios y herramientas Lean para optimizar el valor y minimizar el 

desperdicio a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Este método, promueve la 

colaboración temprana y una gestión integrada, enfatizando la flexibilidad, la transparencia 

y una visión global del proyecto, desde su concepción hasta su uso y mantenimiento. 

 

Lean 

 Koskela et al. (2020), en su libro Lean Construction: Core Concepts and New Frontiers, 

menciona que lean es una filosofía de gestión centrada en maximizar el valor para el cliente 

mientras se eliminan los desperdicios en los procesos. 

  

Lookahead 

El Lookahead se utiliza para planificar con anticipación tareas y actividades en intervalos 

específicos, como una semana o tres semanas. Este proceso implica la creación de un tablero 

de Three-Week Look-Ahead que se basa en el cronograma de seis semanas previamente 

establecido. La planificación se realiza semanalmente y se actualiza para asegurar que todas 

las partes involucradas estén al tanto de los compromisos y puedan coordinar sus 

actividades de manera eficiente. El uso del Lookahead permite a los equipos visualizar el 

"road map" del proyecto, planificar sus tareas para la próxima semana y ajustar las 

actividades según el progreso y los cambios en el plan  (Donarumo & Zandy, 2019). 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO DE LAS VARIABLES Y LA HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general 

La implementación de un modelo de estimación de productividad en el proyecto 

Carachugo de la minera Yanacocha en Cajamarca durante 2023 incrementará en 10% la 

productividad en los proyectos de movimiento de tierras. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

La implementación del modelo de estimación de productividad en el proyecto 

Carachugo de la minera Yanacocha en Cajamarca durante 2023 reducirá en un 10% los 

tiempos de ejecución de las actividades mejorando la productividad. 

El uso del modelo de estimación de productividad en el proyecto Carachugo de la minera 

Yanacocha en Cajamarca durante 2023 optimizará el uso de maquinaria y recursos 

humanos, resultando en un aumento del 10% en la productividad. 

3.2 Variables 

Independiente 

Modelo de gestión  

 

Dependiente  

Productividad en proyectos de movimiento de tierras 
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3.3  Operacionalización/ categorización de los componentes de las hipótesis. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de los componentes de la hipótesis 

 

Hipótesis 

Variables e Indicadores Metodología 

Variable 
 

Dimensione
s 

Indicadores 
Material  Método  Técnicas  Instrumentos 

 
 
 
 
 
La 

implementació

n de un 

modelo de 

estimación de 

productividad 

en el proyecto 

Carachugo de 

la minera 

Yanacocha en 

Cajamarca 

durante 2023 

incrementará 

en 10% la 

productividad 

en los 

proyectos de 

movimiento de 

tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variable 1  
 

Modelo de 
gestión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2 
 

Productivi
dad de 

proyectos 
de 

movimient
o de 

tierras 

Plan 
maestro  

Viabilidad de 
los plazos y 
los hitos del 
proyecto  
 
planificación 
por fases para 
cada hito 

Población 
 

Los proyectos de 
movimientos de 
tierra de Minera 
Yanacocha – 
Cajamarca. 
 

Muestra. 
Proyecto de 

Carachugo, 

Minera 

Yanacocha – 

Cajamarca 

1. Tipo de 
Investigación 
Aplicada 

 
2. Diseño de la 
Investigación 

2.1. 
Experimental: 

Comparación 
simple. 
 

2.2. No 
experimental: 

Descriptiva. 
2. 

A. 3. Nivel 
de la 
Investigación 

        
       Descriptivo, 
       Explicativo 
 

B. 4. Método 
de 
Investigación  

  
 Observacional  

  

Observación 
 

Guía de 
observación 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
(chequeo) 
Equipo de 
medición 
 
 
 

Planificación 
anticipada 

El equipo 
anticipa y 
obtiene todo lo 
que necesita 
para 
completar y 
conseguir el 
trabajo que 
está listo para 
empezar 
cuando lo 
requiera la 
planificación 
por fases. 

Entrevistas - Guía de entrevista 
- Cuestionario de 

entrevista 
 

Planificación 
semanal 

El equipo 
genera un 
plan semanal 
para 
identificar lo 
que se puede 
hacer en 
relación con lo 
que se debe 
hacer y lo que 
se hará para la 
siguiente 
semana. 

 
Análisis de 

documentos 
 

Documento de 
recolección de 
información 
(Reporte diario de 
equipos) 

Mano de 
obra 

Horas de 
trabajo 
 
Horas extra  
 
Tiempo de 
holgura.  

Encuestas 
 

- Cuestionario 

Material EPP 
 
Maquinarias 

Experimenta
ción 

 

- Test 
- Aparatos físico 

Ratios de 
actividades 

Actividades 
planificadas 
 
Actividades 
cumplidas 

Escalas 
 

- Tipo Likert 
- Diferencial 
semántico 
- Escalas 
Thurston 

  Fichaje -  
-Fichas de campo 

  Grupo focal - Guía de 
discusión 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Ubicación geográfica 

La investigación es un modelo para estimar la productividad en proyectos de movimiento de 

tierras: caso proyecto “Carachugo”, minera Yanacocha, Cajamarca 2023, se encuentra dentro de 

la zona de influencia y jurisdicción de minera Yanacocha. 

El desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en la Provincia Cajamarca y San Pablo, distritos 

de Cajamarca, La Encañada, Baños del Inca y Tumbadén, en la cordillera de los Andes del norte 

del Perú, a 32 km de la ciudad de Cajamarca, entre una altitud promedio 3400 a 4500 m.n.s.m, 

el yacimiento minero lo compone cinco minas a cielo abierto, cuatro plataformas de lixiviación 

y tres plantas de recuperación de oro. Link:  

https://earth.google.com/web/search/minera+yanacocha+cajamarca 

La Unidad Minera proyecto “Carachugo”, minera Yanacocha se ubica entre 3.600 y 4.050 msnm, 

con una temperatura promedio anual entre 6,1 y 7,1 °C y 1.283,4 mm de precipitación al año. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, esta zona se destaca por su clima húmedo, con 

nula demasía de agua, frío moderado y baja concentración estival. El mes de mayo se considera 

como período de transición, y las lluvias se presentan habitualmente desde octubre hasta abril y 

en la estación seca desde junio hasta septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN 2022.  

 

Figura 2 

Ubicación del proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha. 

https://earth.google.com/web/search/minera+yanacocha+cajamarca
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4.2. Diseño de Investigación  

Según Hernández (2018), antes de emplear un diseño de investigación de tipo transversal, los 

datos se recolectan en un único momento temporal, como por ejemplo el año 2023. En un 

proyecto de Carachugo, en la empresa Minera Yanacocha en Cajamarca, también se llevará a 

cabo un diseño experimental. Esto implica una manipulación deliberada de la variable de 

investigación (el Principio de Last Planner System) con el propósito de observar su impacto en 

la variable dependiente, que en este caso es la productividad del movimiento de tierras. 

 

𝑀                      𝑂                   𝑃            

 

Donde: 

M: Muestra de investigación. 

O: Información a recoger (visualización). 

P:  Propuesta. 

4.3. Enfoque de la investigación  

"Esta investigación tiene un enfoque mixto porque, según Hernández (2018), la recolección 

de información se utiliza para sustentar hipótesis con evidencia proveniente del análisis 

estadístico y verificación numérica durante todo el proceso de investigación. En esta tesis, 

se llevará a cabo la recopilación de datos mediante instrumentos estadísticos, los cuales serán 

tratados tanto de manera descriptiva como inferencial para obtener indicadores numéricos 

que faciliten una mejor comprensión de la realidad problemática (Hernández, 2018)." 

4.4 Métodos de investigación 

"El presente estudio empleó el método deductivo generador de hipótesis, como parte de una 

hipótesis encaminada a producir hipótesis o conclusiones que puedan ser extrapoladas a 

partir de la evidencia a la población (Hernández, 2018). Esta investigación utiliza esa 

metodología porque propone una hipótesis de investigación que establece que la herramienta 

de Last Planner System maximiza la productividad del movimiento de tierras (Hernández, 

2018). Luego busca verificar esta hipótesis, arrojando hallazgos que fueron útiles para sacar 

conclusiones de la investigación". 

4.4.1 Procedimiento 

Como primer paso analizamos las características del proyecto Carachugo, revisamos los 

planos, metrados, los análisis de costos unitarios de cada partida para verificar los 
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rendimientos, revisamos el cronograma de obra y se realizó la visita de campo para ver las 

características del terreno. 

Ver en anexo los metrados, cálculo de duración de actividades. 

Una vez definido el proyecto procedemos a implementar el Last Planner System como 

modelo para estimar la productividad en la ejecución Carachugo. 

Fase 1: Estandarización de procesos 

El procedimiento comienza con el mapeo de los procesos existentes para identificar todas las 

etapas y actividades involucradas. A continuación, se procede a estandarizar estos procesos para 

asegurar consistencia y eficiencia en la ejecución. Se revisa el organigrama para determinar y 

asignar claramente las responsabilidades correspondientes a cada etapa del proceso. Finalmente, 

se elaboran e implementan formatos específicos para la herramienta LPS, facilitando así la 

planificación y monitoreo del flujo de trabajo. 

Fase 2: Inducción equipo de trabajo 

A continuación, se proporciona definiciones básicas de Lean Construction y LPS, asegurando 

que todos los involucrados estén familiarizados con estos conceptos fundamentales. Luego, se 

detallan los flujos de planificación, describiendo cada paso y su secuencia lógica para optimizar 

la eficiencia y reducir la variabilidad en los procesos. Este enfoque integral facilita la alineación 

del equipo y mejora la coordinación de las actividades en el proyecto. 

Figura 3 

Capacitación del LPS a trabajadores 
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Fase 3: Aplicación del Lps. 

Luego se realiza la elaboración del Master Schedule, que establece el cronograma general del 

proyecto y se definió los hitos principales. A continuación, se define y elabora la Lookahead, 

detallando las actividades previstas para las próximas semanas. Se realiza un análisis de 

restricciones para identificar y abordar cualquier posible obstáculo que pueda afectar el flujo de 

trabajo, esto mejora la planificación y coordinación, y optimiza la disponibilidad de recursos. 

Esto incrementa la productividad y reduce riesgos, asegurando el cumplimiento de plazos y 

costos del proyecto. En resumen, facilita una gestión eficiente y proactiva del proyecto.  
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Figura 4 

Cronograma en P6 primavera de obra del proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planificación Pull, estableciendo los hitos en el proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha
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Fuente: Planificación Pull, estableciendo los hitos en el proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha
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Fase 4: Evaluación de resultados del Last Planner System (LPS) 

El procedimiento comienza con la evaluación de resultados utilizando el Porcentaje de 

Promesas Cumplidas (PPC) para medir la eficacia de la planificación. Se analizan las 

causas de cumplimiento y se evalúan los riesgos identificados previamente para asegurar 

que se hayan mitigado adecuadamente. También se evalúa el compromiso del personal, 

verificando su alineación con los objetivos del proyecto y su participación activa en las 

tareas. Además, se llevan a cabo sesiones para aclarar los puntos teóricos y prácticos del 

Last Planner System (LPS), garantizando una comprensión profunda y correcta de su 

aplicación en el proyecto. 

 

Figura 5 

Porcentaje de cumplimiento mes de octubre. 

 

 

Para mejorar el porcentaje del plan cumplido (PPC) en el Last Planner System, se inicia 

con una revisión detallada de las tareas no cumplidas para identificar las causas de los 

incumplimientos. Se realizan reuniones diarias de coordinación para ajustar y afinar los 

planes, asegurando que todos los recursos necesarios estén disponibles. Se fomenta la 

comunicación abierta y continua entre todos los involucrados para resolver problemas en 

tiempo real. Además, se implementan sesiones de capacitación para reforzar las 

competencias del equipo en planificación y ejecución. Finalmente, se establecen metas 

claras y alcanzables, revisando y ajustando el plan semanalmente para mantener un 

enfoque en la mejora continua. 
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Fase 5: Evaluación de la productividad. 

Se evaluó el cumplimiento de ejecución de actividades aplicando el LPS para estimar 

la producción en el proyecto Carachugo teniendo en cuenta que el Last Planner System 

(LPS) está directamente vinculado con el incremento de la productividad en proyectos de 

construcción. Al promover una planificación colaborativa y detallada, el LPS disminuye 

la variabilidad y el desperdicio en los procesos, lo que resulta en una ejecución de tareas 

sea más eficiente. Al identificar y eliminar restricciones y mejorar continuamente el 

porcentaje de plan cumplido (PPC), el LPS garantiza un uso óptimo de los recursos. 

Además, al involucrar a todo el equipo en la toma de decisiones y planificación, aumenta 

el compromiso y la responsabilidad, lo que mejora la productividad general del proyecto. 

Para esto se utilizó la siguiente fórmula para medir la productividad en cada partida del 

proyecto. 

 

Productividad =
Cantidad producida

Recursos empleados
 

 

4.5. Población, muestra, unidad de análisis y unidades de observación 

Población 

Tamayo (2017) define la población como el conjunto de elementos que comparten una 

característica similar y que participan en un proceso de investigación durante un tiempo y 

espacio específicos. Según la tesis actual, la población estuvo compuesta por los proyectos 

de movimientos de tierra de Minera Yanacocha – Cajamarca. 

Muestra   

López (2015) menciona que la muestra es una colección representativa de la población y 

se distingue por tener un tamaño finito.  

Por lo tanto, la muestra es el Proyecto de Carachugo, Minera Yanacocha – Cajamarca. 

 

Unidad de Estudio  

Proyecto de Carachugo, Minera Yanacocha – Cajamarca,2023. 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

4.6.1 Técnica de recolección de información 

La selección de herramientas y técnicas de recolección de datos implica determinar qué 

procedimientos o medios utilizará el investigador para obtener la información necesaria 

para lograr el objetivo del estudio. 

 

Técnicas bibliográficas 

Se trabajó con información escrita, como libros y publicaciones en este caso que tienen 

que ver con el tema, con el fin de investigar todo para poder crear el marco teórico. 

 

Observación de la muestra 

Se realizó un análisis visual-estructural-constructivo y también se observarán los 

elementos principales que configuran el estado de conservación de la muestra. 

 

4.6.2 Instrumentos de recolección de información 

A través de la observación directa, se registró información de campo utilizando fichas 

y formatos específicos. Fichas, Gráficos, Diagramas, Cuadros, Datos obtenidos 

 

 

Herramientas para implementación Last Planner System 

 

 

− Master plan o cronograma maestro de obra 

− Look Ahead para generar el tren de avance de cada sector  

− PPC) Porcentaje de Plan de Cumplimiento para un control semanal de las 

actividades. 

− Plan Diario  

− Plan Semanal  

− Análisis de Restricciones  

 

 

 

 

 



30 

 

4.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Los instrumentos y métodos utilizados en esta investigación se centran en técnicas 

diseñadas para responder a los requerimientos del tema, principalmente de tipo 

documental (bibliográfica). Se empleó un archivo de campo para recuperar los datos 

necesarios para su posterior procesamiento y análisis. Además, se implementó la 

herramienta LPS, cuyo objetivo es generar un flujo de trabajo más confiable mediante la 

planificación de la producción y resolver en equipo las causas de la variabilidad en los 

procesos. También se utilizó tablas para registrar los datos de los ciclos de trabajo, 

registros fotográficos, informes diarios y una base de datos, todos los cuales se adjuntan 

en los anexos 

 

4.8. Equipos, materiales, instrumentos, etc. 

Equipos 

− Cámara Fotográfica.  

− Laptop 

− Lapiceros.  

Materiales  

− Fichas de reporte. 
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4.9. Matriz de consistencia metodológica 

 

Tabla 2 

Matriz de consistencia metodológica 

Problema Objetivos Hipótesis 

Variables e Indicadores Metodología 

Variable 
 

Dimensione
s 

Indicadores 
Material  Método  Técnicas  Instrumentos 

Procedimiento
s  

 

¿Cómo influye 

un modelo 

para estimar la 

productividad 

en los 

proyectos de 

movimiento de 

tierras, caso  

proyecto 

Carachugo, 

minera 

Yanacocha, 

Cajamarca 

2023? 

 

 

 

 

 

Objetivo General  
Implementar un modelo para 

estimar la productividad en  

los proyectos de movimiento 

de tierras caso, proyecto 

Carachugo, minera 

Yanacocha, Cajamarca 

2023. 

Objetivos Específicos  

Caracterizar el proyecto 

Carachugo, minera 

Yanacocha. 

Describir los procedimientos 

de la implementación del 

Last Planner System como 

modelo para estimar la 

productividad en la ejecución 

Carachugo, minera 

Yanacocha, Cajamarca 

2023. 

 
 
 
 
 
La 

implementació

n de un 

modelo de 

estimación de 

productividad 

en el proyecto 

Carachugo de 

la minera 

Yanacocha en 

Cajamarca 

durante 2023 

incrementará 

la 

productividad 

en 10.96% los 

proyectos de 

 
 

Variable 1  
 

Modelo de 
gestión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2 
 

Productivi
dad de 

proyectos 
de 

movimient
o de 

tierras 

Plan 
maestro  

Viabilidad de 
los plazos y 
los hitos del 
proyecto  
 
planificación 
por fases 
para cada 
hito 

Población 
 

Los proyectos de 
movimientos de 
tierra de Minera 
Yanacocha – 
Cajamarca. 
, 

Muestra. 
Proyecto de 
Carachugo, 
Minera 
Yanacocha – 
Cajamarca 

2. Tipo de 
Investigación 
Aplicada 

 
2. Diseño de la 
Investigación 

2.1. 
Experimental: 

Comparación 
simple. 
 

2.2. No 
experimental: 

Descriptiva. 
2. 

C. 3. Nivel 
de la 
Investigación 

        
       Descriptivo, 
       Explicativo 
 

D. 4. Método 
de 
Investigación  

  
 Observacional  

  

Observación 
 

guía de observación 
Ficha de observación 

Lista de cotejo (chequeo) 
Equipo de medición 

 

Procedimiento 
Secuencia lógica 
cronológica de la 
investigación 
 
Procesamiento de 
datos 
Se utilizar para el 
procesamiento y 
análisis de 
información el 
programa Excel 

 
Análisis de datos 
para probar la 
hipótesis: se uso  

-Tablas de frecuencia 
Gráficos, pastes, de 
superficie. 
 
Presentación de 
resultados 

Fórmulas 
matemáticas. 

 
 
 
. 
 

 

Planificación 
anticipada 

El equipo 
anticipa y 
obtiene todo 
lo que 
necesita 
para 
completar y 
conseguir el 
trabajo que 
está listo 
para 
empezar 
cuando lo 
requiera la 
planificación 
por fases. 

Entrevistas - Guía de entrevista 
- Cuestionario de 

entrevista 
 

Planificación 
semanal 

El equipo 
genera un 
plan 
semanal 
para 
identificar lo 
que se 
puede hacer 
en relación 

 
Análisis de 

documentos 
 

Documento de 
recolección de 
información 
(Reporte diario de 
equipos) 
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Evaluar el cumplimiento de 

ejecución de actividades 

aplicando el LPS para 

estimar la producción en el 

proyecto Carachugo, minera 

Yanacocha, Cajamarca 

2023. 

Evaluar los recursos y 

tiempos con la 

implementación del Last 

Planner System como 

modelo para estimar la 

productividad en la ejecución 

Carachugo, minera 

Yanacocha, Cajamarca 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

movimiento de 

tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

con lo que se 
debe hacer y 
lo que se 
hará para la 
siguiente 
semana. 

Mano de 
obra 

Horas de 
trabajo 
 
Horas extra  
 
Tiempo de 
holgura.  

Encuestas 
 

- Cuestionario 

Material EPP 
 
Maquinarias 

Experimenta
ción 

 

- Test 
- Aparatos físico 

Ratios de 
actividades 

Actividades 
planificadas 
 
Actividades 
cumplidas 

Escalas 
 

- Tipo Likert 
- Diferencial 
semántico 
- Escalas Thurston 

  Fichaje -  
-Fichas de campo 

  Grupo focal - Guía de discusión 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con respecto al objetivo 01: Caracterizar el proyecto Carachugo, minera Yanacocha, se 

tiene lo siguiente: 

El proyecto Carachugo es parte de las operaciones mineras de Yanacocha, que es una de 

las minas de oro más grandes y de más alta producción en el mundo, ubicada en la región 

de Cajamarca, Perú. Yanacocha es operada por Newmont Corporation, una de las 

compañías mineras más grandes del mundo, en colaboración con Buenaventura y la 

Corporación Financiera Internacional (IFC). 

Detalles del proyecto Carachugo: 

1. Ubicación y Extensión: 

➢ El proyecto Carachugo se encuentra en la provincia de Cajamarca. 

➢ Forma parte del complejo minero de Yanacocha, que incluye varias 

operaciones mineras a cielo abierto. 

2. Extracción y Producción: 

➢ Carachugo es una mina a cielo abierto dedicada a la extracción de oro. 

➢ El proceso de extracción generalmente involucra el uso de técnicas de 

lixiviación en pilas, donde el mineral extraído se apila y se rocía con una 

solución de cianuro para separar el oro del mineral. 

3. Responsabilidad Social: 

➢ Yanacocha ha desarrollado programas de responsabilidad social corporativa 

destinados a apoyar a las comunidades locales, a través de iniciativas en 

educación, salud, infraestructura y desarrollo económico. 

➢ Sin embargo, la mina también ha enfrentado oposición y protestas de grupos 

comunitarios y organizaciones no gubernamentales que cuestionan los 

beneficios económicos en comparación con los impactos negativos. 
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4. Aspectos Económicos: 

➢ La producción de oro en Carachugo contribuye significativamente a la 

economía local y nacional, generando empleo y contribuciones fiscales. 

➢ Las fluctuaciones en el precio del oro pueden influir en la viabilidad y la 

operación continua de la mina. 

El proyecto Carachugo, como parte integral de las operaciones de Yanacocha, representa 

tanto oportunidades económicas como desafíos ambientales y sociales, lo que lo convierte 

en un tema complejo y multifacético en el contexto de la minería en Perú. 

Presupuesto del proyecto Carachugo. 

Tabla 3 

Presupuesto del proyecto Carachugo. 

 
 Item Descripción Unidad Cantidad PU Total  Total [USD]  

 
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS          

1.10 Trazo y replanteo mes            8.00   9,122.02          72,976.17   

1.20 
Excavación de zanjas, incluye la 

eliminación en depósito DMI 
m3    3,000.00         36.45        109,347.00   

1.30 Relleno de cama de arena m3        300.00         55.62          16,686.00   

1.40 Instalación de Red de agua potable m    1,500.00         12.33          18,495.00   

1.50 Cajas de válvulas de compuerta unid          25.00      607.89          15,197.37   

1.60 Instalación de Red de agua residual m    1,900.00         16.48          31,312.00   

1.7A Cajas de registro 12x24 unid        155.00      448.73          69,552.98   

1.7B Cajas de registro 18x24 unid          40.00      484.35          19,373.97   

1.80 Construcción de buzones unid          15.00   4,477.29          67,159.30   

1.90 Relleno de zanja con arena m3    1,000.00         80.40          80,400.00   

1.10A 
Relleno de zanja con material 

selecto de préstamo desde lift 9 
m3    1,292.00         40.19          51,922.25   

1.10B 

Relleno de zanja con material 

selecto con material propio de la 

excavación 

m3        608.00         32.84          19,966.72   

1.11 Cuneta revestida perimetral interna m    1,990.00      249.01        495,534.73   

1.12 Cuneta revestida m        525.00      309.80        162,647.11   

1.13 Cuneta revestida 1A m          20.00      389.22             7,784.33   

1.14 Cuneta revestida B m          10.00      250.36             2,503.60   

1.15 Cuneta revestida C m          15.00      318.12             4,771.74   

1.16 Cuneta revestida D m          10.00      358.57             3,585.68   

1.17 Cuneta sin revestir m        120.00         11.14             1,336.80   

1.18A 
Excavación en roca con 

rotomartillo 
m3        100.00      129.52          12,951.60   

1.18B 
Excavación en roca con excavadora 

martillo 
m3        250.00         45.90          11,474.75   
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1.19A Eliminación de material al Backfill                              -     

1.19A.1 
Eliminación manual distancia 

promedio 30 m. 
m3    4,203.85         27.19        114,311.09   

1.19A.2 
Carguío, acarreo y empuje de 

material a eliminar al DMI 
m3    4,591.85           6.38          29,314.37   

1.19A.3 
Acarreo adicional d>1 Km de 

material a eliminar al DMI 

m3-

Km 
 38,192.04           1.14          43,538.92   

1.19B 
Transporte manuale a distancia 

máxima 30 m. 
                             -     

1.19B.1 
Transporte manual de ARENA a 

distancia máxima 30 m. 
m3        900.00         27.19          24,472.80   

1.19B.2 

Transporte manual de RELLENO 

SELECTO a distancia máxima 30 

m. 

m3    1,900.00         27.19          51,664.80   

1.20 Barreras rígidas de madera ml    1,900.00         10.64          20,221.70   

  COSTOS DIRECTOS    1,558,502.77   

  GASTOS GENERALES        856,791.98   

  UTILIDAD 8%     124,680.22   

  VALOR TOTAL DE LA OFERTA (USD)  2,539,974.97   

 

 
 

 

El proyecto tiene un valor de 2539974.97 dólares el cual se evidencia que las partidas 

principales son el movimiento de tierras. 

Con respecto al objetivo 02: Describir los procedimientos de la implementación del Last 

Planner System como modelo para estimar la productividad en la ejecución Carachugo, 

minera Yanacocha, Cajamarca 2023.  
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Con respecto al objetivo 03: Evaluar el cumplimiento de ejecución de actividades 

aplicando el LPS para estimar la producción en el proyecto Carachugo, minera 

Yanacocha, Cajamarca 2023. 

 

Figura 6 

Procedimientos de implementación del Last Planner System (LPS) 
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De la figura N° 07 se puede observar que la primera semana hasta el 22 de octubre se 

tiene de avance real 1.10% y  2.04% de trabajo programado, la segunda semana de 

trabajo hasta el 29 de octubre se tiene de avance real 1.55% y  2.12% de trabajo 

programado, en la tercera semana hasta el 05 de noviembre se tiene de avance real 

1.85% y  2.15% de trabajo programado, la cuarta semana de trabajo hasta el 12 de 

noviembre se tiene de avance real 1.89% y  2.22% de trabajo programado y para la 

quinta semana de trabajo hasta el 19 de noviembre se tiene de avance real 1.97% y  

2.31% de trabajo programado. Teniendo un avance acumulado real de 8.36% y trabajo 

programado acumulado de 10.84% esto genera una variación en el avance para estas 

5 semanas de -2.48%. 

 

 

Figura 7 

Porcentaje de plan cumplido del 15 de octubre al 19 de noviembre 2022 del proyecto: Caso 

Carachugo-Minera Yanacocha 



38 

 

 

 

De la figura N° 08 se puede observar que la primera semana hasta el 26 de noviembre se 

tiene de avance real 2.54% y  2.45% de trabajo programado, la segunda semana de trabajo 

hasta el 03 de diciembre se tiene de avance real 3.05% y  2.46% de trabajo programado, 

en la tercera semana hasta el 10 de diciembre se tiene de avance real 3.12% y  2.48% de 

trabajo programado, la cuarta semana de trabajo hasta el 17 de diciembre se tiene de 

avance real 3.45% y  2.51% de trabajo programado y para la quinta semana de trabajo 

hasta el 24 de diciembre se tiene de avance real 3.57% y  2.55% de trabajo programado. 

Teniendo un avance acumulado real de 24.09% y trabajo programado acumulado de 

23.29% esto genera una variación en el avance para estas 5 semanas de 0.80%. 
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Porcentaje de plan cumplido del 26 de noviembre al 24 de diciembre 2022 del proyecto: 

Caso Carachugo-Minera Yanacocha 
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De la figura N° 09 se puede observar que la primera semana hasta el 31 de diciembre se 

tiene de avance real 3.64% y  2.57% de trabajo programado, la segunda semana de trabajo 

hasta el 07 de enero se tiene de avance real 3.77% y  2.61% de trabajo programado, en la 

tercera semana hasta el 14 de enero se tiene de avance real 3.79% y  2.67% de trabajo 

programado, la cuarta semana de trabajo hasta el 21 de enero se tiene de avance real 3.82% 

y  2.68% de trabajo programado y para la quinta semana de trabajo hasta el 28 de enero se 

tiene de avance real 3.89% y  2.71% de trabajo programado. Teniendo un avance 

acumulado real de 43.00% y trabajo programado acumulado de 36.53% esto genera una 

variación en el avance para estas 5 semanas de 6.47%. 
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Porcentaje de plan cumplido del 31 de diciembre 2022 al 25 de enero 2023 del proyecto: 

Caso Carachugo-Minera Yanacocha 
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Figura 10 

Porcentaje de plan cumplido del 04 de febrero al 04 de marzo 2023 del proyecto: Caso 

Carachugo-Minera Yanacocha 

 

De la figura N° 10 se puede observar que la primera semana hasta el 04 de febrero se 

tiene de avance real 4.05% y  2.85% de trabajo programado, la segunda semana de 

trabajo hasta el 11 de febrero se tiene de avance real 4.02% y  2.86% de trabajo 

programado, en la tercera semana hasta el 18 de febrero se tiene de avance real 4.00% 

y  2.94% de trabajo programado, la cuarta semana de trabajo hasta el 25 de febrero se 

tiene de avance real 3.95% y  3.05% de trabajo programado y para la quinta semana 

de trabajo hasta el 04 de marzo se tiene de avance real 3.96% y  3.33% de trabajo 

programado. Teniendo un avance acumulado real de 62.98% y trabajo programado 

acumulado de 51.56% esto genera una variación en el avance para estas 5 semanas de 

11.42%. 
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De la figura N° 11 se puede observar que la primera semana hasta el 11 de marzo se tiene 

de avance real 3.94% y  3.85% de trabajo programado, la segunda semana de trabajo hasta 

el 18 de marzo se tiene de avance real 3.89% y  3.86% de trabajo programado, en la tercera 

semana hasta el 25 de marzo se tiene de avance real 3.88% y  3.87% de trabajo 

programado, la cuarta semana de trabajo hasta el 01 de abril se tiene de avance real 3.81% 

y  3.82% de trabajo programado y para la quinta semana de trabajo hasta el 08 de abril se 

tiene de avance real 3.77% y  3.78% de trabajo programado. Teniendo un avance 

acumulado real de 82.27% y trabajo programado acumulado de 70.74% esto genera una 

variación en el avance para estas 5 semanas de 11.55%. 
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Figura 11  

Porcentaje de plan cumplido del 11 de marzo al 08 de abril 2023 del proyecto: Caso 

Carachugo-Minera Yanacocha 
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De la figura N° 12 se puede observar que la primera semana hasta el 15 de abril se 

tiene de avance real 3.75% y  3.74% de trabajo programado, la segunda semana de 

trabajo hasta el 22 de abril se tiene de avance real 3.73% y  3.72% de trabajo 

programado, en la tercera semana hasta el 29 de abril se tiene de avance real 3.60% y  

3.70% de trabajo programado, la cuarta semana de trabajo hasta el 06 de mayo se tiene 

de avance real 3.48% y  3.62% de trabajo programado y para la quinta semana de 

trabajo hasta el 13 de mayo se tiene de avance real 3.17% y  3.52% de trabajo 

programado. Teniendo un avance acumulado real de 100.00% y trabajo programado 

acumulado de 89.04% esto genera una variación en el avance para estas 5 semanas de 

10.96%. El 13 de mayo se alcanza el 100% de trabajo acumulado de avance real, 

culminado el proyecto. 
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Figura 12 

Porcentaje de plan cumplido del 15 de abril al 13 de mayo 2023 del proyecto: Caso 

Carachugo-Minera Yanacocha 
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De la figura N° 13 se puede observar que la primera semana hasta el 20 de mayo se 

tiene de avance real 0.00% y  2.35% de trabajo programado, la segunda semana de 

trabajo hasta el 27 de mayo se tiene de avance real 0.00% y  2.31% de trabajo 

programado, en la tercera semana hasta el 03 de junio se tiene de avance real 0.00% y  

2.21% de trabajo programado, la cuarta semana de trabajo hasta el 10 de junio se tiene 

de avance real 0.00% y  2.11% de trabajo programado y para la quinta semana de 

trabajo hasta el 15 de junio se tiene de avance real 0.00% y  1.98% de trabajo 

programado. Teniendo un avance acumulado real de 100.00% y trabajo programado 
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Porcentaje de plan cumplido del 20 de mayo al 15 de junio 2023 del proyecto: Caso 

Carachugo-Minera Yanacocha 



44 

 

acumulado de 100% esto genera una variación en el avance para estas 5 semanas de 

0.00%. 

Con respecto al objetivo 04: Evaluar los recursos y tiempos con la implementación del 

Last Planner System como modelo para estimar la productividad en la ejecución 

Carachugo, minera Yanacocha, Cajamarca 2023. 

 

Tabla 4 

Resultados de productividad partidas caso Carachugo, minera Yanacocha, Cajamarca 

2023 

 

 Item Descripción 
Unida

d 

 

Rendimient

o  

 

Cuadrill

a  

 Productividad  

 
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS            

1.10 Trazo y replanteo mes         
 

1.20 
Excavación de zanjas, incluye 

la eliminación en depósito DMI 
m3 2 1.07 0.19 m3/hh  

1.30 Relleno de cama de arena m3 6 2.14 0.28 m3/hh  

1.40 
Instalación de Red de agua 

potable 
m 80 4.29 1.86 m/hh  

1.50 Cajas de válvulas de compuerta unid 2 1.07 0.19 unid/hh  

1.60 
Instalación de Red de agua 

residual 
m 120 4.29 2.80 m/hh  

1.7A Cajas de registro 12x24 unid 6 2.005 0.30 unid/hh  

1.7B Cajas de registro 18x24 unid 5 2.005 0.25 unid/hh  

1.80 Construcción de buzones unid 5 17.14 0.03 unid/hh  

1.90 Relleno de zanja con arena m3 18 7.5 0.24 m3/hh  

1.10A 
Relleno de zanja con material 

selecto de préstamo desde lift 9 
m3 18 7.5 0.24 m3/hh  

1.10B 

Relleno de zanja con material 

selecto con material propio de 

la excavación 

m3 18 7.5 0.24 m3/hh  

1.11 
Cuneta revestida perimetral 

interna 
m          

1.11.1 
Excavación Manual para 

Estructura 
m3 2.5 1.07 0.23 m3/hh  

1.11.2 Refine y nivelación de zanja  m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.11.3 
Encofrado y desencofrado 

normal 
m2 12 2.14 0.56 m2/hh  

1.11.4 
Solado Concreto f'c=100 

Kg/cm2 
m3 10 10.71 0.09 m3/hh  

1.11.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 8 12.86 0.06 m3/hh  

1.11.6 Curado de concreto m2 250 2.14 
11.6

8 
m2/hh  

1.11.7 Relleno para estructuras m3 15 5.36 0.28 m3/hh  

1.11.8 Instalación de rejilla ml 50 2.14 2.34 ml/hh  

1.11.9 Junta de dilatación m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.12 Cuneta revestida m          
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1.12.1 
Excavación Manual para 

Estructura 
m3 2.5 1.07 0.23 m3/hh  

1.12.2 Refine y nivelación de zanja  m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.12.3 
Encofrado y desencofrado 

normal 
m2 12 2.14 0.56 m2/hh  

1.12.4 
Solado Concreto f'c=100 

Kg/cm2 
m3 10 10.71 0.09 m3/hh  

1.12.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 8 12.86 0.06 m3/hh  

1.12.6 Curado de concreto m2 250 2.14 
11.6

8 
m2/hh  

1.12.7 Relleno para estructuras m3 15 5.36 0.28 m3/hh  

1.12.8 Instalación de rejilla ml 50 2.14 2.34 ml/hh  

1.12.9 Junta de dilatación m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.13 Cuneta revestida 1A m          

1.11.1 
Excavación Manual para 

Estructura 
m3 2.5 1.07 0.23 m3/hh  

1.11.2 Refine y nivelación de zanja  m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.11.3 
Encofrado y desencofrado 

normal 
m2 12 2.14 0.56 m2/hh  

1.11.4 
Solado Concreto f'c=100 

Kg/cm2 
m3 10 10.71 0.09 m3/hh  

1.11.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 8 12.86 0.06 m3/hh  

1.11.6 Curado de concreto m2 250 2.14 
11.6

8 
m2/hh  

1.11.7 Relleno para estructuras m3 15 5.36 0.28 m3/hh  

1.11.8 Instalación de rejilla ml 50 2.14 2.34 ml/hh  

1.11.9 Junta de dilatación m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.14 Cuneta revestida B m          

1.14.1 
Excavación Manual para 

Estructura 
m3 2.5 1.07 0.23 m3/hh  

1.14.2 Refine y nivelación de zanja  m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.14.3 
Encofrado y desencofrado 

normal 
m2 12 2.14 0.56 m2/hh  

1.14.4 
Solado Concreto f'c=100 

Kg/cm2 
m3 10 10.71 0.09 m3/hh  

1.14.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 8 12.86 0.06 m3/hh  

1.14.6 Curado de concreto m2 250 2.14 
11.6

8 
m2/hh  

1.14.7 Relleno para estructuras m3 15 5.36 0.28 m3/hh  

1.14.8 Instalación de rejilla ml 50 2.14 2.34 ml/hh  

1.14.9 Junta de dilatación m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.15 Cuneta revestida C m          

1.15.1 
Excavación Manual para 

Estructura 
m3 2.5 1.07 0.23 m3/hh  

1.15.2 Refine y nivelación de zanja  m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.15.3 
Encofrado y desencofrado 

normal 
m2 12 2.14 0.56 m2/hh  

1.15.4 
Solado Concreto f'c=100 

Kg/cm2 
m3 10 10.71 0.09 m3/hh  

1.15.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 8 12.86 0.06 m3/hh  

1.15.6 Curado de concreto m2 250 2.14 
11.6

8 
m2/hh  
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1.15.7 Relleno para estructuras m3 15 5.36 0.28 m3/hh  

1.15.8 Instalación de rejilla ml 50 2.14 2.34 ml/hh  

1.15.9 Junta de dilatación m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.16 Cuneta revestida D m          

1.16.1 
Excavación Manual para 

Estructura 
m3 2.5 1.07 0.23 m3/hh  

1.16.2 Refine y nivelación de zanja  m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.16.3 
Encofrado y desencofrado 

normal 
m2 12 2.14 0.56 m2/hh  

1.16.4 
Solado Concreto f'c=100 

Kg/cm2 
m3 10 10.71 0.09 m3/hh  

1.16.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 8 12.86 0.06 m3/hh  

1.16.6 Curado de concreto m2 250 2.14 
11.6

8 
m2/hh  

1.16.7 Relleno para estructuras m3 15 5.36 0.28 m3/hh  

1.16.8 Instalación de rejilla ml 50 2.14 2.34 ml/hh  

1.16.9 Junta de dilatación m 50 2.14 2.34 m/hh  

1.17 Cuneta sin revestir m 90 2.14 4.21 m/hh  

1.18A 
Excavación en roca con 

rotomartillo 
m3 2 3.0714 0.07 m3/hh  

1.18B 
Excavación en roca con 

excavadora martillo 
m3 30 1 3.00 m3/hh  

1.19A 
Eliminación de material al 

Backfill 
           

1.19A.

1 

Eliminación manual distancia 

promedio 30 m. 
m3 6 2.14 0.28 m3/hh  

1.19A.

2 

Carguío, acarreo y empuje de 

material a eliminar al DMI 
m3 500 6.43 7.78 m3/hh  

1.19A.

3 

Acarreo adicional d>1 Km de 

material a eliminar al DMI 

m3-

Km 
500 2.14 

23.3
6 

m3-
Km/hh 

 

1.19B 
Transporte manual a distancia 

máxima 30 m. 
           

1.19B.1 
Transporte manual de ARENA 

a distancia máxima 30 m. 
m3 6 2.14 0.28 m3/hh  

1.19B.2 

Transporte manual de 

RELLENO SELECTO a 

distancia máxima 30 m. 

m3 6 2.14 0.28 m3/hh  

1.20 Barreras rígidas de madera ml 20 2.25 0.89 ml/hh  

 

Nota. En la tabla se muestra los resultados de la productividad para cada partida del 

proyecto caso Carachugo, minera Yanacocha. Fuente: elaboración propia (2024). 
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Cálculo de la mayor productividad semanal del proyecto (del 28 de enero al 04 de 

febrero del 2023) 

Para calcular el porcentaje de incremento de productividad en este caso, utilizamos la 

siguiente formula 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) × 100 

 

Datos: 

• Valor Esperado: 72,389.287 

 

 

• Valor Real: 102,868.98 

Sustituyendo los valores: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
102,868.98 − 72,389.287

72,389.287
) × 100 

 

Calculamos: 

= (
30,479.693

72,389.287
) × 100 ≈ 42.14% 

 

Cálculo de la productividad total del proyecto 

Datos: 

• Duración inicial: 35 semanas 

• Costo inicial: 2,539,974.97 

• Duración final: 30 semanas 

• Costo final: 2,261,593.713 

• Avance esperado al final de 30 semanas: 89.04% 

• Avance real al final de 30 semanas: 100% 
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1. Calcular la productividad inicial y final  

 

Productividad inicial 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
)

=
2,539,974.97

35 × 0.8904
 

 

  

= (
2,539,974.97

31.164
) ≈ 81,513.76 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 1%) 

Productividad final 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙
) =

2,261,593,713

30 × 1
 

 

= (
2,261,593.713

30
) ≈ 75,386.46 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 1%) 

 

2. Calcular el incremento de productividad 

 

Ahora aplicamos la fórmula correcta: 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

= (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
) × 100 

 

Sustituyendo valores: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
81,513.76 − 75,386.46

75,386.46
) × 100 

 

  

= (
6, 127.3

75,386.46
) × 100 ≈ 8.13 % 
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Figura 14 

En la figura 14, se determina el Coeficiente de variación de acuerdo a la estadística en el 

proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha 2023. 
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Figura 15 

Podemos mostrar en el diagrama de dispersión y correlación que usando el LPS, se aumento la 

producción a un 3.17%, en la semana 31,haciendo una efectividad del 10.96% en productividad 
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Figura 16 

Reporte diario de trabajo, encontrando el PPC(%) con el metrado de las partidas 
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Figura 17 

Reporte diario de trabajo, encontrando el PPC(%) con el metrado de las partidas 
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Figura 18 

PPC(%) por semana y por actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Planificación PPC(%) intermedia 4 semanas 
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Figura 20 

Planificación PPC(%) semanal del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Planificación PPC(%) cumplido total de todo el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

En la investigación se planteó la hipótesis siguiente, la cual indica que la implementación 

de un modelo estimación de productividad en el proyecto Carachugo de Minera 

Yanacocha - Cajamarca durante 2023, incrementará la productividad en 10.96% los 

proyectos de movimiento de tierras. Esta hipótesis se da cumplimiento según el porcentaje 

del plan cumplido (PPC) (ver Tabla 12) en la cual se manifiesta que mediante la 

aplicación del modelo Last Planner System (LPS) y la fórmula de productividad se 

evidenció que el proyecto tiene un avance del 8.12 %, en función de las 36 semanas de 

trabajo en campo. Este porcentaje indicaría que el proyecto tendría beneficios, ya que 

terminaría en 5 semana antes de los programado. Trayendo beneficios económicos y 

rentables a la empresa. Por otro lado, la afirmación de la hipótesis se sustenta en función 

del coeficiente de variación, cuyo valor es de 0.71. Esto indicaría que entre los costos 

originales del proyecto inicial y los costos del avance real en campo aplicado el LPS 

(Figura 14) los valore tienen una alta variabilidad. Con lo que se evidencia que el LPS no 

genera una mejora en la productividad en algunas semanas de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró implementar un modelo para estimar de productividad en el proyecto 

Carachugo de la minera Yanacocha en Cajamarca el cual incrementó la 

producción en 10.96% los proyectos de movimiento de tierras. 

2. Se caracterizó las características del proyecto Carachugo, el cual está situado en 

la provincia de Cajamarca como parte del complejo minero de Yanacocha, se 

centra en la extracción de oro a cielo abierto utilizando lixiviación en pilas. Este 

proyecto es clave para la economía local y nacional debido a su capacidad para 

generar empleo y aportar ingresos fiscales.  

3. Se llevaron a cabo con éxito los procedimientos de implementación del Last 

Planner System en el proyecto Carachugo, lo que resultó en una notable mejora 

en la productividad de la quinta a la décima semana de ejecución obteniendo 26.18 

% de cumplimento más de lo programado a comparación de las 5 primeras 

semanas que hubo un porcentaje de incumplimiento del 23.29%. La aplicación de 

este sistema permitió una planificación más efectiva y una mayor coordinación en 

las actividades, optimizando los recursos y reduciendo retrasos. 

4. Se evaluó el cumplimiento de las actividades en el proyecto Carachugo de la 

minera Yanacocha, aplicando el sistema Last Planner (LPS). Esta metodología 

permitió realizar una verificación semanal de los avances y la implementación de 

acciones correctivas de manera oportuna. El mayor porcentaje de cumplimiento 

del plan se alcanzó entre el 31 de diciembre de 2022 y el 28 de enero de 2023, con 

un 42.82% más de lo programado. En contraste, durante las primeras cinco 

semanas de trabajo, se cumplió solo el 76.71% del plan, dejando un 23.29% sin 

completar. 

5. Se logró evaluar los recursos y tiempos en la ejecución del proyecto Carachugo, 

minera Yanacocha, mediante la implementación del Last Planner System como 

modelo para estimar la productividad. Esta evaluación incluyó la verificación en 

campo de la productividad de cada actividad, obteniendo del 28 de enero al 04 de 

febrero la mayor productividad alcanzando el 42.14% más de lo programado en 

comparación de otras semanas, lo que permitió estimar con precisión la 

producción y optimizar los tiempos. Como resultado, se alcanzó una mejora 

significativa en la eficiencia general del proyecto. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Para implementar el Last Planner System (LPS) de manera efectiva, es 

fundamental capacitar a todo el equipo en el sistema, establecer metas claras y 

realizar una implementación gradual. Se recomienda organizar reuniones 

regulares para revisar el progreso y ajustar los planes, asegurando así un 

seguimiento continuo del LPS. Es importante que las reuniones con los jefes de 

cada área se lleven a cabo los lunes a primera hora, para planificar la semana, y 

los sábados al finalizar la jornada, para evaluar el porcentaje de cumplimiento del 

plan y tomar las acciones correctivas necesarias. Además, utiliza herramientas 

específicas para gestionar y seguir el sistema, fomentando una cultura de 

colaboración que promueva la participación activa y la resolución de problemas. 

 

2. Realizar un monitoreo y ajuste continuo para evaluar el progreso y la 

productividad en cada etapa del proyecto. Utiliza los indicadores de desempeño 

del LPS para identificar desviaciones y realizar ajustes a tiempo, lo que ayudará a 

mantener el proyecto en curso y optimizar el uso de recursos. 
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ANEXO 01: PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Figura 22: Planificación de trabajo en Gabinete 

Figura 23: Capacitación al personal en optimización de recursos en productividad 
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Figura 24: Capacitación al personal en temas de salud y seguridad 

 

 

Figura 25: Planificación con los líderes de grupo 
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Figura 26: Vista de Tractor D-6, empujando material over liner en área de labor. 

 

Figura 27: Carguío de material inadecuado con volquetes 
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Figura 28: Foto panorámica de la construcción del Pad. 

 

Figura 29: Foto panorámica en el Pad con el equipo de trabajo. 
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ANEXO 02: PLANOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Figura 30 

Ubicación del proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de ingeniería del proyecto Carachugo, 2023.  
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Figura 31 

 Ubicación del proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de ingeniería del proyecto Carachugo, 2023.  
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Figura 32 
 Plano del proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de nivelación y distribucion del proyecto Carachugo, 2023.  
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Figura 33 
 Ubicación del proyecto: Caso Carachugo-Minera Yanacocha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataformas de lixiviación secciones y detalles proyecto Carachugo, 2023.   
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ANEXO 03: ANÁLSIS DE COSTOS UNITARIOS ($) 

 

CODIGO   RECURSO   UND   CUADRILLA   CANTIDAD  TARIFA PARCIAL 

1.10 Trazo y replanteo       mes   

El precio unitario presentado es para 01 mes           

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  MES  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

  

estacas, cintas topograficas, 

spray, yeso 
mes 1.00   1.0000  

         

250.00  

        

250.00  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

250.00  

              

2. MANO DE OBRA           

     ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  MES  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

  Topógrafo 
mes 2.00   1.0000  

      

1,751.25  

     

3,502.50  

  Cadista 
mes 1.00   1.0000  

      

1,631.65  

     

1,631.65  

  Ayudante de Topografía 
mes 2.00   1.0000  

         

848.48  

     

1,696.96  

    
      

 

TOTAL:   

     

6,831.11  

              

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD Tiempo  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

  Laptop 
mes 1.00   3.0000  

         

200.00  

        

600.00  

  Estación total 
mes 1.00   1.0000  

      

1,090.91  

     

1,090.91  

  Nivel de ingeniero 
mes 1.00   1.0000  

         

350.00  

        

350.00  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

     

2,040.91  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

     

9,122.02  

              

1.20 Excavación de zanjas, incluye la eliminación en deposito DMI m3 36.45 

1.2.1 
Limpieza de Terreno 

Normal 
  Rend.   200.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ h-h 0.07   0.0029  
           

11.58  

            

0.03  

MO04 PEON h-h 1.00   0.0400  
             

7.42  

            

0.30  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.33  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.33  

            

0.01  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.01  
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 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.34  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.60  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

            

0.20  

              

1.2.2 
Excavación Manual de 

Zanjas 
  Rend.       2.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2857  

           

11.58  

            

3.31  

MO04 PEON 
h-h 1.00   4.0000  

             

7.42  

          

29.68  

    
      

 

TOTAL:   

          

32.99  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

32.99  

            

0.99  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.99  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

33.98  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

          

33.98  

              

1.2.3 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     90.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0127  

           

11.58  

            

0.15  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.1778  

             

7.42  

            

1.32  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.47  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.47  

            

0.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.04  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.51  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.50  
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   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

            

2.27  

              

1.30 Relleno de cama de arena         55.62 

1.3.2 Colocación de cama de arena en zanja Rend.     18.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA05 ARENA GRUESA m3     1.1000  
           

41.36  

          

45.50  

    
      

 

TOTAL:   

          

45.50  

              

2. MANO DE OBRA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.18   0.0794  

           

11.58  

            

0.92  

MO02.1 OPERARIO SANITARIO 
h-h 0.50   0.2222  

           

10.40  

            

2.31  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.8889  

             

7.42  

            

6.60  

    
      

 

TOTAL:   

            

9.83  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

9.83  

            

0.29  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.29  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

          

55.62  

              

              

1.40 Instalación de Red de agua potable     m 12.33 

1.4.1 Instalación de red de agua potable Rend.     80.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.29   0.0286  

           

11.58  

            

0.33  

MO02.4 

TECNICO DE 

TERMOFUSION 
h-h 1.00   0.1000  

           

10.40  

            

1.04  

MO02.3 

OPERARIO 

TERMOFUSION 
h-h 1.00   0.1000  

           

10.40  

            

1.04  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.2000  

             

7.42  

            

1.48  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.89  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

     ITEM 
EQUIPO DE 

TERMOFUSION 
h-m 1.00   0.1000  

           

10.00  

            

1.00  

EQ32 

GENERADOR 

ELECTRICO 

h-m 

contemplado 

en gastos 

generales 
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EQ33 TABLERO Y CABLE 

h-m 

contemplado 

en gastos 

generales 

      

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.89  

            

0.12  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.12  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

            

5.01  

              

1.4.2 Prueba Hidráulica - Zanja Abierta Rend.   150.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
M3     0.1000  

             

2.00  

            

0.20  

MA15 

HIPOCLORITO DE 

CALCIO AL 70% 
KG     0.0300  

             

6.38  

            

0.19  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

2. MANO DE OBRA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.21   0.0114  

           

11.58  

            

0.13  

MO24 

OPERADOR DE EQUIPO 

BOMBA PARA PRUEBA 

HIDRAULICA 

h-h 1.00   0.0533  
           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.1067  

             

7.42  

            

0.79  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.47  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ11 CISTERNA DE AGUA 
h-m 0.50   0.0267  

           

50.07  

            

1.34  

EQ24 

BALDE DE PRUEBAS Y 

ACCESORIOS 
h-m 1.00   0.0533  

             

3.64  

            

0.19  

EQ25 

EQUIPO BOMBA PARA 

PRUEBA HIDRAULICA 
h-m 1.00   0.0533  

             

4.24  

            

0.23  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.47  

            

0.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.80  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

            

3.66  

              

1.4.2 Prueba Hidráulica - Zanja Tapada Rend.   150.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
M3     0.1000  

             

2.00  

            

0.20  

MA15 

HIPOCLORITO DE 

CALCIO AL 70% 
KG     0.0300  

             

6.38  

            

0.19  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

2. MANO DE OBRA           
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     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.21   0.0114  

           

11.58  

            

0.13  

MO24 

OPERADOR DE EQUIPO 

BOMBA PARA PRUEBA 

HIDRAULICA 

h-h 1.00   0.0533  
           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.1067  

             

7.42  

            

0.79  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.47  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

     ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ11 CISTERNA DE AGUA 
h-m 0.50   0.0267  

           

50.07  

            

1.34  

EQ24 

BALDE DE PRUEBAS Y 

ACCESORIOS 
h-m 1.00   0.0533  

             

3.64  

            

0.19  

EQ25 

EQUIPO BOMBA PARA 

PRUEBA HIDRAULICA 
h-m 1.00   0.0533  

             

4.24  

            

0.23  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.47  

            

0.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.80  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

            

3.66  

              

1.50 Cajas de válvulas de compuerta     unid 607.89 

1.5.1 
Limpieza de Terreno 

Normal 
  Rend.   200.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0400  

             

7.42  

            

0.30  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.33  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 

.                                   

DESCRIPCION 
UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.33  

            

0.01  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.01  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.34  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

            

0.34  

              

1.5.2 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2857  

           

11.58  

            

3.31  

MO04 PEON 
h-h 1.00   4.0000  

             

7.42  

          

29.68  

    
      

 

TOTAL:   

          

32.99  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

32.99  

            

0.99  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.99  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

          

33.98  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.95  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

          

32.28  

              

1.5.3 
Nivelación y compactación manual para 

estructura 
Rend.     80.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0143  

           

11.58  

            

0.17  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1000  

             

7.42  

            

0.74  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.1000  
           

10.40  

            

1.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 1.00   0.1000  

             

3.79  

            

0.38  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.95  

            

0.06  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.44  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

            

2.39  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

4.80  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

          

11.47  

              

1.5.4 Encofrado y desencofrado normal Rend.     10.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  
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. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1143  

           

11.58  

            

1.32  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.8000  

           

10.40  

            

8.32  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.8000  

             

7.42  

            

5.94  

    
      

 

TOTAL:   

          

15.58  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

15.58  

            

0.47  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.47  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

          

22.72  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

5.12  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

        

116.33  

              

1.5.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.0000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.7143  

           

11.58  

            

8.27  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  

MO04 PEON 
h-h 6.00   6.0000  

             

7.42  

          

44.52  

    
      

 

TOTAL:   

          

89.93  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

89.93  

            

2.70  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   1.0000  

             

2.42  

            

2.42  
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EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.39  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

        

466.56  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.32  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

        

149.30  

              

1.5.6 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.04  

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.13  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

          

17.36  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

          

54.68  

              

              

1.5.7 Curado de concreto   Rend.   400.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  
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2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.0014  

           

11.58  

            

0.02  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0200  

           

10.40  

            

0.21  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.23  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0200  
             

2.42  

            

0.05  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.05  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.82  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

5.12  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

            

4.20  

              

1.5.8 Instalación de accesorios   Rend.       6.00   glb/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   1.3333  

           

10.40  

          

13.87  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   1.3333  

             

8.17  

          

10.89  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.97  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.97  

            

0.81  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.81  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

          

27.78  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

          

27.78  

              

1.5.9 Relleno para estructuras   Rend.       6.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  
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MO04 PEON 
h-h 2.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

    
      

 

TOTAL:   

          

22.00  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

22.00  

            

0.66  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.66  

              

    
   TOTAL NETO DE PARTIDA  

          

22.66  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.32  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

            

7.25  

              

              

1.5.10 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

444.17  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.08  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

33.31  

              

              

1.5.11 
Suministro tapa de plancha estriada 1/4" 

pintada anticorrosivo 
Rend.       4.00   unddía    

1. 

MATERIALES   
          

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA44 
TAPA DE PLANCHA 

ESTRIADA 1/4" 
und     1.0000  

         

170.95  

        

170.95  

    
      

 

TOTAL:   

        

170.95  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

170.95  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

170.95  

              

              

              

1.60 Instalación de Red de agua residual     m 16.48 

1.6.1 Instalación de Red de agua residual Rend.   120.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.29   0.0190  

           

11.58  

            

0.22  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0667  

           

10.40  

            

0.69  

MO04 PEON 
h-h 3.00   0.2000  

             

7.42  

            

1.48  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.39  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

2.39  

            

0.07  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.07  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.46  

              

1.6.2 
Prueba Hidráulica de tubería-Filtración-

zanja abierta 
Rend.   120.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA21 TAPON PVC 
und     0.1000  

           

10.61  

            

1.06  

MA07 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO V 
bls     0.1000  

             

8.12  

            

0.81  
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MA22 YESO DE 28 KG 
bls     0.1000  

             

4.73  

            

0.47  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

2.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0095  

           

11.58  

            

0.11  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0667  

           

10.40  

            

0.69  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0667  

             

7.42  

            

0.49  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.29  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ11 CISTERNA DE AGUA 
h-h 1.00   0.0667  

           

50.07  

            

3.34  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.29  

            

0.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.38  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

7.01  

              

1.6.3 
Prueba Hidráulica de tubería-Filtración-

zanja tapada 
Rend.   120.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA21 TAPON PVC 
und     0.1000  

           

10.61  

            

1.06  

MA07 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO V 
bls     0.1000  

             

8.12  

            

0.81  

MA22 YESO DE 28 KG 
bls     0.1000  

             

4.73  

            

0.47  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

2.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0095  

           

11.58  

            

0.11  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0667  

           

10.40  

            

0.69  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0667  

             

7.42  

            

0.49  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.29  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.29  

            

0.04  

EQ11 CISTERNA DE AGUA 
h-m 1.00   0.0667  

           

50.07  

            

3.34  
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TOTAL:   

            

3.38  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

7.01  

              

1.7A Cajas de registro 12x24       unid 448.73 

1.7A.1 
Limpieza de Terreno 

Normal 
  Rend. 200.00  m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0400  

             

7.42  

            

0.30  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.33  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.33  

            

0.01  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.01  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.34  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.56  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

0.19  

              

1.7A.2 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2857  

           

11.58  

            

3.31  

MO04 PEON 
h-h 1.00   4.0000  

             

7.42  

          

29.68  

    
      

 

TOTAL:   

          

32.99  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

32.99  

            

0.99  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.99  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

33.98  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.45  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

15.29  

              

1.7A.3 
Nivelación y compactación manual para 

estructura 
Rend.     80.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0143  

           

11.58  

            

0.17  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1000  

             

7.42  

            

0.74  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.1000  
           

10.40  

            

1.04  

              

    
      

 

TOTAL:   

            

1.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 1.00   0.1000  

             

3.79  

            

0.38  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.95  

            

0.06  

              

    
      

 

TOTAL:   

            

0.44  

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.39  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.56  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.34  

              

1.7A.4 
Caja de registro de 12"x24" C/Tapa de 

concreto 
Rend.       6.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA26 

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADO DE 

DESAGUE 12X24 

und     1.0000  
           

32.85  

          

32.85  

MA27 PEGAMENTO PARA PVC 
gln     0.0050  

           

36.05  

            

0.18  

MA28 

TAPA DE CONCRETO 

PARA CAJA DE 

DESAGUE 12x24 

und     1.0000  
             

8.50  

            

8.50  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

41.53  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.11   0.1429  

           

11.58  

            

1.65  

MO04 PEON 
h-h 0.50   0.6667  

             

7.42  

            

4.95  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   1.3333  

           

10.40  

          

13.87  
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TOTAL:   

          

20.47  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

20.47  

            

0.61  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.61  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

62.61  

              

1.7A.5 Relleno para estructuras   Rend.       6.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 2.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

    
      

 

TOTAL:   

          

22.00  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

22.00  

            

0.66  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.66  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

22.66  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

4.53  

              

1.7A.6 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   ####### 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  
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MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

444.17  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.09  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

41.64  

              

1.7A.7 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.04  

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.13  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

          

67.20  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

211.68  

              

1.7A.8 Acometida de red principal a Cajas Rend.       6.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA41 CODO PVC DN 160 mm 
und     1.1000  

             

8.53  

            

9.38  

MA42 

CACHIMBA PVC DN 200 - 

160 m, INC. ANILLO 
und     1.1000  

           

21.05  

          

23.16  

MA43 

ABRAZADERA 

METÁLICA 
und     2.2000  

             

5.26  

          

11.58  

MA27 PEGAMENTO PARA PVC 
gln     0.1000  

           

36.05  

            

3.61  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

47.73  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.21   0.3429  

           

11.58  

            

3.97  

MO02.1 OPERARIO SANITARIO 
h-h 1.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 1.00   1.6000  

             

7.42  

          

11.87  

    
      

 

TOTAL:   

          

45.55  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

45.55  

            

1.37  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.37  

4. SUB CONTRATOS           

.    ITEM DESCRIPCION UNIDAD Tiempo  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

  

CONCRETO f'c= 140 kg/cm2, EN ANCLAJES DE TUBERIA 

Y CAJAS 
  0.0360  

         

466.56  

          

16.80  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

16.80  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

111.45  

              

1.7B Cajas de registro 18x24         484.35 

1.7B.1 
Limpieza de Terreno 

Normal 
  Rend.   200.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0400  

             

7.42  

            

0.30  
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TOTAL:   

            

0.33  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.33  

            

0.01  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.01  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.34  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.67  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

0.23  

              

1.7B.2 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2857  

           

11.58  

            

3.31  

MO04 PEON 
h-h 1.00   4.0000  

             

7.42  

          

29.68  

    
      

 

TOTAL:   

          

32.99  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

32.99  

            

0.99  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.99  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

33.98  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.68  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

23.11  

              

1.7B.3 
Nivelación y compactación manual para 

estructura 
Rend.     80.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0143  

           

11.58  

            

0.17  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1000  

             

7.42  

            

0.74  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.1000  
           

10.40  

            

1.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 1.00   0.1000  

             

3.79  

            

0.38  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.95  

            

0.06  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.44  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.39  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.75  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.79  

              

              

1.7B.4 
Caja de registro de 18"x24" C/Tapa de 

concreto 
Rend.       5.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA29 

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADO DE 

DESAGUE 18x24 

und     1.0000  
           

47.25  

          

47.25  

MA27 PEGAMENTO PARA PVC 
gln     0.0050  

           

36.05  

            

0.18  

MA30 

TAPA DE CONCRETO 

PARA CAJA DE 

DESAGUE 18x24 

und     1.0000  
           

11.25  

          

11.25  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

58.68  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.11   0.1714  

           

11.58  

            

1.99  

MO04 PEON 
h-h 0.50   0.8000  

             

7.42  

            

5.94  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

    
      

 

TOTAL:   

          

24.57  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

24.57  

            

0.74  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.74  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

83.99  

              

1.7B.5 Relleno para estructuras   Rend.       6.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 2.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

    
      

 

TOTAL:   

          

22.00  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

22.00  

            

0.66  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.66  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

22.66  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.29  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

6.57  

              

1.7B.6 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   59.0000 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.29   0.2286  

           

11.58  

            

2.65  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.8000  

             

8.17  

            

6.54  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.8000  

             

7.42  

            

5.94  

    
      

 

TOTAL:   

          

31.77  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

31.77  

            

0.95  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

6.77  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

364.28  
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 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.13  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

45.54  

              

1.7B.7 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.04  

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.13  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

          

67.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

211.68  

              

1.7B.8 Acometida de red principal a Cajas Rend.       6.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA41 CODO PVC DN 160 mm 
und     1.1000  

             

8.53  

            

9.38  

MA42 

CACHIMBA PVC DN 200 - 

160 m, INC. ANILLO 
und     1.1000  

           

21.05  

          

23.16  

MA43 

ABRAZADERA 

METÁLICA 
und     2.2000  

             

5.26  

          

11.58  

MA27 PEGAMENTO PARA PVC 
gln     0.1000  

           

36.05  

            

3.61  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

47.73  

              

2. MANO DE OBRA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.21   0.3429  

           

11.58  

            

3.97  

MO02.1 OPERARIO SANITARIO 
h-h 1.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 1.00   1.6000  

             

7.42  

          

11.87  

    
      

 

TOTAL:   

          

45.55  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

45.55  

            

1.37  

              

    
      

 

TOTAL:   

            

1.37  

4. SUB CONTRATOS           

.    ITEM DESCRIPCION UNIDAD Tiempo  CANTIDAD  
 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

  

CONCRETO f'c= 140 kg/cm2, EN ANCLAJES DE TUBERIA 

Y CAJAS 
  0.0360  

         

466.56  

          

16.80  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

16.80  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

111.45  

              

              

1.80 Construcción de buzones       unid 4477.29 

1.8.1 
Limpieza de Terreno 

Normal 
  Rend.   200.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0400  

             

7.42  

            

0.30  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.33  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.33  

            

0.01  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.01  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.34  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.54  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

0.86  
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1.8.2 Excavación para Estructura en buzones Rend.   120.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.43   0.0286  

           

11.58  

            

0.33  

MO05 CUADRADOR VIGIA 
h-h 2.00   0.1333  

             

7.42  

            

0.99  

MO04 PEON 
h-h 6.00   0.4000  

             

7.42  

            

2.97  

    
      

 

TOTAL:   

            

4.29  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ06 RETROEXCAVADORA 
h-h 1.00   0.0667  

           

42.08  

            

2.81  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

4.29  

            

0.13  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.94  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

7.23  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

          

49.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

355.72  

              

1.8.3 
Nivelación y compactación manual para 

estructura 
Rend.     80.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0143  

           

11.58  

            

0.17  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1000  

             

7.42  

            

0.74  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.1000  
           

10.40  

            

1.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 1.00   0.1000  

             

3.79  

            

0.38  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.95  

            

0.06  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.44  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.39  



94 

 

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.01  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

4.80  

              

              

1.8.4 Buzón Tipo I de 1.50 - 2.00 Profundidad Rend.       5.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA33 

TAPA DE CONCRETO 

ARMADO PERFIL FF DE 

0.60M 

m2 

será 

proporcionado 

por el 

Comprador 

    
                

-    

MA31 

ENCOFRADO METALICO 

P/CONSTRUCCION DE 

BUZONES 

und     1.0000  
         

275.00  

        

275.00  

MA14 AGUA 
m3     0.3410  

             

2.00  

            

0.68  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   147.9720 

             

5.50  

        

813.85  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.3580  

             

3.72  

            

1.33  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

     

1,090.86  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 1.14   1.8286  

           

11.58  

          

21.17  

MO04 PEON 
h-h 10.00 16.0000 

             

7.42  

        

118.72  

MO03 OFICIAL 
h-h 4.00   6.4000  

             

8.17  

          

52.29  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   3.2000  

           

10.40  

          

33.28  

    
      

 

TOTAL:   

        

225.46  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

225.46  

            

6.76  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 0.50   0.8000  

             

2.42  

            

1.94  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.6000  

             

7.27  

          

11.64  

    
      

 

TOTAL:   

          

20.34  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
     

1,336.66  

              

              

1.8.5 Encofrado y desencofrado normal Rend.     15.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  
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MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0762  

           

11.58  

            

0.88  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.5333  

           

10.40  

            

5.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.5333  

             

7.42  

            

3.96  

    
      

 

TOTAL:   

          

10.39  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

10.39  

            

0.31  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.31  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

17.37  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.01  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

34.91  

              

              

1.8.6 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.0000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.86   0.6857  

           

11.58  

            

7.94  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 8.00   6.4000  

             

7.42  

          

47.49  

    
      

 

TOTAL:   

          

85.14  
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3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

85.14  

            

2.55  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   0.8000  

             

2.42  

            

1.94  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

          

10.31  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

459.69  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

183.88  

              

              

1.8.7 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.04  

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.13  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

        

303.49  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

955.99  
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1.8.8 Curado de concreto   Rend.   400.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0200  

           

10.40  

            

0.21  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.0200  

             

8.17  

            

0.16  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.40  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.40  

            

0.01  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0200  
             

2.42  

            

0.05  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.06  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.00  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.01  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

2.01  

              

1.8.9 Tapa de concreto armado perfil FF de 0.60m Rend.     16.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA32 

MARCO DE FºFº PAR 

BUZON DE D=0.60M 
und     1.0000  

           

20.24  

          

20.24  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

20.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0714  

           

11.58  

            

0.83  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.5000  

           

10.40  

            

5.20  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.5000  

             

7.42  

            

3.71  

    
      

 

TOTAL:   

            

9.74  
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3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

9.74  

            

0.29  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.29  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

30.27  

              

1.8.10 Concreto para dados de anclaje Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.1850  

             

2.00  

            

0.37  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   56.0000 

             

5.50  

        

308.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

309.19  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.7143  

           

11.58  

            

8.27  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  

MO04 PEON 
h-h 6.00   6.0000  

             

7.42  

          

44.52  

    
      

 

TOTAL:   

          

89.93  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

89.93  

            

2.70  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

            

9.97  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

409.09  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.04  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

16.36  

              

              

1.8.11 
Concreto para media caña. Incluye 

construccion de concreto 
Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MA14 AGUA 
m3     0.1850  

             

2.00  

            

0.37  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   ####### 

             

5.50  

        

109.03  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2000  

             

3.72  

            

0.74  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

110.14  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 

.                                   

DESCRIPCION 
UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 
DESCRIPCION h-h 0.86   0.8571  

           

11.58  

            

9.93  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  

MO04 PEON 
h-h 8.00   8.0000  

             

7.42  

          

59.36  

    
      

 

TOTAL:   

        

106.43  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

106.43  

            

3.19  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

10.46  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

227.03  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.22  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

49.95  

              

              

1.8.12 Solaqueado de buzones   Rend.     20.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.0220  

             

2.45  

            

0.05  

MA05 ARENA GRUESA 
m3     0.0200  

           

41.36  

            

0.83  

MA07 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO V 
bls     0.1170  

             

8.12  

            

0.95  

MA34 IMPERMEABILIZANTE 
gln     0.0500  

           

10.25  

            

0.51  

MA14 AGUA 
m3     0.0150  

             

2.00  

            

0.03  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

2.37  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MO01 CAPATAZ 
h-h 0.11   0.0429  

           

11.58  

            

0.50  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.4000  

           

10.40  

            

4.16  

MO04 PEON 
h-h 0.50   0.2000  

             

7.42  

            

1.48  

    
      

 

TOTAL:   

            

6.14  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

6.14  

            

0.18  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.18  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

8.69  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.55  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

22.16  

              

              

1.8.13 
Relleno con material seleccionado para 

buzones 
Rend.     18.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA35 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

Sera 

proporcionado 

EL 

COMPRADOR 

      
                

-    

. . 
. .   

 

TOTAL:   

                

-    

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.50   0.2222  

           

11.58  

            

2.57  

MO04 PEON 
h-h 6.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.4444  
           

10.40  

            

4.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 3.00   1.3333  

             

3.79  

            

5.05  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.98  

            

0.81  

    
      

 

TOTAL:   

            

5.86  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

32.84  
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 METRADO 

DE APORTE  
  

          

45.18  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
     

1,483.71  

              

              

1.90 Relleno de zanja con arena       m3 80.40 

1.9.1 Relleno de zanja con arena gruesa Rend.     18.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA05 ARENA GRUESA 
m3     1.1500  

           

41.36  

          

47.56  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

47.56  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.50   0.2222  

           

11.58  

            

2.57  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.4444  
           

10.40  

            

4.62  

MO04 PEON 
h-h 6.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 3.00   1.3333  

             

3.79  

            

5.05  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.98  

            

0.81  

    
      

 

TOTAL:   

            

5.86  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

80.40  

              

              

1.10A Relleno de zanja con material selecto de prestamo desde lift 9 40.19 

1.10A.1 
Carguio, acarreo material selecto del acopio 

al proyecto 
Rend.   500.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.43   0.0069  

           

11.58  

            

0.08  

MO05 CUADRADOR VIGIA 
h-h 2.00   0.0320  

             

7.42  

            

0.24  

              

    
      

 

TOTAL:   

            

0.32  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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EQ04 EXCAVADORA 320 
h-m 1.00   0.0160  

           

80.34  

            

1.29  

EQ10 VOLQUETE 
h-m 3.00   0.0480  

           

50.17  

            

2.41  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.32  

            

0.01  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.71  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

4.03  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.25  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

5.04  

              

1.10A.2 
Acarreo adicional d>1 Km desde el acopio 

lift 9 al proyecto 
Rend.   850.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0013  

           

11.58  

            

0.02  

MO05 CUADRADOR VIGIA 
h-h 1.00   0.0094  

             

7.42  

            

0.07  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.09  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ10 VOLQUETE 
h-m 1.00   0.0094  

           

50.17  

            

0.47  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.09  

                

-    

    
      

 

TOTAL:   

            

0.47  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.56  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

4.13  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

2.31  

              

              

1.10A.4 Relleno de zanja con material selecto Rend.     18.00   m3/día  
            

0.99  

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA35 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

Sera 

proporcionado 

EL 

COMPRADOR 

      
                

-    

. . 
. .   

 

TOTAL:   

                

-    

              

2. MANO DE OBRA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.50   0.2222  

           

11.58  

            

2.57  

MO04 PEON 
h-h 6.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.4444  
           

10.40  

            

4.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 3.00   1.3333  

             

3.79  

            

5.05  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.98  

            

0.81  

    
      

 

TOTAL:   

            

5.86  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

32.84  

              

1.10B Relleno de zanja con material selecto con material propio de la excavación 32.84 

1.10B.2 Relleno de zanja con material selecto Rend.     18.00   m3/día  
                

-    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA35 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

Sera 

proporcionado 

EL 

COMPRADOR 

      
                

-    

. . 
. .   

 

TOTAL:   

                

-    

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.50   0.2222  

           

11.58  

            

2.57  

MO04 PEON 
h-h 6.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.4444  
           

10.40  

            

4.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-m 3.00   1.3333  

             

3.79  

            

5.05  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.98  

            

0.81  

    
      

 

TOTAL:   

            

5.86  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

32.84  
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1.11 Cuneta revestida perimetral interna     m 249.01 

1.11.1 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2857  

           

11.58  

            

3.31  

MO04 PEON 
h-h 1.00   4.0000  

             

7.42  

          

29.68  

    
      

 

TOTAL:   

          

32.99  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

32.99  

            

0.99  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.99  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

33.98  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

6.80  

              

1.11.2 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     80.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0143  

           

11.58  

            

0.17  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.2000  

             

7.42  

            

1.48  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.65  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.65  

            

0.05  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.05  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.70  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

0.68  

              

              

1.11.3 Encofrado y desencofrado normal Rend.     12.00   m2/día    
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1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0952  

           

11.58  

            

1.10  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.6667  

           

10.40  

            

6.93  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.6667  

             

7.42  

            

4.95  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

12.98  

            

0.39  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

20.04  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

28.06  

              

1.11.4 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   59.0000 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  
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TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

405.67  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.05  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

21.30  

              

              

1.11.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   59.0000 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.7143  

           

11.58  

            

8.27  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  

MO04 PEON 
h-h 6.00   6.0000  

             

7.42  

          

44.52  

    
      

 

TOTAL:   

          

89.93  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

89.93  

            

2.70  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   1.0000  

             

2.42  

            

2.42  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.39  
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 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

428.06  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.11  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

48.16  

              

1.11.6 Curado de concreto   Rend.   400.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0200  

           

10.40  

            

0.21  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.0200  

             

8.17  

            

0.16  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.40  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.40  

            

0.01  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0200  
             

2.42  

            

0.05  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.06  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.00  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.80  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

0.80  

              

1.11.7 Relleno para estructuras   Rend.     15.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.36   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 4.00   2.1333  

             

7.42  

          

15.83  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.5333  
           

10.40  

            

5.55  
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TOTAL:   

          

23.59  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

23.59  

            

0.71  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-h 1.00   0.5333  

             

3.79  

            

2.02  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.73  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

26.32  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

10.53  

              

              

1.11.8 Instalacion de rejilla    Rend.     20.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA38 

SOLERA DE FIERRO DE 

1"X3/16" (a=20 cm) 
ml     1.0000  

           

66.69  

          

66.69  

MA24 

REJILLA METÁLICA CON 

ANGULOS 1"X1"X1/8 
ml     1.0000  

           

39.27  

          

39.27  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

105.96  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0571  

           

11.58  

            

0.66  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.4000  

             

8.17  

            

3.27  

MO02 
OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.4000  

           

10.40  

            

4.16  

    
      

 

TOTAL:   

            

8.09  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

8.09  

            

0.24  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.24  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

114.29  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

114.29  
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1.11.9 Junta de dilatación   Rend.     50.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA36 TECNOPOR DE 1" 
m2     0.0500  

             

2.00  

            

0.10  

MA37 

SELLADOR DE JUNTAS 

(SIKAFLEX) 
gln     0.0250  

           

49.45  

            

1.24  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1600  

             

7.42  

            

1.19  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.11  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.11  

            

0.09  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.09  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

4.54  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

5.45  

              

              

1.11.10 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

SUB 

TOTAL 

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  1.40 

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  1.65 

            

1.77  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  11.58 

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  10.41 

            

0.56  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  7.42 

            

0.40  

    
      TOTAL:  

            

1.05  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  1.05 

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  1.82 

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.13  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

3.16  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

4.10  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

12.96  

              

              

1.12 Cuneta revestida       m 309.80 

1.12.1 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.50   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2286  

           

11.58  

            

2.65  

MO04 PEON 
h-h 1.00   3.2000  

             

7.42  

          

23.74  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.39  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.39  

            

0.79  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.79  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

27.18  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.30  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

8.15  

              

              

1.12.2 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     50.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.3200  

             

7.42  

            

2.37  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.63  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

2.63  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.08  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.71  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

3.25  

              

1.12.3 Encofrado y desencofrado normal Rend.     12.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0952  

           

11.58  

            

1.10  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.6667  

           

10.40  

            

6.93  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.6667  

             

7.42  

            

4.95  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

12.98  

            

0.39  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

20.04  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.80  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

36.07  

              

1.12.4 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  
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MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.0000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

444.17  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.05  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

23.32  

              

              

1.12.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   59.0000 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.86   0.8571  

           

11.58  

            

9.93  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  
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MO04 PEON 
h-h 8.00   8.0000  

             

7.42  

          

59.36  

    
      

 

TOTAL:   

        

106.43  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

106.43  

            

3.19  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   1.0000  

             

2.42  

            

2.42  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.88  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

445.05  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.15  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

66.76  

              

1.12.6 Curado de concreto   Rend.   250.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0046  

           

11.58  

            

0.05  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0320  

           

10.40  

            

0.33  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.0320  

             

8.17  

            

0.26  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.64  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.64  

            

0.02  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0320  
             

2.42  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.28  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.40  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.79  

              

1.12.7 Relleno para estructuras   Rend.     15.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.36   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 4.00   2.1333  

             

7.42  

          

15.83  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.5333  
           

10.40  

            

5.55  

    
      

 

TOTAL:   

          

23.59  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

23.59  

            

0.71  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-h 1.00   0.5333  

             

3.79  

            

2.02  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.73  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

26.32  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

10.53  

              

1.12.8 Instalacion de rejilla fija (ancho 40 cm) Rend.     50.00   ml/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA39 

SOLERA DE FIERRO DE 

1"X3/16" & ANGULO 

1"x1"x1/8" (a=40 cm) 

kg     1.1000  
           

90.16  

          

99.18  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

99.18  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.1600  

             

8.17  

            

1.31  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.23  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.23  

            

0.10  
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TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

102.51  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

102.51  

              

1.12.9 Junta de dilatación   Rend.     50.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA36 TECNOPOR DE 1" 
m2     0.0500  

             

2.00  

            

0.10  

MA37 

SELLADOR DE JUNTAS 

(SIKAFLEX) 
gln     0.0250  

           

49.45  

            

1.24  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1600  

             

7.42  

            

1.19  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.11  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.11  

            

0.09  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.09  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

4.54  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

3.24  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

14.71  

              

1.12.10 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

SUB 

TOTAL 

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      TOTAL:  

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  1.04 

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.13  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

          

13.56  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

42.71  

              

              

1.13 Cuneta revestida 1A       m 389.22 

1.13.1 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.50   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2286  

           

11.58  

            

2.65  

MO04 PEON 
h-h 1.00   3.2000  

             

7.42  

          

23.74  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.39  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.39  

            

0.79  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.79  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

27.18  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.72  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

19.57  

              

              

1.13.2 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     50.00   m/día    
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2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.3200  

             

7.42  

            

2.37  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.63  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

2.63  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.08  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.71  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

5.42  

              

1.13.3 Encofrado y desencofrado normal Rend.     12.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0952  

           

11.58  

            

1.10  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.6667  

           

10.40  

            

6.93  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.6667  

             

7.42  

            

4.95  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

12.98  

            

0.39  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

20.04  
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 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.08  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

41.68  

              

1.13.4 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.0000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

444.17  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.09  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

39.98  

              

              

1.13.4 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   ####### 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  
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. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.86   0.8571  

           

11.58  

            

9.93  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  

MO04 PEON 
h-h 8.00   8.0000  

             

7.42  

          

59.36  

    
      

 

TOTAL:   

        

106.43  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

106.43  

            

3.19  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   1.0000  

             

2.42  

            

2.42  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.88  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

445.05  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.22  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

97.91  

              

1.13.5 Curado de concreto   Rend.   250.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0046  

           

11.58  

            

0.05  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0320  

           

10.40  

            

0.33  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.0320  

             

8.17  

            

0.26  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.64  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.64  

            

0.02  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0320  
             

2.42  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.28  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.57  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

2.01  

              

1.13.6 Relleno para estructuras   Rend.     15.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.36   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 4.00   2.1333  

             

7.42  

          

15.83  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.5333  
           

10.40  

            

5.55  

    
      

 

TOTAL:   

          

23.59  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

23.59  

            

0.71  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-h 1.00   0.5333  

             

3.79  

            

2.02  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.73  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

26.32  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

10.53  

              

1.13.7 Instalacion de rejilla fija (ancho 40 cm) Rend.     50.00   ml/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA39 

SOLERA DE FIERRO DE 

1"X3/16" & ANGULO 

1"x1"x1/8" (a=40 cm) 

kg     1.1000  
           

90.16  

          

99.18  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

99.18  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.1600  

             

8.17  

            

1.31  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.23  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.23  

            

0.10  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

102.51  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

102.51  

              

              

1.13.8 Junta de dilatación   Rend.     50.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA36 TECNOPOR DE 1" 
m2     0.0500  

             

2.00  

            

0.10  

MA37 

SELLADOR DE JUNTAS 

(SIKAFLEX) 
gln     0.0250  

           

49.45  

            

1.24  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1600  

             

7.42  

            

1.19  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.11  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.11  

            

0.09  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.09  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

4.54  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

3.24  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

14.71  

              

1.13.9 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

SUB 

TOTAL 

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      TOTAL:  

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  1.04 

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.13  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

          

13.56  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

42.71  

              

1.13.10 Anclaje para cuneta   Rend.   300.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.0500  

             

1.40  

            

0.07  

MA48 BARRA LISA A 36 - 9mm 
und     1.0500  

             

1.00  

            

1.05  

MA49 SOLDADURA 
kg     0.0500  

             

4.30  

            

0.22  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.34  

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.11   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0267  

           

10.40  

            

0.28  
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MO04 PEON 
h-h 0.50   0.0133  

             

7.42  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.41  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  0.41 

            

0.01  

EQ28 CIZALLA 
h-m 0.50   0.0133  

             

1.82  

            

0.02  

EQ35 

MÁQUINA PARA 

SOLDAR 
h-m 0.50   0.0133  

             

3.50  

            

0.05  

    
      TOTAL:  

            

0.08  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

1.83  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

6.66  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

12.19  

              

              

1.14 Cuneta revestida B       m 250.36 

1.14.1 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.50   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2286  

           

11.58  

            

2.65  

MO04 PEON 
h-h 1.00   3.2000  

             

7.42  

          

23.74  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.39  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.39  

            

0.79  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.79  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

27.18  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

5.44  

              

              

1.14.2 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     50.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.3200  

             

7.42  

            

2.37  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.63  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

2.63  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.08  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.71  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.08  

              

1.14.3 Encofrado y desencofrado normal Rend.     12.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0952  

           

11.58  

            

1.10  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.6667  

           

10.40  

            

6.93  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.6667  

             

7.42  

            

4.95  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

12.98  

            

0.39  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

20.04  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

28.06  
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1.14.4 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.0000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

444.17  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.05  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

22.21  

              

              

1.14.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   59.0000 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MO01 CAPATAZ 
h-h 0.86   0.8571  

           

11.58  

            

9.93  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  

MO04 PEON 
h-h 8.00   8.0000  

             

7.42  

          

59.36  

    
      

 

TOTAL:   

        

106.43  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

106.43  

            

3.19  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   1.0000  

             

2.42  

            

2.42  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.88  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

445.05  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.11  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

48.96  

              

1.14.6 Curado de concreto   Rend.   250.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0046  

           

11.58  

            

0.05  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0320  

           

10.40  

            

0.33  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.0320  

             

8.17  

            

0.26  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.64  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.64  

            

0.02  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0320  
             

2.42  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  
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 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.28  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.80  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.02  

              

1.14.7 Relleno para estructuras   Rend.     15.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.36   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 4.00   2.1333  

             

7.42  

          

15.83  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.5333  
           

10.40  

            

5.55  

    
      

 

TOTAL:   

          

23.59  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

23.59  

            

0.71  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-h 1.00   0.5333  

             

3.79  

            

2.02  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.73  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

26.32  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

10.53  

              

1.14.8 Instalacion de rejilla   Rend.     50.00   ml/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA39 

SOLERA DE FIERRO DE 

1"X3/16" & ANGULO 

1"x1"x1/8" (a=40 cm) 

kg     1.1000  
           

90.16  

          

99.18  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

99.18  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.1600  

             

8.17  

            

1.31  
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TOTAL:   

            

3.23  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.23  

            

0.10  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

102.51  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

102.51  

              

              

1.14.9 Junta de dilatación   Rend.     50.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA36 TECNOPOR DE 1" 
m2     0.0500  

             

2.00  

            

0.10  

MA37 

SELLADOR DE JUNTAS 

(SIKAFLEX) 
gln     0.0250  

           

49.45  

            

1.24  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1600  

             

7.42  

            

1.19  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.11  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.11  

            

0.09  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.09  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

4.54  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

5.45  

              

1.14.10 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

SUB 

TOTAL 
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MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      TOTAL:  

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  1.04 

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.13  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

4.10  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

12.92  

              

1.14.11 Anclaje para cuneta   Rend.   300.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.0500  

             

1.40  

            

0.07  

MA48 BARRA LISA A 36 - 9mm 
und     1.0500  

             

1.00  

            

1.05  

MA49 SOLDADURA 
kg     0.0500  

             

4.30  

            

0.22  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.34  

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.11   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0267  

           

10.40  

            

0.28  

MO04 PEON 
h-h 0.50   0.0133  

             

7.42  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.41  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  
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EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  0.41 

            

0.01  

EQ28 CIZALLA 
h-m 0.50   0.0133  

             

1.82  

            

0.02  

EQ35 

MÁQUINA PARA 

SOLDAR 
h-m 0.50   0.0133  

             

3.50  

            

0.05  

    
      TOTAL:  

            

0.08  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

1.83  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

6.66  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

12.19  

              

              

1.15 Cuneta revestida C       m 318.12 

1.15.1 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.50   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2286  

           

11.58  

            

2.65  

MO04 PEON 
h-h 1.00   3.2000  

             

7.42  

          

23.74  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.39  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.39  

            

0.79  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.79  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

27.18  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.49  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

13.32  

              

              

1.15.2 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     50.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.3200  

             

7.42  

            

2.37  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.63  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

2.63  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.08  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.71  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.60  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

4.34  

              

1.15.3 Encofrado y desencofrado normal Rend.     12.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0952  

           

11.58  

            

1.10  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.6667  

           

10.40  

            

6.93  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.6667  

             

7.42  

            

4.95  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

12.98  

            

0.39  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

20.04  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.50  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

30.06  

              

1.15.4 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  
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MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.0000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

444.17  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.08  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

33.31  

              

              

1.15.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   59.0000 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.86   0.8571  

           

11.58  

            

9.93  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  
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MO04 PEON 
h-h 8.00   8.0000  

             

7.42  

          

59.36  

    
      

 

TOTAL:   

        

106.43  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

106.43  

            

3.19  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   1.0000  

             

2.42  

            

2.42  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.88  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

445.05  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.18  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

80.11  

              

1.15.6 Curado de concreto   Rend.   250.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0046  

           

11.58  

            

0.05  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0320  

           

10.40  

            

0.33  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.0320  

             

8.17  

            

0.26  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.64  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.64  

            

0.02  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0320  
             

2.42  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.28  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.54  

              

1.15.7 Relleno para estructuras   Rend.     15.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.36   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 4.00   2.1333  

             

7.42  

          

15.83  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.5333  
           

10.40  

            

5.55  

    
      

 

TOTAL:   

          

23.59  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

23.59  

            

0.71  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-h 1.00   0.5333  

             

3.79  

            

2.02  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.73  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

26.32  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.80  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

21.06  

              

1.15.8 Instalacion de rejilla   Rend.     50.00   ml/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA39 

SOLERA DE FIERRO DE 

1"X3/16" & ANGULO 

1"x1"x1/8" (a=40 cm) 

kg     1.1000  
           

90.16  

          

99.18  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

99.18  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.1600  

             

8.17  

            

1.31  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.23  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.23  

            

0.10  
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TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

102.51  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

102.51  

              

              

1.15.9 Junta de dilatación   Rend.     50.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA36 TECNOPOR DE 1" 
m2     0.0500  

             

2.00  

            

0.10  

MA37 

SELLADOR DE JUNTAS 

(SIKAFLEX) 
gln     0.0250  

           

49.45  

            

1.24  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1600  

             

7.42  

            

1.19  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.11  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.11  

            

0.09  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.09  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

4.54  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

5.45  

              

1.15.10 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

SUB 

TOTAL 

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.98  
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2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      TOTAL:  

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  1.04 

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.13  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

4.52  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

14.24  

              

1.15.11 Anclaje para cuneta   Rend.   300.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.0500  

             

1.40  

            

0.07  

MA48 BARRA LISA A 36 - 9mm 
und     1.0500  

             

1.00  

            

1.05  

MA49 SOLDADURA 
kg     0.0500  

             

4.30  

            

0.22  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.34  

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.11   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0267  

           

10.40  

            

0.28  

MO04 PEON 
h-h 0.50   0.0133  

             

7.42  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.41  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  0.41 

            

0.01  

EQ28 CIZALLA 
h-m 0.50   0.0133  

             

1.82  

            

0.02  

EQ35 

MÁQUINA PARA 

SOLDAR 
h-m 0.50   0.0133  

             

3.50  

            

0.05  

    
      TOTAL:  

            

0.08  
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 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

1.83  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

6.66  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

12.19  

              

              

1.16 Cuneta revestida D       m 358.57 

1.16.1 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.50   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2286  

           

11.58  

            

2.65  

MO04 PEON 
h-h 1.00   3.2000  

             

7.42  

          

23.74  

    
      

 

TOTAL:   

          

26.39  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

26.39  

            

0.79  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.79  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

27.18  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.66  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

17.94  

              

              

1.16.2 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     50.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.3200  

             

7.42  

            

2.37  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.63  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

2.63  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.08  
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 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

2.71  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.80  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

4.88  

              

1.16.3 Encofrado y desencofrado normal Rend.     12.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA16 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8 
kg     0.1200  

             

2.61  

            

0.31  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
kg     0.2200  

             

2.45  

            

0.54  

MA18 

PANEL FENILICO INCL 

CORTE P/ENCOFRADO 
p2     3.4900  

             

1.67  

            

5.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

6.67  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0952  

           

11.58  

            

1.10  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.6667  

           

10.40  

            

6.93  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.6667  

             

7.42  

            

4.95  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.98  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

12.98  

            

0.39  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.39  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

20.04  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

2.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

40.08  

              

1.16.4 Solado Concreto f'c=100 Kg/cm2 Rend.     10.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   66.0000 

             

5.50  

        

363.00  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

364.24  
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2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.71   0.5714  

           

11.58  

            

6.62  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   1.6000  

           

10.40  

          

16.64  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   1.6000  

             

8.17  

          

13.07  

MO04 PEON 
h-h 6.00   4.8000  

             

7.42  

          

35.62  

    
      

 

TOTAL:   

          

71.95  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

71.95  

            

2.16  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   0.8000  

             

7.27  

            

5.82  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.98  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

444.17  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.08  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

36.64  

              

              

1.16.5 Concreto f'c=210 Kg/cm2   Rend.       8.00   m3/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.2100  

             

2.00  

            

0.42  

MA19 

CONCRETO 

EMBOLSADO 
bls   59.0000 

             

5.50  

        

324.50  

MAGAS 

COMBUSTIBLE 

GASOHOL 
gln     0.2200  

             

3.72  

            

0.82  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

        

325.74  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.86   0.8571  

           

11.58  

            

9.93  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 2.00   2.0000  

           

10.40  

          

20.80  

MO03 OFICIAL 
h-h 2.00   2.0000  

             

8.17  

          

16.34  

MO04 PEON 
h-h 8.00   8.0000  

             

7.42  

          

59.36  

    
      

 

TOTAL:   

        

106.43  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

106.43  

            

3.19  

EQ26 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4HP 2.4" 
h-m 1.00   1.0000  

             

2.42  

            

2.42  

EQ27 

MEZCLADORA 

CONCRETO 11P3 
h-m 1.00   1.0000  

             

7.27  

            

7.27  

    
      

 

TOTAL:   

          

12.88  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

445.05  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.22  

    
   PRECIO UNITARIO DE APORTE  

          

97.91  

              

1.16.6 Curado de concreto   Rend.   250.00   m2/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA14 AGUA 
m3     0.0100  

             

2.00  

            

0.02  

MA20 ADITIVO CURADOR 
lt     0.3028  

             

1.71  

            

0.52  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.54  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0046  

           

11.58  

            

0.05  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0320  

           

10.40  

            

0.33  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.0320  

             

8.17  

            

0.26  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.64  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.64  

            

0.02  

EQ29 

MOCHILA PARA 

APLICAR ADITIVO 

QUIMICO 

h-m 1.00   0.0320  
             

2.42  

            

0.08  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.28  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.50  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.92  

              

1.16.7 Relleno para estructuras   Rend.     15.00   m3/día    

2. MANO DE OBRA           
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.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.36   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 4.00   2.1333  

             

7.42  

          

15.83  

MO21 

OPERADOR DE 

PLANCHA 

COMPACTADORA 

h-h 1.00   0.5333  
           

10.40  

            

5.55  

    
      

 

TOTAL:   

          

23.59  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

23.59  

            

0.71  

EQ22 

PLANCHA 

COMPACTADORA 
h-h 1.00   0.5333  

             

3.79  

            

2.02  

    
      

 

TOTAL:   

            

2.73  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

26.32  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.80  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

21.06  

              

1.16.8 Instalacion de rejilla   Rend.     50.00   ml/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA39 

SOLERA DE FIERRO DE 

1"X3/16" & ANGULO 

1"x1"x1/8" (a=40 cm) 

kg     1.1000  
           

90.16  

          

99.18  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

          

99.18  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.1600  

             

8.17  

            

1.31  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.23  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.23  

            

0.10  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.10  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

102.51  
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 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
        

102.51  

              

              

1.16.9 Junta de dilatación   Rend.     50.00   m/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA36 TECNOPOR DE 1" 
m2     0.0500  

             

2.00  

            

0.10  

MA37 

SELLADOR DE JUNTAS 

(SIKAFLEX) 
gln     0.0250  

           

49.45  

            

1.24  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

1.34  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0229  

           

11.58  

            

0.26  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.1600  

           

10.40  

            

1.66  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.1600  

             

7.42  

            

1.19  

    
      

 

TOTAL:   

            

3.11  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

3.11  

            

0.09  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.09  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

4.54  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.50  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

6.81  

              

1.16.10 Acero de Refuerzo   Rend.   150.00   kg/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

SUB 

TOTAL 

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.1500  

             

1.40  

            

0.21  

MA10 

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg     1.0700  

             

1.65  

            

1.77  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.98  

              

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0076  

           

11.58  

            

0.09  
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MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0533  

           

10.40  

            

0.55  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.0533  

             

7.42  

            

0.40  

    
      TOTAL:  

            

1.04  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  1.04 

            

0.03  

EQ28 CIZALLA 
h-m 1.00   0.0533  

             

1.82  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.13  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

3.15  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

5.28  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

16.63  

              

1.16.11 Anclaje para cuneta   Rend.   300.00   und/día    

1. 

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MA09 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 16 
kg     0.0500  

             

1.40  

            

0.07  

MA48 BARRA LISA A 36 - 9mm 
und     1.0500  

             

1.00  

            

1.05  

MA49 SOLDADURA 
kg     0.0500  

             

4.30  

            

0.22  

. . 
. .   TOTAL:  

            

1.34  

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.11   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.00   0.0267  

           

10.40  

            

0.28  

MO04 PEON 
h-h 0.50   0.0133  

             

7.42  

            

0.10  

    
      TOTAL:  

            

0.41  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

Precio 

Unitario 

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  0.41 

            

0.01  

EQ28 CIZALLA 
h-m 0.50   0.0133  

             

1.82  

            

0.02  

EQ35 

MÁQUINA PARA 

SOLDAR 
h-m 0.50   0.0133  

             

3.50  

            

0.05  

    
      TOTAL:  

            

0.08  

              

    
    

 TOTAL 

PARTIDA  
  

            

1.83  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

6.66  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

12.19  

              

              

1.17 Cuneta sin revestir         11.14 

1.17.1 Excavación Manual para Estructura Rend.       2.50   m3/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.07   0.2286  

           

11.58  

            

2.65  

MO04 PEON 
h-h 1.00   3.2000  

             

7.42  

          

23.74  

    
      

 

TOTAL:   

          

23.74  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

           

23.74  

            

0.71  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.71  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

24.45  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.40  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

9.78  

              

1.17.2 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     90.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.0127  

           

11.58  

            

0.15  

MO04 PEON 
h-h 2.00   0.1778  

             

7.42  

            

1.32  

    
      

 

TOTAL:   

            

1.32  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.32  

            

0.04  

    
      

 

TOTAL:   

            

0.04  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.36  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.36  
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1.18A Excavación en roca con rotomartillo       129.52 

1.18A.1 Excavación en roca con rotomartillo Rend.       2.00   m3/día    

1. 

MATERIALES   
          

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA47 

PUNTAS 

ROTOMARTILLO 
      0.2000  

           

39.47  

            

7.89  

    
      

 

TOTAL:   

            

7.89  

2. MANO DE OBRA           

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.0714   0.2857  

           

11.58  

            

3.31  

MO02 

OPERARIO 

CONSTRUCCION 
h-h 1.0000   4.0000  

           

10.40  

          

41.60  

MO04 PEON 
h-h 2.0000   8.0000  

             

7.42  

          

59.36  

    
      

 

TOTAL:   

        

104.27  

              

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ34 

ROTOMARTILLO 

ELECTRICO 
hm 1.0000   4.0000  

             

3.00  

          

12.00  

  

GENERADOR 

ELECTRICO 

hm 1.0000 

 incluido en 

gastos 

generales  

    

  TABLERO Y CABLE 

hm 1.0000 

 incluido en 

gastos 

generales  

    

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

         

104.27  

            

3.13  

    
      

 

TOTAL:   

          

15.13  

              

.   

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
        

127.29  

              

1.18A.2 
Limpieza de Terreno 

Normal 
  Rend.   200.00   m2/día    

2. MANO DE OBRA 
UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO04 PEON 
      0.0400  

             

7.42  
0.3 

              

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.30  

            

0.01  

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.31  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.60  
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 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

0.19  

              

1.18A.3 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     90.00   m/día    

2. MANO DE OBRA           

MO04 PEON h-h 2   0.1778  7.42 1.32 

              

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

1.32  

            

0.04  

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.36  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.50  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

2.04  

              

              

1.18B Excavación en roca con excavadora martillo     45.90 

1.18B.1 Excavación en roca con excavadora martillo Rend. 30.00 m3/día   

2. MANO DE OBRA           

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.2143   0.0571  

           

11.58  

            

0.66  

MO05 CUADRADOR VIGIA 
h-h 2.0000   0.5333  

             

7.42  

            

3.96  

    
      

 

TOTAL:   

            

4.62  

              

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ05 

EXCAVADORA 

MARTILLO 
hm 1.0000   0.2667  

         

145.00  

          

38.67  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

4.62  

            

0.14  

    
      

 

TOTAL:   

          

38.81  

              

.   

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

43.43  

              

1.18B.2 
Limpieza de Terreno 

Normal 
  Rend. 200.00 m2/día   

2. MANO DE 

OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.1429   0.0029  

           

11.58  

            

0.03  

MO04 PEON 
  2.0000   0.0400  

             

7.42  

            

0.30  

              

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           
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EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

0.33  

            

0.01  

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.34  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

0.60  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

0.20  

              

1.2.3 
Refine y nivelación de 

zanja  
  Rend.     90.00   m/día    

2. MANO DE 

OBRA 
DESCRIPCION           

MO01 CAPATAZ 
h-h     0.0127    

            

0.15  

MO04 PEON h-h     0.1778    1.32 

              

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000    0.04 

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

1.51  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.50  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

2.27  

              

              

1.19A Eliminación de material al Backfill         

1.19A.1 Eliminacion manual dist promedio 30 m. Rend.       6.00   m3/día    

2. MANO DE 

OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 2.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

    
      

Total 

MO 

          

22.00  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ13 HERRAMIENTAS MANUALES 
    0.0300  

           

22.00  

            

0.66  

    
      

 Total 

EQ  

            

0.66  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

22.66  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

27.19  

              

1.19A.2 
Carguio, acarreo y empuje de material a 

eliminar al DMI 
Rend.   500.00   m3/día    

2. MANO DE 

OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  
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MO01 CAPATAZ 
  0.43   0.0069  

           

11.58  

            

0.08  

MO05 CUADRADOR VIGIA 
  1.00   0.0160  

             

7.42  

            

0.12  

    
      

 

TOTAL:  

            

0.20  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ04 EXCAVADORA 320 
  1.00   0.0160  80.34 

            

1.29  

EQ10 VOLQUETE 
  3.00   0.0480  50.17 

            

2.41  

EQ07 TRACTOR D6T 
  1.00   0.0160  88.11 

            

1.41  

EQ13 HERRAMIENTAS MANUALES 
    0.0300  

             

0.20  

            

0.01  

    
      

 

TOTAL:  

            

5.12  

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

5.32  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

6.38  

              

1.19A.3 
Acarreo adicional d>1 Km de material a 

eliminar al DMI 
Rend.   500.00   m3/día    

2. MANO DE 

OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
  0.14   0.0023  

           

11.58  

            

0.03  

MO05 CUADRADOR VIGIA 
  1.00   0.0160  

             

7.42  

            

0.12  

    
      

 

TOTAL:  

            

0.15  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ10 VOLQUETE 
  1.00   0.0160  50.17 

            

0.80  

EQ13 HERRAMIENTAS MANUALES 
    0.0300  

             

0.15  

                

-    

    
      

 

TOTAL:  

            

0.80  

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
            

0.95  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
            

1.14  

              

              

1.19B Transporte manuales a distancia máxima 30 m.       

1.19B.1 
Transporte manual de ARENA a distancia 

máxima 30 m. 
Rend.       6.00   m3/día    

2. MANO DE 

OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 2.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  
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Total 

MO 

          

22.00  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ13 HERRAMIENTAS MANUALES 
    0.0300  

           

22.00  

            

0.66  

    
      

 Total 

EQ  

            

0.66  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

22.66  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

27.19  

              

1.19B.2 
Transporte manual de RELLENO 

SELECTO a distancia máxima 30 m. 
Rend.       6.00   m3/día    

2. MANO DE 

OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.14   0.1905  

           

11.58  

            

2.21  

MO04 PEON 
h-h 2.00   2.6667  

             

7.42  

          

19.79  

    
      

Total 

MO 

          

22.00  

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

EQ13 HERRAMIENTAS MANUALES 
    0.0300  

           

22.00  

            

0.66  

    
      

 Total 

EQ  

            

0.66  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

22.66  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.20  

    

    

 PRECIO 

UNITARIO 

DE APORTE  

  
          

27.19  

              

              

1.20 Barreras rígidaz de madera           

1.20 Barreras rígidaz de madera   Rend.     20.00   ml/día    

1. 

MATERIALES   
          

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD    CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

MA45 MADERA TORNILLO 
pie2     0.7900  

             

2.50  

            

1.98  

MA17 

CLAVOS PARA MADERA 

CC 2", 2 1/2", 3" 
Kg     0.2500  

             

2.45  

            

0.61  

MA46 CINTA DE SEGURIDAD 
rollo     0.1000  

             

7.36  

            

0.74  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

3.33  

. . . .       

2. MANO DE OBRA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  



150 

 

MO01 CAPATAZ 
h-h 0.25   0.1000  

           

11.58  

            

1.16  

MO03 OFICIAL 
h-h 1.00   0.4000  

             

7.42  

            

2.97  

MO04 PEON 
h-h 1.00   0.4000  

             

7.42  

            

2.97  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

7.10  

. . . .       

3. EQUIPOS Y MAQUINARIA           

.    ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD  

 Precio 

Unitario  

 SUB 

TOTAL  

EQ13 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO     3.0000  

             

7.10  

            

0.21  

. . 
. .   

 

TOTAL:   

            

0.21  

              

    

    

 TOTAL 

NETO DE 

PARTIDA  

  
          

10.64  

    
    

 METRADO 

DE APORTE  
  

            

1.00  

    
    

PRECIO UNITARIO 

DE APORTE 
10.64 

  
     

  
     

 


