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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo Analizar los rendimientos y productividad de mano de 

obra en las partidas de estructuras y arquitectura en la construcción del puesto de salud I-1 

Negropampa – Chota.  Los datos fueron recolectados durante el periodo de febrero a mayo del año 

2023, en donde se observó y se analizó las actividades mas importantes correspondiente a las 

partidas de estructuras y arquitectura, las cuales fueron llevadas a cabo mediante la observación 

directa en obra. Después en gabinete se procesaron los datos, elaborando un conjunto de tablas y 

gráficos para poder determinar los rendimientos y productividad de mano de obra, a continuación, 

se hizo una comparación con los rendimientos del expediente técnico y CAPECO, revelando como 

resultado que el rendimiento de la mano de obra en campo difiere al rendimiento del expediente 

técnico y a los de CAPECO. Asimismo, del mismo modo se realizaron mediciones para determinar 

el trabajo productivo, trabajo contributivo y trabajo no contributivo; encontrando que el resultado 

promedio obtenido para la productividad en las partidas de estructuras y arquitectura es de 37.92% 

de trabajo productivo, siendo superior a lo planteado en la hipótesis en 9.92%. 

Palabras Claves: Mano de obra, rendimiento, productividad. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the performance and productivity of labor in the areas 

of structures and architecture in the construction of the I-1 Negropampa – Chota health post. The 

data was collected during the period from February to May 2023, where the most important 

activities corresponding to the items of structures and architecture were observed and analyzed, 

which were carried out through direct observation on site. Afterwards, the data were processed in 

the office, preparing a set of tables and graphs to determine the performance and productivity of 

labor, then a comparison was made with the performance of the technical file and CAPECO, 

revealing as a result that the performance of The labor in the field differs from the performance of 

the technical file and those of CAPECO. Likewise, measurements were carried out in the same 

way to determine productive work, contributory work and non-contributory work; finding that the 

average result obtained for productivity in the items of structures and architecture is 37.92% of 

productive work, being higher than what was proposed in the hypothesis by 9.92%. 

 

Keywords: Labour, performance, productivity.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Internacionalmente, de acuerdo con Botero Botero (2002), “a pesar de la existencia de bases de 

datos comerciales que describen los distintos rendimientos y consumo de mano de obra en 

actividades de construcción en nuestro país, hay mucha desconfianza por parte de los profesionales 

de la construcción, quienes han modificado sus datos para que se ajusten a sus propias necesidades 

o conveniencia, convirtiéndolos hasta la fecha solo intentos aislados. Además, se suma a esta 

situación la variedad de proyectos de grado presentados por estudiantes de arquitectura e 

ingeniería, los cuales presentan una alta variación debido a la falta de una metodología compartida 

para la recopilación y registro de datos, lo que los hace poco confiables”. 

A nivel nacional, para el cálculo de presupuestos se utiliza el rendimiento de la mano de obra 

proporcionado por CAPECO y/o valores prácticos estimados por los proyectistas basados en su 

experiencia laboral. El inconveniente radica en que los datos estimados por CAPECO no son 

apropiados para cada distrito, provincia o región del país, dado que el análisis se limita a la ciudad 

de Lima. Por lo tanto, es necesario contar con bases de datos bien fundamentados de rendimientos 

y productividad de mano de obra en zonas y proyectos de similares características. 

A nivel local, de acuerdo con Mejía Gálvez (2017), “el problema radica en las inquietudes que 

existen en relación a la construcción, debido a que las entidades tanto públicas como privadas 

encargadas de la ejecución de obras, desconocen los rendimientos de mano de obra en áreas fuera 

de Lima y Callao, lo cual también sucede en el distrito de Chota donde no existe una base de datos 

que nos permita obtener información sobre los rendimientos de mano de obra. Esto dificulta la 

elaboración precisa de presupuestos”. 

En el distrito de Chota, se enfrentan grandes dificultades en la formulación de proyectos, debido a 

que no se logran alcanzar las metas establecidas en el tiempo previsto. El rendimiento y la 

productividad de la mano de obra son factores claves que se tienen en cuenta al elaborar el 

presupuesto de obra. Estos rendimientos se basan en estudios previos realizados fuera de la región 

Cajamarca, o en su defecto, se toman en consideración los rendimientos establecidos por la cámara 

peruana de la construcción (CAPECO). Sin embargo, estos rendimientos no son aplicables a esta 

parte de nuestro país y este error conlleva a una planificación deficiente en la ejecución de la obra. 
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1.1.1. Selección del problema. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el planteamiento del problema sobre el rendimiento y 

productividad de mano de obra, en este trabajo de investigación se busca realizar un análisis 

detallado de los rendimientos y la productividad de la mano de obra en las partidas de estructuras 

y arquitectura en el proyecto denominado "Mejoramiento del servicio de salud en el puesto de 

salud I-1 Negropampa, distrito de Chota - región Cajamarca". La finalidad de este estudio es 

obtener datos más precisos sobre el rendimiento y productividad de mano de obra para proyectos 

similares en el distrito de Chota. Estos resultados serán de gran utilidad para diseñadores, 

proyectistas, contratistas y todas las partes involucradas en el proceso de construcción. 

 

1.1.2. Formulación interrogativa del problema. 

¿Cuál es el rendimiento y productividad de la mano de obra en las partidas de estructuras y 

arquitectura en la ejecución del puesto de salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región 

Cajamarca? 

 

1.1.3. Justificación de la investigación.  

Esta investigación se justifica porque tanto a nivel nacional como en la región Cajamarca, no hay 

datos disponibles sobre los rendimientos y productividad de la mano de obra que sean propios de 

acuerdo a las zonas de estudio. Actualmente, solo se utilizan datos de estudios previos realizados 

fuera de la región Cajamarca, o se hace uso de los rendimientos mínimos de mano de obra 

proporcionados por la cámara peruana de la construcción (CAPECO). 

Mediante esta investigación pretendemos proporcionar a los proyectistas y constructores una base 

de datos de referencia que contenga información sobre rendimiento y productividad de mano de 

obra en partidas de estructuras y arquitectura en proyectos de infraestructura de puestos de salud 

en zonas con características similares. Información que se debe tener en cuenta en proyectos tanto 

del sector público como del sector privado. 
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1.1.4. Limitaciones y restricciones de la investigación.  

1.1.4.1. Delimitación de la investigación. 

✓ La investigación se realiza en el centro poblado de Negropampa, distrito de Chota, 

departamento de Cajamarca. 

 

✓ Para la presente investigación se escogen 28 partidas de mayor repercusión en el 

presupuesto de la obra: “Mejoramiento del servicio de salud en el puesto de salud I-1 

Negropampa, distrito de Chota - región Cajamarca”, de las cuales 23 partidas son en 

estructuras y 05 partidas son en arquitectura.  

 

✓ Este estudio tiene como finalidad proporcionar información de utilidad para los 

profesionales y entidades que se dedican a la construcción y elaboración de este tipo de 

proyectos.  Esta investigación se realiza durante el periodo febrero del 2023, hasta mayo 

del 2023. 

 

✓ Al comienzo de la obra, realizaremos un registro estadístico de las partidas de estructuras 

y arquitectura seleccionadas conforme se van ejecutando en la obra en estudio. De esta 

manera, registraremos los rendimientos y productividad de la mano de obra. Después de 

esto, compararemos estos datos con las tablas de rendimientos establecidos en el 

expediente técnico y los proporcionados por la cámara peruana de la construcción 

(CAPECO). 

 

 

1.1.4.2. Restricciones de la investigación. 

✓ Se encontraron dificultades durante la solicitud del permiso correspondiente para ingresar 

a la obra y llevar a cabo la investigación. Sin embargo, finalmente se logró superar esta 

situación sin ningún problema. 

✓ No es posible determinar la productividad de mano de obra de todas las partidas del 

expediente técnico en el proyecto en curso. 
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✓ Esta investigación no abarca el análisis de los diversos factores que pueden afectar el 

desempeño de los trabajadores, como por ejemplo la naturaleza del trabajo, el clima, la 

altitud, entre otros. 

✓ Se limita a la evaluación de la productividad de la mano de obra en partidas de estructuras 

y arquitectura, de una obra de un solo nivel. 

✓ Nuestro estudio se limita únicamente a los rendimientos de la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO) y a los rendimientos del expediente técnico de obra, como únicos 

valores de comparación para los rendimientos reales obtenidos en obra. 

 

1.2. Objetivos de la investigación. 

1.2.1. Objetivo general. 

• Analizar los rendimientos y productividad de mano de obra en las partidas de estructuras 

y arquitectura en el proyecto. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

• Determinar los rendimientos de mano de obra de las partidas de estructuras y arquitectura 

en el proyecto. 

 

• Realizar la comparación de los rendimientos de mano de obra obtenidos durante la 

ejecución del proyecto, en relación a lo establecido por la cámara peruana de la 

construcción (CAPECO) y el expediente técnico de la obra. 

 

• Determinar la productividad de la mano de obra de las partidas de estructuras y arquitectura 

durante la ejecución del proyecto. 
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1.3. Descripción de los capítulos de la Investigación. 

En el Capítulo I. Introducción, se describe el planteamiento del problema, selección del problema, 

formulación interrogativa del problema, justificación de la investigación, limitaciones y 

restricciones de la investigación, objetivos de la investigación, objetivo general y objetivos 

específicos. 

En el Capítulo II. Marco teórico, se describen los antecedentes teóricos de la investigación y las 

bases teóricas. 

En el Capítulo III. Materiales y métodos, se describe la hipótesis, hipótesis general, hipótesis 

específicas variables, ubicación geográfica, metodología, tipo de estudio, diseño, población, 

muestra y unidad de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas para el 

procesamiento y análisis de la información.  

En el Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados, se describe la presentación de resultados, 

análisis e interpretación y discusión de resultados, contrastación de hipótesis.  

En el Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, se describe las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Jaramillo Bohórquez & Contreras Baena (2014); en su trabajo de grado “Estudio de los 

rendimientos en mano de obra para proyectos de construcción de edificios en altura tipo vivienda 

en la ciudad de Medellin”, estableció “como objetivo: identificar las causas del rendimiento en 

mano de obra en proyectos de construcción de edificios en altura tipo vivienda en Medellín. Sus 

conclusiones revelaron que aproximadamente el 55% del tiempo de trabajo se dedicó a tareas que 

no contribuían al progreso de la obra. El potencial de mejora está en las tareas que no contribuyen, 

ya que representan un 30% del tiempo total de trabajo y son una forma significativa de inactividad 

laboral debido al tiempo considerable de ocio que el personal practica. Esto genera ineficiencias 

en la regulación de los recursos”. 

Arboleda López (2014); en su investigación titulada “Análisis de productividad, 

rendimientos y consumo de mano de obra en procesos constructivos, elemento fundamental en la 

fase de planeación”, estableció “como objetivo: analizar la productividad, rendimientos y consumo 

de mano de obra en procesos constructivos, de edificaciones de la zona sur de Medellín; donde 

concluye que el 50% del tiempo de trabajo se utiliza en actividades que no contribuyen al valor de 

los productos. El potencial de mejora se encuentra en las tareas no contributivas, que representan 

el 26% del tiempo total de trabajo y son causados principalmente por ineficiencias en la gestión 

de los recursos”. 

Padilla Bonilla (2016); en su investigación  titulada “Productividad y rendimiento de mano 

de obra para algunos procesos constructivos seleccionados en la ejecución del edificio ISLHA del 

ITCR”, estableció “como objetivo: determinar productividades y rendimientos de mano de obra 

en procesos constructivos de obra gris, en el proyecto Núcleo integrado de Seguridad Laboral e 

Higiene Ambiental (ISLHA) del Tecnológico de Costa Rica; donde concluye que los datos 

obtenidos de productividad y rendimiento de mano de obra serán útiles para la oficina de ingeniería 

del TEC, ya que podrán utilizarlos para calcular los costos asociados a las órdenes de cambio de 

los proyectos licitados en la institución. Esto les permitirá establecer presupuestos más precisos y 



 

 

7 

 

obtener una idea de cómo se está gestionando la mano de obra en los proyectos llevados a cabo 

mediante licitación”. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Pacheco Miranda (2019); en su investigación titulada “Rendimiento de la mano de obra en 

la partida construccion de muros y tabiques de albañilería en obras de edificacion en el distrito de 

Rupa Rupa, 2019”, estableció “como objetivo: determinar el rendimiento de la mano de obra en la 

construcción de muros y tabiques de albañilería en obras de edificación en el distrito de Rupa Rupa 

en el año 2019; donde concluye que la variación del rendimiento de las partidas construcción de 

muros y tabiques de albañilería en obras de edificación en el distrito de Rupa Rupa, con respecto 

a lo propuesto por CAPECO para la provincia de Lima y Callao. La partida N° 01 es inferior en 

3.025 m2/día, la partida N° 02 es inferior en 0.193 m2/día, la partida N° 03 es inferior en 0.919 

m2/día”. 

Castillo Quispe (2021); en su investigación titulada “Productividad y rendimiento de mano 

de obra en el proyecto de mejoramiento de la I.E. César A. Vallejo, de la ciudad de Huamachuco, 

provincia de Sánchez Carrión, la Libertad”, estableció “como objetivo: precisar los rendimientos 

y trabajo productivo de la mano de obra en la ejecución por contrata de la obra “Mejoramiento de 

la I.E. N° 80129 Cesar A. Vallejo, de la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, La 

Libertad”; llegando a la conclusión que: 6 partidas tienen un rendimiento inferior a lo indicado en 

los manuales de CAPECO y 5 partidas un rendimiento inferior a lo indicado en el expediente 

técnico, asimismo que de acuerdo al análisis del nivel general de actividad, se alcanzó un promedio 

de 26% de trabajo productivo”. 

Sánchez Cerna (2023); en su investigación titulada “Determinación del rendimiento, 

productividad de la mano de obra y su incidencia directa sobre el tiempo en la ciudad de Pucallpa 

con respecto a CAPECO”, estableció “como objetivo: precisar cuál es la influencia del rendimiento 

de la mano de obra en el cronograma de ejecución de obra en la ciudad de Pucallpa. En sus 

conclusiones, el autor señala que el rendimiento de la mano de obra en las 23 partidas analizadas 

de proyectos de edificación en Pucallpa es menor a lo establecido en revistas técnicas como 

constructivo, costos y CAPECO”. 
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2.1.3. Antecedentes locales. 

Gonzales Chávez (2021); en su investigación titulada “Rendimiento y productividad en la 

ejecución de obras de viviendas familiares en la ciudad de Cajamarca - 2018”, estableció “como 

objetivo: precisar los rendimientos y la productividad en la construcción de obras de viviendas 

familiares en la ciudad de Cajamarca; concluyendo  que los rendimientos obtenidos en la 

construcción de viviendas familiares en Cajamarca son en su mayoría inferiores a los establecidos 

en la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Además, la productividad se divide en un 

43.86% de trabajo productivo, un 29.86% de trabajo contributivo y un 26.18% de trabajo no 

contributivo. En resumen, se puede concluir que el rendimiento promedio obtenido durante la 

construcción de las veinte viviendas en la ciudad de Cajamarca supera el 8.86% de lo predicho en 

la hipótesis”. 

Burga Diaz (2022); en su investigación titulada “Evaluación del rendimiento y productividad de 

la mano de obra en la partida de asentado de ladrillo en la construcción de viviendas de la ciudad 

de Chota”, estableció “como objetivo: estimar el rendimiento y la productividad de la mano de 

obra en la partida de asentado de ladrillo en la construcción de viviendas de la ciudad de Chota; 

concluyendo que la productividad de la mano de obra en en la construcción de muros de ladrillo 

en Chota se divide en tres categorías: tiempo productivo (42.67%), tiempo contributivo (43.16%) 

y tiempo no contributivo (14.17%). En comparación con otros países, la productividad es menor, 

pero mayor en comparación con la productividad de Lima, como lo describe Ghio Virgilio (2001)”. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. CAPECO.  

CAPECO (Camara Peruana de la Construcción), es una organización gremial sin fines de lucro. 

Agrupa y representar a las empresas que operan en el sector de la construcción en el Perú. 

 

2.2.2. Mano de obra. 

La mano de obra, según Ccorahua Chirinos (2016), “se refiere al esfuerzo físico y mental necesario 

en la producción de un bien”. Puede incluir trabajadores de diferentes áreas, como técnica, 
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administrativa o supervisión. “Estos trabajadores pueden ser contratados temporalmente para un 

proyecto o formar parte permanente de la empresa”, según Mejía Gálvez (2017). 

 

2.2.3. Clasificación de mano de obra. 

De acuerdo con Cabrera Romainville (2017), se puede categorizar la mano de obra en dos tipos: 

mano de obra directa y mano de obra indirecta. 

 

2.2.3.1. Mano de obra directa.  

Es la mano de obra que está directamente relacionadas con la producción o prestación de servicios. 

Es la generada por la mano de obra calificada (operarios y oficiales) y la mano de obra no calificada 

(peones) son responsables de convertir las materias primas (materiales) en productos o servicios 

en la empresa. Es un elemento esencial del presupuesto en términos de costos directos. 

 

2.2.3.2. Mano de obra indirecta. 

Se refiere a la mano de obra que trabajan en las áreas administrativas y técnicas de la empresa. 

Estos individuos se encargan de planificar, supervisar y controlar el progreso de la obra a largo, 

mediano y corto plazo, en base a los plazos establecidos en los contratos. Están el gerente, maestro 

de obra, residente, asistente, especialista en seguridad, especialista en ambiente, entre otros 

profesionales involucrados que participan en la realización de la obra. Forman parte de los gastos 

generales del presupuesto completo de la obra. 

 

2.2.4. Categorías de trabajo. 

Según el acuerdo pactado entre la asociación de ingenieros constructores del Perú y el sindicato 

de trabajadores de construcción civil, las tareas que realizan los trabajadores se dividen en tres 

categorías de acuerdo al D.S. del 02 de marzo de 1945. “Pacto sobre condiciones de trabajo del 29 

de septiembre de 1958 y Res. N. º 197 del 05 de julio de 1955” (Ramos Salazar, 2003). 
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✓ Operario: Se refiere a aquel individuo que ha adquirido conocimientos y habilidades en 

un ámbito específico de trabajo. Son operarios de construcción civil los albañiles, 

carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, empleados de almacén, 

choferes, mecánicos, entre otros. Dentro de este grupo se encuentran los maquinistas, que 

realizan funciones de operarios: mezcladores, concreteros y wincheros. 

✓ Oficial: Es aquella persona que no logra obtener una calificación en un campo 

especializado y trabaja como asistente o ayudante del operario. Un ejemplo sería en 

trabajos de colocación y remoción de moldes, asentado de ladrillo. También se consideran 

como oficiales a los guardianes que trabajan para propietarios, contratistas o 

subcontratistas de construcción civil. 

✓ Peón: Son trabajadores no calificados, realizan labores diversas de apoyo. 

 

2.2.5. Rendimientos. 

En el ámbito de las obras de construcción, el rendimiento puede ser definido como la cantidad de 

trabajo (m3, m2, kg, m, etc.) que se obtiene de los recursos mano de obra (por cuadrilla) y equipo 

(por jornada). 

 

2.2.6. Rendimiento de mano de obra. 

El rendimiento de mano de obra se refiere a la cantidad de trabajo realizado por una cuadrilla de 

trabajadores con distintas habilidades en relación a la cantidad de recursos humanos utilizados. 

Esta medida suele expresarse como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre) 

(Botero Botero, 2002). 

 

Rendimiento =
Jornada laboral diaria x Nº de personal

Producción diaria
                  (1) 
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2.2.7. Requerimiento de horas hombre (h-H/U.M). 

Es la cantidad de horas hombre por unidad de medida (hH/U.M.) necesaria para realizar una 

actividad.  

Para calcular el requerimiento de horas hombre por unidad de medida, se aplica la siguiente 

relación:  

 

Re (h − H/U. M). =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
                  (2) 

 

2.2.8. Consumo mano de obra. 

Se refiere al número de horas-hombre que se utilizan por una cuadrilla compuesta por uno o varios 

trabajadores con diferentes habilidades, para llevar a cabo por completo una determinada cantidad 

de actividad. generalmente se utiliza la medida de hH / um (horas-Hombre por unidad de medida) 

la cual equivale al inverso matemático del rendimiento de mano de obra (Botero Botero, 2002). 

 

2.2.9. Productividad. 

Según Serpell (1999), “La productividad se refiere a la manera en que se utilizan los recursos 

para finalizar un producto determinado de manera eficiente, dentro de un tiempo 

establecido y con un nivel de calidad establecido”. La productividad se puede calcular como: 

 

Productividad =
cantidad producida

recursos empleados
                 (3) 

 

Donde: cantidad producida es el producto; y los recursos empleados son: mano de obra, materia 

prima, maquinaría, energía, capital. 
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2.2.9.1. Productividad de la mano de obra. 

La productividad de la mano de obra, se refiere a la medida de la cantidad de trabajo realizado por 

un individuo o una cuadrilla en un lapso de tiempo determinado. “Es importante aclarar que, al 

hablar de la productividad en relación a un hombre, este se debe considerar como una unidad 

promedio de la cuadrilla a la que pertenece” (Mejía Aguilar & Hernández, 2007). 

Una cuadrilla que está bien establecida, es una cuadrilla que tiene una estructura típica de oficiales 

y ayudantes. Cuando hablamos de productividad en relación a una cuadrilla, es importante que se 

establezca, defina y evalúe con base en cuadrillas tipo, que no son mas que la conformación de 

oficiales y ayudantes para llevar a cabo una tarea de manera eficiente. La productividad se puede 

expresar de la siguiente forma (Mejía Aguilar & Hernández, 2007).  

 

Productividad de la mano de obra =
Metrado Ejecutado

Cantidad de hh
                (4) 

 

En resumen, determinar la productividad de la mano de obra se refiere a medir el rendimiento de 

las cuadrillas de trabajo en un proyecto de construcción, evaluando su desempeño en relación con 

el tiempo que tardan en realizar el proceso constructivo. Es necesario contar con una definición 

clara para poder medir el rendimiento. 

✓ La configuración de la cuadrilla tipo.  

✓ Las horas laboradas. 

✓ El costo de las cuadrillas. 

✓ La cantidad de obra. 

 

2.2.9.2. Mejoramiento de la productividad en la construcción. 

Considerando los factores que afectan de manera negativa la productividad, el administrador del 

proyecto debe implementar medidas correctivas que aborden los inconvenientes detectados. Se 

aconseja seguir el ciclo del mejoramiento de la productividad.  
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Botero & Álvarez (2004) "propusieron un ciclo para el mejoramiento de la productividad, tal y 

como se observa en la figura presentada a continuación. 

Figura Nº 01: Ciclos de mejoramiento de la productividad. 

   

 

  

 

   

  

 

  

    

    

    

       
   

 

 

 
 

 
 

   
 

   
 

    

       

       

       

Fuente: (Botero & Álvarez, 2004) 

Las diferentes etapas para el mejoramiento de la Productividad, requieren la realización de 

distintas actividades en el proyecto como son: 

✓ Medición de la Productividad: Se lleva a cabo mediante la recopilación de información 

y su posterior tratamiento y evaluación estadística. Para ello se emplean formatos 

específicamente diseñados para tal fin, conocidos como formularios generales de muestreo 

del trabajo. 

 

✓ Evaluación de la Productividad: Se basa en el análisis de los datos recopilados con el 

objetivo de evaluar la situación de la obra y detectar posibles problemas. Una vez que 

hayan evaluado las distintas opciones, se podrá establecer el curso de acción a tomar. 

 

Implementación de planes 

de mejoramiento 

Medición de la 

productividad 

Evaluación de los factores 

que la afectan 
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✓ Implemento de Planes de Mejoramiento: Se crean estrategias y acciones para mejorar, 

se realiza un seguimiento constante para evaluar el impacto y los logros alcanzados. 

El sistema implementado para la medición de la productividad tiene los siguientes objetivos: 

• Analizar de manera objetiva el desempeño del proyecto. 

• Referenciar el ciclo de mejoramiento para próximas etapas de construcción. 

• realizar un análisis exhaustivo de las tendencias actuales, estimando los posibles resultados 

para proyectos futuros y la finalización del proyecto en curso.  

• Identificar las razones por las cuales una tarea o proyecto es más eficiente que otras de 

naturaleza similar. 

 

2.2.9.3. Trabajo productivo, Contributivo y no contributivo. 

Según Ghio (2001), define al trabajo productivo (TP), al trabajo contributivo (TC) y trabajo no 

contributivo (TNC) de la siguiente manera:  

 

A. Trabajo Productivo (TP). 

Trabajo que contribuye de manera directa a la producción. Por  ejemplo: el armado del acero, el 

vertido de concreto, colocación de ladrillos, el enlucido de paredes internas y externas, y la 

colocación de revestimientos en pisos, entre otros. 

 

B. Trabajo Contributivo (TC). 

Se trata de un trabajo de apoyo que debe llevarse a cabo para que pueda llevarse a cabo el trabajo 

productivo. Actividad aparentemente necesaria, pero que no genera beneficios. Algunos ejemplos: 

recibir indicaciones o brindarlas, traslado de materiales, las labores de medición, lectura de planos, 

limpieza e instrucciones, entre otros. 
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C. Trabajo no Contributivo (TNC). 

Toda acción que no aporta beneficio y se considerada como una pérdida. Se trata de acciones no 

imprescindibles, que tienen un costo y no aportan beneficio alguno. Algunos ejemplos: no llevar 

nada en las manos mientras caminas, realizar un trabajo nuevamente, esperas, y otros casos 

similares. 

En la siguiente tabla se aprecia los resultados de ocupación del tiempo de las mediciones de 50 

obras de Lima, de acuerdo con (Ghio, 2001). 

Tabla N° 01: Indicadores de la distribución de trabajo a nivel de Lima, año 2000. 

 

Tiempo 

Productivo 

Tiempo 

Contributivo 

Tiempo no 

Contibutivo 

Valores TP TC TNC 

Máximo 37% 36% 26% 

Mínimo 20% 35% 45% 

Promedio 

Lima 
28% 36% 36% 

Fuente: (Ghio, 2001). 

 

2.2.10.  Expediente técnico de obra.  

El expediente técnico de obra, es un conjunto de documentos que definen claramente los rasgos, 

condiciones y especificaciones nesesarias para llevar a cabo una obra. En términos generales, 

incluye: 

✓ Memoria Descriptiva.  

✓ Especificaciones Técnicas.  

✓ Planos de Ejecución de la obra por especialidades.  

✓ Metrados.  
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✓ Ingeniería del Proyecto.  

✓ Presupuesto de Obra.  

✓ Valor Referencial. 

✓ Análisis de Preciso Unitarios.  

✓ Cronogramas de Ejecución.  

✓ Calendario de Avance de Obra Valorizado.  

✓ Fórmula Polinómicas.  

✓ Y si el caso lo requiere, estudio de suelos, geológicos, de impacto vial, de impacto 

ambiental u otros complementarios. 

 

2.2.11. Partidas.  

Se refiere a la consideración y consolidación de un grupo de actividades: Ejemplo: Obras de 

Concreto Armado, Columnas. Encofrado y desencofrado de Columnas, Acero de Columnas, entre 

otros. Los tipos de Partidas son: 

✓ Partida Básica: Se realiza de acuerdo con los requisitos del proyecto, incluyendo los 

elementos necesarios en la estructura de los análisis de precios unitarios, tales como la 

mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Estas se distinguen debido a que, en su 

evaluación de los costos individuales, se requiere calcular previamente las cantidades de 

los materiales y también se cuenta su con el rendimiento. 

 

✓ Partida Estimada: Estas partidas se caracterizan por utilizar porcentajes en lugar de 

cantidades exactas al analizar los insumos. Se emplean cuando se ha subcontratado o se 

planea subcontratar algún trabajo, con lo cual no se tiene el análisis de cada insumo de 

manera exacta. 

 

✓ Partidas de Primer Orden: Las partidas de Primer Orden se organizan en grupos según 

sus características similares. Se les puede denominar como Partidas Título. 
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✓ Partidas de Segundo Orden: Se agrupan según las partidas principales, que definen una 

tarea general sin especificar los detalles. Estas partidas pueden ser conocidas como Partidas 

Sub – Títulos o Partidas Básicas. 

 

✓ Partidas de Tercer Orden: Son partidas específicas que indican una mayor precisión en 

el trabajo. Estas pueden ser llamadas Partidas Básicas. 

 

✓ Partidas de Cuarto Orden: Son partidas para casos excepcionales, de mayor 

especificidad. 

 

2.2.12. Definición de términos básicos. 

 

✓ CAPECO: (Cámara Peruana de la Construcción), promueve la construcción responsable 

con el objetivo de fomentar la competitividad del país y garantizar a todos los peruanos 

mejores condiciones de vida. 

 

✓ Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación 

de bienes inmuebles, tales como edificaciones, habilitaciones urbanas, estructuras, 

excavaciones, perforaciones, vías urbanas, puentes, entre otros, que requieren dirección 

técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

 

✓ Mano de Obra: “Toda actividad laboral por la cual los trabajadores reciben una 

remuneración para conseguir algún producto o servicio, lo que refleja en la contabilidad de 

una empresa” (Botero, 2002). 

 

✓ Rendimiento de Mano de Obra: “El rendimiento de mano de obra se refiere a la cantidad 

de trabajo realizado por una cuadrilla de trabajadores con distintas habilidades en relación 

a la cantidad de recursos humanos utilizados”. Esta medida suele expresarse como um/ hH 

(unidad de medida de la actividad por hora Hombre) (Botero Botero, 2002). 
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✓ Consumo de Mano de Obra: Se refiere al número de horas-hombre que se utilizan por 

una cuadrilla compuesta por uno o varios trabajadores con diferentes habilidades, para 

llevar a cabo por completo una determinada cantidad de actividad. generalmente se utiliza 

la medida de hH / um (horas-Hombre por unidad de medida) la cual equivale al inverso 

matemático del rendimiento de mano de obra (Botero Botero, 2002). 

 

✓ Requerimientos de Mano de Obra: Es la cantidad de horas hombre por unidad de medida 

(hH/U.M.) necesaria para realizar una actividad.  

 

✓ Partida: Se refiere a la consideración y consolidación de un grupo de actividades. 

 

✓ Cuadrilla: Cuadrilla se refiere a un grupo de trabajadores, ya sean operarios, oficiales o 

peones, que pueden trabajar de forma individual o en equipo y cuya cantidad puede ser 

variable. La finalidad de la cuadrilla es realizar una tarea específica en un tiempo 

determinado. 

 

✓ Metrado: La cantidad métrica calculada o cuantificada por partidas de la obra a realizar, 

que se obtiene de los planos de cada componente incluido en el expediente técnico. 

 

✓ Costo Unitario: El Costo Unitario se refiere al gasto que representa una unidad de trabajo 

y se calcula al sumar los costos directos e indirectos, es decir, como sumatoria de los 

recursos empleados como mano de obra, materiales y equipos. 

 

✓ Construcción de Puesto de Salud: Corresponde a una edificación destinada a mejorar la 

calidad de vida de las personas y darles una mejor atención, y brindarles un servicio de 

salud eficiente. 

 

 

 

 



 

 

19 

 

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Hipótesis. 

3.1.1.  Hipótesis general. 

El rendimiento de mano de obra en las partidas de estructuras y arquitectura en el proyecto es 

menor en 15% con respecto a CAPECO, y la productividad es menor con respecto a Ghio Castillo. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

✓ Los rendimientos de mano de obra en las partidas de estructuras y arquitectura del proyecto 

son menores que en el expediente técnico. 

 

✓ El trabajo productivo ocupa un 35% del tiempo total de construcción. 

 

 

3.2. Variables. 

3.2.1. Variable independiente. 

• La mano de obra que intervienen en las partidas de estructuras y arquitectura en el proyecto. 

 

3.2.2. Variable dependiente. 

• Rendimiento y productividad de la mano de obra. 

 

3.3.  Ubicación geográfica. 

El distrito de Chota se encuentra ubicado a una altitud de 2,388. 00 m.s.n.m, con coordenadas 

UTM 759843.68 m Este y 9274103.28 m Norte, el Proyecto se ubica en el Centro Poblado de 

Negropampa - Chota; ubicado a una altitud de 2,927.9422 m.s.n.m. con coordenadas UTM 

764052.6216 m Este y 9268449.412 m Norte. 
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Región: Cajamarca 

Provincia: Chota 

Distrito: Chota 

Localidad: Negropampa 

Geografía: sierra 

 

Figura N° 02: Ubicación del Proyecto. 

 

Fuente: (Ecured Contributors, 2019); (Ecured Contributors, Mapa de indicadores de Cajamarca, 

2019). 

 

 

 

Ubicación de la Región Cajamarca en el Perú                                                     Ubicación de La Provincia de Chota en la Región     

MAPA POLÍTICO DEL PERÚ MAPA DE LA REGIÓN CAJAMARCA
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Figura N° 03: Ubicación del Proyecto. 

 

Fuente: (FamilySearch, 2021). 

En el anexo Nº 01, se presenta el plano de ubicación de la obra, con sus respectivas coordenadas 

UTM y respectivas escalas. 

 

3.3.1. Límites. 

• Por el Norte con el Distrito de Chiguirip. 

• Por el Este con el Distrito de Conchan. 

• Por el sur Este con el Distrito de Chalamarca. 

• Por el Oeste con el distrito de lajas. 

 

3.3.2. Condición climática. 

Su clima, templado y frío, siendo variado y complejo. El clima se caracteriza por presentar 

estaciones de invierno y verano bien marcadas. El verano dura desde mayo hasta setiembre donde 

las lluvias son muy escasas, principalmente en los meses de julio y agosto. El invierno dura desde 

octubre hasta abril, intensificándose las precipitaciones pluviales en los meses de enero, febrero y 

marzo donde los ríos incrementan su caudal. 
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3.4.  Metodología de la investigación. 

3.4.1. Tipo de estudio. 

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que su finalidad principal es solucionar un problema 

específico. Esto implica verificar la diferencia entre los valores de rendimiento de mano de obra 

encontrados en campo y los valores establecidos por CAPECO y el expediente técnico. La 

finalidad es crear una base de datos confiable que pueda ser utilizada en proyectos de construcción 

en zonas con características similares. 

 

3.4.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, ya que las variables no son alteradas de 

ninguna manera al ser observadas y registradas. Los valores de rendimiento y productividad de la 

mano de obra para las partidas de estructuras y arquitectura, fueron registrados al comienzo de los 

trabajos, manteniendo una medición precisa del tiempo en cada una de las muestras. 

Además, se cree que este estudio tiene un diseño longitudinal, ya que se recopilan datos durante 

un período que abarca los meses de febrero en adelante. Durante este período, se producen cambios 

climáticos naturales propios de la temporada. 

 

3.5.  Población, muestra y unidad de análisis. 

3.5.1.  Población. 

Se ha considerado como población de estudio a todo el personal obrero que participa en las partidas 

de estructuras y arquitectura, del proyecto: “Mejoramiento del servicio de salud en el puesto de 

salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región Cajamarca”. La población total es 18 personas. 

La relación de mano de obra de la empresa “Consorcio Negropampa” que intervienen en la 

ejecución de las partidas indicadas, se muestra en el (Apéndice Nº 01 - Formato Nº 01). 
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3.5.2. Muestra. 

Se ha tomado como muestra para nuestra investigación la mano de obra de aquellas cuadrillas que 

se encuentran laborando en las partidas de estructuras y arquitectura del proyecto: “Mejoramiento 

del puesto de salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región Cajamarca”. Estas partidas se 

enumeran a continuación: 

1. Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 kg/cm². 

2. Sobrecimiento, encofrado y desencofrado. 

3. Zapatas. - concreto f´c = 210 kg/cm². 

4. Zapatas. - acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. 

5. Vigas de cimentación - concreto f´c = 210 kg/cm². 

6. Vigas de cimentación - encofrado y desencofrados. 

7. Vigas de cimentación - acero fy = 4,200 kg/cm². 

8. Muro reforzado - concreto f´c = 210 kg/cm². 

9. Muro reforzado - encofrado y desencofrado. 

10.  Muro reforzado - acero f´y = 210 kg/cm². 

11.  Sobrecimiento armado- concreto f'c=175 kg/cm2. 

12.  Sobrecimiento, encofrado y desencofrado. 

13.  Sobrecimiento armado. - acero fy = 4200 kg/cm². 

14.  Columnas - concreto f´c = 210 kg/cm². 

15.  Columnas - encofrado y desencofrado. 

16.  Columnas - acero fy = 4200 kg/cm². 

17.  Vigas - concreto f´c = 210 kg/cm² - 01 piso. 

18. Vigas - encofrado y desencofrado. 

19. Vigas - acero fy = 4200 kg/cm². 

20.  Losa aligerada - concreto f´c = 210 kg/cm². 

21.  Losa aligerada - encofrado y desencofrado. 

22.  Losa aligerada - acero fy = 4,200 kg/cm². 

23.  Losa aligerada - ladrillo hueco 15 x 30 x 30 cm. 

24.  Losa aligerada - ladrillo hueco 15 x 30 x 30 cm. 

25.  Muro de ladrillo KK tipo IV soga; mezcla 1:1:4 (e = 1.5 cm). 
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26.  Tarrajeo en muro: interior y exterior. 

27.  Tarrajeo de columnas. 

28.  Tarrajeo de vigas. 

 

3.5.3. Unidad de análisis. 

La unidad de análisis para esta investigación es el rendimiento y productividad de mano de obra 

del personal obrero de construcción civil (operario, oficial y peón), que trabaja en la construcción 

de la obra: “Mejoramiento del puesto de salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región 

Cajamarca”. 

 

3.5.4. Clasificación de las partidas. 

En la investigación se analizó el rendimiento de la mano de obra de los trabajadores de la obra. 

Divididos en las categorías de Operario, Oficial y Peón. Estos trabajadores participan en todas las 

actividades que forman parte de la obra, aunque no todas las actividades podrán ser analizadas 

durante nuestra investigación. Por lo tanto, se evaluarán un total de 28 partidas seleccionadas del 

presupuesto de obra, que se llevarán a cabo entre febrero y mayo, que es el periodo de duración de 

nuestra investigación. 

 

3.5.5. Selección de partidas. 

Las partidas seleccionadas para la presente investigación son en estructuras y arquitectura de la 

obra “Mejoramiento del puesto de salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región Cajamarca”, 

la selección de estas partidas se realiza teniendo en cuenta aquellas partidas que se van a ejecutar 

durante los meses de febrero a mayo, tiempo que va a durar nuestra investigación. En la Tabla Nº 

02, se muestra las 28 partidas seleccionadas; 23 partidas son en estructuras y 05 partidas son en 

arquitectura. 
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Tabla Nº 02: Partidas seleccionadas del presupuesto de obra. 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 NEGROPAMPA - DISTRITO 

DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
 

DESCRIPCIÓN UND METRADO 
 

 
BLOQUE B - PUESTO DE SALUD      

ESTRUCTURAS      

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      

  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². M3 118.09  

  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. M2 27.54  

CONCRETO ARMADO      

  ZAPATAS      

    ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² M3 59.05  

    ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 1,863.48  

  VIGA DE CIMENTACIÓN      

    VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² M3 22.25  

    VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS M2 178.01  

    VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm² KG 3,580.04  

  MURO DE CONCRETO REFORZADO      

    MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM² M3 37.87  

    MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 302.98  

    MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM² KG 4,650.15  

  SOBRECIMIENTO ARMADO      

    SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2 M3 18.55  

    SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 220.70  

    SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 4200 Kg/cm² KG 546.26  

  COLUMNAS      

    COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² M3 39.80  

    COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 488.26  

    COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm² KG 7,757.43  

  VIGAS      

    VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO M3 37.86  

    VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 441.27  

    VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm² KG 5,594.82  

  LOSAS ALIGERADAS      

    LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² M3 27.01  

    LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 308.73  

    LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 Kg/cm² KG 3,075.96  

    LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm UND 2,572.64  

ARQUITECTURA      

  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA      

    MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm) M2 60.36  

    MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm) M2 259.22  

  REVOQUES Y ENLUCIDOS      

    TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR M2 769.34  

    TARRAJEO DE COLUMNAS M2 201.86  

    TARRAJEO DE VIGAS M2 228.03  

Fuente: Expediente técnico. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.6.1. Técnica de observación directa. 

La técnica empleada para recolectar los datos fue la observación directa, se optó por seleccionar 

las partidas de estructuras y arquitectura. En cuanto a las partidas de estructuras, se consideraron 

obras de concreto simple y armado. Respecto a las partidas de arquitectura, se consideraron muros 

y tabiques de albañilería, así como también revoques y enlucidos. 

El método utilizado para la recolección de datos del rendimiento de mano de obra es la observación 

directa de los (procedimientos constructivos), tipo de personal obrero que conforma la cuadrilla y 

la medición (metrado ejecutado y tiempo empleado para realizar una actividad). Asimismo, 

también se realizó observaciones directas a las cuadrillas para la medición de los Trabajos 

Productivos (TP), Trabajo Contributivos (TC) y trabajos no contributivos (TNC) para cada una de 

las partidas analizadas de estructuras y arquitectura. 

 

3.6.2. Instrumentos y materiales. 

✓ Cronómetro graduado para controlar la duración de los tiempos que demoran en realizar 

los trabajos de las partidas. 

✓ Computadora para realizar el procesamiento de los datos recolectados en campo mediante 

tablas, gráficos, etc. 

✓ Cámara digital. 

✓  Cinta métrica de 5 metros. 

✓  libreta de apuntes. 

✓  materiales de escritorio. 

✓  tablero de soporte,  

✓ impresora, entre otros. 
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3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 

3.7.1. Técnica de procesamiento de datos para el cálculo del requerimiento hH/U.M. 

3.7.1.1. Técnicas estadísticas. 

a. Revisión, ordenamiento de datos. 

b. Obtención de parámetros estadísticos (media aritmética, desviación estándar, coeficiente 

de variación, valor mínimo, valor máximo, coeficiente de confiabilidad, intervalo de valor 

promedio, valor elegido, sumatoria del requerimiento de h-H/U.M.). 

 

➢ Media aritmética. 

La media aritmética es una medida confiable y precisa que tiende a estar en el punto medio entre 

el valor más bajo y el más alto de los datos obtenidos (Córdoba, 2003). 

 

Representación matemática 

 

X̅ =
∑  Xi(z, v, w)n

x=i

n
                   (5) 

Dónde: 

 

�̅� ∶  Media Aritmética. 

𝑛 ∶ Número de datos de la muestra.  

xi : Valor de rendimiento de cada evento. 

𝑧, 𝑣, 𝑤 ∶  Numero de operarios, oficiales o peones respectivamente. 

 

➢ Desviación estándar (𝜎).  

Esta medida de dispersión es ampliamente utilizada debido a su estabilidad. A diferencia de otras 

medidas, esta se calcula considerando todos los valores de la distribución. Además, demuestra una 

mayor estabilidad al ser aplicada a diferentes muestras  (Córdoba, 2003). 
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Representación matemática 

 

σ = √
1

N
∗ ∑(Xi − X̅

N

i=1

)2                             (6)  

 

Dónde: 

 

σ  : Desviación estándar. 

𝑋 ∶ Valor de las observaciones en la población. 

𝑁 ∶ Número total de observaciones.  

�̅� ∶  Media aritmética. 

 

➢ Coeficiente de variación.  

El coeficiente de variación nos permite determinar el grado de precisión de los resultados 

obtenidos, y se expresa en porcentaje (Córdoba, 2003).  

 

Representación Matemática  

 

C. V =
σ

X̅
∗ 100                            (7) 

 

Dónde: 

 

𝐶. 𝑉 ∶ Coeficiente de variación (%). 

σ ∶ Desviación estándar. 

�̅� ∶  Media Aritmética. 
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Interpretación del Coeficiente de Variación: 

Si C.V. < 10%, entonces la media aritmética es altamente precisa.  

Si 10 ≤ C.V. < 15%, entonces la media aritmética es medianamente. Precisa. 

Si 15 ≤ C.V. < 30%, entonces la media aritmética tiene bajo grado de precisión.  

Si C.V. ≥ 30%, entonces la media aritmética es referencial.  

 

➢ Intervalo de confianza. 

 
El intervalo en el que se pueden encontrar las estimaciones del promedio real se calculará 

utilizando la estimación de la media aritmética y para un determinado nivel de confianza del 95% 

en esta situación  (Córdoba, 2003). 

 

Representación Matemática  

 

X̅ − Z1−a
2⁄

σ

√n
≤ μ ≤ X̅ + Z1−a

2⁄

σ

√n
                        (8) 

Dónde: 

 

σ ∶ Desviación estándar. 

𝑍1−𝑎
2⁄

 
: Coeficiente de confiabilidad correspondiente al 95% tomado de la tabla de la 

distribución “t” Student. 

�̅� ∶  Media Aritmética. 

 

➢ Coeficiente de confiabilidad.  

El coeficiente de confiabilidad, se halla mediante la Tabla de distribución “t” Student. En la 

primera fila de la Tabla de distribución “t” Student, se ubica el valor de 0,975 que se obtiene al 

resolver (1+95%) / 2 y en la primera columna, empezando por la izquierda, el grado de libertad 

(n-1) que corresponde a R. Una vez ubicado estos valores, se interceptan y el valor obtenido 

corresponde al coeficiente de confiabilidad. Ver (anexo N° 02 – Tabla Nº 19). 
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➢ Valor Elegido (VE). 

 Es la semisuma de ambos extremos del intervalo de confianza  (Talavera, 2005). 

 

Representación Matemática  

 

 V. E =
Ei + Es

2
                                 (9) 

Dónde: 

 

Ei ∶ Extremo inferior. 

Es ∶ Extremo superior. 

 

 

3.7.2. Técnicas para el procesamiento de datos para el cálculo de la productividad. 

Se llevó a cabo la clasificación y procesamiento de información cuantitativa sobre la 

productividad, dividiendo los datos en porcentajes para los distintos tipos de trabajos: productivos 

(TP), contributivos (TC) y no contributivos (TNC). Tomando en consideración que la cantidad 

total de tiempo empleado en el puesto de salud I-1 Negropampa debe ser de 100%, la información 

obtenida durante la investigación fue analizada y estudiada en gabinete. Esta información fue 

procesada con el fin de llevar a cabo un análisis y una interpretación adecuada de cada partida 

analizada. Para realizar esto, se utilizaron las cartas balance 

             Tabla Nº 03: Tiempos de la Carta Balance. 

Tiempo Productivo  TP 

Tiempo Contributivo TC 

Tiempo no contributivo TNC 
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Tabla Nº 04: Actividades consideradas como tiempo Contributivo. 

  ACTIVIDAD 

CHA Charlas 

TRA Transporte 

LIM Limpieza 

INS  Instrucciones 

MED Mediciones 

X  Otros 

 

Tabla Nº 05: Actividades consideradas como Tiempo no Contributivo. 

  ACTIVIDAD 

VIA Viajes 

TOC Tiempo ocioso 

ESP Esperas 

TRH Trabajos rehechos 

DES Descanso 

NFI Necesidades fisiológicas 

Y Otros 

 

Se analizaron los datos recopilados con el objetivo de detectar posibles equivocaciones u 

omisiones y corregirlas o eliminarlas durante los días de observación en cada una de las partidas 

analizadas durante la ejecución de la obra. Se procedió a ingresaron los datos recopilados, 

ajustados y cifrados en una computadora con capacidad para realizar esta labor mediante el uso de 

las hojas de cálculo de Microsoft Excel. 

Las mediciones de las partidas elegidas se realizaron en el lugar de trabajo, registrando a cada uno 

de los trabajadores que estaban llevando a cabo una actividad específica según la partida en curso. 
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3.7.3. Recopilación de datos. 

En primer lugar, se realizó la revisión de la información documental relacionada con la ejecución 

de la obra en construcción. Posteriormente, se llevaron a cabo observaciones directas que se 

registraron en formatos diseñados para recolectar datos. 

✓ La recopilación de datos para el análisis de rendimientos, están plasmados en el (Apéndice 

Nº 02 - Formato Nº 02). 

 

✓ La recopilación de datos para el análisis de la productividad, se encuentran plasmados en 

el (Apéndice Nº 03 – Formato Nº 03). 

 

3.7.4. Procedimiento. 

a. Como primer paso antes de recolectar los datos, se llevó a cabo una revisión y verificación 

de las partidas que podrían ser tomadas en cuenta, teniendo en cuenta las circunstancias 

actuales y la disponibilidad del permiso del residente. Se utilizó como referencia la 

propuesta de las partidas incluidas en el expediente técnico, considerando especialmente 

las partidas que se van a ejecutar durante los meses de febrero a mayo, tiempo que va a 

durar nuestra investigación. Se tomo la decisión de analizar las partidas de estructuras y 

arquitectura, en estructuras se analizó las partidas de obras de concreto simple, concreto 

armado (zapatas, vigas de cimentación, muro de concreto reforzado, sobrecimiento 

armado, columnas, vigas, losas aligeradas), en arquitectura (muros y tabiques de 

albañilería, revoques y enlucidos, pisos y pavimentos). 

b. Con las partidas ya seleccionadas y con la información brindada por el personal técnico de 

obra, se procedió a realizar las inspecciones en campo a partir del mes de febrero del 2023, 

con una duración de 8 horas diarias de lunes a viernes, con el objetivo de observar el 

rendimiento diario y la productividad de mano de obra de los obreros (operario, oficial, 

peón), en las actividades diarias realizadas por ellos. 

c. Seguidamente, haciendo uso de hojas de cálculo de Microsoft Excel se ha tabulado los 

datos recolectados, y con la aplicación de operaciones matemáticas y estadísticas se calculó 
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los rendimientos reales de las partidas de estructuras y arquitectura correspondientes a la 

obra en estudio. Se describe el orden de procesamiento de datos de la investigación 

correspondiente a rendimientos de mano de obra: 

✓ Tabulación de datos recolectados en campo (metrado ejecutado y tiempo 

empleado). 

✓ Cálculo del requerimiento de h-H por unidad de medida.  

✓ Cálculo de parámetros estadísticos (media aritmética, desviación estándar, 

coeficiente de variación, valor mínimo, valor máximo, coeficiente de confiabilidad, 

intervalo de valor promedio, valor elegido, sumatoria del requerimiento de h-

H/U.M). 

✓ Cálculo del rendimiento de la mano de obra en función a la cuadrilla establecida en 

el expediente técnico de las partidas estudiadas, rendimiento diario - 8 horas 

(U.M/h-H). 

✓ Comparación de los rendimientos calculados en campo con los establecido en 

CAPECO y el expediente técnico. 

d. Para el análisis de la productividad Se empleará el nivel general de actividad de la mano 

de obra para analizar la productividad. Esta técnica mide el porcentaje de los tres tipos de 

trabajo TP, TC y TNC, en el total de la obra. A continuación, se describe el procedimiento 

correspondiente a este método.  

✓ Se realiza el recorrido del total de la obra de manera aleatoria; cada vez que se 

observa a un obrero, se deberá apuntar a que cuadrilla pertenece y la actividad 

específica que que esta llevando a cabo. 

✓ Los datos se toman de todas las actividades que se encuentran en marcha en la obra 

y de todos los obreros. 

✓ Utilizando las hojas de cálculo de Microsoft Excel se tabula los datos, y con la 

aplicación de operaciones matemáticas y estadísticas se calcula el porcentaje de 

cada tipo de trabajo (TP, TC y TNC) de la obra en estudio. 

✓ El resultado de la medición muestra el nivel de actividad que se maneja en obra y 

sirve para comparar con los estándares nacionales o internacionales. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1. Presentación de resultados. 

La presentación de los resultados reales en campo, esta dada por tablas estadísticas y gráficos de 

columnas o barras, las tablas estadísticas se han creado para presentar la información de manera 

más estructurada, lo que conllevará a una lectura más fácil y un análisis más sencillo de los 

resultados. Los gráficos de columnas o barras se han creado, de tal forma que se pueda interpretar 

gráficamente los resultados obtenidos del rendimiento y productividad de mano de obra de las 28 

partidas analizadas. 

Los datos recolectados, el cálculo del rendimiento de mano de obra, el cálculo de los parámetros 

estadísticos, el nivel general de la actividad para la productividad, se presentan mediante tablas 

estadísticas. La comparación de los rendimientos de mano de obra obtenidos en campo con los 

rendimientos proporcionados en el expediente técnico y por CAPECO se presentan en un gráfico 

de columnas y la distribución del trabajo de cada partida de la productividad se presentan en un 

gráfico de barra circular. 

A continuación, se presenta un ejemplo que ilustra el procedimiento completo del procesamiento 

de datos de la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². Los resultados 

de las partidas restante, se encuentran plasmados en el (Apéndice N° 04). 

 

4.1.1. Cálculo del rendimiento de mano de obra. 

Para realizar el cálculo del rendimiento de la mano de obra, surge el inconveniente que las cuadrillas 

que se han utilizado en el expediente técnico y CAPECO, no son las mismas que se utilizan en obra. 

Por esta razón, se considera hacer las comparaciones en el requerimiento unitario de mano de obra en 

horas Hombre (hH) por unidad de medida (U.M.), en cada partida. 

En nuestra investigación los requerimientos de la mano de obra (R.M.O), se han desarrollado en 28 

partidas, de las cuales 23 partidas son de estructuras y 05 partidas son de arquitectura, asimismo 

dichos requerimientos se determinaron para una jornada laboral de 8 horas diarias o simplemente 

determinada por horas. 
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4.1.1.1. Recolección de datos para el cálculo del rendimiento. 

En la tabla N° 06, se muestra la recolección de datos correspondiente a la partida Nº 01: Cimientos 

corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². Se ha tomado diez muestras, la cuadrilla para dicha 

partida es (1 operario, 1 oficial, 8 peones), para cada muestra. El tiempo se ha considerado en horas 

y minutos, para posteriormente convertirlo únicamente en horas, la unidad de medida esta en m3, 

así mismo se ha recolectado el valor del metrado ejecutado en un periodo de tiempo. 

✓ La recolección de datos para el el cálculo del rendimiento de las demás partidas, se 

encuentran plasmados en el (Apéndice Nº 02 - Formato Nº 02). 

 

Tabla N° 06: Datos recolectados para la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c 

>=100 Kg/cm². 

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 
Metrado 

ejecutado Operario Oficial Peón Horas Minutos 

1 1 1 8 5 40 m3 16.85 

2 1 1 8 4 20 m3 12.87 

3 1 1 8 3 10 m3 9.47 

4 1 1 8 1 45 m3 4.65 

5 1 1 8 2 35 m3 7.51 

6 1 1 8 2 10 m3 6.47 

7 1 1 8 4 42 m3 13.28 

8 1 1 8 1 38 m3 4.32 

9 1 1 8 2 47 m3 8.34 

10 1 1 8 2 18 m3 6.87 

 

En la tabla Nº 06, se aprecia claramente el formato de recolección de datos; de todas las muestras 

tomadas en campo de la partida: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm², donde 

se ha tomado datos de R.M.O (Metrado ejecutado Vs tiempo empleado) de cada uno de los obreros 

que conforman la cuadrilla. 
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4.1.1.2. Cálculo del requerimiento de horas hombre (h-H). 

Debido a que las cuadrillas que trabajan en cada partida de la obra, no son las mismas que las 

cuadrillas empleadas en el expediente técnico y CAPECO; es por esta razón que se ha decidido, 

calcular el requerimiento unitario de mano de obra en hora-Hombre (h-H) por unidad de medida 

(U.M) en cada una de las partidas analizadas. Para el cálculo del requerimiento de h-H, se utiliza 

la siguiente fórmula. 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado 
                              (10) 

A continuación, en la tabla Nº 07 se presenta el cálculo del requerimiento unitario de la mano de 

obra por unidad de medida, en función a los datos plasmados en la Tabla N° 06 para la partida Nº 

01, para las demás partidas dichos cálculos se encuentran plasmados en el (Apéndice Nº 04). 

 

Tabla N° 07: Cálculo del requerimiento de h-H por Unidad de medida, de la partida Nº 01: 

Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad 

de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 8 5.667 m3 16.85 0.336 0.336 2.691 

2 1 1 8 4.333 m3 12.87 0.337 0.337 2.693 

3 1 1 8 3.167 m3 9.47 0.334 0.334 2.675 

4 1 1 8 1.750 m3 4.65 0.376 0.376 3.011 

5 1 1 8 2.583 m3 7.51 0.344 0.344 2.752 

6 1 1 8 2.167 m3 6.47 0.335 0.335 2.679 

7 1 1 8 4.700 m3 13.28 0.354 0.354 2.831 

8 1 1 8 1.633 m3 4.32 0.378 0.378 3.024 

9 1 1 8 2.783 m3 8.34 0.334 0.334 2.670 

10 1 1 8 2.300 m3 6.87 0.335 0.335 2.678 

 

En la tabla Nº 07, se observa de forma evidente el cálculo del requerimiento de hora hombre 

h.H/U.M en función del tiempo en horas, del número de obreros y del metrado ejecutado para cada 

una de las muestras tomadas en campo de la mencionada partida. 
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4.1.1.3. Cálculo de los parámetros estadísticos. 

Corresponde al cálculo de los parámetros estadísticos: de medidas de posición (Media aritmética) 

y medidas de dispersión (desviación estándar y coeficiente de variación), y demás parámetros tales 

como: valor mínimo, valor máximo, coeficiente de confiabilidad, valor de confianza del extremo 

inferior, valor de confianza del extremo superior, valor elegido.  

 

El cálculo del coeficiente de confiabilidad 𝑡0.975(𝑛−1), se determina mediante la tabla de 

distribución “t” Student, con un coeficiente de confiabilidad que corresponde al 95%. Finalmente 

se realiza la sumatoria del requerimiento de h-H/U.M de la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 

+ 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm², tal como se muestra en la tabla Nº 08. 

 

Tabla N° 08: Resultados estadísticos, de la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. 

f'c >=100 Kg/cm². 

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 

1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

Requerimiento: hH/m3. 
 

Operario Oficial Peón  

Número de datos (n) 10.00 10.00 10.00  

Media aritmética ( ) 0.346 0.346 2.770  

Desviación estandar (σ) 0.017 0.017 0.139  

Coef. de variación (%) 5.025 5.025 5.025  

Valor mínimo (h - H/m2) 0.334 0.334 2.670  

Valor máximo (h - H/m2) 0.378 0.378 3.024  

Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 2.262  

Valor de confianza del extremo inferior 0.334 0.334 2.671  

Valor de confianza del extremo superior 0.359 0.359 2.870  

Valor elegido (V.E) 0.346 0.346 2.770  

Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 

(ΣV.E.) 
3.463 h-H/m3 

 

 

 

En la tabla Nº 08, Se presenta todos los resultados estadísticos para la partida N° 01, donde el 

principal es el coeficiente de variación, en este caso se tiene un C.V. de 5.025%, con el cual según 
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la escala de valores se puede afirmar que el trabajo es altamente preciso. Además, también se 

presenta el resultado final del requerimiento de mano de obra de la partida Nº 01: Cimientos 

corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm², que es 3.463 h-H/m3.  

Los resultados de los parámetros estadísticos de las demás partidas analizadas, se encuentran 

plasmados en el (Apéndice N° 04).  

 

4.1.1.4. Comparación de los rendimientos. 

Al analizar los rendimientos de la mano de obra de cada partida analizada, se ha encontrado que 

las cuadrillas del Expediente Técnico, CAPECO y las de obra son distintas; por esta razón se ha 

decidido realizar las comparaciones en el requerimiento unitario de mano de obra en horas - 

Hombre (h-H) por unidad de medida (U.M.) en cada una de las partidas analizadas. 

Asimismo, el cálculo del requerimiento unitario de horas hombre tanto del expediente técnico y 

de la cámara peruana de la construcción (CAPECO) para la comparación con el requerimiento de 

horas hombre encontrados en obra, se encuentran plasmados en el (Anexo Nº 03) y (Anexo N° 04) 

respectivamente. 

Tabla N° 09: Comparación de requerimiento de mano de obra entre (Obra, Expediente técnico, 

CAPECO), de la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

Unidad de medida 
Requerimiento de mano de obra 

Obra Expediente técnico CAPECO 

h-H/m3 3.463 3.520 3.840 

 

En la tabla Nº 09, se puede observar claramente la comparación entre el requerimiento unitario 

encontrado en obra con el requerimiento unitario del expediente técnico y de CAPECO 

correspondiente a la partida Nº 01, donde observamos que el requerimiento unitario encontrado en 

obra para la partida Nº 01 es menor en 2% al requerimiento unitario del expediente técnico y menor 

en 10% al requerimiento unitario establecido en CAPECO. Por lo tanto, podemos afirmar que el 

rendimiento encontrado en obra para la partida Nº 01, es mayor al rendimiento del expediente 

técnico y CAPECO, tal como se muestra en la tabla Nº 76 de los apéndices. 
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Además, se desarrollo un análisis gráfico para cada partida, en el que se compara los 

requerimientos unitarios encontrados en la obra con los requerimientos unitarios establecidos en 

el expediente técnico y CAPECO. De esta manera, se pueden observar fácilmente las diferencias 

que existen entre ellos. A continuación, se muestra el gráfico correspondiente a la comparación de 

la partida Nº 01. 

Gráfico N° 01: Comparación del requerimiento de mano de obra entre (Obra, Expediente técnico, 

CAPECO), de la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
En el gráfico Nº 01 se puede observar claramente el R.M.O para la partida Nº 01: Cimientos 

corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². Según la investigación se obtuvieron los siguientes 

resultados, en obra es de 3.463 m3/día, para el expediente técnico es de 3.520 m3/día, y según lo 

establecido por CAPECO es de 3.840 m3/día. donde observamos que el requerimiento unitario 

encontrado en obra para la partida Nº 01 es menor en 2% al requerimiento unitario del expediente 

técnico y menor en 10% al requerimiento unitario establecido en CAPECO. Por lo tanto, podemos 

afirmar que el rendimiento encontrado en obra para la partida Nº 01, es mayor al rendimiento del 

expediente técnico y CAPECO. 

Las tablas y gráficos de comparación del requerimiento de h-H/U.M. de las demás partidas, se 

encuentran plasmados en el (Apéndice Nº 05). 
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PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm².
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4.1.2. Evaluación de la productividad. 

La evaluación de la productividad se llevó a cabo a través de la observación directa en campo de 

las partidas seleccionadas, en un periodo de tiempo no menor de 25 minutos, de esta manera se 

pudo determinar el trabajo productivo, contributivo y no contributivo de las partidas seleccionadas 

de la obra: “Mejoramiento del puesto de salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región 

Cajamarca”. 

En nuestra investigación dentro de la productividad hemos evaluado la medición del trabajo, tanto 

de trabajo productivo, trabajo contributivo y trabajo no contributivo, donde:  

✓ Trabajo productivo: Está definido como el tiempo que se aporta directamente a la 

ejecución de la obra, se ha considerado como trabajo productivo las actividades siguientes 

tales como: vaciado de concreto, encofrado de estructuras, acero en estructuras, 

mampostería, etc. 

 

✓ Trabajo contributivo: Se refiere al tiempo que el trabajador dedica a realizar tareas de 

apoyo que son necesarias para llevar a cabo los trabajos productivos, se ha considerado 

como trabajo contributivo las siguientes actividades: transporte de materiales, mediciones 

y lectura de planos, recibir y dar instrucciones, limpieza y orden, otros. 

 

✓ Trabajo no contributivo: Se refiere al tiempo en el cual el trabajador no realiza ninguna 

contribución a la ejecución de la obra, las actividades consideradas como trabajo no 

contributivo son: viajes, tiempo ocioso, esperas, trabajos rehechos, descanso, necesidades, 

otros. 

Los datos recolectados para la productividad y el nivel general de la actividad para la distribución 

del trabajo, se presentan mediante tablas estadísticas. La distribución del trabajo de cada partida 

de la productividad, se presentan en un gráfico de barra circular. 

A continuación, a modo de ejemplo se muestra el procedimiento completo del procesamiento de 

datos para el cálculo de la distribución del trabajo, el procedimiento corresponde solamente a la 

partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm², los resultados y gráficos 

de las partidas restante, se encuentran plasmados en el (Apéndice N° 06).  
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Tabla N° 10: Datos recolectados en campo de la partida Nº 01. Cimientos corridos 1:10 + 30 % 

P.G. f'c >=100 Kg/cm, para el cálculo de la productividad. 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 15/02/2023 al 17/02/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 M  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 M  1 1 8 

3 C  33 I         
4 C  34 C  LEYENDA 

5 I  35 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 I  36 E 
 

TCB SUB CATEGORÍAS 

7 M  37 D  TP Trabajo Productivo C 

8 M  38 T  TC Trasporte T 

9 T  39 T 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 T  40 L  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 E  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 C  TC Otros X 

13 C  43 C  TNC Viajes V 

14 C  44 N  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 N  TNC esperas E 

16 V  46 I  TNC Trabajos rehechos R 

17 V  47 I  TNC Descanso D 

18 Y  48 T  TNC Necesidades F 

19 T  49 T  TNC Otros Y 

20 V  50 C         
21 C  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 C  
23 T  53 D  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 L  54 D  TOTAL DATOS (TC) 25 

25 I  55 D  TOTAL DATOS (TNC) 15 

26 M  56 I  TOTAL DATOS 60 

27 M  57 F         
28 E  58 M         
29 C  59 N         
30 C  60 T         
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GRÁFICO Nº 02: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la Partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c 

>=100 kg/cm², con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 
 

                      

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
 

             
 

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            
 

  TP 20 33.33% 

 

 

C Trabajo productivo 20 33.33%  

         

  TC 25 41.67%  

T Transporte 9 15.00%  

M Mediciones 7 11.67%  

I 
Recibir/dar 

instrucciones 
7 11.67%  

L Limpieza/orden 2 3.33%  

X Otros 0 0.00%  

         

  TNC 15 25.00%  

V Viajes 3 5.00%  

N Tiempo ocioso 3 5.00%  

E Esperas 3 5.00%  

R Trabajos rehechos 0 0.00%  

D Descanso 4 6.67%  

F Nesecidades 1 1.67%  

Y Otros 1 1.67%  

            

TP Trabajo productivo 20 33.33%            
 

TC Trabajo contributivo 25 41.67%            
 

TNC Trabajo no contributivo 15 25.00%            
 

TOTAL: 60 100.00%            
 

 

En el gráfico Nº 02 se puede observar claramente la distribución del trabajo para la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. 

f'c >=100 Kg/cm². Según la investigación se obtuvieron los siguientes resultados, trabajo productivo 33.33%, trabajo contributivo 

41.67% y trabajo no contributivo 25.00%.  
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4.2. Análisis e interpretación y discusión de resultados. 

4.2.1. Análisis de resultados. 

La presente investigación logró satisfactoriamente su objetivo principal, que consistía en determinar el 

rendimiento y productividad de mano de obra de las 28 partidas seleccionadas de la obra: 

“Mejoramiento del puesto de salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región Cajamarca”.  

Los rendimientos de la mano de obra y la productividad, tienen una estrecha relación con los recursos 

humanos, debido a que se tiende a confundir la aplicación empírica con la experiencia, el centro 

poblado de Negropampa lugar donde se ejecutó el proyecto, no cuenta con mano de obra capacitada o 

personal obrero que se dedique exclusivamente a la construcción, ya que la experiencia o el 

conocimiento sobre trabajos en construcción es un factor muy importante en el rendimiento.  

A continuación, se realiza el análisis del rendimiento de mano de obra y de la productividad. 

 

4.2.1.1. Análisis del rendimiento de la mano de obra. 

Para el análisis del rendimiento de la mano de obra se ha seleccionado 28 partidas, de las cuales 

23 partidas son de estructuras y 05 partidas son de arquitectura. De los resultados obtenidos se 

elaboró la Tabla N° 11, ya que se presenta la dificultad que las cuadrillas que se utilizan en el 

Expediente Técnico y CAPECO, no son las mismas que se utilizan en obra; razón por la cual se 

ha considerado para su análisis y comparación efectuarlas en el requerimiento unitario de mano de 

obra (h-H por unidad de medida (U.M.).  

De acuerdo al análisis del coeficiente de variación, se observa una variación. Si analizamos los 

resultados del apéndice Nº 04, podemos notar que en algunas situaciones el resultado es bajo y en 

otras ocasiones el resultado es alto. Esta situación revela la falta de precisión y valida la teoría de 

Miguel Salinas Seminario que plantea que evaluar los rendimientos de mano de obra es un desafío 

complicado. 

En la Tabla N° 11 se hizo el listado de los requerimientos de la mano de obra que se obtuvo en 

campo y se relacionó con los requerimientos que presenta el expediente técnico y CAPECO. 

Asimismo, se ha especificado el equipo y/o herramientas, pero solo las principales. 
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 Tabla Nº 11: Requerimiento unitario de mano de obra, obra vs Expediente Técnico vs CAPECO. 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UND 

REQUERIMIENTO DE Hh/U.M. CUADRILLA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

OBRA 
EXP. 

TÉCNICO 
CAPECO OPER. OFIC. PEÓN 

01 
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c 

>=100 Kg/cm². 
m3 3.463 3.520 3.840 1 2 8 

Mezcladora, Vibrador 

de concreto 

02 
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
m2 1.028 1.000 1.200 1 1 - Herramientas manuales 

03 ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 5.121 4.800 3.904 2 2 8 
Mezcladora, Vibrador 

de concreto 

04 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 

kg/cm2. 
kg 0.060 0.059 0.067 1 1 - Atortolador, Wincha 

05 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 

210 Kg/cm². 
m3 5.538 4.800 4.880 2 2 8 

Mezcladora, Vibrador 

de concreto 

06 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADOS. 
m2 1.095 1.143 1.680 1 1 - Herramientas manuales 

07 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 

Kg/cm². 
kg 0.057 0.059 0.067 1 1 - Atortolador, Wincha 

08 
MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 

KG/CM². 
m3 15.074 7.467 11.360 2 2 10 

Mezcladora, Vibrador 

de concreto 

09 
MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
m2 1.566 1.600 1.680 1 1 - Herramientas manuales 

10 
MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 

KG/CM². 
kg 0.060 0.064 0.067 1 1 - Atortolador, Wincha 

11 
SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO 

F'c=175 kg/cm2. 
m3 4.646 4.800 8.000 1 2 8 

Mezcladora, Vibrador 

de concreto 

12 
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
m2 0.900 1.000 1.200 1 1 - Herramientas manuales 

13 
SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 

4200 Kg/cm². 
kg 0.065 0.059 0.067 1 1 - Atortolador, Wincha 

14 COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 10.197 7.467 11.360 2 2 10 
Mezcladora, Vibrador 

de concreto 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UND 

REQUERIMIENTO DE Hh/U.M. CUADRILLA 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

OBRA 
EXP. 

TÉCNICO 
CAPECO OPER. OFIC. PEÓN 

15 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
m2 1.624 1.600 1.680 1 1 - 

Herramientas 

manuales 

16 COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.057 0.059 0.067 1 1 - Atortolador, Wincha 

17 VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. m3 7.919 5.600 5.680 2 2 10 
Mezcladora, Vibrador 

de concreto 

18 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.340 1.333 1.867 1 1 - 
Herramientas 

manuales 

19 VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.064 0.059 0.067 1 1 - Atortolador, Wincha 

20 
LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 

Kg/cm². 
m3 6.703 4.480 6.080 3 2 11 

Mezcladora, Vibrador 

de concreto 

21 
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
m2 1.282 1.067 1.400 1 1 - 

Herramientas 

manuales 

22 LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². kg 0.064 0.059 0.067 1 1 - Atortolador, Wincha 

23 
LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 

30 x 30 cm. 
und 0.064 0.055 0.060 1 1 9 Ladrillos  

24 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; 

MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 
m2 2.245 1.412 1.984 1 - 0.5 

Andamio, Plomada, 

Plancha de batir 

25 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; 

MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 
m2 1.284 0.960 1.353 1 - 0.5 

Andamio, Plomada, 

Plancha de batir 

26 
TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y 

EXTERIOR. 
m2 1.365 1.000 1.067 1 - 0.33 Andamio 

27 TARRAJEO DE COLUMNAS. m2 1.540 1.500 1.400 1 - 0.33 Andamio 

28 TARRAJEO DE VIGAS. m2 1.964 1.846 1.723 1 - 0.33 Andamio 
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Para el análisis y la comparación general de los resultados obtenidos en obra se elabora la Tabla N° 12 para tener una mejor comprensión 

y análisis de los resultados obtenidos. Se tomo como indicador base los requerimientos unitarios de mano de obra de CAPECO (Anexo 

N° 04) con un porcentaje del 100% para cada partida estudiada; esto permite visualizar de forma general la variación de los 

requerimientos de hora hombre por unidad de medida de los resultados obtenidos en obra y los propuesto en el expediente técnico y 

CAPECO. Asimismo, se elaboro el grafico Nº 03 para una mejor ilustración comparativa. 

Tabla Nº 12: Comparación del requerimiento unitario de mano de obra, Obra vs Expediente técnico vs CAPECO. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 

Requerimiento hH/U.M. 

OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO 

Hh/U.M. % Hh/U.M. % Hh/U.M. % 

01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². m3 3.463 90 3.520 92 3.840 100 

02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.028 86 1.000 83 1.200 100 

03 ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 5.121 131 4.800 123 3.904 100 

04 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. kg 0.060 89 0.059 88 0.067 100 

05 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 5.538 113 4.800 98 4.880 100 

06 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADOS. 
m2 1.095 65 1.143 68 1.680 100 

07 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². kg 0.057 85 0.059 88 0.067 100 

08 MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². m3 15.074 133 7.467 66 11.360 100 

09 MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.566 93 1.600 95 1.680 100 

10 MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². kg 0.060 90 0.064 96 0.067 100 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND 

Requerimiento hH/U.M. 

OBRA EXP.  TÉCNICO CAPECO 

Hh/U.M. % Hh/U.M. % Hh/U.M. % 

11 SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. m3 4.646 58 4.800 60 8.000 100 

12 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 0.900 75 1.000 83 1.200 100 

13 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.065 97 0.059 88 0.067 100 

14 COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 10.197 90 7.467 66 11.360 100 

15 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.624 97 1.600 95 1.680 100 

16 COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.057 85 0.059 88 0.067 100 

17 VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. m3 7.919 139 5.600 99 5.680 100 

18 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.340 72 1.333 71 1.867 100 

19 VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.064 96 0.059 88 0.067 100 

20 LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 6.703 110 4.480 74 6.080 100 

21 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.282 92 1.067 76 1.400 100 

22 LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². kg 0.064 96 0.059 88 0.067 100 

23 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. und 0.064 107 0.055 92 0.060 100 

24 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 

1:1:4 (e = 1.5 cm). 
m2 2.245 113 1.412 71 1.984 100 

25 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 

(e = 1.5 cm). 
m2 1.284 95 0.960 71 1.353 100 

26 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR. m2 1.365 128 1.000 94 1.067 100 

27 TARRAJEO DE COLUMNAS. m2 1.540 110 1.500 107 1.400 100 

28 TARRAJEO DE VIGAS. m2 1.964 114 1.846 107 1.723 100 
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Gráfico Nº 03: Ilustración comparativa de los requerimientos unitarios h-H/U.M. de los datos obtenidos en obra con los datos del 

expediente Técnico y CAPECO. 

 

En el grafico Nº 03, se analiza la comparación de los requerimientos de mano de obra en función del porcentaje, se puede apreciar que 

el requerimiento de mano de obra de la mayoría de partidas en obra es menor a los requerimientos considerados en CAPECO; además 

se puede observar que el expediente técnico varía mucho con relación a CAPECO. Esto confirma que los rendimientos de CAPECO, no 

guardan relación con los que tenemos en el distrito de Chota. 
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A. Interpretación de resultados del rendimiento de mano de obra. 

✓ Al observar los valores presentes en la Tabla N° 11 del requerimiento de mano de obra, se 

puede concluir que los valores proporcionados por la cámara peruana de la construcción 

(CAPECO), no coinciden con los encontrados en el estudio, lo que indica que no 

conciernen a la realidad productiva de las actividades en las obras de estudio en el distrito 

de Chota. 

 

✓ De los resultados de la tabla Nº 12 y del grafico Nº 03, se observa que los rendimientos 

promedios dados en función del requerimiento de horas hombre por unidad de medida en 

las partidas (N° 01, N° 06, N° 07, N° 09, N° 10, N° 11, N° 12, N° 16), es mayor en la obra 

en 4.27% que los considerados en el expediente técnico, siendo las partidas Nº 10 y Nº 12 

las que más varían en 6% y 10% respectivamente con respecto al expediente técnico, 

asimismo es mayor en 19.83% a los rendimientos promedios de CAPECO, siendo las 

partidas Nº 06, Nº 11 y Nº 12 las que más varían en 35%, 42% y 25% respectivamente con 

respecto a CAPECO.  

 

✓ Las partidas (N° 01, N° 06, N° 07, N° 09, N° 10, N° 11, N° 12, N° 16), en función del 

requerimiento unitario de horas hombre por unidad de medida, registran un rendimiento 

promedio mayor en 4.27% a los rendimientos promedios de mano de obra indicados en el 

expediente técnico, siendo las partidas Nº 10 y Nº 12 las que más varían en 6% y 10% 

respectivamente con respecto al expediente técnico. Estos resultados son importantes, 

porque indica un menor costo en mano de obra que lo considerado en el expediente técnico. 

 

✓ Las partidas (N° 01, Nº 02, N° 04, N° 06, N° 07, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, 

N° 15, N° 16, N° 18, N° 19, N° 21, N° 22, N° 25), en función del requerimiento unitario 

de horas hombre por unidad de medida, registran un rendimiento promedio encontrado en 

obra mayor en 13.83% a los rendimientos promedios de mano de obra indicados en 

CAPECO, siendo las partidas Nº 06, Nº 07, Nº 11, Nº 12, Nº 16, Nº 18 las que más varían 

en 35%, 15%, 42%, 25%, 15%, 28% respectivamente con respecto a CAPECO.  
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✓ En el caso de las actividades mencionadas previamente, se puede apreciar la no relación 

entre los requerimientos obtenidos en obra con los requerimientos del expediente técnico 

y CAPECO; siendo CAPECO el que más variación presenta debido a que se considera 

requerimientos mucho mayores al del expediente técnico y los obtenidos en obra. 

 

✓ Con respecto a la comparación de rendimientos en base a los requerimientos unitarios de 

horas hombre por unidad de medida del expediente técnico y CAPECO, de acuerdo a los 

resultados del grafico N° 03, las partidas N° 03, N° 27, N° 28, tienen un rendimiento 

promedio menor en 12.41% a los rendimientos promedios de CAPECO.  

 

✓ En consecuencia, se puede interpretar que las empresas que se dedican a la consultoría y 

elaboración de expedientes técnicos en nuestro localidad de Chota, no trabajan con 

rendimiento de mano de obra reales, sino que más bien para la elaboración de los 

expedientes técnicos utilizan los datos propuestos por la cámara peruana de la construcción 

(CAPECO), esto conlleva a la improductividad de su ejecución, lo cual se refleja en el 

aumento de plazo de ejecución de obra, modificando así el cronograma original. De este 

análisis podemos concluir que se utilizó como referencia los rendimientos establecidos por 

CAPECO para la elaboración del Expediente Técnico de la construcción del puesto de 

salud I-1 de Negropampa – Chota. 

 

4.2.1.2. Análisis de la productividad. 

La productividad fue analizada según el nivel general de actividad de mano de obra. Este método 

evalúa el porcentaje de los tres tipos que son: trabajo productivo (TP), trabajo contributivo (TC) y 

trabajo no contributivo (TNC), se elaboró un análisis del nivel general de actividad para cada 

partida estudiada. 

 

A continuación, en la tabla Nº 13, se muestra el resumen del trabajo productivo, trabajo 

contributivo y trabajo no contributivo de cada una de las partidas analizadas de la obra. 
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Tabla Nº 13: Resumen del trabajo productivo (TP), trabajo contributivo (TC) y trabajo no 

contributivo (TN C), de las partidas analizadas de la obra. 

Nº DE 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN 

Trabajo 

productivo 

(TP) 

Trabajo 

contributivo 

(TC) 

Trabajo no 

contributivo 

(TNC) 
 

01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 33.33% 41.67% 25.00%  

02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 41.67% 36.67% 21.67%  

03 ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 43.33% 34.17% 22.50%  

04 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. 46.67% 41.67% 11.67%  

05 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 37.50% 37.50% 25.00%  

06 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADOS. 
36.67% 33.33% 30.00%  

07 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 40.00% 36.67% 23.33%  

08 MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². 37.50% 33.33% 29.17%  

09 MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 41.67% 33.33% 25.00%  

10 MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². 46.67% 35.83% 17.50%  

11 SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. 33.33% 25.00% 41.67%  

12 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 38.33% 31.67% 30.00%  

13 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 41.67% 28.33% 30.00%  

14 COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 33.33% 32.50% 34.17%  

15 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 33.33% 35.00% 31.67%  

16 COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 37.50% 34.17% 28.33%  

17 VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. 33.33% 31.67% 35.00%  

18 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 37.50% 36.67% 25.83%  

19 VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 37.50% 35.83% 26.67%  

20 LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 45.83% 35.83% 18.33%  

21 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 47.50% 35.00% 17.50%  

22 LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 33.33% 31.67% 35.00%  

23 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. 33.33% 33.33% 33.33%  

24 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 

(e = 1.5 cm). 
35.83% 28.33% 33.33%  

25 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e 

= 1.5 cm). 
35.00% 31.67% 33.33%  

26 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR. 33.33% 33.33% 33.33%  

27 TARRAJEO DE COLUMNAS. 33.33% 38.33% 28.33%  

28 TARRAJEO DE VIGAS. 33.33% 30.00% 36.67%  
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• Nivel general de actividad. 

 
Se llevó a cabo la medición del nivel general de actividad de manera aleatoria en todo el personal 

obrero (operario, oficial, peón) de la obra, haciendo un recorrido total de obra con el fin de 

determinar el nivel de desempeño que se maneja en obra en trabajo productivo, trabajo contributivo 

y trabajo no contributivo del personal de obra; para cada partida se registraron múltiples 

observaciones. A continuación, en la tabla Nº 14, se muestra el promedio general de la 

participación de la mano de obra, con el porcentaje del tipo de trabajo (TP, TC y TNC). 

 

Tabla Nº 14: Promedio del trabajo productivo (TP), trabajo contributivo (TC) y trabajo no 

contributivo (TNC), de toda la obra. 

Trabajo productivo (TP) Trabajo contributivo (TC) Trabajo no contributivo (TNC) 

37.92% 34.02% 27.98% 

 

En la tabla Nº 14, se puede observar claramente los resultados promedios obtenidos en campo de 

las 28 partidas analizadas, los cuales son en trabajo productivo 37.92%, trabajo contributivo 

34.02% y trabajo no contributivo 27.98%.  

Con los datos de la tabla Nº 14, elaboramos el siguiente gráfico de la distribución del trabajo de 

mano de obra. 

Gráfico Nº 04: Distribución del trabajo de mano de obra en el puesto de salud I-1 Negropampa. 
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B. Interpretación de resultados de la productividad. 

✓ El resultado promedio de las 28 partidas analizadas de ocupación del tiempo en trabajo 

productivo (TP) de la obra estudiada es 37.92%; esto indica que del 100% del tiempo 

empleado para realizar las diferentes actividades de la obra, el 37.92% de ese tiempo la 

mano de obra se dedica a labores productivas, el 34.02% de la mano de obra se dedican a 

labores contributivas y el 27.98% de la mano de obra no realizan ningún aporte a la 

ejecución de la obra. 

 

 

4.2.2. Discusión de resultados. 

En la presente investigación se ha logrado cumplir con el cálculo del rendimiento de mano de obra 

y productividad de las partidas seleccionadas, lográndose de esta manera cumplir con el objetivo 

general y los objetivos específicos, tal como se muestra en los apéndices Nº 04 y apéndice Nº 06 

respectivamente; de donde podemos decir que: 

Los resultados reales del rendimiento de mano de obra, en función del requerimiento unitario de 

horas hombre por unidad de medida en las partidas (N° 01, N° 06, N° 07, N° 09, N° 10, N° 11, N° 

12, N° 16), es mayor en la obra que los rendimientos considerados en el Expediente Técnico y 

CAPECO. Los resultados de las partidas (N° 01, N° 06, N° 07, N° 09, N° 10, N° 11, N° 12, N° 

16) en función de los requerimientos unitarios de horas hombre por unidad de medida, registran 

un rendimiento de mano de obra mayor a los rendimientos de mano de obra indicados en el 

expediente técnico, y los resultados de las partidas (N° 01, Nº 02, N° 04, N° 06, N° 07, N° 9, N° 

10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 18, N° 19, N° 21, N° 22, N° 25), en función de 

los requerimientos unitarios de horas hombre por unidad de medida, registran un rendimiento de 

mano de obra mayor a los rendimientos de mano de obra establecidos en CAPECO. 

Los resultados obtenidos en campo para la productividad son los siguientes: el trabajo productivo 

obtenido en obra es de 37.92%, el cual supera en 9.92% al planteado por Guio Castillo, el trabajo 

contributivo obtenido en obra es de 34.02%, el trabajo no contributivo obtenido en obra es de 

27.98%, los cuales son inferiores en 1.98%; 8.02% respectivamente a los planteados por Guio 

Castillo. 
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Seguidamente hemos optado realizar la discusión de resultados con los datos que concluyen otros 

autores que aparecen en los antecedentes teóricos de esta investigación, tanto en el ámbito 

internacional, nacional y local. 

A nivel internacional los resultados de la productividad de mano de obra en la investigación 

de Jaramillo Bohórquez & Contreras Baena (2014), “muestran que un 55% del tiempo de las 

jornadas de trabajo fue dedicado a labores distintas que no agregan valor al trabajo, que por tanto 

no aportan en el desarrollo de la obra, además el 30% del tiempo total del trabajo, el trabajador no 

hace ningun aporte positivo a la obra”. De acuerdo a mi investigacion obtuve que un 61.99% del 

tiempo de las jornadas de trabajo fue dedicado a labores distintas que no agregan valor al trabajo 

y que el 27.98% del tiempo total del trabajo, el trabajador no hace ningún aporte a la ejecución de 

la obra. Luego de hacer una discusión de los valores descritos, llegamos a la conclusión que, el 

potencial de mejoramiento se encuentra en las labores no contributivas ya que este tiempo suma 

un porcentaje conciderable del tiempo total de trabajo y representan una inactividad laboral 

importante debido a una cantidad considerable de tiempo ocioso practicado por el personal, 

generando así ineficiencias en la regulación de los flujos de recursos, en consecuencia esto se debe 

mejorar. 

A nivel internacional según Arboleda López (2014), “los resultados de los niveles de 

actividad obtenidos en una muestra de veinte edificios en construcción revelan que un 50% del 

tiempo de las jornadas de trabajo fue dedicado a labores que no agregan valor a los productos, 

además el 26% del tiempo total del trabajo, el trabajador no hace ningun aporte a la obra. De 

acuerdo a mi investigacion obtuve que un 61.99% del tiempo de las jornadas de trabajo fue 

dedicado a labores que no agregan valor a los productos y que el 27.98% del tiempo total del 

trabajo, el trabajador no hace ningún aporte a la ejecución de la obra. Luego de discutir los valores 

anteriores, concluimos que el potencial de mejoramiento se encuentra en las labores no 

contributivas ya que este tiempo suma un porcentaje conciderable del tiempo total de trabajo y 

representan una inactividad laboral importante debida a ineficiencias en la regulación de los flujos 

de recursos”. 

A nivel internacional los resultados de rendimiento y productividad de mano de obra 

obtenidos, guardan relación con la investigación de Padilla Bonilla (2016), ya que de acuerdo a su 

tipo de investigación empleada se coincide en el análisis del rendimiento y productividad de mano 
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de obra de algunas partidas. Luego de discutir lo antes descrito, llegamos a concluir que es muy 

importante contar con una base de datos sobre rendimiento y productividad de mano de obra, que 

se puedan utilizar para una correcta elaboración de costos unitarios y presupuestos más 

aproximados a la realidad, además de darse una idea de la forma en que se está manejando la mano 

de obra en los proyectos que se construyen bajo licitación. 

A nivel nacional Pacheco Miranda (2019), “logró determinar la variación del rendimiento 

de las partidas construcción de muros y tabiques de albañilería en obras de edificación en el distrito 

de Rupa Rupa, con respecto a lo propuesto por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO); 

donde concluye que la variación del rendimiento de las partidas construcción de muros y tabiques 

de albañilería en obras de edificación en el distrito de Rupa Rupa, con respecto a (CAPECO) son: 

partida N° 01 es inferior en 3.025 m2/día, partida N° 02 es inferior en 0.193 m2/día y partida N° 

03 es inferior en 0.919 m2/día”. De acuerdo a mi investigación de las 28 partidas analizadas, 18 

partidas tienen rendimientos mayores a los establecidos por CAPECO, el cual representa el 64.28% 

del total de las partidas analizadas, luego de discutir los valores anteriores concluimos que, la 

mayoria de los profesionales proyectistas, toman como base de datos para la elaboracion del 

análisis de costos unitario los rendimientos para Lima y Callao que establece la cámara Peruana 

de la construcción. 

A nivel nacional Castillo Quispe (2021): “logró determinar el rendimiento de la mano de 

obra de un total de 17 partidas, de lo cual concluye que: 6 partidas tienen un rendimiento menor a 

lo indicado en los manuales de CAPECO y 5 partidas un rendimiento menor a lo indicado en el 

expediente técnico, asimismo que de acuerdo al análisis del nivel general de actividad, se obtuvo 

un promedio de 26% de trabajo productivo”. De acuerdo a mi investigación luego de calcular los 

rendimientos reales en obra de un total de 28 partidas, encontramos que 18 partidas tienen un 

rendimiento mayor a los indicados en CAPECO y 8 partidas un rendimiento mayor a lo indicado 

en el expediente técnico, asimismo de acuerdo al nivel general de actividad se obtuvo un promedio 

de trabajo productivo de 37.92%. Luego de discutir los valores anteriores llegamos a concluir que 

existe mucha variación entre los rendimientos obtenidos en obra con los rendimientos del 

Expediente Técnico y CAPECO; siendo CAPECO el que más variación presenta debido a que en 

la formulación de los proyectos se consideran datos para Lima y Callao establecidos por 

CAPECO”, o bajo la experiencia del profesional responsable, los cuales no reflejan el rendimiento 
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real para la zona del proyecto; asimismo concluimos que el trabajo productivo es mayor en 9.92% 

con respecto a Castillo Quispe. 

A nivel nacional Sánchez Cerna (2023): “concluye que el rendimiento de mano de obra de 

las 23 partidas estudiadas de proyectos de edificación en la ciudad de Pucallpa, es inferior al 

rendimiento establecido en revistas técnicas como CONSTRUCTIVO, COSTOS y CAPECO”. De 

acuerdo a mi investigación luego de analizar los rendimientos reales en obra de un total de 28 

partidas, encontramos que 18 partidas tienen un rendimiento mayor a los indicados en CAPECO, 

luego de discutir lo descrito anteriormente concluimos que los rendimientos obtenidos en obra 

estan por encima de los establecidos en CAPECO, la razón es que la mayoria de los profesionales 

proyectistas, toman como base de datos para la elaboracion de análisis de costos unitario los 

rendimientos que establece la cámara Peruana de la construcción (CAPECO) para Lima y Callao. 

A nivel local Gonzales Chávez (2021); “concluye que los rendimientos obtenidos en la 

ejecución de viviendas familiares en la ciudad de Cajamarca, son inferiores en su mayoria a los 

reportados por la camara peruana de la construcción (CAPECO), asimismo los resultados obtenido 

para la productividad es en trabajo productivo 43.86%, trabajo contributorio 29.86%, trabajo no 

contributotio 26.18%. concluyendo que el resultado promedio obtenido para la productividad en 

la ejecución de las veinte viviendas en la ciudad de Cajamarca es superior en 8.86% a lo planteado 

en la hipótesis”. De acuerdo a mi investigación de las 28 partidas analizadas, 18 partidas tienen 

rendimientos mayores a los de CAPECO, además el resultado del trabajo productivo obtenido en 

el puesto de salud I-1 Negropampa es superior en 2.92% a lo planteado en la hipótesis, luego de 

discutir los resultados anteriores llego a la conclusión que la mayoria de resultados de rendimientos 

obtenidos en campo son superiores a los establecidos por CAPECO, y además que el trabajo 

productivo obtenido en obra esta por encima de la hipótesis. 

A nivel local Burga Díaz (2022); “concluye que la productividad de la mano de obra en la 

construcción de muros de ladrillo de la ciudad de Chota, está dividida en tiempo productivo 

42.67%, tiempo contributivo 43.16% y tiempo no contributivo 14.17%. y que la productividad es 

menor en comparación con otros países, pero mayor en comparación con la productividad de Lima, 

descrita por Ghio Castillo (2001)”. De acuerdo a mi investigación, la productividad de mano de 

obra en la partida de muros de ladrillo en el puesto de salud I-1 de Negropampa, esta dividida en 

tiempo productivo 35.42%, tiempo contributivo 30.00% y tiempo no contributivo 33.33%, de 
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acuerdo a estos valores observamos que el trabajo productivo en obra supera en 9.92% al trabajo 

productivo planteado por Ghio Castillo. Luego de discutir los valores descritos anteriormente 

llegamos a la conclusión que la productividad de mano de obra en partidas de muro de ladrillo en 

el distrito de Chota es mayor en comparacion con la productividad de Lima, descrita por Ghio 

Castillo.  

 

4.3. Contrastación de hipótesis. 

4.3.1. Contrastación con la Hipótesis General. 

El presente tema de investigación planteo la siguiente hipótesis general: El rendimiento de mano 

de obra en las partidas de estructuras y arquitectura en el proyecto es menor en 15% con respecto 

a CAPECO, y la productividad es menor con respecto a Ghio Castillo. 

 

4.3.1.1. Contrastación del rendimiento de mano de obra. 

Luego de contrastar los resultados obtenidos para el rendimiento de mano de obra en la ejecución 

del proyecto, obtenemos que, de las 28 partidas analizadas, en 18 partidas se obtuvieron 

rendimientos mayores a los establecidos en CAPECO, excepto en las partidas Nº 03, Nº 05, Nº 08, 

Nº 17, Nº 20, Nº 23, Nº 24, Nº 26, Nº 27, Nº 28, cuyos valores obtenidos del rendimiento de mano 

de obra son menores a los establecidos en CAPECO. Tal como se muestra en la siguiente tabla. 



 

 

58 

 

Tabla Nº 15. Porcentaje de variación del rendimiento de mano de obra real con respecto a CAPECO. 

Nº 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN UND 

Requerimiento hH/U.M. 
% DE VARIACIÓN 

OBRA CON 

RESPECTO A 

CAPECO 

OBRA CAPECO 

Hh/U.M. 

% CON 

RESPECTO A 

CAPECO 

Hh/U.M. % 

01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². hH/m3 3.463 90 3.840 100 10 

02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. hH/m2 1.028 86 1.200 100 14 

03 ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². hH/m3 5.121 131 3.904 100 -31 

04 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. hH/kg 0.060 89 0.067 100 11 

05 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². hH/m3 5.538 113 4.880 100 -13 

06 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADOS. 
hH/m2 1.095 65 1.680 100 35 

07 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². hH/kg 0.057 85 0.067 100 15 

08 MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². hH/m3 15.074 133 11.360 100 -33 

09 MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. hH/m2 1.566 93 1.680 100 7 

10 MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². hH/kg 0.060 90 0.067 100 10 

11 SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. hH/m3 4.646 58 8.000 100 42 

12 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. hH/m2 0.900 75 1.200 100 25 

13 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 4200 Kg/cm². hH/kg 0.065 97 0.067 100 3 

14 COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². hH/m3 10.197 90 11.360 100 10 
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Nº 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN UND 

Requerimiento hH/U.M. 
% DE VARIACIÓN 

OBRA CON 

RESPECTO A 

CAPECO 

OBRA CAPECO 

Hh/U.M. 

% CON 

RESPECTO A 

CAPECO 

Hh/U.M. % 

15 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. hH/m2 1.624 97 1.680 100 3 

16 COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². hH/kg 0.057 85 0.067 100 15 

17 VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. hH/m3 7.919 139 5.680 100 -39 

18 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. hH/m2 1.340 72 1.867 100 28 

19 VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². hH/kg 0.064 96 0.067 100 4 

20 LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². hH/m3 6.703 110 6.080 100 -10 

21 
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
hH/m2 1.282 92 1.400 100 8 

22 LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². hH/kg 0.064 96 0.067 100 4 

23 
LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 

cm. 
hH/und 0.064 107 0.060 100 -7 

24 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 

1:1:4 (e = 1.5 cm). 
hH/m2 2.245 113 1.984 100 -13 

25 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 

1:1:4 (e = 1.5 cm). 
hH/m2 1.284 95 1.353 100 5 

26 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR. hH/m2 1.365 128 1.067 100 -28 

27 TARRAJEO DE COLUMNAS. hH/m2 1.540 110 1.400 100 -10 

28 TARRAJEO DE VIGAS. hH/m2 1.964 114 1.723 100 -14 
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4.3.1.2. Contrastación de la productividad. 

Para la productividad, la hipótesis general planteada es que la productividad es menor con respecto 

a Ghio Castillo. 

En la tabla Nº 16, se muestra los valores de productividad de acuerdo al nivel general de actividad 

tanto en tiempo productivo, tiempo contributivo y tiempo no contributivo, establecidos por Ghio 

Castillo y los resultados obtenidos en obra, tal como se muestra a continuación. 

 

Tabla Nº 16: Valores promedios de productividad según Ghio Castillo y los valores obtenidos en 

obra.  

 DATOS SEGÚN GHIO CASTILLO 

VIRGILIO 

 

DATOS OBTENIDOS EN OBRA 

 

 

 

Tiempo 

Productiv

o 

Tiempo 

Contributivo 

Tiempo no 

contibutivo 
   

Tiempo 

Productiv

o 

Tiempo 

Contributivo 

Tiempo no 

contibutivo 

Valores TP TC TNC  Valores TP TC TNC 

Máximo 37% 36% 26%  Máximo 47.50% 41.67% 41.67% 

Mínimo 20% 35% 45%  Mínimo 33.33% 25.00% 11.67% 

Promedio 28% 36% 36%  Promedio 37.92% 34.02% 27.98% 

 

De acuerdo a la tabla Nº 16, Los resultados obtenidos en campo para la productividad son los 

siguientes: en trabajo productivo (TP) 37.92%; en trabajo contributivo 34.02%; en trabajo no 

contributivo 27.98%. En tanto según Ghio Castillo en trabajo productivo (TP) 28%; en trabajo 

contributivo 36%; en trabajo no contributivo 36%. Por lo cual notamos que el resultado obtenido 

en obra correspondiente al trabajo productivo es superior en 9.92% a lo planteado por Ghio 

Castillo, en tanto los valores obtenidos en obra para el trabajo contributivo (TC) y trabajo no 

contributivo (TNC), son menores a los propuestos por Ghio Catillo. 

 

 



 

 

61 

 

4.3.2. Contrastación con la Hipótesis específica. 

En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis específica: Los rendimientos de mano 

de obra en las partidas de estructuras y arquitectura del proyecto son menores que en el expediente 

técnico. Y el trabajo productivo ocupa un 35% del tiempo total de construcción. 

En la tabla Nº 17, se muestra los resultados de rendimientos encontrados en obra de las 28 partidas 

analizadas y los rendimientos del expediente técnico, tal como se muestra a continuación. 

Tabla Nº 17: Resumen de rendimientos obtenidos en obra y los del expediente técnico. 

Nº DE 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN UND 

RENDIMIENTO 

OBRA 

RENDIMIENTO 

EXP. TÉCNICO 

 

01 
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. 

f'c >=100 Kg/cm². 
hH/m3 3.463 3.520  

02 
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
hH/m2 1.028 1.000  

03 ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². hH/m3 5.121 4.800  

04 
ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO 

Fy=4200 kg/cm2. 
hH/kg 0.060 0.059  

05 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 

f´c = 210 Kg/cm². 
hH/m3 5.538 4.800  

06 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADOS. 
hH/m2 1.095 1.143  

07 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 

4,200 Kg/cm². 
hH/kg 0.057 0.059  

08 
MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 

210 KG/CM². 
hH/m3 15.074 7.467  

09 
MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
hH/m2 1.566 1.600  

10 
MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 

KG/CM². 
hH/kg 0.060 0.064  

11 
SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO 

F'c=175 kg/cm2. 
hH/m3 4.646 4.800  

12 
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
hH/m2 0.900 1.000  

13 
SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 

4200 Kg/cm². 
hH/kg 0.065 0.059  

14 
COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 

Kg/cm². 
hH/m3 10.197 7.467  
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Nº DE 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN UND 

RENDIMIENTO 

OBRA 

RENDIMIENTO 

EXP. TÉCNICO 

 

15 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
hH/m2 1.624 1.600  

16 COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². hH/kg 0.057 0.059  

17 
VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 

PISO. 
hH/m3 7.919 5.600  

18 
VIGAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
hH/m2 1.340 1.333  

19 VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². hH/kg 0.064 0.059  

20 
LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 

Kg/cm². 
hH/m3 6.703 4.480  

21 
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO. 
hH/m2 1.282 1.067  

22 
LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 

Kg/cm². 
hH/kg 0.064 0.059  

23 
LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 

15 x 30 x 30 cm. 
hH/und 0.064 0.055  

24 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV 

CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 
hH/m2 2.245 1.412  

25 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; 

MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 
hH/m2 1.284 0.960  

26 
TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y 

EXTERIOR. 
hH/m2 1.365 1.000  

27 TARRAJEO DE COLUMNAS. hH/m2 1.540 1.500  

28 TARRAJEO DE VIGAS. hH/m2 1.964 1.846  

 

Luego de contrastar los resultados obtenidos para el rendimiento de mano de obra en la ejecución 

de la obra, obtenemos que, de las 28 partidas analizadas, en 20 partidas se obtuvieron rendimientos 

menores a los del expediente técnico, estas partidas son: Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 05, Nº 08, Nº 13, 

Nº 14, Nº 15, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, Nº 28. 
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En la tabla Nº 18, se muestra los resultados obtenidos en obra correspondiente al trabajo productivo 

de las 28 partidas analizadas de la obra, tal como se muestra a continuación. 

Tabla Nº 18: Resultados obtenidos en la obra correspondiente al trabajo productivo (TP).  

Nº DE 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN 

Trabajo 

productivo 

(TP) 
 

01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 33.33%  

02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 41.67%  

03 ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 43.33%  

04 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. 46.67%  

05 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 37.50%  

06 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS. 36.67%  

07 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 40.00%  

08 MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². 37.50%  

09 MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 41.67%  

10 MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². 46.67%  

11 SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. 33.33%  

12 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 38.33%  

13 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 41.67%  

14 COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 33.33%  

15 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 33.33%  

16 COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 37.50%  

17 VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. 33.33%  

18 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 37.50%  

19 VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 37.50%  

20 LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 45.83%  

21 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 47.50%  

22 LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 33.33%  

23 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. 33.33%  

24 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 35.83%  

25 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 35.00%  

26 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR. 33.33%  

27 TARRAJEO DE COLUMNAS. 33.33%  

28 TARRAJEO DE VIGAS. 33.33%  

     37.92%  

 

El resultado obtenido en la obra para el trabajo productivo es de 37.92%, cuyo valor es superior al 

35% que fue planteado en la hipótesis específica. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones. 

✓ Se analizó el rendimiento y productividad de mano de obra en las partidas de estructuras y 

arquitectura de la obra. Los resultados obtenidos de los requerimientos de horas hombre 

determinados en obra no coinciden con los indicados en el expediente técnico y CAPECO. 

El análisis de la productividad ha sido crucial durante la ejecución, llegando a la conclusión 

que el trabajo productivo representa el 37.92% del total del tiempo de construcción. 

 

✓ Se determinó el rendimiento de la mano de obra de un total de 28 partidas, de las cuales 23 

partidas son de estructuras y 05 partidas son de arquitectura; del total de partidas, 18 

partidas tienen un rendimiento de mano de obra promedio mayor en 13.83% a lo indicado 

en la cámara peruana de la construcción (CAPECO) y 08 partidas un rendimiento promedio 

mayor en 4.27% a lo indicado en el Expediente Técnico. 

  

✓ Se comparó los rendimientos encontrados en obra con los rendimientos establecidos en 

CAPECO y los rendimientos planteados en el expediente técnico, donde  en 18 partidas el 

rendimiento en CAPECO es menor al rendimiento encontrado en campo, cuyos 

requerimientos representan en promedio un 86.16% del requerimiento indicado por 

CAPECO; en 10 partidas el rendimiento en CAPECO es mayor al rendimiento encontrado 

en obra, cuyos requerimientos representan en promedio un 119.80% del requerimiento 

indicado por CAPECO; en 08 partidas el rendimiento en el expediente técnico es menor al 

rendimiento en obra, cuyos requerimientos representan en promedio un 95.73% del 

requerimiento establecido en el Expediente Técnico de Obra y en 20 partidas el 

rendimiento en el expediente técnico es mayor al rendimiento en obra, cuyos 

requerimientos representan en promedio un 122.98% del requerimiento establecido en el 

Expediente Técnico de Obra. 
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✓ Se determinó la productividad en la ejecución de la obra, obteniendo los siguientes 

resultados: En trabajo productivo 37.92%; en trabajo contributivo 34.02%; en trabajo no 

contributivo 27.98%. Por lo cual concluimos que el resultado obtenido en obra para la 

productividad es superior en 9.92% a lo planteado por Ghio Castillo.  

 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

✓ Se recomienda seguir con la investigación presente, tomando las partidas faltantes, para 

tener una base de datos confiable de rendimiento y productividad de mano de obra en 

proyectos de obras civiles en nuestro distrito de Chota, y de esa manera tener expedientes 

técnicos de calidad. 

 

✓ Se recomienda ampliar las investigaciones de rendimiento y productividad de mano de obra 

en la construcción de obras civiles. 

 

✓ Se recomienda que las empresas contratistas tengan trabajadores con experiencia en su 

rubro especificado y sean capacitados con frecuencia y así construir obras civiles de 

calidad. 
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Anexo Nº 01: Plano de ubicación de la obra con coordenadas UTM y escalas respectivas. 
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Anexo Nº 02 – Tabla Nº 19: Distribución acumulativa de la función “t ” de Student, La tabla 

da áreas 1 −  y valores , donde, , y donde “T” tiene distribución “t” 

Student con r grados de libertad. 

 

 
 

1 −  

 r  0.75  0.80  0.85 0.90  0.95  0.975 0.99  0.995  

 1 1.000  1.376  1.963  3.078  6.314 12.706 31.821 63.657  

 2 0.816  1.061  1.386  1.886  2.920  4.303  6.965  9.925 

 3 0.765  0.978  1.250  1.638  2.353  3.182  4.541  5.841 

 4 0.741  0.941  1.190  1.533  2.132  2.776  3.747  4.604 

 5 0.727  0.920  1.156  1.476  2.015  2.571  3.365  4.032  

 6 0.718  0.906  1.134  1.440  1.943  2.447  3.143  3.707  

 7 0.711  0.896  1.119  1.415  1.895  2.365  2.998  3.499  

 8 0.706  0.889  1.108  1.397  1.860  2.306  2.896  3.355  

 9 0.703  0.883  1.100  1.383  1.833  2.262  2.821  3.250  

 10 0.700  0.879  1.093  1.372  1.812  2.228  2.764  3.169  

 11 0.697  0.876  1.088  1.363  1.796  2.201  2.718  3.106  

 12 0.695  0.873  1.083  1.356  1.782  2.179  2.681  3.055  

 13 0.694  0.870  1.079  1.350  1.771  2.160  2.650  3.012  

 14 0.692  0.868  1.076  1.345  1.761  2.145  2.624  2.977  

 15 0.691  0.866  1.074  1.341  1.753  2.131  2.602  2.947  

 16 0.690  0.865  1.071  1.337  1.746  2.120  2.583  2.921  

 17 0.689  0.863  1.069  1.333  1.740  2.110  2.567  2.898  

 18 0.688  0.862  1.067  1.330  1.734  2.101  2.552  2.878  

 19 0.688  0.861  1.066  1.328  1.729  2.093  2.539  2.861  

 20 0.687  0.860  1.064  1.325  1.725  2.086  2.528  2.845  

 21 0.686  0.859  1.063  1.323  1.721  2.080  2.518  2.831  

 22 0.686  0.858  1.061  1.321  1.717  2.074  2.508  2.819  

 23 0.685  0.858  1.060  1.319  1.714  2.069  2.500  2.807  

 24 0.685  0.857  1.059  1.318  1.711  2.064  2.492  2.797  

 25 0.684  0.856  1.058  1.316  1.708  2.060  2.485  2.787  

 26 0.684  0.856  1.058  1.315  1.706  2.056  2.479  2.779  

 27 0.684  0.855  1.057  1.314  1.703  2.052  2.473  2.771 

 28 0.683  0.855  1.056  1.313  1.701  2.048  2.467  2.763  

 29 0.683  0.854  1.055  1.311  1.699  2.045  2.462  2.756  

 30 0.683  0.854  1.055  1.310  1.697  2.042  2.457  2.750  

 40 0.681  0.851  1.050  1.303  1.684  2.021  2.423  2.704  

 60 0.679  0.848  1.046  1.296  1.671  2.000  2.390  2.660  

120 0.677  0.845  1.041  1.289  1.658  1.980  2.358  2.617  

   0.674  0.842  1.036  1.282  1.645  1.960  2.326  2.576  

rtc  ,1 −= −= 1][ cTP
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Anexo N° 03: Requerimiento de horas hombre según el expediente técnico. 

 

OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 

I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA”  

 
     

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm².  

Rendimiento: 25.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 2.0 8.0 0.640  

Oficial 1.0 8.0 0.320  

Peón 8.0 8.0 2.560  

   3.520  

  

PARTIDA Nº 02: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

Rendimiento: 16.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.500  

Oficial 1.0 8.0 0.500  

   1.000  

  

PARTIDA Nº 03: ZAPATAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 10.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

Peón 4.0 8.0 3.200  

   4.800  

  

PARTIDA Nº 04: ZAPATAS. - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2  

Rendimiento: 270.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Operario 1.0 8.0 0.030  

Oficial 1.0 8.0 0.030  

   0.059  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 

I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA”  

 

   

PARTIDA Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 10.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

Peón 4.0 8.0 3.200  

   4.800  

     

PARTIDA Nº 06: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS  

Rendimiento: 14.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.571  

Oficial 1.0 8.0 0.571  

   1.143  

   

PARTIDA Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm²  

Rendimiento: 270.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Operario 1.0 8.0 0.0296  

Oficial 1.0 8.0 0.0296  

   0.059  

   

PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM²  

Rendimiento: 7.50 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 1.0 8.0 1.067  

Oficial 1.0 8.0 1.067  

Peón 5.0 8.0 5.333  

   7.467  

     

PARTIDA Nº 09: MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 10.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

   1.600  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 

I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA”  

 

   

PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM²  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.064  

     

PARTIDA Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2  

Rendimiento: 10.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

Peón 4.0 8.0 3.200  

   4.800  

   
 

 

PARTIDA Nº 12: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 16.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.500  

Oficial 1.0 8.0 0.500  

   1.000  

     

PARTIDA Nº 13: SOBRECIMIENTO ARMADO. - ACERO fy = 4200 Kg/cm²  

Rendimiento: 270.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Operario 1.0 8.0 0.030  

Oficial 1.0 8.0 0.030  

   0.059  

     

PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 7.500 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 1.0 8.0 1.067  

Oficial 1.0 8.0 1.067  

Peón 5.0 8.0 5.333  

   7.467  

 



 

 

75 

 

OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 

   

PARTIDA Nº 15: COLUMNAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 10.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

   1.600  

     

PARTIDA Nº 16: COLUMNAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm²  

Rendimiento: 270.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Operario 1.0 8.0 0.030  

Oficial 1.0 8.0 0.030  

   0.059  

     

PARTIDA Nº 17: VIGAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO  

Rendimiento: 10.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

Peón 5.0 8.0 4.000  

   5.600  

   
 

 

PARTIDA Nº 18: VIGAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

Rendimiento: 12.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.667  

Oficial 1.0 8.0 0.667  

   1.333  

     

PARTIDA Nº 19: VIGAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm²  

Rendimiento: 270.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Operario 1.0 8.0 0.030  

Oficial 1.0 8.0 0.030  

   0.059  
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OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 

   

PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 12.50 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Operario 1.0 8.0 0.640  

Oficial 1.0 8.0 0.640  

Peón 5.0 8.0 3.200  

   4.480  

     

PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 15.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.533  

Oficial 1.0 8.0 0.533  

   1.067  

     

PARTIDA Nº 22: LOSA ALIGERADA. - ACERO fy = 4,200 Kg/cm²  

Rendimiento: 270.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Operario 1.0 8.0 0.030  

Oficial 1.0 8.0 0.030  

   0.059  

     

PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA. - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm  

Rendimiento: 1,600.00 Und/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/und  

Operario 1.0 8.0 0.005  

Oficial 1.0 8.0 0.005  

Peón 9.0 8.0 0.045  

   0.055  

   
 

 

PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm)  

Rendimiento: 8.500 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.941  

Oficial 0.5 8.0 0.471  

   1.412  
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OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 

   

PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm)  

Rendimiento: 12.50 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.640  

Oficial 0.5 8.0 0.320  

   0.960  

     

PARTIDA Nº 26: TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR  

Rendimiento: 12.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 0.667  

Oficial 0.5 8.0 0.333  

   1.000  

     

PARTIDA Nº 27: TARRAJEO DE COLUMNAS  

Rendimiento: 8.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 1.000  

Oficial 0.5 8.0 0.500  

   1.500  

     

PARTIDA Nº 28: TARRAJEO DE VIGAS  

Rendimiento: 6.500 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Operario 1.0 8.0 1.231  

Oficial 0.5 8.0 0.615  

   1.846  
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Anexo N° 04: Requerimiento de horas hombre según CAPECO. 

 

OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 

         

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm².  

Rendimiento: 25.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 1.0 8.0 0.320  

Operario 1.0 8.0 0.320  

Oficial 2.0 8.0 0.640  

Peón 8.0 8.0 2.560  

   3.840  

  

PARTIDA Nº 02: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

Rendimiento: 14.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.057  

Operario 1.0 8.0 0.571  

Oficial 1.0 8.0 0.571  

   1.200  

  

PARTIDA Nº 03: ZAPATAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 25.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 0.2 8.0 0.064  

Operario 2.0 8.0 0.640  

Oficial 2.0 8.0 0.640  

Peón 8.0 8.0 2.560  

   3.904  

  

PARTIDA Nº 04: ZAPATAS. - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Capataz 0.1 8.0 0.003  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.067  
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OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 
     

PARTIDA Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 20.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 0.2 8.0 0.080  

Operario 2.0 8.0 0.800  

Oficial 2.0 8.0 0.800  

Peón 8.0 8.0 3.200  

   4.880  

     

PARTIDA Nº 06: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS  

Rendimiento: 10.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.080  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

   1.680  

  

PARTIDA Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm²  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Capataz 0.1 8.0 0.003  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.067  

  

PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM²  

Rendimiento: 10 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 0.2 8.0 0.160  

Operario 2.0 8.0 1.600  

Oficial 2.0 8.0 1.600  

Peón 10.0 8.0 8.000  

   11.360  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 

I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA”  

 
     

PARTIDA Nº 09: MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 10.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.080  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

   1.680  

     

PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM²  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Capataz 0.1 8.0 0.003  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.067  

     

PARTIDA Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2  

Rendimiento: 12.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 1.0 8.0 0.667  

Operario 1.0 8.0 0.667  

Oficial 2.0 8.0 1.333  

Peón 8.0 8.0 5.333  

   8.000  

  

PARTIDA Nº 12: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 14.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.057  

Operario 1.0 8.0 0.571  

Oficial 1.0 8.0 0.571  

   1.200  
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OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 
     

PARTIDA Nº 13: SOBRECIMIENTO ARMADO. - ACERO fy = 4200 Kg/cm²  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Capataz 0.1 8.0 0.003  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.067  

     

PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 10 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 0.2 8.0 0.160  

Operario 2.0 8.0 1.600  

Oficial 2.0 8.0 1.600  

Peón 10.0 8.0 8.000  

   11.360  

     

PARTIDA Nº 15: COLUMNAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 10.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.080  

Operario 1.0 8.0 0.800  

Oficial 1.0 8.0 0.800  

   1.680  

     

PARTIDA Nº 16: COLUMNAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm²  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Capataz 0.1 8.0 0.003  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.067  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 

I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA”  

 
     

PARTIDA Nº 17: VIGAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO  

Rendimiento: 20.00 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 0.2 8.0 0.080  

Operario 2.0 8.0 0.800  

Oficial 2.0 8.0 0.800  

Peón 10.0 8.0 4.000  

   5.680  

     

PARTIDA Nº 18: VIGAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 9.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.089  

Operario 1.0 8.0 0.889  

Oficial 1.0 8.0 0.889  

   1.867  

    
 

PARTIDA Nº 19: VIGAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm²  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Capataz 0.1 8.0 0.003  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.067  

     

PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

Rendimiento: 25 m3/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m3  

Capataz 3.0 8.0 0.960  

Operario 3.0 8.0 0.960  

Oficial 2.0 8.0 0.640  

Peón 11.0 8.0 3.520  

   6.080  
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OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 
     

PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

Rendimiento: 12.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.067  

Operario 1.0 8.0 0.667  

Oficial 1.0 8.0 0.667  

   1.400  

     

PARTIDA Nº 22: LOSA ALIGERADA. - ACERO fy = 4,200 Kg/cm²  

Rendimiento: 250.00 kg/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/kg  

Capataz 0.1 8.0 0.003  

Operario 1.0 8.0 0.032  

Oficial 1.0 8.0 0.032  

   0.067  

 
 

PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA. - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm  

Rendimiento: 1,600.00 Und/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/UM  

Capataz 1.0 8.0 0.005  

Operario 1.0 8.0 0.005  

Oficial 1.0 8.0 0.005  

Peón 9.0 8.0 0.045  

   0.060  

 
 

PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm)  

Rendimiento: 6.45 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.124  

Operario 1.0 8.0 1.240  

peón 0.5 8.0 0.620  

   1.984  
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OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE 

SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN 

CAJAMARCA”  

 

 
 

PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm)  

Rendimiento: 9.46 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.085  

Operario 1.0 8.0 0.846  

peón 0.5 8.0 0.423  

   1.353  

 
 

PARTIDA Nº 26: TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR  

Rendimiento: 12.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.067  

Operario 1.0 8.0 0.667  

peón 0.5 8.0 0.333  

   1.067  

   

PARTIDA Nº 27: TARRAJEO DE COLUMNAS  

Rendimiento: 8.00 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.100  

Operario 1.0 8.0 1.000  

peón 0.3 8.0 0.300  

   1.400  

 
 

PARTIDA Nº 28: TARRAJEO DE VIGAS  

Rendimiento: 6.500 m2/DIA  

Categoría Cuadrilla Jornal (h/día) Hh/m2  

Capataz 0.1 8.0 0.123  

Operario 1.0 8.0 1.231  

peón 0.3 8.0 0.369  

   1.723  
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Apéndice Nº 01 - Formato Nº 01: Relación de trabajadores del Consorcio Negropampa, de la 

obra: “Mejoramiento del puesto de salud I-1 Negropampa, distrito de Chota – región 

Cajamarca”. 

RELACIÓN DE TRABAJADORES 

PERIODO: Febrero a Mayo del 2023  

Nº NOMBRES Y APELLIDOS N° DE DNI EDAD CARGO QUE OCUPA 

01 
Alindor Díaz Gallardo 45003334 35 Operario 

02 
Elvis Jorge Regalado Julón 44646956 35 Operario 

03 
José Ubelser Tafur Cubas 42093237 39 Operario 

04 
Lizandro García Vergara 43516330 37 Operario 

05 
Willam García Vásquez 43133307 37 Operario 

06 
Omar Vásquez Mejía 72442717 28 Operario 

07 
Elmer Ruiz Mejía 43250369 36 Operario 

08 
Ilder Barboza Idrogo 43092036 37 Operario 

09 
Segundo Quintana Saldaña 42998737 37 Operario 

10 
Arnol Fustamante Barboza 74685067 27 Oficial 

11 
Willam Mejía Vásquez 47771641 31 Oficial 

12 
Dener Quintana Gonzales 72927917 24 Oficial 

13 
Noe Serquera Barboza 75709098 24 Oficial 

14 
Jorge Gallardo Rafael 47687517 30 Oficial 

15 
José Willan Zambrano Mejía 45032303 38 Peón 

16 
Silmer Idrogo Herrera 72131863 26 Peón 

17 
Ismael Herrera Idrogo 76865249 28 Peón 

18 
José Santos Benavidez Gálvez 43209257 37 Peón 

19 
Luis Humberto Gálvez Saucedo 42816410 37 Peón 

20 
Osmar Díaz Tarrillo 48412742 29 Peón 
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Apéndice Nº 02 - Formato Nº 02: Recolección de datos en campo, para el cálculo de 

requerimiento de hora hombre. 

OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
   

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 8 5 40 m3 16.85  

2 1 1 8 4 20 m3 12.87  

3 1 1 8 3 10 m3 9.47  

4 1 1 8 1 45 m3 4.65  

5 1 1 8 2 35 m3 7.51  

6 1 1 8 2 10 m3 6.47  

7 1 1 8 4 42 m3 13.28  

8 1 1 8 1 38 m3 4.32  

9 1 1 8 2 47 m3 8.34  

10 1 1 8 2 18 m3 6.87  

         

PARTIDA Nº 02: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 3 40 m2 7.25  

2 1 1 - 2 10 m2 4.28  

3 1 1 - 2 25 m2 4.56  

         

PARTIDA Nº 03: ZAPATAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 8 1 10 m3 2.27  

2 1 1 8 1 45 m3 3.46  

3 1 1 8 0 55 m3 1.76  

4 1 1 8 1 25 m3 2.78  

5 1 1 8 1 15 m3 2.46  

6 1 1 8 0 45 m3 1.42  

7 1 1 8 0 40 m3 1.31  

8 1 1 8 1 35 m3 3.15  

9 1 1 8 2 45 m3 5.42  

10 1 1 8 1 25 m3 2.75  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
 

  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 04: ZAPATAS. - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 1 30 kg 51.32  

2 1 1 - 1 45 kg 57.12  

3 1 1 - 1 15 kg 40.25  

4 1 1 - 2 45 kg 93.18  

5 1 1 - 1 40 kg 54.32  

6 1 1 - 1 26 kg 46.19  

7 1 1 - 1 32 kg 53.78  

8 1 1 - 1 29 kg 49.21  

9 1 1 - 1 17 kg 45.32  

10 1 1 - 0 52 kg 27.56  

         

PARTIDA Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 8 4 30 m3 8.36  

2 1 1 8 5 32 m3 9.58  

3 1 1 8 6 45 m3 12.37  

         

PARTIDA Nº 06: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 7 45 m2 14.20  

2 1 1 - 6 25 m2 11.84  

3 1 1 - 4 45 m2 8.72  

4 1 1 - 7 10 m2 13.05  

5 1 1 - 7 52 m2 14.52  

6 1 1 - 6 22 m2 11.36  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
 

  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 7 10 kg 255.00  

2 1 1 - 7 45 kg 274.76  

3 1 1 - 7 40 kg 270.45  

4 1 1 - 6 35 kg 235.48  

5 1 1 - 7 14 kg 265.32  

6 1 1 - 4 24 kg 160.45  

7 1 1 - 7 36 kg 265.38  

8 1 1 - 6 28 kg 229.47  

9 1 1 - 4 21 kg 146.28  

10 1 1 - 7 42 kg 264.92  

                 

PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 12 6 15 m3 5.80  

2 1 1 12 4 28 m3 4.35  

3 1 1 12 6 26 m3 5.78  

4 1 1 12 6 52 m3 6.22  

5 1 1 12 7 16 m3 6.84  

6 1 1 12 6 12 m3 5.76  

         

PARTIDA Nº 09: MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 8 00 m2 11.12  

2 1 1 - 7 45 m2 9.75  

3 1 1 - 7 15 m2 9.12  

4 1 1 - 8 00 m2 10.09  

5 1 1 - 7 52 m2 9.92  

6 1 1 - 7 50 m2 9.84  

7 1 1 - 8 00 m2 10.25  

8 1 1 - 7 27 m2 9.41  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
 

  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM²  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 8 00 kg 260.00  

2 1 1 - 8 00 kg 272.86  

3 1 1 - 7 35 kg 248.27  

4 1 1 - 8 00 kg 279.36  

5 1 1 - 8 00 kg 254.98  

6 1 1 - 8 00 kg 267.21  

7 1 1 - 6 52 kg 238.24  

8 1 1 - 8 00 kg 276.18  

9 1 1 - 8 00 kg 259.45  

10 1 1 - 8 00 kg 265.32  

         

PARTIDA Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 8 1 35 m3 3.45  

2 1 1 8 2 48 m3 5.96  

3 1 1 8 1 22 m3 2.95  

4 1 1 8 2 32 m3 5.43  

         

PARTIDA Nº 12: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 4 42 m2 10.25  

2 1 1 - 5 58 m2 12.37  

3 1 1 - 3 52 m2 9.46  

         

PARTIDA Nº 13: SOBRECIMIENTO ARMADO. - ACERO fy = 4200 Kg/cm².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 2 47 kg 83.55  

2 1 1 - 4 16 kg 135.56  

3 1 1 - 2 15 kg 69.37  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
 

  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 8 1 12 m3 1.18  

2 1 1 8 2 48 m3 2.78  

3 1 1 8 1 15 m3 1.21  

4 1 1 8 2 21 m3 2.28  

5 1 1 8 0 54 m3 0.88  

6 1 1 8 1 20 m3 1.28  

7 1 1 8 1 58 m3 1.93  

8 1 1 8 2 18 m3 2.31  

9 1 1 8 1 27 m3 1.42  

10 1 1 8 3 46 m3 3.74  

         

PARTIDA Nº 15: COLUMNAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 4 10 m2 4.86  

2 1 1 - 4 25 m2 5.65  

3 1 1 - 3 38 m2 4.47  

4 1 1 - 4 16 m2 5.36  

         

PARTIDA Nº 16: COLUMNAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm².  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 4 30 kg 158.34  

2 1 1 - 6 56 kg 248.26  

3 1 1 - 3 35 kg 121.46  

4 1 1 - 4 37 kg 168.32  

5 1 1 - 5 21 kg 186.78  

6 1 1 - 7 12 kg 259.37  

7 1 1 - 6 14 kg 216.45  

8 1 1 - 3 27 kg 128.32  

9 1 1 - 7 46 kg 264.52  

10 1 1 - 7 52 kg 276.20  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
 

  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 17: VIGAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 8 1 45 m3 2.19  

2 1 1 8 1 32 m3 1.92  

3 1 1 8 2 28 m3 3.10  

4 1 1 8 1 14 m3 1.54  

5 1 1 8 1 19 m3 1.72  

         

PARTIDA Nº 18: VIGAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 5 12 m2 7.65  

2 1 1 - 3 52 m2 5.84  

3 1 1 - 5 32 m2 8.23  

4 1 1 - 4 26 m2 6.54  

5 1 1 - 5 19 m2 7.92  

6 1 1 - 5 47 m2 8.54  

7 1 1 - 4 28 m2 6.75  

8 1 1 - 2 32 m2 3.86  

9 1 1 - 4 17 m2 6.46  

10 1 1 - 3 48 m2 5.61  

         

PARTIDA Nº 19: VIGAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm²  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 6 42 kg 210.45  

2 1 1 - 4 36 kg 138.76  

3 1 1 - 5 12 kg 161.52  

4 1 1 - 6 21 kg 203.56  

5 1 1 - 6 56 kg 215.29  

6 1 1 - 7 41 kg 243.55  

7 1 1 - 6 32 kg 198.31  

8 1 1 - 5 28 kg 168.95  

9 1 1 - 6 31 kg 207.63  

10 1 1 - 7 35 kg 236.97  

 



 

 

93 

 

OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 

 
  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm²  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 16 1 12 m3 3.18  

2 1 1 16 0 54 m3 2.40  

3 1 1 16 1 18 m3 3.56  

4 1 1 16 1 24 m3 3.79  

5 1 1 16 1 51 m3 4.87  

6 1 1 16 1 27 m3 3.95  

         

PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 7 14 m2 11.56  

2 1 1 - 7 42 m2 12.14  

3 1 1 - 6 27 m2 10.32  

4 1 1 - 7 39 m2 12.05  

5 1 1 - 7 45 m2 12.36  

6 1 1 - 5 16 m2 7.54  

         

PARTIDA Nº 22: LOSA ALIGERADA. - ACERO fy = 4,200 Kg/cm²  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 - 2 12 kg 66.75  

2 1 1 - 1 19 kg 42.35  

3 1 1 - 1 21 kg 44.38  

4 1 1 - 1 17 kg 40.10  

5 1 1 - 1 42 kg 51.26  

6 1 1 - 1 39 kg 50.98  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 

 
  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA. - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 1 10 0 56 und 175.00  

2 1 1 10 0 45 und 135.00  

3 1 1 10 0 51 und 165.00  

4 1 1 10 0 53 und 163.00  

5 1 1 10 0 48 und 155.00  

6 1 1 10 0 55 und 175.00  

         

PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm).  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 - 1 8 00 m2 6.95  

2 1 - 1 7 45 m2 6.79  

3 1 - 1 6 27 m2 5.67  

4 1 - 1 8 00 m2 7.13  

5 1 - 1 8 00 m2 7.38  

6 1 - 1 7 51 m2 7.14  

         

PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm)  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 - 1 4 00 m2 6.13  

2 1 - 1 8 00 m2 12.58  

3 1 - 1 6 32 m2 10.02  

4 1 - 1 3 15 m2 4.96  

5 1 - 1 7 42 m2 12.24  

6 1 - 1 5 38 m2 8.97  
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OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 

NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 
 

  

FECHA: Febrero del 2023 a Mayo del 2023  

         

PARTIDA Nº 26: TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 - 1 7 45 m2 11.45  

2 1 - 1 7 12 m2 10.65  

3 1 - 1 6 41 m2 10.00  

4 1 - 1 7 36 m2 11.32  

5 1 - 1 4 28 m2 5.90  

6 1 - 1 4 19 m2 5.38  

7 1 - 1 7 37 m2 12.21  

8 1 - 1 7 16 m2 11.13  

9 1 - 1 3 21 m2 4.95  

10 1 - 1 6 17 m2 10.14  

         

PARTIDA Nº 27: TARRAJEO DE COLUMNAS  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 - 1 4 45 m2 6.30  

2 1 - 1 3 18 m2 4.35  

3 1 - 1 4 21 m2 5.72  

4 1 - 1 1 35 m2 1.78  

5 1 - 1 4 28 m2 5.86  

6 1 - 1 2 19 m2 2.93  

7 1 - 1 1 39 m2 2.20  

8 1 - 1 3 16 m2 4.45  

9 1 - 1 1 25 m2 1.95  

10 1 - 1 3 45 m2 4.85  

         

PARTIDA Nº 28: TARRAJEO DE VIGAS  

N° de 

muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

 

Operario Oficial Peón Horas Minutos  

1 1 - 1 5 45 m2 6.25  

2 1 - 1 2 14 m2 2.35  

3 1 - 1 4 35 m2 4.86  

4 1 - 1 4 17 m2 4.54  

5 1 - 1 5 27 m2 5.85  

6 1 - 1 4 45 m2 5.10  

7 1 - 1 3 12 m2 3.41  

8 1 - 1 5 19 m2 4.78  

9 1 - 1 2 31 m2 2.30  

10 1 - 1 4 29 m2 4.25  
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Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03: Recolección de datos en campo, para el cálculo de la 

productividad. 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 15/02/2023 al 17/02/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 M  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 M  1 1 8 

3 C  33 I         

4 C  34 C  LEYENDA 

5 I  35 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 I  36 E  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 M  37 D  TP Trabajo Productivo C 

8 M  38 T  TC Trasporte T 

9 T  39 T 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 T  40 L  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 E  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 C  TC Otros X 

13 C  43 C  TNC Viajes V 

14 C  44 N  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 N  TNC esperas E 

16 V  46 I  TNC Trabajos rehechos R 

17 V  47 I  TNC Descanso D 

18 Y  48 T  TNC Necesidades F 

19 T  49 T  TNC Otros Y 

20 V  50 C         

21 C  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 C  

23 T  53 D  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 L  54 D  TOTAL DATOS (TC) 25 

25 I  55 D  TOTAL DATOS (TNC) 15 

26 M  56 I  TOTAL DATOS 60 

27 M  57 F         

28 E  58 M         

29 C  59 N         

30 C  60 T         

 



 

 

97 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 02:  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 21/02/2023 al 01/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 I  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 1 0 

3 C  33 C         

4 C  34 M  LEYENDA 

5 C  35 M 

 

TIPO DE TRABAJO 

CÓDIGO 

DE 

DATOS 

6 V  36 L  TCB SUB CATEGORÍAS  

7 T  37 L  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 C  TC Trasporte T 

9 T  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 T  40 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 M  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 M  42 E  TC Otros X 

13 I  43 E  TNC Viajes V 

14 I  44 I  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 C  TNC esperas E 

16 C  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 C  TNC Descanso D 

18 D  48 E  TNC Necesidades F 

19 E  49 T  TNC Otros Y 

20 E  50 T         

21 C  51 L  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 L  

23 C  53 M  TOTAL DATOS (TP) 25 

24 C  54 M  TOTAL DATOS (TC) 22 

25 F  55 C  TOTAL DATOS (TNC) 13 

26 N  56 C  TOTAL DATOS 60 

27 I  57 C         

28 I  58 C         

29 D  59 N         

30 D  60 N         

 



 

 

98 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 03: ZAPATAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 14/02/2023 al 24/02/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 1 8 

3 C  33 C         

4 C  34 C  LEYENDA 

5 T  35 C  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 T  36 C  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 I  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 I  TC Trasporte T 

9 C  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 V  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 T  TC Otros X 

13 C  43 C 
 

TNC Viajes V 

14 N  44 C 
 

TNC Tiempo ocioso N 

15 N  45 C 
 

TNC esperas E 

16 T  46 M 
 

TNC Trabajos rehechos R 

17 V  47 N 
 

TNC Descanso D 

18 C  48 T 
 

TNC Necesidades F 

19 C  49 C  TNC Otros Y 

20 C  50 C         

21 C  51 R  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 T  52 R  

23 L  53 C    

24 I  54 C    

25 X  55 D    

26 M  56 D    

27 M  57 D         

28 I  58 M         

29 C  59 M         

30 C  60 T         

 



 

 

99 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, Distrito 

de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 03: ZAPATAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 14/02/2023 al 24/02/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 T  91 M  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 M  1 1 8 

63 C  93 I         

64 C  94 L  LEYENDA 

65 C  95 L  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 V  96 T  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 E  97 T  TP Trabajo Productivo C 

68 C  98 C  TC Trasporte T 

69 C  99 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 C  TC Limpieza/orden L 

72 R  102 F  TC Otros X 

73 C  103 Y  TNC Viajes V 

74 C  104 I  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 I  TNC esperas E 

76 C  106 E  TNC Trabajos rehechos R 

77 D  107 E  TNC Descanso D 

78 D  108 C  TNC Necesidades F 

79 T  109 C  TNC Otros Y 

80 T  110 T         

81 T  111 T  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 M  112 M  

83 M  113 M  TOTAL DATOS (TP) 52 

84 I  114 C  TOTAL DATOS (TC) 41 

85 I  115 C  TOTAL DATOS (TNC) 27 

86 C  116 D  TOTAL DATOS 120 

87 C  117 D         

88 V  118 V         

89 V  119 V         

90 E  120 E         

 

 



 

 

100 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 04: ZAPATAS. - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 13/02/2023 al 22/02/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 1 0 

3 C  33 C         

4 C  34 C  LEYENDA 

5 I  35 T  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 I  36 T  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 N  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 F  TC Trasporte T 

9 C  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 M  42 M  TC Otros X 

13 M  43 M  TNC Viajes V 

14 D  44 D  TNC Tiempo ocioso N 

15 I  45 D  TNC esperas E 

16 I  46 T  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 T  TNC Descanso D 

18 C  48 T  TNC Necesidades F 

19 C  49 C  TNC Otros Y 

20 T  50 C         

21 T  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 C  

23 C  53 C  TOTAL DATOS (TP) 28 

24 C  54 M  TOTAL DATOS (TC) 25 

25 L  55 M  TOTAL DATOS (TNC) 7 

26 I  56 X  TOTAL DATOS 60 

27 X  57 F         

28 M  58 F         

29 M  59 C         

30 C  60 C         
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OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, Distrito 

de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 23/02/2023 al 02/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 T  32 C  1 1 8 

3 V  33 C         

4 C  34 R  LEYENDA 

5 C  35 L 

 

TIPO DE TRABAJO 

CÓDIGO 

DE 

DATOS 

6 C  36 L  TCB SUB CATEGORÍAS  

7 N  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 L  38 C  TC Trasporte T 

9 V  39 M 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 N  40 T  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 M  TC Otros X 

13 M  43 M  TNC Viajes V 

14 R  44 F  TNC Tiempo ocioso N 

15 D  45 C  TNC esperas E 

16 C  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 D  TNC Descanso D 

18 C  48 M  TNC Necesidades F 

19 D  49 M  TNC Otros Y 

20 M  50 I         

21 M  51 I  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 L  52 T  

23 C  53 T    

24 T  54 E    

25 C  55 E    

26 C  56 E    

27 C  57 L         

28 T  58 L         

29 T  59 C         

30 F  60 C         

 



 

 

102 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 23/02/2023 al 02/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 C  91 T  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 T  1 1 8 

63 R  93 I         

64 R  94 M  LEYENDA 

65 M  95 M  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 M  96 D  
TCB SUB CATEGORÍAS 

67 M  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 E  98 C  TC Trasporte T 

69 C  99 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 T  TC Limpieza/orden L 

72 C  102 N  TC Otros X 

73 X  103 T  TNC Viajes V 

74 C  104 V  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 V  TNC esperas E 

76 V  106 I  TNC Trabajos rehechos R 

77 V  107 I  TNC Descanso D 

78 C  108 L  TNC Necesidades F 

79 T  109 C  TNC Otros Y 

80 T  110 C         

81 C  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 C  112 F  

83 C  113 F  TOTAL DATOS (TP) 45 

84 E  114 T  TOTAL DATOS (TC) 45 

85 E  115 T  TOTAL DATOS (TNC) 30 

86 C  116 Y  TOTAL DATOS 120 

87 T  117 N         

88 M  118 N         

89 I  119 C         

90 I  120 C         

 



 

 

103 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 06: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 22/02/2023 al 01/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 I  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 I  1 1 0 

3 C  33 V         

4 V  34 V  LEYENDA 

5 T  35 T  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 T  36 T  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 N  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 N  38 C  TC Trasporte T 

9 E  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 E  40 Y  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 M  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 M  TC Otros X 

13 C  43 C  TNC Viajes V 

14 N  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 T  45 C  TNC esperas E 

16 T  46 T  TNC Trabajos rehechos R 

17 D  47 T  TNC Descanso D 

18 D  48 I  TNC Necesidades F 

19 C  49 I  TNC Otros Y 

20 C  50 M         

21 T  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 T  52 C  

23 C  53 L  TOTAL DATOS (TP) 22 

24 C  54 L  TOTAL DATOS (TC) 20 

25 C  55 N  TOTAL DATOS (TNC) 18 

26 R  56 D  TOTAL DATOS 60 

27 R  57 E         

28 D  58 C         

29 M  59 C         

30 Y  60 C         

 

 



 

 

104 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 22/02/2023 al 02/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 I  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 I  32 C  1 1 0 

3 M  33 E         

4 T  34 E  LEYENDA 

5 C  35 M  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 C  36 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 C  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 C  38 T  TC Trasporte T 

9 V  39 X 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 L  40 I  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 L  41 I  TC Limpieza/orden L 

12 F  42 C  TC Otros X 

13 C  43 C  TNC Viajes V 

14 C  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 D  45 D  TNC esperas E 

16 D  46 D  TNC Trabajos rehechos R 

17 T  47 F  TNC Descanso D 

18 T  48 F  TNC Necesidades F 

19 C  49 Y  TNC Otros Y 

20 C  50 T         

21 C  51 T  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 N  52 M  

23 N  53 M    

24 V  54 C    

25 I  55 C    

26 I  56 C    

27 M  57 C         

28 M  58 R         

29 C  59 R         

30 C  60 R         

 



 

 

105 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 22/02/2023 al 02/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 Nº DE 

OBSERV

. 

DATO         
 

 CUADRILLA 

61 L  91 Y  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 L  92 I  1 1 0 

63 I  93 C         

64 I  94 C  LEYENDA 

65 C  95 F  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 C  96 L  
TCB SUB CATEGORÍAS 

67 C  97 M  TP Trabajo Productivo C 

68 M  98 M  TC Trasporte T 

69 M  99 T 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 C  TC Limpieza/orden L 

72 C  102 C  TC Otros X 

73 L  103 T  TNC Viajes V 

74 F  104 C  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 C  TNC esperas E 

76 C  106 L  TNC Trabajos rehechos R 

77 C  107 I  TNC Descanso D 

78 D  108 I  TNC Necesidades F 

79 D  109 C  TNC Otros Y 

80 D  110 C         

81 I  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 I  112 C  

83 C  113 E  TOTAL DATOS (TP) 48 

84 C  114 C  TOTAL DATOS (TC) 44 

85 D  115 C  TOTAL DATOS (TNC) 28 

86 D  116 T  TOTAL DATOS 120 

87 M  117 T         

88 M  118 M         

89 V  119 C         

90 V  120 C         

 



 

 

106 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 26/02/2023 al 03/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 V  1 1 12 

3 C  33 V         

4 Y  34 X  LEYENDA 

5 I  35 D  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 I  36 D  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 M  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 M  38 C  TC Trasporte T 

9 T  39 V 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 V  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 I  TC Limpieza/orden L 

12 L  42 M  TC Otros X 

13 C  43 T  TNC Viajes V 

14 C  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 C  TNC esperas E 

16 L  46 E  TNC Trabajos rehechos R 

17 L  47 L  TNC Descanso D 

18 X  48 L  TNC Necesidades F 

19 R  49 D  TNC Otros Y 

20 R  50 D         

21 I  51 T  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 I  52 T  

23 C  53 N    

24 C  54 C    

25 T  55 C    

26 T  56 C    

27 T  57 N         

28 C  58 I         

29 C  59 I         

30 C  60 T         

 



 

 

107 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 26/02/2023 al 03/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 C  91 N  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 I  1 1 12 

63 C  93 X         

64 R  94 C  LEYENDA 

65 T  95 D  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 T  96 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 E  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 E  98 C  TC Trasporte T 

69 C  99 Y 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 I  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 I  TC Limpieza/orden L 

72 V  102 C  TC Otros X 

73 V  103 C  TNC Viajes V 

74 N  104 V  TNC Tiempo ocioso N 

75 M  105 L  TNC esperas E 

76 V  106 C  TNC Trabajos rehechos R 

77 C  107 C  TNC Descanso D 

78 C  108 C  TNC Necesidades F 

79 F  109 D  TNC Otros Y 

80 I  110 D         

81 R  111 E  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 L  112 E  

83 I  113 L  TOTAL DATOS (TP) 45 

84 M  114 C  TOTAL DATOS (TC) 40 

85 C  115 C  TOTAL DATOS (TNC) 35 

86 C  116 C  TOTAL DATOS 120 

87 C  117 C         

88 E  118 D         

89 M  119 D         

90 M  120 D         

 

 



 

 

108 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 09: MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 25/02/2023 al 01/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 T  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 T  1 1 0 

3 T  33 C         

4 T  34 C  LEYENDA 

5 E  35 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 E  36 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 C  37 R  TP Trabajo Productivo C 

8 C  38 R  TC Trasporte T 

9 C  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 L  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 T  41 L  TC Limpieza/orden L 

12 T  42 L  TC Otros X 

13 I  43 R  TNC Viajes V 

14 C  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 C  TNC esperas E 

16 X  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 F  TNC Descanso D 

18 C  48 R  TNC Necesidades F 

19 C  49 C  TNC Otros Y 

20 D  50 C         

21 D  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 N  52 M  

23 N  53 M  TOTAL DATOS (TP) 25 

24 V  54 T  TOTAL DATOS (TC) 20 

25 N  55 T  TOTAL DATOS (TNC) 15 

26 I  56 C  TOTAL DATOS 60 

27 I  57 C         

28 M  58 C         

29 M  59 E         

30 M  60 E         

 

 



 

 

109 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 22/02/2023 al 27/02/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 L  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 L  1 1 0 

3 C  33 L         

4 T  34 D  LEYENDA 

5 T  35 D  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 N  36 I  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 N  37 I  TP Trabajo Productivo C 

8 E  38 C  TC Trasporte T 

9 E  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 E  40 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 M  TC Otros X 

13 C  43 M  TNC Viajes V 

14 C  44 M  TNC Tiempo ocioso N 

15 I  45 D  TNC esperas E 

16 I  46 D  TNC Trabajos rehechos R 

17 I  47 Y  TNC Descanso D 

18 V  48 N  TNC Necesidades F 

19 V  49 L  TNC Otros Y 

20 M  50 L         

21 M  51 I  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 I  

23 C  53 C    

24 T  54 C    

25 T  55 C    

26 C  56 C    

27 C  57 C         

28 C  58 C         

29 C  59 C         

30 C  60 C         

 



 

 

110 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 22/02/2023 al 27/02/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 Nº DE 

OBSERV

. 

DATO         
 

 CUADRILLA 

61 I  91 N  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 I  92 E  1 1 0 

63 M  93 E         

64 M  94 C  LEYENDA 

65 T  95 C  
TIPO DE TRABAJO CÓDIG

O DE 

DATOS 66 T  96 C  
TCB SUB CATEGORÍAS 

67 T  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 C  98 C  TC Trasporte T 

69 C  99 T 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 T  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 C  TC Limpieza/orden L 

72 C  102 C  TC Otros X 

73 T  103 C  TNC Viajes V 

74 N  104 C  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 M  TNC esperas E 

76 C  106 M  TNC Trabajos rehechos R 

77 V  107 M  TNC Descanso D 

78 I  108 C  TNC Necesidades F 

79 I  109 C  TNC Otros Y 

80 I  110 C         

81 L  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 C  112 T  

83 C  113 C  
TOTAL DATOS (TP) 56 

84 C  114 C  
TOTAL DATOS (TC) 43 

85 C  115 C  
TOTAL DATOS (TNC) 21 

86 T  116 M  
TOTAL DATOS 120 

87 T  117 M         

88 Y  118 C         

89 Y  119 C         

90 N  120 C         

 



 

 

111 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 28/02/2023 al 07/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 E  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 E  1 1 8 

3 C  33 E         

4 V  34 L  LEYENDA 

5 V  35 D  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 E  36 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 L  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 L  38 N  TC Trasporte T 

9 I  39 T 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 I  40 T  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 D  41 T  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 E  TC Otros X 

13 C  43 E  TNC Viajes V 

14 T  44 N  TNC Tiempo ocioso N 

15 T  45 C  TNC esperas E 

16 C  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 R  TNC Descanso D 

18 E  48 F  TNC Necesidades F 

19 E  49 F  TNC Otros Y 

20 C  50 I         

21 C  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 D  52 M  

23 D  53 C  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 D  54 C  TOTAL DATOS (TC) 15 

25 N  55 Y  TOTAL DATOS (TNC) 25 

26 N  56 L  TOTAL DATOS 60 

27 M  57 V         

28 M  58 C         

29 C  59 C         

30 C  60 D         

 



 

 

112 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 12: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 28/02/2023 al 04/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 Nº DE 

OBSERV

. 

DATO         
 

 CUADRILLA 

1 C  31 I  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 T  1 1 0 

3 I  33 M         

4 I  34 C  LEYENDA 

5 M  35 C  
TIPO DE TRABAJO CÓDIG

O DE 

DATOS 6 M  36 C  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 V  TP Trabajo Productivo C 

8 C  38 N  TC Trasporte T 

9 C  39 D 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 D  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 V  41 E  TC Limpieza/orden L 

12 V  42 E  TC Otros X 

13 L  43 C  TNC Viajes V 

14 E  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 E  45 C  TNC esperas E 

16 C  46 D  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 D  TNC Descanso D 

18 E  48 F  TNC Necesidades F 

19 T  49 I  TNC Otros Y 

20 T  50 I         

21 M  51 T  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 M  52 C  

23 C  53 C  TOTAL DATOS (TP) 23 

24 C  54 C  TOTAL DATOS (TC) 19 

25 C  55 M  TOTAL DATOS (TNC) 18 

26 R  56 M  TOTAL DATOS 60 

27 R  57 C         

28 C  58 C         

29 C  59 V         

30 E  60 T         

 



 

 

113 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 13: SOBRECIMIENTO ARMADO. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 28/02/2023 al 03/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 T  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 T  1 1 0 

3 C  33 M         

4 M  34 N  LEYENDA 

5 M  35 E  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 I  36 C  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 I  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 E  TC Trasporte T 

9 C  39 V 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 V  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 E  42 F  TC Otros X 

13 L  43 C  TNC Viajes V 

14 L  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 X  45 N  TNC esperas E 

16 C  46 M  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 M  TNC Descanso D 

18 V  48 C  TNC Necesidades F 

19 D  49 C  TNC Otros Y 

20 D  50 C         

21 N  51 Y  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 T  

23 C  53 T  TOTAL DATOS (TP) 25 

24 C  54 C  TOTAL DATOS (TC) 17 

25 N  55 C  TOTAL DATOS (TNC) 18 

26 R  56 L  TOTAL DATOS 60 

27 R  57 L         

28 C  58 C         

29 C  59 C         

30 D  60 F         

 



 

 

114 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 17/02/2023 al 21/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 1 8 

3 E  33 D         

4 M  34 D  LEYENDA 

5 C  35 E  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 T  36 E  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 C  38 C  TC Trasporte T 

9 C  39 C  TC Mediciones y lectura de planos M 

10 C  40 R  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 V  41 T  TC Limpieza/orden L 

12 X  42 T  TC Otros X 

13 M  43 C  TNC Viajes V 

14 L  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 D  45 X  TNC esperas E 

16 R  46 M  TNC Trabajos rehechos R 

17 D  47 M  TNC Descanso D 

18 F  48 C  TNC Necesidades F 

19 C  49 C  TNC Otros Y 

20 C  50 C         

21 N  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 E  52 T  

23 N  53 V    

24 I  54 N    

25 I  55 C    

26 M  56 C    

27 M  57 C         

28 T  58 R         

29 T  59 R         

30 Y  60 R         

 



 

 

115 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 17/02/2023 al 21/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 M  91 T  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 M  92 T  1 1 8 

63 I  93 M         

64 C  94 T  LEYENDA 

65 C  95 C 

 

TIPO DE TRABAJO 

CÓDIGO 

DE 

DATOS 

66 C  96 C  TCB SUB CATEGORÍAS  

67 N  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 D  98 E  TC Trasporte T 

69 C  99 X  TC Mediciones y lectura de planos M 

70 C  100 M  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 E  101 M  TC Limpieza/orden L 

72 E  102 L  TC Otros X 

73 I  103 L  TNC Viajes V 

74 I  104 D  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 N  TNC esperas E 

76 C  106 Y  TNC Trabajos rehechos R 

77 V  107 D  TNC Descanso D 

78 T  108 D  TNC Necesidades F 

79 C  109 R  TNC Otros Y 

80 C  110 D         

81 V  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 V  112 C  

83 I  113 C  TOTAL DATOS (TP) 40 

84 C  114 F  TOTAL DATOS (TC) 39 

85 M  115 Y  TOTAL DATOS (TNC) 41 

86 N  116 F  TOTAL DATOS 120 

87 T  117 F         

88 C  118 M         

89 C  119 M         

90 V  120 T         

 



 

 

116 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 15: COLUMNAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 14/02/2023 al 20/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 1 0 

3 C  33 C         

4 T  34 Y  LEYENDA 

5 T  35 T  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 V  36 T  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 V  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 D  38 C  TC Trasporte T 

9 C  39 M 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 M  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 V  41 I  TC Limpieza/orden L 

12 T  42 I  TC Otros X 

13 T  43 T  TNC Viajes V 

14 C  44 L  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 C  TNC esperas E 

16 X  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 E  47 D  TNC Descanso D 

18 E  48 E  TNC Necesidades F 

19 N  49 E  TNC Otros Y 

20 N  50 C         

21 C  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 F  

23 C  53 F  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 D  54 I  TOTAL DATOS (TC) 21 

25 D  55 I  TOTAL DATOS (TNC) 19 

26 T  56 C  TOTAL DATOS 60 

27 T  57 M         

28 M  58 T         

29 M  59 V         

30 N  60 V         

 



 

 

117 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 16: COLUMNAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 13/02/2023 al 19/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 R  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 M  1 1 0 

3 D  33 C         

4 L  34 C  LEYENDA 

5 L  35 C  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 M  36 N  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 M  37 T  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 C  TC Trasporte T 

9 T  39 M  TC Mediciones y lectura de planos M 

10 C  40 M  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 C  TC Otros X 

13 V  43 C  TNC Viajes V 

14 V  44 R  TNC Tiempo ocioso N 

15 E  45 N  TNC esperas E 

16 T  46 D  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 M  TNC Descanso D 

18 L  48 I  TNC Necesidades F 

19 M  49 I  TNC Otros Y 

20 M  50 L         

21 C  51 T  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 C  

23 C  53 C    

24 T  54 C    

25 T  55 M    

26 F  56 M    

27 N  57 C         

28 C  58 C         

29 C  59 F         

30 D  60 Y         

 

 



 

 

118 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 16: COLUMNAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 13/02/2023 al 19/03/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 C  91 T  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 M  1 1 0 

63 M  93 M         

64 M  94 I  LEYENDA 

65 M  95 I  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 C  96 M  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 C  97 M  TP Trabajo Productivo C 

68 C  98 C  TC Trasporte T 

69 V  99 C  TC Mediciones y lectura de planos M 

70 X  100 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 E  TC Limpieza/orden L 

72 C  102 E  TC Otros X 

73 D  103 E  TNC Viajes V 

74 D  104 T  TNC Tiempo ocioso N 

75 T  105 T  TNC esperas E 

76 T  106 N  TNC Trabajos rehechos R 

77 C  107 Y  TNC Descanso D 

78 C  108 T  TNC Necesidades F 

79 E  109 C  TNC Otros Y 

80 E  110 C         

81 C  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 T  112 D  

83 C  113 V  TOTAL DATOS (TP) 45 

84 C  114 Y  TOTAL DATOS (TC) 41 

85 F  115 Y  TOTAL DATOS (TNC) 34 

86 Y  116 N  TOTAL DATOS 120 

87 E  117 N         

88 E  118 C         

89 C  119 C         

90 T  120 C         

 

 



 

 

119 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 17: VIGAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 03/05/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 1 8 

3 C  33 C         

4 V  34 D  LEYENDA 

5 I  35 I  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 I  36 I  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 D  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 D  TC Trasporte T 

9 T  39 V 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 C  40 I  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 I  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 C  TC Otros X 

13 M  43 C  TNC Viajes V 

14 M  44 D  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 D  TNC esperas E 

16 C  46 N  TNC Trabajos rehechos R 

17 L  47 E  TNC Descanso D 

18 L  48 E  TNC Necesidades F 

19 E  49 C  TNC Otros Y 

20 D  50 C         

21 C  51 V  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 L  

23 C  53 L  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 E  54 Y  TOTAL DATOS (TC) 19 

25 T  55 C  TOTAL DATOS (TNC) 21 

26 T  56 C  TOTAL DATOS 60 

27 M  57 Y         

28 M  58 V         

29 V  59 N         

30 V  60 F         

 



 

 

120 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 18:  VIGAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 18/04/2023 al 28/04/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 I  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 I  1 1 0 

3 C  33 T         

4 V  34 C  LEYENDA 

5 N  35 M  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 E  36 C  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 F  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 F  38 C  TC Trasporte T 

9 D  39 C  TC Mediciones y lectura de planos M 

10 R  40 N  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 D  41 N  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 T  TC Otros X 

13 C  43 L  TNC Viajes V 

14 C  44 L  TNC Tiempo ocioso N 

15 E  45 L  TNC esperas E 

16 E  46 F  TNC Trabajos rehechos R 

17 L  47 M  TNC Descanso D 

18 X  48 M  TNC Necesidades F 

19 C  49 T  TNC Otros Y 

20 C  50 T         

21 C  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 V  52 C  

23 T  53 C    

24 T  54 C    

25 C  55 R    

26 M  56 T    

27 C  57 T         

28 C  58 M         

29 C  59 M         

30 D  60 I         

 



 

 

121 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 18:  VIGAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm  FECHA: 18/04/2023 al 28/04/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 I  91 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 N  92 C  1 1 0 

63 V  93 C         

64 T  94 E  LEYENDA 

65 T  95 E  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 C  96 R  
TCB SUB CATEGORÍAS 

67 C  97 R  TP Trabajo Productivo C 

68 C  98 C  TC Trasporte T 

69 C  99 C  TC Mediciones y lectura de planos M 

70 M  100 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 M  101 C  TC Limpieza/orden L 

72 X  102 V  TC Otros X 

73 C  103 E  TNC Viajes V 

74 C  104 V  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 C  TNC esperas E 

76 Y  106 C  TNC Trabajos rehechos R 

77 T  107 T  TNC Descanso D 

78 T  108 T  TNC Necesidades F 

79 M  109 M  TNC Otros Y 

80 M  110 I         

81 I  111 D  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 L  112 D  

83 L  113 M  TOTAL DATOS (TP) 45 

84 C  114 M  TOTAL DATOS (TC) 44 

85 C  115 T  TOTAL DATOS (TNC) 31 

86 E  116 C  TOTAL DATOS 120 

87 E  117 C         

88 E  118 C         

89 T  119 C         

90 T  120 C         

 



 

 

122 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 19: VIGAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 19/04/2023 al 27/04/2023 

              
   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 M  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 X  1 1 0 

3 C  33 I         

4 D  34 L  LEYENDA 

5 T  35 T 

 

TIPO DE TRABAJO 

CÓDIGO 

DE 

DATOS 

6 N  36 C  
TCB SUB CATEGORÍAS  

7 M  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 C  38 C  TC Trasporte T 

9 C  39 E  TC Mediciones y lectura de planos M 

10 C  40 V  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 T  41 T  TC Limpieza/orden L 

12 V  42 C  TC Otros X 

13 C  43 C  TNC Viajes V 

14 C  44 C  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 C  TNC esperas E 

16 I  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 I  47 D  TNC Descanso D 

18 I  48 D  TNC Necesidades F 

19 C  49 T  TNC Otros Y 

20 C  50 T         

21 C  51 I  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 D  52 I  

23 D  53 M    

24 C  54 M    

25 C  55 C    

26 C  56 C    

27 V  57 C         

28 I  58 V         

29 I  59 V         

30 M  60 E         

 



 

 

123 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 19: VIGAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 19/04/2023 al 27/04/2023 

              
   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 D  91 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 D  92 C  1 1 0 

63 T  93 C         

64 T  94 R  LEYENDA 

65 T  95 R  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 C  96 R  
TCB SUB CATEGORÍAS 

67 C  97 E  TP Trabajo Productivo C 

68 C  98 C  TC Trasporte T 

69 M  99 C  TC Mediciones y lectura de planos M 

70 M  100 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 V  101 Y  TC Limpieza/orden L 

72 V  102 Y  TC Otros X 

73 I  103 F  TNC Viajes V 

74 D  104 F  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 I  TNC esperas E 

76 C  106 I  TNC Trabajos rehechos R 

77 C  107 M  TNC Descanso D 

78 D  108 M  TNC Necesidades F 

79 D  109 T  TNC Otros Y 

80 X  110 T         

81 I  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 M  112 C  

83 M  113 C  TOTAL DATOS (TP) 45 

84 T  114 N  TOTAL DATOS (TC) 43 

85 T  115 D  TOTAL DATOS (TNC) 32 

86 C  116 L  TOTAL DATOS 120 

87 C  117 L         

88 V  118 D         

89 L  119 C         

90 L  120 C         

 



 

 

124 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 03/05/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 T  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 T  1 1 16 

3 C  33 T         

4 C  34 C  LEYENDA 

5 C  35 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 T  36 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 C  TC Trasporte T 

9 N  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 N  40 T  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 E  41 T  TC Limpieza/orden L 

12 E  42 L  TC Otros X 

13 X  43 L  TNC Viajes V 

14 C  44 L  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 C  TNC esperas E 

16 C  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 C  TNC Descanso D 

18 C  48 C  TNC Necesidades F 

19 T  49 C  TNC Otros Y 

20 T  50 C         

21 T  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 T  

23 C  53 C    

24 T  54 C    

25 C  55 C    

26 C  56 M    

27 D  57 M         

28 D  58 M         

29 V  59 C         

30 V  60 C         
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OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 03/05/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 C  91 I  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 I  1 1 16 

63 T  93 T         

64 D  94 T  LEYENDA 

65 D  95 M  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 D  96 M  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 F  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 F  98 C  TC Trasporte T 

69 Y  99 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 Y  100 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 C  TC Limpieza/orden L 

72 C  102 D  TC Otros X 

73 C  103 D  TNC Viajes V 

74 C  104 Y  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 N  TNC esperas E 

76 T  106 N  TNC Trabajos rehechos R 

77 T  107 I  TNC Descanso D 

78 M  108 I  TNC Necesidades F 

79 L  109 C  TNC Otros Y 

80 M  110 C         

81 L  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 L  112 L  

83 L  113 L  TOTAL DATOS (TP) 55 

84 C  114 T  TOTAL DATOS (TC) 43 

85 C  115 T  TOTAL DATOS (TNC) 22 

86 C  116 M  TOTAL DATOS 120 

87 C  117 M         

88 C  118 C         

89 R  119 C         

90 R  120 C         

 



 

 

126 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, Distrito 

de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 21/04/2023 al 20/05/2023 
              

   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 L  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 L  1 1 0 

3 C  33 C         

4 C  34 C  LEYENDA 

5 C  35 C  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 M  36 C  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 M  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 M  38 C  TC Trasporte T 

9 T  39 T 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 T  40 T  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 T  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 Y  TC Otros X 

13 C  43 Y  TNC Viajes V 

14 C  44 N  TNC Tiempo ocioso N 

15 L  45 N  TNC esperas E 

16 L  46 E  TNC Trabajos rehechos R 

17 I  47 E  TNC Descanso D 

18 I  48 C  TNC Necesidades F 

19 M  49 C  TNC Otros Y 

20 M  50 C         

21 C  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 C  

23 C  53 C    

24 C  54 C    

25 N  55 C    

26 T  56 T    

27 V  57 T         

28 V  58 C         

29 I  59 C         

30 I  60 C         

 



 

 

127 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 21/04/2023 al 20/05/2023 
              

   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 M  91 M  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 M  92 M  1 1 0 

63 C  93 L         

64 C  94 C  LEYENDA 

65 T  95 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 I  96 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 L  97 D  TP Trabajo Productivo C 

68 V  98 D  TC Trasporte T 

69 N  99 I 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 T  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 T  TC Limpieza/orden L 

72 C  102 M  TC Otros X 

73 C  103 C  TNC Viajes V 

74 D  104 C  TNC Tiempo ocioso N 

75 D  105 C  TNC esperas E 

76 C  106 C  TNC Trabajos rehechos R 

77 C  107 L  TNC Descanso D 

78 C  108 L  TNC Necesidades F 

79 C  109 C  TNC Otros Y 

80 C  110 C         

81 F  111 D  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 N  112 D  

83 T  113 I  TOTAL DATOS (TP) 57 

84 T  114 I  TOTAL DATOS (TC) 42 

85 C  115 V  TOTAL DATOS (TNC) 21 

86 C  116 V  TOTAL DATOS 120 

87 C  117 X         

88 C  118 X         

89 C  119 C         

90 M  120 C         

 



 

 

128 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 22: LOSA ALIGERADA. - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 01/05/2023 al 02/05/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 N  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 T  1 1 0 

3 T  33 T         

4 T  34 D  LEYENDA 

5 C  35 D  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 C  36 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 D  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 M  38 C  TC Trasporte T 

9 M  39 V  TC Mediciones y lectura de planos M 

10 M  40 V  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 E  TC Limpieza/orden L 

12 E  42 E  TC Otros X 

13 D  43 T  TNC Viajes V 

14 N  44 T  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 C  TNC esperas E 

16 C  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 D  47 D  TNC Descanso D 

18 M  48 M  TNC Necesidades F 

19 I  49 M  TNC Otros Y 

20 I  50 I         

21 C  51 I  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 L  

23 V  53 C  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 E  54 C  TOTAL DATOS (TC) 19 

25 D  55 C  TOTAL DATOS (TNC) 21 

26 T  56 F  TOTAL DATOS 60 

27 T  57 V         

28 C  58 V         

29 C  59 Y         

30 Y  60 C         

 



 

 

129 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, Distrito 

de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA. - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. 

                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 26/04/2023 al 01/05/2023 
              

   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 D  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 D  1 1 10 

3 C  33 Y         

4 T  34 Y  LEYENDA 

5 T  35 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 N  36 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 N  37 N  TP Trabajo Productivo C 

8 N  38 N  TC Trasporte T 

9 E  39 L 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 E  40 L  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 E  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 M  TC Otros X 

13 C  43 V  TNC Viajes V 

14 M  44 M  TNC Tiempo ocioso N 

15 M  45 L  TNC esperas E 

16 M  46 X  TNC Trabajos rehechos R 

17 T  47 X  TNC Descanso D 

18 T  48 C  TNC Necesidades F 

19 C  49 C  TNC Otros Y 

20 C  50 C         

21 C  51 V  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 E  52 D  

23 I  53 D    

24 I  54 E    

25 C  55 E    

26 C  56 C    

27 C  57 C         

28 D  58 I         

29 V  59 I         

30 V  60 M         

 



 

 

130 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA. - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. 

                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 26/04/2023 al 01/05/2023 
              

   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 M  91 I  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 T  92 I  1 1 10 

63 T  93 L         

64 T  94 L  LEYENDA 

65 C  95 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 C  96 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 C  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 C  98 C  TC Trasporte T 

69 D  99 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 V  100 X  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 X  TC Limpieza/orden L 

72 D  102 I  TC Otros X 

73 V  103 T  TNC Viajes V 

74 V  104 T  TNC Tiempo ocioso N 

75 I  105 D  TNC esperas E 

76 I  106 D  TNC Trabajos rehechos R 

77 C  107 L  TNC Descanso D 

78 C  108 L  TNC Necesidades F 

79 C  109 I  TNC Otros Y 

80 C  110 I         

81 E  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 E  112 C  

83 V  113 C  TOTAL DATOS (TP) 40 

84 V  114 C  TOTAL DATOS (TC) 40 

85 D  115 R  TOTAL DATOS (TNC) 40 

86 C  116 M  TOTAL DATOS 120 

87 C  117 T         

88 C  118 D         

89 R  119 Y         

90 R  120 N         

 



 

 

131 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 

                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 03/03/2023 al 13/04/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 0 1 

3 C  33 C         

4 E  34 C  LEYENDA 

5 T  35 T  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 T  36 T  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 M  37 E  TP Trabajo Productivo C 

8 M  38 E  TC Trasporte T 

9 D  39 C 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 D  40 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 T  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 Y  TC Otros X 

13 C  43 N  TNC Viajes V 

14 C  44 T  TNC Tiempo ocioso N 

15 D  45 T  TNC esperas E 

16 D  46 I  TNC Trabajos rehechos R 

17 V  47 C  TNC Descanso D 

18 E  48 C  TNC Necesidades F 

19 C  49 C  TNC Otros Y 

20 C  50 V         

21 T  51 V  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 T  52 X  

23 C  53 C    

24 C  54 C    

25 C  55 C    

26 E  56 E    

27 Y  57 E         

28 L  58 N         

29 L  59 N         

30 N  60 V         
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OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 03/03/2023 al 13/04/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 C  91 I  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 I  1 0 1 

63 C  93 M         

64 N  94 M  LEYENDA 

65 M  95 T  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 M  96 T  
TCB SUB CATEGORÍAS 

67 T  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 T  98 C  TC Trasporte T 

69 C  99 E 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 L  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 D  TC Limpieza/orden L 

72 V  102 Y  TC Otros X 

73 M  103 C  TNC Viajes V 

74 M  104 C  TNC Tiempo ocioso N 

75 C  105 N  TNC esperas E 

76 C  106 N  TNC Trabajos rehechos R 

77 L  107 N  TNC Descanso D 

78 L  108 D  TNC Necesidades F 

79 R  109 D  TNC Otros Y 

80 C  110 I         

81 C  111 I  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 E  112 C  

83 F  113 C  TOTAL DATOS (TP) 43 

84 F  114 V  TOTAL DATOS (TC) 34 

85 R  115 T  TOTAL DATOS (TNC) 43 

86 C  116 T  TOTAL DATOS 120 

87 C  117 Y         

88 C  118 V         

89 R  119 D         

90 R  120 D         

 



 

 

133 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm) 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 08/03/2023 al 11/04/2023 
              

   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 E  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 E  1 0 1 

3 C  33 C         

4 D  34 C  LEYENDA 

5 D  35 V  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 T  36 M  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 M  TP Trabajo Productivo C 

8 N  38 I  TC Trasporte T 

9 T  39 I 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 V  40 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 V  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 C  42 C  TC Otros X 

13 C  43 N  TNC Viajes V 

14 C  44 T  TNC Tiempo ocioso N 

15 I  45 T  TNC esperas E 

16 I  46 N  TNC Trabajos rehechos R 

17 L  47 T  TNC Descanso D 

18 C  48 C  TNC Necesidades F 

19 C  49 C  TNC Otros Y 

20 C  50 V         

21 T  51 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 T  52 D  

23 Y  53 D    

24 Y  54 M    

25 M  55 M    

26 M  56 C    

27 C  57 C         

28 C  58 C         

29 E  59 E         

30 E  60 E         
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OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm) 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 08/03/2023 al 11/04/2023 
              

   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

61 C  91 L  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 L  1 0 1 

63 N  93 I         

64 I  94 I  LEYENDA 

65 I  95 C  TIPO DE TRABAJO CÓDIG

O DE 

DATOS 66 D  96 C  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 R  97 C  TP Trabajo Productivo C 

68 C  98 E  TC Trasporte T 

69 C  99 E 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 C  100 D  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 D  101 D  TC Limpieza/orden L 

72 M  102 M  TC Otros X 

73 M  103 M  TNC Viajes V 

74 T  104 Y  TNC Tiempo ocioso N 

75 T  105 N  TNC esperas E 

76 I  106 Y  TNC Trabajos rehechos R 

77 I  107 I  TNC Descanso D 

78 C  108 I  TNC Necesidades F 

79 C  109 C  TNC Otros Y 

80 C  110 C         

81 F  111 C  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 D  112 M  

83 C  113 T  TOTAL DATOS (TP) 42 

84 C  114 T  TOTAL DATOS (TC) 38 

85 C  115 C  TOTAL DATOS (TNC) 40 

86 E  116 C  TOTAL DATOS 120 

87 V  117 C         

88 V  118 R         

89 R  119 R         

90 R  120 R         

 



 

 

135 

 

OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 26: TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 16/05/2023 al 28/05/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 I  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 I  32 C  1 0 1 

3 C  33 C         

4 C  34 V  LEYENDA 

5 C  35 V  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 V  36 R  TCB SUB CATEGORÍAS 

7 T  37 R  TP Trabajo Productivo C 

8 T  38 L  TC Trasporte T 

9 M  39 L 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

10 M  40 C  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 D  41 C  TC Limpieza/orden L 

12 D  42 C  TC Otros X 

13 C  43 R  TNC Viajes V 

14 C  44 T  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 M  TNC esperas E 

16 E  46 M  TNC Trabajos rehechos R 

17 I  47 C  TNC Descanso D 

18 T  48 C  TNC Necesidades F 

19 M  49 C  TNC Otros Y 

20 M  50 N         

21 C  51 Y  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 C  52 L  

23 C  53 L    

24 D  54 I    

25 D  55 T    

26 M  56 M    

27 T  57 C         

28 T  58 C         

29 E  59 V         

30 E  60 V         
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OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 26: TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 16/05/2023 al 28/05/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 Nº DE 

OBSERV

. 

DATO         
 

 CUADRILLA 

61 C  91 T  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

62 C  92 T  1 0 1 

63 C  93 L         

64 E  94 L  LEYENDA 

65 E  95 M  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 66 T  96 M  TCB SUB CATEGORÍAS 

67 L  97 V  TP Trabajo Productivo C 

68 L  98 V  TC Trasporte T 

69 M  99 N 
 

TC 
Mediciones y lectura de 

planos 
M 

70 M  100 E  TC Recibir/dar instrucciones I 

71 C  101 E  TC Limpieza/orden L 

72 C  102 R  TC Otros X 

73 C  103 R  TNC Viajes V 

74 R  104 C  TNC Tiempo ocioso N 

75 R  105 C  TNC esperas E 

76 D  106 C  TNC Trabajos rehechos R 

77 D  107 D  TNC Descanso D 

78 F  108 D  TNC Necesidades F 

79 C  109 D  TNC Otros Y 

80 C  110 I         

81 C  111 M  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 82 C  112 M  

83 Y  113 C  TOTAL DATOS (TP) 40 

84 N  114 C  TOTAL DATOS (TC) 40 

85 L  115 T  TOTAL DATOS (TNC) 40 

86 L  116 C  TOTAL DATOS 120 

87 F  117 C         

88 F  118 C         

89 C  119 V         

90 C  120 V         
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OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    

                 

PARTIDA Nº 27: TARRAJEO DE COLUMNAS. 

                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 22/05/2023 al 28/05/2023 

              
   

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 C  31 C  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 C  32 C  1 0 1 

3 C  33 C         

4 D  34 V  LEYENDA 

5 D  35 L  
TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 V  36 L  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 I  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 I  38 C  TC Trasporte T 

9 L  39 C  TC Mediciones y lectura de planos M 

10 L  40 R  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 T  41 R  TC Limpieza/orden L 

12 T  42 T  TC Otros X 

13 M  43 T  TNC Viajes V 

14 M  44 I  TNC Tiempo ocioso N 

15 C  45 M  TNC esperas E 

16 C  46 L  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 L  TNC Descanso D 

18 C  48 C  TNC Necesidades F 

19 E  49 C  TNC Otros Y 

20 E  50 C         

21 D  51 N  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 D  52 D  

23 E  53 D  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 E  54 C  TOTAL DATOS (TC) 23 

25 Y  55 C  TOTAL DATOS (TNC) 17 

26 I  56 Y  TOTAL DATOS 60 

27 T  57 X         

28 M  58 I         

29 C  59 T         

30 C  60 T         
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OBRA:  “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud I-1 Negropampa, 

Distrito de Chota – Región Cajamarca"    
                 

PARTIDA Nº 28: TARRAJEO DE VIGAS 
                 

HORA INICIO: 8:00 am  HORA FIN: 5:00 pm FECHA: 22/05/2023 al 28/05/2023 
                 

Nº DE 

OBSERV. 
DATO 

 
Nº DE 

OBSERV. 
DATO         

 
 CUADRILLA 

1 I  31 I  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

2 I  32 L  1 0 1 

3 M  33 M         

4 M  34 M  LEYENDA 

5 T  35 M  TIPO DE TRABAJO CÓDIGO 

DE 

DATOS 6 T  36 C  
TCB SUB CATEGORÍAS 

7 C  37 C  TP Trabajo Productivo C 

8 C  38 C  TC Trasporte T 

9 C  39 C  TC Mediciones y lectura de planos M 

10 C  40 V  TC Recibir/dar instrucciones I 

11 C  41 V  TC Limpieza/orden L 

12 E  42 D  TC Otros X 

13 D  43 D  TNC Viajes V 

14 D  44 L  TNC Tiempo ocioso N 

15 L  45 L  TNC esperas E 

16 L  46 C  TNC Trabajos rehechos R 

17 C  47 C  TNC Descanso D 

18 C  48 V  TNC Necesidades F 

19 C  49 V  TNC Otros Y 

20 E  50 F         

21 E  51 F  DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN Y 

OBSERVACIONES 22 V  52 I  

23 V  53 C  TOTAL DATOS (TP) 20 

24 L  54 C  TOTAL DATOS (TC) 18 

25 L  55 C  TOTAL DATOS (TNC) 11 

26 C  56 F  TOTAL DATOS 60 

27 C  57 F         

28 C  58 D         

29 N  59 D         

30 Y  60 E         
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Apéndice N° 04: Resultados del análisis del requerimiento de h-H/U.M de las partidas de estructuras y arquitectura de la obra. 

 

Tabla Nº 20. Cálculo del requerimiento de h-H/m3. de la Partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 
          
PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 8 5.667 m3 16.85 0.336 0.336 2.691 

2 1 1 8 4.333 m3 12.87 0.337 0.337 2.693 

3 1 1 8 3.167 m3 9.47 0.334 0.334 2.675 

4 1 1 8 1.750 m3 4.65 0.376 0.376 3.011 

5 1 1 8 2.583 m3 7.51 0.344 0.344 2.752 

6 1 1 8 2.167 m3 6.47 0.335 0.335 2.679 

7 1 1 8 4.700 m3 13.28 0.354 0.354 2.831 

8 1 1 8 1.633 m3 4.32 0.378 0.378 3.024 

9 1 1 8 2.783 m3 8.34 0.334 0.334 2.670 

10 1 1 8 2.300 m3 6.87 0.335 0.335 2.678 

Sumatoria 3.463 3.463 27.704 
          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado de 

concreto en los cimientos corridos de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 10 10 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M.  Media aritmética ( ) 0.346 0.346 2.770 

      Desviación estandar (σ) 0.017 0.017 0.139 

      Coef. de variación (%) 5.025 5.025 5.025 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.334 0.334 2.670 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.378 0.378 3.024 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 2.262 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.334 0.334 2.671 

        Valor de confianza del extremo superior 0.359 0.359 2.870 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.346 0.346 2.770 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 3.463 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 21. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 02: Sobrecimiento, encofrado y desencofrado. 

          

PARTIDA Nº 02: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 3.667 m2 7.25 0.506 0.506 - 

2 1 1 - 2.167 m2 4.28 0.506 0.506 - 

3 1 1 - 2.417 m2 4.56 0.530 0.530 - 

Sumatoria 1.542 1.542 - 

          

Observaciones: Comprende el encofrado y desencofrado 

de los cimientos corridos. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 3 3 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. 

  
Media aritmética ( ) 0.514 0.514 - 

      Desviación estandar (σ) 0.014 0.014 - 

      Coef. de variación (%) 2.694 2.694 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.506 0.506 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.530 0.530 - 

      Coef. de confiabilidad 4.303 4.303 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.480 0.480 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.548 0.548 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.514 0.514 - 

Herramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.028 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 22. Cálculo del requerimiento de h-H/m3. de la Partida Nº 03: Zapatas - concreto f´c = 210 kg/cm². 
          

PARTIDA Nº 03: ZAPATAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 8 1.167 m3 2.27 0.514 0.514 4.113 

2 1 1 8 1.750 m3 3.46 0.506 0.506 4.046 

3 1 1 8 0.917 m3 1.76 0.521 0.521 4.168 

4 1 1 8 1.417 m3 2.78 0.510 0.510 4.078 

5 1 1 8 1.250 m3 2.46 0.508 0.508 4.065 

6 1 1 8 0.750 m3 1.42 0.528 0.528 4.225 

7 1 1 8 0.667 m3 1.31 0.509 0.509 4.073 

8 1 1 8 1.583 m3 3.15 0.503 0.503 4.020 

9 1 1 8 2.750 m3 5.42 0.507 0.507 4.059 

10 1 1 8 1.417 m3 2.75 0.515 0.515 4.122 

Sumatoria 5.121 5.121 40.970 
          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado de 

concreto en las zapatas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

       Número de datos (n) 10 10 10 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.512 0.512 4.097 

      Desviación estandar (σ) 0.008 0.008 0.062 

      Coef. de variación (%) 1.506 1.506 1.506 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.503 0.503 4.020 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.528 0.528 4.225 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 2.262 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.507 0.507 4.053 

        Valor de confianza del extremo superior 0.518 0.518 4.141 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.512 0.512 4.097 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 5.121 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 23. Cálculo del requerimiento de h-H/kg de la Partida Nº 04: Zapatas. - acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. 
          
PARTIDA Nº 04: ZAPATAS. - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 1.500 kg 51.32 0.029 0.029 - 

2 1 1 - 1.750 kg 57.12 0.031 0.031 - 

3 1 1 - 1.250 kg 40.25 0.031 0.031 - 

4 1 1 - 2.750 kg 93.18 0.030 0.030 - 

5 1 1 - 1.667 kg 54.32 0.031 0.031 - 

6 1 1 - 1.433 kg 46.19 0.031 0.031 - 

7 1 1 - 1.533 kg 53.78 0.029 0.029 - 

8 1 1 - 1.483 kg 49.21 0.030 0.030 - 

9 1 1 - 1.283 kg 45.32 0.028 0.028 - 

10 1 1 - 0.867 kg 27.56 0.031 0.031 - 

Sumatoria 0.301 0.301 - 
          

Observaciones: Comprende en la habilitación de acero para 

las zapatas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón 

       Número de datos (n) 10 10 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.030 0.030 - 

      Desviación estandar (σ) 0.001 0.001 - 

      Coef. de variación (%) 3.692 3.692 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.028 0.028 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.031 0.031 - 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.029 0.029 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.031 0.031 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.030 0.030 - 

Atortolador, Alambre Negro Nº 16, Wincha. Sumatoria del Requerimiento de h-H/kg (ΣV.E.) 0.060 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 24. Cálculo del requerimiento de h-H/m3 de la Partida Nº 05: Vigas de cimentación - concreto f´c = 210 kg/cm². 
          

PARTIDA Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 8 4.500 m3 8.36 0.538 0.538 4.306 

2 1 1 8 5.533 m3 9.58 0.578 0.578 4.620 

3 1 1 8 6.750 m3 12.37 0.546 0.546 4.365 

Sumatoria 1.662 1.662 13.292 

          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado de 

concreto en las vigas de cimentación de la obra. 
 

Resultados Estadísticos 
Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 3 3 3 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.554 0.554 4.431 

      Desviación estandar (σ) 0.021 0.021 0.167 

      Coef. de variación (%) 3.769 3.769 3.769 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.538 0.538 4.306 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.578 0.578 4.620 

      Coef. de confiabilidad 4.303 4.303 4.303 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.502 0.502 4.016 

        Valor de confianza del extremo superior 0.606 0.606 4.846 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.554 0.554 4.431 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 5.538 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 25. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 06: Vigas de cimentación - encofrado y desencofrados. 

          

PARTIDA Nº 06: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 7.750 m2 14.20 0.546 0.546 - 

2 1 1 - 6.417 m2 11.84 0.542 0.542 - 

3 1 1 - 4.750 m2 8.72 0.545 0.545 - 

4 1 1 - 7.167 m2 13.05 0.549 0.549 - 

5 1 1 - 7.867 m2 14.52 0.542 0.542 - 

6 1 1 - 6.367 m2 11.36 0.560 0.560 - 

Sumatoria 3.284 3.284 - 

          

Observaciones: Comprende el encofrado y desencofrado 

de vigas de cimentación de la obra. 
 

Resultados Estadísticos 
Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 6 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.547 0.547 - 

      Desviación estandar (σ) 0.007 0.007 - 

      Coef. de variación (%) 1.278 1.278 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.542 0.542 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.560 0.560 - 

      Coef. de confiabilidad 2.571 2.571 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.540 0.540 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.555 0.555 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.547 0.547 - 

Herramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.095 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 26. Cálculo del requerimiento de h-H/kg de la Partida Nº 07: Vigas de cimentación - acero fy = 4,200 kg/cm². 
          
PARTIDA Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 7.167 kg 255.00 0.028 0.028 - 

2 1 1 - 7.750 kg 274.76 0.028 0.028 - 

3 1 1 - 7.667 kg 270.45 0.028 0.028 - 

4 1 1 - 6.583 kg 235.48 0.028 0.028 - 

5 1 1 - 7.233 kg 265.32 0.027 0.027 - 

6 1 1 - 4.400 kg 160.45 0.027 0.027 - 

7 1 1 - 7.600 kg 265.38 0.029 0.029 - 

8 1 1 - 6.467 kg 229.47 0.028 0.028 - 

9 1 1 - 4.350 kg 146.28 0.030 0.030 - 

10 1 1 - 7.700 kg 264.92 0.029 0.029 - 

Sumatoria 0.283 0.283 - 
          

Observaciones: Comprende en la habilitación de acero 

para las vigas de cimentación de la obra. 
 

Resultados Estadísticos 
Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 10 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.028 0.028 - 

      Desviación estandar (σ) 0.001 0.001 - 

      Coef. de variación (%) 2.580 2.580 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.027 0.027 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.030 0.030 - 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.028 0.028 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.029 0.029 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.028 0.028 - 

Atortolador, Alambre Negro Nº 16, Wincha. Sumatoria del Requerimiento de h-H/kg (ΣV.E.) 0.057 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 27. Cálculo del requerimiento de h-H/m3 de la Partida Nº 08: Muro reforzado - concreto f´c = 210 kg/cm². 
          

PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 12 6.250 m3 5.80 1.078 1.078 12.931 

2 1 1 12 4.467 m3 4.35 1.027 1.027 12.323 

3 1 1 12 6.433 m3 5.78 1.113 1.113 13.356 

4 1 1 12 6.867 m3 6.22 1.104 1.104 13.248 

5 1 1 12 7.267 m3 6.84 1.062 1.062 12.749 

6 1 1 12 6.200 m3 5.76 1.076 1.076 12.917 

Sumatoria 6.460 6.460 77.524 

          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado de 

concreto en los muros reforzados de la obra. 
 

Resultados Estadísticos 
Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 6 6 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 1.077 1.077 12.921 

   
 

  Desviación estandar (σ) 0.031 0.031 0.370 

      Coef. de variación (%) 2.862 2.862 2.862 

      Valor mínimo (h - H/m2) 1.027 1.027 12.323 

      Valor máximo (h - H/m2) 1.113 1.113 13.356 

      Coef. de confiabilidad 2.571 2.571 2.571 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 1.044 1.044 12.532 

        Valor de confianza del extremo superior 1.109 1.109 13.309 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 1.077 1.077 12.921 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto, buggy. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 15.074 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 28. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 09: Muro reforzado - encofrado y desencofrado. 

          
PARTIDA Nº 09: MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 8.000 m2 11.12 0.719 0.719 - 

2 1 1 - 7.750 m2 9.75 0.795 0.795 - 

3 1 1 - 7.250 m2 9.12 0.795 0.795 - 

4 1 1 - 8.000 m2 10.09 0.793 0.793 - 

5 1 1 - 7.867 m2 9.92 0.793 0.793 - 

6 1 1 - 7.833 m2 9.84 0.796 0.796 - 

7 1 1 - 8.000 m2 10.25 0.780 0.780 - 

8 1 1 - 7.450 m2 9.41 0.792 0.792 - 

Sumatoria 6.263 6.263 - 

 
 
 

         

Observaciones: Comprende el encofrado y desencofrado 

de los muros reforzados de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 8 8 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.783 0.783 - 

      Desviación estandar (σ) 0.026 0.026 - 

   
 

  Coef. de variación (%) 3.336 3.336 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.719 0.719 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.796 0.796 - 

      Coef. de confiabilidad 2.365 2.365 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.761 0.761 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.805 0.805 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.783 0.783 - 

Heramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.566 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 29. Cálculo del requerimiento de h-H/kg de la Partida Nº 10: Muro reforzado - acero f´y = 210 kg/cm². 
          

PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM² 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 8.000 kg 260.00 0.031 0.031 - 

2 1 1 - 8.000 kg 272.86 0.029 0.029 - 

3 1 1 - 7.583 kg 248.27 0.031 0.031 - 

4 1 1 - 8.000 kg 279.36 0.029 0.029 - 

5 1 1 - 8.000 kg 254.98 0.031 0.031 - 

6 1 1 - 8.000 kg 267.21 0.030 0.030 - 

7 1 1 - 6.867 kg 238.24 0.029 0.029 - 

8 1 1 - 8.000 kg 276.18 0.029 0.029 - 

9 1 1 - 8.000 kg 259.45 0.031 0.031 - 

10 1 1 - 8.000 kg 265.32 0.030 0.030 - 

Sumatoria 0.299 0.299 - 
          

Observaciones: Comprende en la habilitación de acero 

para los muros reforzados de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 10 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.030 0.030 - 

      Desviación estandar (σ) 0.001 0.001 - 

      Coef. de variación (%) 3.195 3.195 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.031 0.031 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.031 0.031 - 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.029 0.029 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.031 0.031 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.030 0.030 - 

Atortolador, Alambre Negro Nº 16, Wincha. Sumatoria del Requerimiento de h-H/kg (ΣV.E.) 0.060 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 30. Cálculo del requerimiento de h-H/m3 de la Partida Nº 11: Sobrecimiento armado - concreto f'c=175 kg/cm2. 
          

PARTIDA Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 8 1.583 m3 3.45 0.459 0.459 3.671 

2 1 1 8 2.800 m3 5.96 0.470 0.470 3.758 

3 1 1 8 1.367 m3 2.95 0.463 0.463 3.707 

4 1 1 8 2.533 m3 5.43 0.466 0.466 3.732 

Sumatoria 1.859 1.859 14.868 

          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado 

de concreto en los sobrecimientos armados de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 4 4 4 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.465 0.465 3.717 

      Desviación estandar (σ) 0.005 0.005 0.037 

      Coef. de variación (%) 1.003 1.003 1.003 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.459 0.459 3.671 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.470 0.470 3.758 

      Coef. de confiabilidad 3.182 3.182 3.182 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.457 0.457 3.658 

        Valor de confianza del extremo superior 0.472 0.472 3.776 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.465 0.465 3.717 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 4.646 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 31. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 12: Sobrecimiento, encofrado y desencofrado. 
          

PARTIDA Nº 12: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 4.700 m2 10.25 0.459 0.459 - 

2 1 1 - 5.967 m2 12.37 0.482 0.482 - 

3 1 1 - 3.867 m2 9.46 0.409 0.409 - 

Sumatoria 1.350 1.350 - 

          

Observaciones: Comprende el encofrado y desencofrado de 

sobrecimientos de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 3 3 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.450 0.450 - 

      Desviación estandar (σ) 0.038 0.038 - 

      Coef. de variación (%) 8.347 8.347 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.459 0.459 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.482 0.482 - 

      Coef. de confiabilidad 4.303 4.303 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.357 0.357 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.543 0.543 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.450 0.450 - 

Heramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 0.900 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 32. Cálculo del requerimiento de h-H/kg de la Partida Nº 13: Sobrecimiento armado. - acero fy = 4200 kg/cm². 

          

PARTIDA Nº 13: SOBRECIMIENTO ARMADO. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 2.783 kg 83.55 0.033 0.033 - 

2 1 1 - 4.267 kg 135.56 0.031 0.031 - 

3 1 1 - 2.250 kg 69.37 0.032 0.032 - 

Sumatoria 0.097 0.097 - 

          

Observaciones: Comprende en la habilitación de acero para 

los muros reforzados de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 3 3 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.032 0.032 - 

      Desviación estandar (σ) 0.001 0.001 - 

   
 

  Coef. de variación (%) 2.828 2.828 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.031 0.031 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.033 0.033 - 

      Coef. de confiabilidad 4.303 4.303 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.030 0.030 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.035 0.035 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.032 0.032 - 

Atortolador, Alambre Negro Nº 16, Wincha. Sumatoria del Requerimiento de h-H/kg (ΣV.E.) 0.065 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 33. Cálculo del requerimiento de h-H/m3 de la Partida Nº 14: Columnas - concreto f´c = 210 kg/cm². 
          
PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 8 1.200 m3 1.18 1.017 1.017 8.136 

2 1 1 8 2.800 m3 2.78 1.007 1.007 8.058 

3 1 1 8 1.250 m3 1.21 1.033 1.033 8.264 

4 1 1 8 2.350 m3 2.28 1.031 1.031 8.246 

5 1 1 8 0.900 m3 0.88 1.023 1.023 8.182 

6 1 1 8 1.333 m3 1.28 1.043 1.043 8.344 

7 1 1 8 1.967 m3 1.93 1.019 1.019 8.153 

8 1 1 8 2.300 m3 2.31 0.996 0.996 7.965 

9 1 1 8 1.450 m3 1.42 1.021 1.021 8.169 

10 1 1 8 3.767 m3 3.74 1.007 1.007 8.058 

Sumatoria 10.197 10.197 81.575 
          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado de 

concreto en columnas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 10 10 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 1.020 1.020 8.157 

      Desviación estandar (σ) 0.014 0.014 0.112 

      Coef. de variación (%) 1.369 1.369 1.369 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.996 0.996 7.965 

      Valor máximo (h - H/m2) 1.043 1.043 8.344 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 2.262 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 1.010 1.010 8.078 

        Valor de confianza del extremo superior 1.030 1.030 8.237 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 1.020 1.020 8.157 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 10.197 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 34. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 15: Columnas. - encofrado y desencofrado. 
          

PARTIDA Nº 15: COLUMNAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 4.167 m2 4.86 0.857 0.857 - 

2 1 1 - 4.417 m2 5.65 0.782 0.782 - 

3 1 1 - 3.633 m2 4.47 0.813 0.813 - 

4 1 1 - 4.267 m2 5.36 0.796 0.796 - 

Sumatoria 3.248 3.248 - 

          

Observaciones: Comprende el encofrado y desencofrado de 

columnas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 4 4 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.812 0.812 - 

      Desviación estandar (σ) 0.033 0.033 - 

   
 

  Coef. de variación (%) 4.041 4.041 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.782 0.782 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.857 0.857 - 

      Coef. de confiabilidad 3.182 3.182 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.760 0.760 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.864 0.864 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.812 0.812 - 

Herramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.624 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 35. Cálculo del requerimiento de h-H/kg de la Partida Nº 16: Columnas. - acero fy = 4200 kg/cm². 
          
PARTIDA Nº 16: COLUMNAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 4.500 kg 158.34 0.028 0.028 - 

2 1 1 - 6.933 kg 248.26 0.028 0.028 - 

3 1 1 - 3.583 kg 121.46 0.029 0.029 - 

4 1 1 - 4.617 kg 168.32 0.027 0.027 - 

5 1 1 - 5.350 kg 186.78 0.029 0.029 - 

6 1 1 - 7.200 kg 259.37 0.028 0.028 - 

7 1 1 - 6.233 kg 216.45 0.029 0.029 - 

8 1 1 - 3.450 kg 128.32 0.027 0.027 - 

9 1 1 - 7.767 kg 264.52 0.029 0.029 - 

10 1 1 - 7.867 kg 276.20 0.028 0.028 - 

Sumatoria 0.283 0.283 - 
          

Observaciones: Comprende en la habilitación de acero para 

columnas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 10 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.028 0.028 - 

      Desviación estandar (σ) 0.001 0.001 - 

      Coef. de variación (%) 2.922 2.922 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.027 0.027 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.029 0.029 - 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.028 0.028 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.029 0.029 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.028 0.028 - 

Atortolador, Alambre Negro Nº 16, Wincha. Sumatoria del Requerimiento de h-H/kg (ΣV.E.) 0.057 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 36. Cálculo del requerimiento de h-H/m3 de la Partida Nº 17: Vigas. - concreto f´c = 210 kg/cm² - 01 piso. 
          

PARTIDA Nº 17: VIGAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 8 1.750 m3 2.19 0.799 0.799 6.393 

2 1 1 8 1.533 m3 1.92 0.798 0.798 6.388 

3 1 1 8 2.467 m3 3.10 0.796 0.796 6.366 

4 1 1 8 1.233 m3 1.54 0.801 0.801 6.405 

5 1 1 8 1.317 m3 1.72 0.766 0.766 6.126 

Sumatoria 3.960 3.960 31.677 

          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado de 

concreto en vigas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 5 5 5 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.792 0.792 6.335 

      Desviación estandar (σ) 0.015 0.015 0.118 

      Coef. de variación (%) 1.865 1.865 1.865 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.766 0.766 6.126 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.801 0.801 6.405 

      Coef. de confiabilidad 2.776 2.776 2.776 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.774 0.774 6.189 

        Valor de confianza del extremo superior 0.810 0.810 6.482 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.792 0.792 6.335 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 7.919 

 

    

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 37. Cálculo del requerimiento de h-H/m3 de la Partida Nº 18: Vigas. - encofrado y desencofrado. 
          
PARTIDA Nº 18: VIGAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 5.200 m3 7.65 0.680 0.680 - 

2 1 1 - 3.867 m3 5.84 0.662 0.662 - 

3 1 1 - 5.533 m3 8.23 0.672 0.672 - 

4 1 1 - 4.433 m3 6.54 0.678 0.678 - 

5 1 1 - 5.317 m3 7.92 0.671 0.671 - 

6 1 1 - 5.783 m3 8.54 0.677 0.677 - 

7 1 1 - 4.467 m3 6.75 0.662 0.662 - 

8 1 1 - 2.533 m3 3.86 0.656 0.656 - 

9 1 1 - 4.283 m3 6.46 0.663 0.663 - 

10 1 1 - 3.800 m3 5.61 0.677 0.677 - 

Sumatoria 6.699 6.699 - 
          

Observaciones: Comprende el encofrado y desencofrado de 

vigas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 10 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.670 0.670 - 

      Desviación estandar (σ) 0.008 0.008 - 

   
 

  Coef. de variación (%) 1.256 1.256 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.662 0.662 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.680 0.680 - 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.664 0.664 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.676 0.676 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.670 0.670 - 

Herramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.340 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 38. Cálculo del requerimiento de h-H/kg de la Partida Nº 19: Vigas. - acero fy = 4200 kg/cm². 
          
PARTIDA Nº 19: VIGAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 6.700 kg 210.45 0.032 0.032 - 

2 1 1 - 4.600 kg 138.76 0.033 0.033 - 

3 1 1 - 5.200 kg 161.52 0.032 0.032 - 

4 1 1 - 6.350 kg 203.56 0.031 0.031 - 

5 1 1 - 6.933 kg 215.29 0.032 0.032 - 

6 1 1 - 7.683 kg 243.55 0.032 0.032 - 

7 1 1 - 6.533 kg 198.31 0.033 0.033 - 

8 1 1 - 5.467 kg 168.95 0.032 0.032 - 

9 1 1 - 6.517 kg 207.63 0.031 0.031 - 

10 1 1 - 7.583 kg 236.97 0.032 0.032 - 

Sumatoria 0.321 0.321 - 
          

Observaciones: Comprende en la habilitación de acero para 

vigas de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 10 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.032 0.032 - 

      Desviación estandar (σ) 0.001 0.001 - 

   
 

  Coef. de variación (%) 1.975 1.975 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.031 0.031 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.033 0.033 - 

      Coef. de confiabilidad 2.262 2.262 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.032 0.032 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.033 0.033 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.032 0.032 - 

Atortolador, Alambre Negro Nº 16, Wincha. Sumatoria del Requerimiento de h-H/kg (ΣV.E.) 0.064 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 39. Cálculo del requerimiento de h-H/m3. de la Partida Nº 20: Losa aligerada - concreto f´c = 210 kg/cm². 
          

PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 16 1.200 m3 3.18 0.377 0.377 6.038 

2 1 1 16 0.900 m3 2.40 0.375 0.375 6.000 

3 1 1 16 1.300 m3 3.56 0.365 0.365 5.843 

4 1 1 16 1.400 m3 3.79 0.369 0.369 5.910 

5 1 1 16 1.850 m3 4.87 0.380 0.380 6.084 

6 1 1 16 1.450 m3 3.95 0.367 0.367 5.873 

Sumatoria 2.234 2.234 35.748 

          

Observaciones: Comprende la preparación y el vaciado de 

concreto en la losa aligerada de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m3 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 6 6 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.372 0.372 5.958 

      Desviación estandar (σ) 0.006 0.006 0.097 

   
 

  Coef. de variación (%) 1.624 1.624 1.624 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.365 0.365 5.843 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.380 0.380 6.084 

      Coef. de confiabilidad 2.571 2.571 2.571 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.366 0.366 5.857 

        Valor de confianza del extremo superior 0.379 0.379 6.060 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.372 0.372 5.958 

Mezcladora de 9 -11p3, vibrador de concreto. Sumatoria del Requerimiento de h-H/m3 (ΣV.E.) 6.703 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 40. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 21: Losa aligerada - encofrado y desencofrado. 

          

PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 7.233 m2 11.56 0.626 0.626 - 

2 1 1 - 7.700 m2 12.14 0.634 0.634 - 

3 1 1 - 6.450 m2 10.32 0.625 0.625 - 

4 1 1 - 7.650 m2 12.05 0.635 0.635 - 

5 1 1 - 7.750 m2 12.36 0.627 0.627 - 

6 1 1 - 5.267 m2 7.54 0.699 0.699 - 

Sumatoria 3.845 3.845 - 

          

Observaciones: Comprende el encofrado y desencofrado de 

la losa aligerada de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 6 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.641 0.641 - 

      Desviación estandar (σ) 0.029 0.029 - 

      Coef. de variación (%) 4.457 4.457 - 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.625 0.625 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.699 0.699 - 

      Coef. de confiabilidad 2.571 2.571 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.611 0.611 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.671 0.671 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.641 0.641 - 

Herramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.282 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 41. Cálculo del requerimiento de h-H/kg de la Partida Nº 22: Losa aligerada. - acero fy = 4,200 kg/cm². 
          

PARTIDA Nº 22: LOSA ALIGERADA. - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 - 2.200 kg 66.75 0.033 0.033 - 

2 1 1 - 1.317 kg 42.35 0.031 0.031 - 

3 1 1 - 1.350 kg 44.38 0.030 0.030 - 

4 1 1 - 1.283 kg 40.10 0.032 0.032 - 

5 1 1 - 1.700 kg 51.26 0.033 0.033 - 

6 1 1 - 1.650 kg 50.98 0.032 0.032 - 

Sumatoria 0.192 0.192 - 

          

Observaciones: Comprende en la habilitación de acero para 

la losa aligerada de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/kg 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 6 - 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.032 0.032 - 

      Desviación estandar (σ) 0.001 0.001 - 

      Coef. de variación (%) 3.343 3.343 - 

   
 

  Valor mínimo (h - H/m2) 0.030 0.030 - 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.033 0.033 - 

      Coef. de confiabilidad 2.571 2.571 - 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.031 0.031 - 

        Valor de confianza del extremo superior 0.033 0.033 - 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.032 0.032 - 

Atortolador, Alambre Negro Nº 16, Wincha. Sumatoria del Requerimiento de h-H/kg (ΣV.E.) 0.064 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 42. Cálculo del requerimiento de h-H/und de la Partida Nº 23: Losa aligerada. - ladrillo hueco 15 x 30 x 30 cm. 
          

PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA. - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. 

N° de muestra  

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/und 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 1 10 0.933 und 175.00 0.005 0.005 0.053 

2 1 1 10 0.750 und 135.00 0.006 0.006 0.056 

3 1 1 10 0.850 und 165.00 0.005 0.005 0.052 

4 1 1 10 0.883 und 163.00 0.005 0.005 0.054 

5 1 1 10 0.800 und 155.00 0.005 0.005 0.052 

6 1 1 10 0.917 und 175.00 0.005 0.005 0.052 

Sumatoria 0.032 0.032 0.319 

          

Observaciones: Comprende la colocación de ladrillo hueco 

de 15 x 15 x 30 en la losa aligerada de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/und 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 6 6 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.005 0.005 0.053 

      Desviación estandar (σ) 0.000 0.000 0.002 

   
 

  Coef. de variación (%) 2.970 2.970 2.970 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.005 0.005 0.052 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.006 0.006 0.056 

      Coef. de confiabilidad 2.571 2.571 2.571 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.005 0.005 0.051 

        Valor de confianza del extremo superior 0.005 0.005 0.055 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.005 0.005 0.053 

Herramientas manuales Sumatoria del Requerimiento de h-H/und (ΣV.E.) 0.064 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 43. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 24: Muro de ladrillo KK tipo IV cabeza; mezcla 1:1:4 (e = 1.5 cm). 

          
PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 

N° de muestra 
  

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 - 1 8.000 m2 6.95 1.151 - 1.151 

2 1 - 1 7.750 m2 6.79 1.141 - 1.141 

3 1 - 1 6.450 m2 5.67 1.138 - 1.138 

4 1 - 1 8.000 m2 7.13 1.122 - 1.122 

5 1 - 1 8.000 m2 7.38 1.084 - 1.084 

6 1 - 1 7.850 m2 7.14 1.099 - 1.099 

Sumatoria 6.735 - 6.735 

          

Observaciones: Comprende el asentado de ladrillo KK tipo 

IV cabeza de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 - 6 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 1.123 - 1.123 

      Desviación estandar (σ) 0.026 - 0.026 

      Coef. de variación (%) 2.328 - 2.328 

      Valor mínimo (h - H/m2) 1.084 - 1.138 

      Valor máximo (h - H/m2) 1.151 - 1.151 

      Coef. de confiabilidad 2.571 - 2.571 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 1.095 - 1.095 

        Valor de confianza del extremo superior 1.150 - 1.150 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 1.123 - 1.123 

Nivel de mano, plomada, plancha de batir Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 2.245 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 44. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 25: Muro de ladrillo KK tipo IV soga; mezcla 1:1:4 (e = 1.5 cm). 

          
PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 

N° de muestra 

Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 - 1 4.000 m2 6.13 0.653 - 0.653 

2 1 - 1 8.000 m2 12.58 0.636 - 0.636 

3 1 - 1 6.533 m2 10.02 0.652 - 0.652 

4 1 - 1 3.250 m2 4.96 0.655 - 0.655 

5 1 - 1 7.700 m2 12.24 0.629 - 0.629 

6 1 - 1 5.633 m2 8.97 0.628 - 0.628 

Sumatoria 3.853 - 3.853 

          

Observaciones: Comprende el asentado de ladrillo KK tipo 

IV soga de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 6 - 6 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.642 - 0.642 

      Desviación estandar (σ) 0.013 - 0.013 

      Coef. de variación (%) 1.953 - 1.953 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.628 - 0.628 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.655 - 0.655 

      Coef. de confiabilidad 2.571 - 2.571 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.629 - 0.629 

        Valor de confianza del extremo superior 0.655 - 0.655 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.642 - 0.642 

Nivel de mano, plomada, plancha de batir Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.284 

 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 45. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 26: Tarrajeo en muro: interior y exterior. 
          
PARTIDA Nº 26: TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 - 1 7.750 m2 11.45 0.677 - 0.677 

2 1 - 1 7.200 m2 10.65 0.676 - 0.676 

3 1 - 1 6.683 m2 10.00 0.668 - 0.668 

4 1 - 1 7.600 m2 11.32 0.671 - 0.671 

5 1 - 1 4.467 m2 5.90 0.757 - 0.757 

6 1 - 1 4.317 m2 5.38 0.802 - 0.802 

7 1 - 1 7.617 m2 12.21 0.624 - 0.624 

8 1 - 1 7.267 m2 11.13 0.653 - 0.653 

9 1 - 1 3.350 m2 4.95 0.677 - 0.677 

10 1 - 1 6.283 m2 10.14 0.620 - 0.620 

Sumatoria 6.825 - 6.825 
          

Observaciones: Comprende al tarrajeo interior y exterior 

en los muros de la obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 - 10 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.683 - 0.683 

      Desviación estandar (σ) 0.056 - 0.056 

   
 

  Coef. de variación (%) 8.266 - 8.266 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.620 - 0.620 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.802 - 0.802 

      Coef. de confiabilidad 2.262 - 2.262 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.642 - 0.642 

        Valor de confianza del extremo superior 0.723 - 0.723 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.683 - 0.683 

Nivel de mano, plancha de pulir, plancha de batir, regla 

metálica, paletas de madera, etc. 
Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.365 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 46. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 27: Tarrajeo de columnas. 
          
PARTIDA Nº 27: TARRAJEO DE COLUMNAS 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 - 1 4.750 m2 6.30 0.754 - 0.754 

2 1 - 1 3.300 m2 4.35 0.759 - 0.759 

3 1 - 1 4.350 m2 5.72 0.760 - 0.760 

4 1 - 1 1.583 m2 1.78 0.889 - 0.889 

5 1 - 1 4.467 m2 5.86 0.762 - 0.762 

6 1 - 1 2.317 m2 2.93 0.791 - 0.791 

7 1 - 1 1.650 m2 2.20 0.750 - 0.750 

8 1 - 1 3.267 m2 4.45 0.734 - 0.734 

9 1 - 1 1.417 m2 1.95 0.727 - 0.727 

10 1 - 1 3.750 m2 4.85 0.773 - 0.773 

Sumatoria 7.699 - 7.699 
          

Observaciones: Comprende el tarrajeo en columnas de la 

obra. 
Resultados Estadísticos 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 - 10 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.770 - 0.770 

      Desviación estandar (σ) 0.046 - 0.046 

      Coef. de variación (%) 5.933 - 5.933 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.727 - 0.727 

      Valor máximo (h - H/m2) 0.889 - 0.889 

      Coef. de confiabilidad 2.262 - 2.262 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.737 - 0.737 

        Valor de confianza del extremo superior 0.803 - 0.803 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.770 - 0.770 

Nivel de mano, plancha de pulir, plancha de batir, regla 

metálica, paletas de madera, etc. 
Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.540 

 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Tabla Nº 47. Cálculo del requerimiento de h-H/m2 de la Partida Nº 28: Tarrajeo de vigas. 
          

PARTIDA Nº 28: TARRAJEO DE VIGAS. 

N° de muestra 
Cuadrilla Tiempo Unidad de 

medida 

Metrado 

ejecutado 

Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón Horas Operario Oficial Peón 

1 1 - 1 5.750 m2 6.25 0.920 - 0.920 

2 1 - 1 2.233 m2 2.35 0.950 - 0.950 

3 1 - 1 4.583 m2 4.86 0.943 - 0.943 

4 1 - 1 4.283 m2 4.54 0.943 - 0.943 

5 1 - 1 5.450 m2 5.85 0.932 - 0.932 

6 1 - 1 4.750 m2 5.10 0.931 - 0.931 

7 1 - 1 3.200 m2 3.41 0.938 - 0.938 

8 1 - 1 5.317 m2 4.78 1.112 - 1.112 

9 1 - 1 2.517 m2 2.30 1.094 - 1.094 

10 1 - 1 4.483 m2 4.25 1.055 - 1.055 

Sumatoria 9.820 - 9.820 
          

Observaciones: Comprende el tarrajeo en vigas de la obra. Resultados Estadísticos 
Requerimiento: h.H/m2 

Operario Oficial Peón 

        Número de datos (n) 10 - 10 

Fórmula de cálculo de requerimiento de h-H/U.M. Media aritmética ( ) 0.982 - 0.982 

      Desviación estandar (σ) 0.074 - 0.074 

      Coef. de variación (%) 7.574 - 7.574 

      Valor mínimo (h - H/m2) 0.920 - 0.920 

      Valor máximo (h - H/m2) 1.112 - 1.112 

      Coef. de confiabilidad 2.262 - 2.262 

Nº de obreros, según la clasificación que corresponda Valor de confianza del extremo inferior 0.929 - 0.929 

        Valor de confianza del extremo superior 1.035 - 1.035 

Herramientas y Equipos: Valor elegido (V.E) 0.982 - 0.982 

Nivel de mano, plancha de pulir, plancha de batir, regla 

metálica, paletas de madera, etc. 
Sumatoria del Requerimiento de h-H/m2 (ΣV.E.) 1.964 

 

Re =
Tiempo en horas x Nº de Obreros

Metrado Ejecutado
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Apéndice N° 05: Tablas de comparación y gráficos del requerimiento de h-H/U.M (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 

 

Tabla N° 48. Partida N° 01 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 8 h-H/m3 3.463 3.520 3.840 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

 

 

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

Gráfico N° 05. Partida N° 01 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c 

>=100 Kg/cm².
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Tabla N° 49. Partida N° 02 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 02: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

Cuadrilla 
Unidad de medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/m2 1.028 1.000 1.200 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Gráfico N° 06. Partida N° 02 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 02: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y 
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Tabla N° 50. Partida N° 03 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 03: ZAPATAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 8 h-H/m3 5.121 4.800 3.904 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 07. Partida N° 03 Comparación del requerimiento de h-H/m3(Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 03: ZAPATAS.- CONCRETO f´c = 210 Kg/cm².
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Tabla N° 51. Partida N° 04 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 04: ZAPATAS. - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. 

Cuadrilla 
Unidad de medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/kg 0.060 0.059 0.067 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Gráfico N° 08. Partida N° 04 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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Tabla N° 52. Partida N° 05 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 8 h-H/m3 5.538 4.800 4.880 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 09. Partida N° 05 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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Tabla N° 53. Partida N° 06 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 06: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/m2 1.095 1.143 1.680 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 10. Partida N° 06 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 06: VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADOS.
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Tabla N° 54. Partida N° 07 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/kg 0.057 0.059 0.067 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 11. Partida N° 07 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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Tabla N° 55. Partida N° 08 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 12 h-H/m3 15.074 7.467 11.360 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 12. Partida N° 08 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 08: MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 

KG/CM².
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Tabla N° 56. Partida N° 09 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 09: MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/m2 1.566 1.600 1.680 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 

Gráfico N° 13. Partida N° 09 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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Tabla N° 57. Partida N° 10 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/kg 0.060 0.064 0.067 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 

Gráfico N° 14. Partida N° 10 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 10: MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 

KG/CM².
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Tabla N° 58. Partida N° 11 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 8 h-H/m3 4.646 4.800 8.000 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 15. Partida N° 11 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO 

F'c=175 kg/cm2.
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Tabla N° 59. Partida N° 12 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 12: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

Cuadrilla 
Unidad de medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/m2 0.900 1.000 1.200 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

     

 

 

       

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Gráfico N° 16. Partida N° 12 Comparación del requerimiento de h-H/m2(Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 12: SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y 
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Tabla N° 60. Partida N° 13 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 13: SOBRECIMIENTO ARMADO. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/kg 0.065 0.059 0.067 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 17. Partida N° 13 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 13: SOBRECIMIENTO ARMADO.- ACERO fy = 

4200 Kg/cm².
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Tabla N° 61. Partida N° 14 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 8 h-H/m3 10.197 7.467 11.360 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 18. Partida N° 14 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 14: COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm².
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Tabla N° 62. Partida N° 15 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 15: COLUMNAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/m2 1.624 1.600 1.680 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 19. Partida N° 15 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 15: COLUMNAS.- ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO.
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Tabla N° 63. Partida N° 16 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 16: COLUMNAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/kg 0.057 0.059 0.067 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

  

 

    

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 20. Partida N° 16 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 16: COLUMNAS.- ACERO fy = 4200 Kg/cm².
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Tabla N° 64. Partida N° 17 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 17: VIGAS. - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 8 h-H/m3 7.919 5.600 5.680 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

   

 

   

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 21. Partida N° 17 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 17: VIGAS.- CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 

PISO.
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Tabla N° 65. Partida N° 18 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 18: VIGAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/m2 1.340 1.333 1.867 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

   

 

   

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 22. Partida N° 18 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 18: VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
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Tabla N° 66. Partida N° 19 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 19: VIGAS. - ACERO fy = 4200 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/kg 0.064 0.059 0.067 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

   

 

   

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 23. Partida N° 19 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 19: VIGAS.- ACERO fy = 4200 Kg/cm².
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Tabla N° 67. Partida N° 20 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 16 h-H/m3 6.703 4.480 6.080 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

   

 

   

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

Gráfico N° 24. Partida N° 20 Comparación del requerimiento de h-H/m3 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 20: LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 
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Tabla N° 68. Partida N° 21 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/m2 1.282 1.067 1.400 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

  

 

    

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 25. Partida N° 21 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 21: LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO.
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Tabla N° 69. Partida N° 22 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 22: LOSA ALIGERADA. - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 0 h-H/kg 0.064 0.059 0.067 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

   

 

   

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 26. Partida N° 22 Comparación del requerimiento de h-H/kg (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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Tabla N° 70. Partida N° 23 Comparación del requerimiento de h-H/und (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA. - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 1 10 h-H/und 0.064 0.055 0.060 

       
Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 27. Partida N° 23 Comparación del requerimiento de h-H/und (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 23: LOSA ALIGERADA.- LADRILLO HUECO 15 x 

30 x 30 cm.
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Tabla N° 71. Partida N° 24 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 0 1 h-H/m2 2.245 1.412 1.984 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

  

 

      

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Gráfico N° 28. Partida N° 24 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 24: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; 

MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm).
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Tabla N° 72. Partida N° 25 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm). 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 0 1 h-H/m2 1.284 0.960 1.353 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 29. Partida N° 25 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 25: MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; 

MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 cm).
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Tabla N° 73. Partida N° 26 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 26: TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 0 1 h-H/m2 1.365 1.000 1.067 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 30. Partida N° 26 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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Tabla N° 74. Partida N° 27 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 27: TARRAJEO DE COLUMNAS. 

Cuadrilla Unidad de 

medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 0 1 h-H/m2 1.540 1.500 1.400 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

  

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Gráfico N° 31. Partida N° 27 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 27: TARRAJEO DE COLUMNAS.
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Tabla N° 75. Partida N° 28 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
       

PARTIDA Nº 28: TARRAJEO DE VIGAS. 

Cuadrilla 
Unidad de medida 

Requerimiento de mano de obra 

Operario Oficial Peón Obra Expediente técnico CAPECO 

1 0 1 h-H/m2 1.964 1.846 1.723 

       

Nota: La cuadrilla se considera la utilizada en el Expediente Técnico de la obra. 

       

       

       

  

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

       

       
 

 

 

 

Gráfico N° 32. Partida N° 28 Comparación del requerimiento de h-H/m2 (Obra, Expediente técnico y CAPECO). 
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PARTIDA Nº 28: TARRAJEO DE VIGAS.
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Tabla Nº 76: Resumen comparativo entre los resultados de la obra, Expediente Técnico y CAPECO. 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 NEGROPAMPA, DISTRITO DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 

Requerimiento hH/U.M.  

OBRA EXP.  TÉCNICO CAPECO  

Hh/U.M. % Hh/U.M. % Hh/U.M. %  

01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100 Kg/cm². m3 3.463 90 3.520 92 3.840 100  

02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.028 86 1.000 83 1.200 100  

03 ZAPATAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 5.121 131 4.800 123 3.904 100  

04 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. kg 0.060 89 0.059 88 0.067 100  

05 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 5.538 113 4.800 98 4.880 100  

06 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS. m2 1.095 65 1.143 68 1.680 100  

07 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². kg 0.057 85 0.059 88 0.067 100  

08 MURO REFORZADO - CONCRETO f´c = 210 KG/CM². m3 15.074 133 7.467 66 11.360 100  

09 MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.566 93 1.600 95 1.680 100  

10 MURO REFORZADO - ACERO f´y = 210 KG/CM². kg 0.060 90 0.064 96 0.067 100  

11 SOBRECIMIENTO ARMADO- CONCRETO F'c=175 kg/cm2. m3 4.646 58 4.800 60 8.000 100  

12 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 0.900 75 1.000 83 1.200 100  

13 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.065 97 0.059 88 0.067 100  

14 COLUMNAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 10.197 90 7.467 66 11.360 100  
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ITEM DESCRIPCIÓN UND 

Requerimiento hH/U.M. 

OBRA EXP.  TÉCNICO CAPECO 

Hh/U.M. % Hh/U.M. % Hh/U.M. % 

15 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.624 97 1.600 95 1.680 100 

16 COLUMNAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.057 85 0.059 88 0.067 100 

17 VIGAS - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm² - 01 PISO. m3 7.919 139 5.600 99 5.680 100 

18 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.340 72 1.333 71 1.867 100 

19 VIGAS - ACERO fy = 4200 Kg/cm². kg 0.064 96 0.059 88 0.067 100 

20 LOSA ALIGERADA - CONCRETO f´c = 210 Kg/cm². m3 6.703 110 4.480 74 6.080 100 

21 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 1.282 92 1.067 76 1.400 100 

22 LOSA ALIGERADA - ACERO fy = 4,200 Kg/cm². kg 0.064 96 0.059 88 0.067 100 

23 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 cm. und 0.064 107 0.055 92 0.060 100 

24 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA; MEZCLA 1:1:4 (e = 

1.5 cm). 
m2 2.245 113 1.412 71 1.984 100 

25 
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA; MEZCLA 1:1:4 (e = 1.5 

cm). 
m2 1.284 95 0.960 71 1.353 100 

26 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR. m2 1.365 128 1.000 94 1.067 100 

27 TARRAJEO DE COLUMNAS. m2 1.540 110 1.500 107 1.400 100 

28 TARRAJEO DE VIGAS. m2 1.964 114 1.846 107 1.723 100 
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Apéndice N° 06: Resultados y gráfico del análisis de la productividad de las partidas de estructuras y arquitectura de la obra. 

 

Gráfico Nº 33: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 01: Cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G. f'c 

>=100 kg/cm², con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            
  TP 20 33.33% 

 

C Trabajo productivo 20 33.33% 
        

  TC 25 41.67% 

T Transporte 9 15.00% 
M Mediciones 7 11.67% 

I 
Recibir/dar 

instrucciones 
7 11.67% 

L Limpieza/orden 2 3.33% 
X Otros 0 0.00% 
        
  TNC 15 25.00% 

V Viajes 3 5.00% 
N Tiempo ocioso 3 5.00% 
E Esperas 3 5.00% 
R Trabajos rehechos 0 0.00% 
D Descanso 4 6.67% 
F Nesecidades 1 1.67% 
Y Otros 1 1.67% 
           

TP Trabajo productivo 20 33.33%  

TC Trabajo contributivo 25 41.67%            
TNC Trabajo no contributivo 15 25.00%            

TOTAL: 60 100.00%            
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA Nº 

01: CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c 

>=100 Kg/cm².

TP TC TNC
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Gráfico Nº 34: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 02: Sobrecimiento, encofrado y desencofrado, 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 25 41.67%            
C Trabajo productivo 25 41.67% 

 

        

  TC 22 36.67% 

T Transporte 6 10.00% 

M Mediciones 6 10.00% 

I Recibir/dar instrucciones 6 10.00% 

L Limpieza/orden 4 6.67% 

X Otros 0 0.00% 

        

  TNC 13 21.67% 

V Viajes 1 1.67% 

N Tiempo ocioso 3 5.00% 

E Esperas 5 8.33% 

R Trabajos rehechos 0 0.00% 

D Descanso 3 5.00% 

F Nesecidades 1 1.67% 

Y Otros 0 0.00% 

          
 

TP Trabajo productivo 25 41.67%            
TC Trabajo contributivo 22 36.67%            

TNC Trabajo no contributivo 13 21.67%            

TOTAL: 60 100.00%            
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Gráfico Nº 35: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 03: Zapatas. - concreto f´c = 210 kg/cm², con los 

datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 52 43.33% 

 

C Trabajo productivo 52 43.33% 

        

  TC 41 34.17% 

T Transporte 17 14.17% 

M Mediciones 11 9.17% 

I Recibir/dar instrucciones 9 7.50% 

L Limpieza/orden 3 2.50% 

X Otros 1 0.83% 

        

  TNC 27 22.50% 

V Viajes 7 5.83% 

N Tiempo ocioso 3 2.50% 

E Esperas 5 4.17% 

R Trabajos rehechos 3 2.50% 

D Descanso 7 5.83% 

F Nesecidades 1 0.83% 

Y Otros 1 0.83% 

          
 

TP Trabajo productivo 52 43.33%            
TC Trabajo contributivo 41 34.17%            

TNC Trabajo no contributivo 27 22.50%            

TOTAL: 120 100.00%            
 

TP

43.33%

TC

34.17%

TNC

22.50%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA Nº 

03: ZAPATAS.- CONCRETO f´c = 210 Kg/cm².

TP TC TNC
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Gráfico Nº 36: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 04: Zapatas. - acero de refuerzo fy = 4200 

kg/cm2, con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 28 46.67% 

 

C Trabajo productivo 28 46.67% 

        

  TC 25 41.67% 

T Transporte 9 15.00% 

M Mediciones 8 13.33% 

I Recibir/dar instrucciones 5 8.33% 

L Limpieza/orden 1 1.67% 

X Otros 2 3.33% 

        

  TNC 7 11.67% 

V Viajes 0 0.00% 

N Tiempo ocioso 1 1.67% 

E Esperas 0 0.00% 

R Trabajos rehechos 0 0.00% 

D Descanso 3 5.00% 

F Nesecidades 3 5.00% 

Y Otros 0 0.00% 

          
 

TP Trabajo productivo 28 46.67%            

TC Trabajo contributivo 25 41.67%            

TNC Trabajo no contributivo 7 11.67%            

TOTAL: 60 100.00%            
 

TP

46.67%TC

41.67%

TNC

11.67%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA 

Nº 04: ZAPATAS.- ACERO DE REFUERZO Fy 

= 4200 kg/cm2.

TP TC TNC
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Gráfico Nº 37: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 05: Vigas de cimentación - concreto f´c = 210 

kg/cm², con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 45 37.50% 
 

C Trabajo productivo 45 37.50% 

        

  TC 45 37.50% 

T Transporte 16 13.33% 

M Mediciones 14 11.67% 

I Recibir/dar instrucciones 7 5.83% 

L Limpieza/orden 7 5.83% 

X Otros 1 0.83% 

        

  TNC 30 25.00% 

V Viajes 6 5.00% 

N Tiempo ocioso 5 4.17% 

E Esperas 6 5.00% 

R Trabajos rehechos 4 3.33% 

D Descanso 4 3.33% 

F Nesecidades 4 3.33% 

Y Otros 1 0.83% 

          
 

TP Trabajo productivo 45 37.50%            
TC Trabajo contributivo 45 37.50%            

TNC Trabajo no contributivo 30 25.00%            

TOTAL: 120 100.00%            
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA 

Nº 05: VIGAS DE CIMENTACIÓN -
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TP TC TNC
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Gráfico Nº 38: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 06: Vigas de cimentación - encofrado y 

desencofrados, con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 22 36.67%            
C Trabajo productivo 22 36.67%            
         

 

  TC 20 33.33%  
T Transporte 10 16.67%  
M Mediciones 4 6.67%  
I Recibir/dar instrucciones 4 6.67%  
L Limpieza/orden 2 3.33%  
X Otros 0 0.00%  
         
  TNC 18 30.00%  
V Viajes 3 5.00%  
N Tiempo ocioso 4 6.67% 

 

E Esperas 3 5.00%  
R Trabajos rehechos 2 3.33%  
D Descanso 4 6.67%  
F Nesecidades 0 0.00%  
Y Otros 2 3.33%  

           

TP Trabajo productivo 22 36.67%  
TC Trabajo contributivo 20 33.33%  

TNC Trabajo no contributivo 18 30.00%            

TOTAL: 60 100.00%            
 

TP

36.67%

TC
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30.00%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA 

Nº 06: VIGAS DE CIMENTACIÓN -

ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS

TP TC TNC
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Gráfico Nº 39: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 07: Vigas de cimentación - acero fy = 4,200 

kg/cm², con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 48 40.00% 

 

C Trabajo productivo 48 40.00% 

        

  TC 44 36.67% 

T Transporte 10 8.33% 

M Mediciones 13 10.83% 

I Recibir/dar instrucciones 13 10.83% 

L Limpieza/orden 7 5.83% 

X Otros 1 0.83% 

        

  TNC 28 23.33% 

V Viajes 4 3.33% 

N Tiempo ocioso 2 1.67% 

E Esperas 3 2.50% 

R Trabajos rehechos 3 2.50% 

D Descanso 9 7.50% 

F Nesecidades 5 4.17% 

Y Otros 2 1.67% 

          
 

TP Trabajo productivo 48 40.00%            

TC Trabajo contributivo 44 36.67%            

TNC Trabajo no contributivo 28 23.33%            

TOTAL: 120 100.00%            
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA 

Nº 07: VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy 
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Gráfico Nº 40: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 08: Muro reforzado - concreto f´c = 210 kg/cm², 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 45 37.50%  

 

C Trabajo productivo 45 37.50%  
         

  TC 40 33.33%  
T Transporte 10 8.33%  
M Mediciones 7 5.83%  
I Recibir/dar instrucciones 12 10.00%  
L Limpieza/orden 8 6.67%  
X Otros 3 2.50%  
         
  TNC 35 29.17%  
V Viajes 8 6.67%  
N Tiempo ocioso 4 3.33%  
E Esperas 6 5.00% 

 

R Trabajos rehechos 4 3.33%  
D Descanso 10 8.33%  
F Nesecidades 1 0.83%  
Y Otros 2 1.67%  

           
 

TP Trabajo productivo 45 37.50%            

TC Trabajo contributivo 40 33.33%            

TNC Trabajo no contributivo 35 29.17%            

TOTAL: 120 100.00%            
 

TP

37.50%

TC

33.33%

TNC

29.17%
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Gráfico Nº 41: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 09: Muro reforzado - Encofrado y desencofrado, 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
           

  TP 25 41.67% 

 

C Trabajo productivo 25 41.67% 

        

  TC 20 33.33% 

T Transporte 8 13.33% 

M Mediciones 5 8.33% 

I Recibir/dar instrucciones 3 5.00% 

L Limpieza/orden 3 5.00% 

X Otros 1 1.67% 

        

  TNC 15 25.00% 

V Viajes 1 1.67% 

N Tiempo ocioso 3 5.00% 

E Esperas 4 6.67% 

R Trabajos rehechos 4 6.67% 

D Descanso 2 3.33% 

F Nesecidades 1 1.67% 

Y Otros 0 0.00% 

          
 

TP Trabajo productivo 25 41.67%            

TC Trabajo contributivo 20 33.33%            

TNC Trabajo no contributivo 15 25.00%            

TOTAL: 60 100.00%            

TP

41.67%

TC

33.33%

TNC

25.00%
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09: MURO REFORZADO - ENCOFRADO Y 
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TP TC TNC
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Gráfico Nº 42: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 10: Muro reforzado - acero f´y = 210 kg/cm², con 

los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 56 46.67% 
 C Trabajo productivo 56 46.67% 

        

  TC 43 35.83% 

T Transporte 13 10.83% 

M Mediciones 12 10.00% 

I Recibir/dar instrucciones 12 10.00% 

L Limpieza/orden 6 5.00% 

X Otros 0 0.00% 

        

  TNC 21 17.50% 

V Viajes 3 2.50% 

N Tiempo ocioso 6 5.00% 

E Esperas 5 4.17% 

R Trabajos rehechos 0 0.00% 

D Descanso 4 3.33% 

F Nesecidades 0 0.00% 

Y Otros 3 2.50% 

          
 

TP Trabajo productivo 56 46.67%            

TC Trabajo contributivo 43 35.83%            

TNC Trabajo no contributivo 21 17.50%            

TOTAL: 120 100.00%            
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA 
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Gráfico Nº 43: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 11: Sobrecimiento armado- concreto f'c=175 

kg/cm2, con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 20 33.33%  

 

C Trabajo productivo 20 33.33%  
         

  TC 15 25.00%  
T Transporte 5 8.33%  
M Mediciones 3 5.00%  
I Recibir/dar instrucciones 3 5.00%  
L Limpieza/orden 4 6.67% 

 

X Otros 0 0.00%  
         
  TNC 25 41.67%  
V Viajes 3 5.00%  
N Tiempo ocioso 4 6.67%  
E Esperas 8 13.33%  
R Trabajos rehechos 1 1.67%  
D Descanso 6 10.00%  
F Nesecidades 2 3.33%  
Y Otros 1 1.67%  

           
 

TP Trabajo productivo 20 33.33%            

TC Trabajo contributivo 15 25.00%            

TNC Trabajo no contributivo 25 41.67%            

TOTAL: 60 100.00%            
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA 

Nº 11: SOBRECIMIENTO ARMADO-
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Gráfico Nº 44: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 12: Sobrecimiento, encofrado y desencofrado, 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 23 38.33%  

 

C Trabajo productivo 23 38.33%  
         

  TC 19 31.67%  
T Transporte 6 10.00%  
M Mediciones 7 11.67%  
I Recibir/dar instrucciones 5 8.33%  
L Limpieza/orden 1 1.67%  
X Otros 0 0.00%  
        

 

  TNC 18 30.00%  
V Viajes 4 6.67%  
N Tiempo ocioso 1 1.67%  
E Esperas 6 10.00%  
R Trabajos rehechos 2 3.33%  
D Descanso 4 6.67%  
F Nesecidades 1 1.67%  
Y Otros 0 0.00%  

           

TP Trabajo productivo 23 38.33%            
TC Trabajo contributivo 19 31.67%            

TNC Trabajo no contributivo 18 30.00%            

TOTAL: 60 100.00%            
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Gráfico Nº 45: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 13: Sobrecimiento armado. - acero fy = 4200 

kg/cm², con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 25 41.67%  

 

C Trabajo productivo 25 41.67%  
         

  TC 17 28.33%  
T Transporte 5 8.33%  
M Mediciones 5 8.33%  
I Recibir/dar instrucciones 2 3.33%  
L Limpieza/orden 4 6.67%  
X Otros 1 1.67%  
         
  TNC 18 30.00%  
V Viajes 3 5.00% 

 

N Tiempo ocioso 4 6.67%  
E Esperas 3 5.00%  
R Trabajos rehechos 2 3.33%  
D Descanso 3 5.00%  
F Nesecidades 2 3.33%  
Y Otros 1 1.67%  

           
 

TP Trabajo productivo 25 41.67%            
TC Trabajo contributivo 17 28.33%            

TNC Trabajo no contributivo 18 30.00%            

TOTAL: 60 100.00%            
 

TP

41.67%

TC

28.33%

TNC

30.00%
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Gráfico Nº 46: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 14: Columnas - concreto f´c = 210 kg/cm², con 

los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 40 33.33%  

 

C Trabajo productivo 40 33.33%  
         

  TC 39 32.50%  
T Transporte 13 10.83%  
M Mediciones 14 11.67%  
I Recibir/dar instrucciones 6 5.00%  
L Limpieza/orden 3 2.50%  
X Otros 3 2.50%  
         
  TNC 41 34.17%  
V Viajes 6 5.00%  
N Tiempo ocioso 6 5.00% 

 

E Esperas 7 5.83%  
R Trabajos rehechos 6 5.00%  
D Descanso 9 7.50%  
F Nesecidades 4 3.33%  
Y Otros 3 2.50%  

           
 

TP Trabajo productivo 40 33.33%            

TC Trabajo contributivo 39 32.50%            

TNC Trabajo no contributivo 41 34.17%            

TOTAL: 120 100.00%            
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Gráfico Nº 47: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 15: Columnas. - encofrado y desencofrado, con 

los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 20 33.33%  

 

C Trabajo productivo 20 33.33%  
         

  TC 21 35.00%  
T Transporte 10 16.67%  
M Mediciones 5 8.33%  
I Recibir/dar instrucciones 4 6.67%  
L Limpieza/orden 1 1.67%  
X Otros 1 1.67%  
         
  TNC 19 31.67%  
V Viajes 5 8.33%  
N Tiempo ocioso 3 5.00%  
E Esperas 4 6.67% 

 

R Trabajos rehechos 0 0.00%  
D Descanso 4 6.67%  
F Nesecidades 2 3.33%  
Y Otros 1 1.67%  

           
 

TP Trabajo productivo 20 33.33%            
TC Trabajo contributivo 21 35.00%            

TNC Trabajo no contributivo 19 31.67%            

TOTAL: 60 100.00%            
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Gráfico Nº 48: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 16: Columnas. - acero fy = 4200 kg/cm², con los 

datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 45 37.50%  

 

C Trabajo productivo 45 37.50%  
         

  TC 41 34.17%  
T Transporte 15 12.50%  
M Mediciones 17 14.17%  
I Recibir/dar instrucciones 4 3.33%  
L Limpieza/orden 4 3.33%  
X Otros 1 0.83%  
         
  TNC 34 28.33%  
V Viajes 4 3.33%  
N Tiempo ocioso 6 5.00% 

 

E Esperas 8 6.67%  
R Trabajos rehechos 2 1.67%  
D Descanso 6 5.00%  
F Nesecidades 3 2.50%  
Y Otros 5 4.17%  

           
 

TP Trabajo productivo 45 37.50%            
TC Trabajo contributivo 41 34.17%            

TNC Trabajo no contributivo 34 28.33%            

TOTAL: 120 100.00%            
 

TP

37.50%

TC

34.17%

TNC

28.33%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO -

PARTIDA Nº 16: COLUMNAS.- ACERO fy = 

4200 Kg/cm².

TP TC TNC
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Gráfico Nº 49: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 17: Vigas. - concreto f´c = 210 kg/cm² - 01 piso, 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD 
CANTIDA

D 
PORCENTAJE 

           

  TP 20 33.33%  

 

C Trabajo productivo 20 33.33%  
         

  TC 19 31.67%  
T Transporte 5 8.33%  
M Mediciones 4 6.67%  
I Recibir/dar instrucciones 6 10.00%  
L Limpieza/orden 4 6.67%  
X Otros 0 0.00% 

 

         
  TNC 21 35.00%  
V Viajes 6 10.00%  
N Tiempo ocioso 2 3.33%  
E Esperas 4 6.67%  
R Trabajos rehechos 0 0.00%  
D Descanso 6 10.00%  
F Nesecidades 1 1.67%  
Y Otros 2 3.33%  

                     

TP Trabajo productivo 20 33.33%            
TC Trabajo contributivo 19 31.67%            

TNC Trabajo no contributivo 21 35.00%            

TOTAL: 60 100.00%            
 

TP

33.33%

TC

31.67%

TNC

35.00%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO -

PARTIDA Nº 17: VIGAS.- CONCRETO f´c = 

210 Kg/cm² - 01 PISO.

TP TC TNC
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Gráfico Nº 50: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 18: Vigas. - encofrado y desencofrado, con los 

datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 45 37.50% 

 

C Trabajo productivo 45 37.50% 

        

  TC 44 36.67% 

T Transporte 17 14.17% 

M Mediciones 13 10.83% 

I Recibir/dar instrucciones 6 5.00% 

L Limpieza/orden 6 5.00% 

X Otros 2 1.67% 

        

  TNC 31 25.83% 

V Viajes 5 4.17% 

N Tiempo ocioso 4 3.33% 

E Esperas 9 7.50% 

R Trabajos rehechos 4 3.33% 

D Descanso 5 4.17% 

F Nesecidades 3 2.50% 

Y Otros 1 0.83% 

          

TP Trabajo productivo 45 37.50%            
TC Trabajo contributivo 44 36.67%            

TNC Trabajo no contributivo 31 25.83%            

TOTAL: 120 100.00%            
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36.67%
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Gráfico Nº 51: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 19: Vigas. - acero fy = 4200 kg/cm², con los 

datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 45 37.50% 
 

C Trabajo productivo 45 37.50% 

        

  TC 43 35.83% 

T Transporte 13 10.83% 

M Mediciones 11 9.17% 

I Recibir/dar instrucciones 11 9.17% 

L Limpieza/orden 6 5.00% 

X Otros 2 1.67% 

        

  TNC 32 26.67% 

V Viajes 8 6.67% 

N Tiempo ocioso 2 1.67% 

E Esperas 3 2.50% 

R Trabajos rehechos 3 2.50% 

D Descanso 12 10.00% 

F Nesecidades 2 1.67% 

Y Otros 2 1.67% 

                     

TP Trabajo productivo 45 37.50%            
TC Trabajo contributivo 43 35.83%            

TNC Trabajo no contributivo 32 26.67%            

TOTAL: 120 100.00%            
 

TP

37.50%
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TNC

26.67%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA 
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TP TC TNC
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Gráfico Nº 52: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 20: Losa aligerada - concreto f´c = 210 kg/cm², 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 55 45.83% 
 

C Trabajo productivo 55 45.83% 

        

  TC 43 35.83% 

T Transporte 20 16.67% 

M Mediciones 9 7.50% 

I Recibir/dar instrucciones 4 3.33% 

L Limpieza/orden 9 7.50% 

X Otros 1 0.83% 

        

  TNC 22 18.33% 

V Viajes 2 1.67% 

N Tiempo ocioso 4 3.33% 

E Esperas 2 1.67% 

R Trabajos rehechos 2 1.67% 

D Descanso 7 5.83% 

F Nesecidades 2 1.67% 

Y Otros 3 2.50% 

          
 

TP Trabajo productivo 55 45.83%            

TC Trabajo contributivo 43 35.83%            

TNC Trabajo no contributivo 22 18.33%            

TOTAL: 120 100.00%            
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Gráfico Nº 53: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 21: Losa aligerada. - encofrado y desencofrado, 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 57 47.50% 
 

C Trabajo productivo 57 47.50% 

        

  TC 42 35.00% 

T Transporte 13 10.83% 

M Mediciones 11 9.17% 

I Recibir/dar instrucciones 8 6.67% 

L Limpieza/orden 8 6.67% 

X Otros 2 1.67% 

        

  TNC 21 17.50% 

V Viajes 5 4.17% 

N Tiempo ocioso 5 4.17% 

E Esperas 2 1.67% 

R Trabajos rehechos 0 0.00% 

D Descanso 6 5.00% 

F Nesecidades 1 0.83% 

Y Otros 2 1.67% 

                     

TP Trabajo productivo 57 47.50%            
TC Trabajo contributivo 42 35.00%            

TNC Trabajo no contributivo 21 17.50%            

TOTAL: 120 100.00%            
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Gráfico Nº 54: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 22: Losa aligerada. - acero fy = 4,200 kg/cm², 

con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 20 33.33%  

 

C Trabajo productivo 20 33.33%  
         

  TC 19 31.67%  
T Transporte 8 13.33%  
M Mediciones 6 10.00%  
I Recibir/dar instrucciones 4 6.67%  
L Limpieza/orden 1 1.67%  
X Otros 0 0.00%  
        

 

  TNC 21 35.00%  
V Viajes 5 8.33%  
N Tiempo ocioso 2 3.33%  
E Esperas 4 6.67%  
R Trabajos rehechos 0 0.00%  
D Descanso 7 11.67%  
F Nesecidades 1 1.67%  
Y Otros 2 3.33%  

                     

TP Trabajo productivo 20 33.33%            

TC Trabajo contributivo 19 31.67%            

TNC Trabajo no contributivo 21 35.00%            

TOTAL: 60 100.00%            
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Gráfico Nº 55: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 23: Losa aligerada. - ladrillo hueco 15 x 30 x 30 

cm, con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 40 33.33%  

 

C Trabajo productivo 40 33.33%  
        

 

  TC 40 33.33%  
T Transporte 10 8.33%  
M Mediciones 8 6.67%  
I Recibir/dar instrucciones 11 9.17%  
L Limpieza/orden 7 5.83%  
X Otros 4 3.33%  
         
  TNC 40 33.33%  
V Viajes 9 7.50%  
N Tiempo ocioso 6 5.00%  
E Esperas 8 6.67%  
R Trabajos rehechos 3 2.50%  
D Descanso 11 9.17%  
F Nesecidades 0 0.00%  
Y Otros 3 2.50%  

                     

TP Trabajo productivo 40 33.33%            
TC Trabajo contributivo 40 33.33%            

TNC Trabajo no contributivo 40 33.33%            

TOTAL: 120 100.00%            
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Gráfico Nº 56: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 24: Muro de ladrillo KK tipo IV cabeza; mezcla 

1:1:4 (e = 1.5 cm), con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE            

  TP 43 35.83%  

 

C Trabajo productivo 43 35.83%  
         

  TC 34 28.33%  
T Transporte 15 12.50%  
M Mediciones 8 6.67%  
I Recibir/dar instrucciones 5 4.17%  
L Limpieza/orden 5 4.17%  
X Otros 1 0.83%  
         
  TNC 43 35.83%  
V Viajes 7 5.83%  
N Tiempo ocioso 8 6.67% 

 

E Esperas 9 7.50%  
R Trabajos rehechos 4 3.33%  
D Descanso 9 7.50%  
F Nesecidades 2 1.67%  
Y Otros 4 3.33%  

                     

TP Trabajo productivo 43 35.83%            

TC Trabajo contributivo 34 28.33%            
TNC Trabajo no contributivo 43 35.83%            

TOTAL: 120 100.00%            
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28.33%

TNC

35.83%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO - PARTIDA Nº 
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Gráfico Nº 57: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 25: Muro de ladrillo KK tipo IV soga; mezcla 

1:1:4 (e = 1.5 cm), con los datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE  

 

  TP 42 35.00%  
C Trabajo productivo 42 35.00%  
         

  TC 38 31.67%  
T Transporte 12 10.00%  
M Mediciones 11 9.17%  
I Recibir/dar instrucciones 12 10.00%  
L Limpieza/orden 3 2.50%  
X Otros 0 0.00%  
         
  TNC 40 33.33%  
V Viajes 6 5.00%  
N Tiempo ocioso 5 4.17%  
E Esperas 9 7.50%  
R Trabajos rehechos 6 5.00% 

 

D Descanso 9 7.50%  
F Nesecidades 1 0.83%  
Y Otros 4 3.33%  

                     

TP Trabajo productivo 42 35.00%            

TC Trabajo contributivo 38 31.67%            

TNC Trabajo no contributivo 40 33.33%            

TOTAL: 120 100.00%            
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Gráfico Nº 58: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 26: Tarrajeo en muro: interior y exterior, con los 

datos del Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE  
   TP 40 33.33%  

C Trabajo productivo 40 33.33%  
         

  TC 40 33.33%  
T Transporte 11 9.17%  
M Mediciones 14 11.67%  
I Recibir/dar instrucciones 5 4.17%  
L Limpieza/orden 10 8.33%  
X Otros 0 0.00%  
         
  TNC 40 33.33%  
V Viajes 9 7.50%  
N Tiempo ocioso 3 2.50%  
E Esperas 7 5.83%  
R Trabajos rehechos 7 5.83%  
D Descanso 9 7.50%  
F Nesecidades 3 2.50%  
Y Otros 2 1.67%  

                     

TP Trabajo productivo 40 33.33%            
TC Trabajo contributivo 40 33.33%            

TNC Trabajo no contributivo 40 33.33%            

TOTAL: 120 100.00%            
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Gráfico Nº 59: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 27: Tarrajeo de columnas, con los datos del 

Apéndice Nº 03 - Formato Nº 03. 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE  

 

  TP 20 33.33%  
C Trabajo productivo 20 33.33%  
         

  TC 23 38.33%  
T Transporte 7 11.67%  
M Mediciones 4 6.67%  
I Recibir/dar instrucciones 5 8.33%  
L Limpieza/orden 6 10.00%  
X Otros 1 1.67%  
         
  TNC 17 28.33%  
V Viajes 2 3.33%  
N Tiempo ocioso 1 1.67%  
E Esperas 4 6.67%  
R Trabajos rehechos 2 3.33%  
D Descanso 6 10.00% 

 

F Nesecidades 0 0.00%  
Y Otros 2 3.33%  

                     

TP Trabajo productivo 20 33.33%            

TC Trabajo contributivo 23 38.33%            
TNC Trabajo no contributivo 17 28.33%            

TOTAL: 60 100.00%            
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Gráfico Nº 60: Distribución del trabajo de las actividades realizadas en la partida Nº 28: Tarrajeo de vigas, con los datos del Apéndice 

Nº 03 - Formato Nº 03. 

 

NIVEL GENERAL DE LA ACTIVIDAD            
             

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE  

 

  TP 20 33.33%  
C Trabajo productivo 20 33.33%  
         

  TC 18 30.00%  
T Transporte 2 3.33%  
M Mediciones 5 8.33%  
I Recibir/dar instrucciones 4 6.67%  
L Limpieza/orden 7 11.67%  
X Otros 0 0.00%  
         
  TNC 22 36.67%  
V Viajes 6 10.00%  
N Tiempo ocioso 1 1.67%  
E Esperas 4 6.67%  
R Trabajos rehechos 0 0.00%  
D Descanso 6 10.00%  
F Nesecidades 4 6.67%  
Y Otros 1 1.67% 

 

                     
TP Trabajo productivo 20 33.33%            
TC Trabajo contributivo 18 30.00%            

TNC Trabajo no contributivo 22 36.67%            
TOTAL: 60 100.00%            
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PANEL FOTOGRÁFICO  

 

Foto 01: Habilitación de acero para columnas. 

 

 

Foto 02: Habilitación de acero de parrillas para zapatas. 
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Foto 03: Izado de columnas. 

 

 

Foto 04: Vaciado de concreto en zapatas.  
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Foto 05: Encofrado de sobrecimientos. 

 

 

Foto 06: Vaciado de concreto en cimientos corridos. 
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Foto 07: Acero en vigas de cimentación. 

 

 

Foto 08: Encofrado de vigas de cimentación. 
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Foto 09: Vaciado de concreto en vigas de cimentación. 

 

 

Foto 10: Acero en muro reforzado. 
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Foto 11: Encofrado de muro reforzado. 

 

 

Foto 12: Vaciado de concreto en muro reforzado. 
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Foto 13: Encofrado de columnas. 

 

 

Foto 14: Vaciado de concreto en columnas. 
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Foto 15: Encofrado de sobrecimiento. 

 

 

Foto 16: Vaciado de concreto en sobrecimiento armado. 
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Foto 17: Encofrado de vigas. 

 

 

Foto 18: Acero en vigas. 
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Foto 19: Encofrado de losa aligerada. 

 

 

Foto 20: colocación de ladrillo en losa aligerada. 
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Foto 21: Acero en losa aligerada. 

 

 

Foto 22: Vaciado de concreto en losa aligerada. 
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Foto 23: Asentado de muro de ladrillo KK tipo IV de cabeza. 

 

 

Foto 24: Asentado de muro de ladrillo KK tipo IV de soga. 
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Foto 25: Tarrajeo de muro interior. 

 

 

Foto 26: Tarrajeo de muro exterior. 
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