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RESUMEN 

Esta investigación tuvo por objetivo principal determinar el mejoramiento de la 

productividad aplicando herramientas de la filosofía Lean Construction (LC) en la 

ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca, 2023. Donde se realizaron evaluaciones minuciosas, apoyados por carta 

balance en 36 partidas seleccionadas mediante el principio de Pareto. Empleando la 

evaluación pretest para identificar las actividades que no generan valor al proceso 

constructivo y aplicar mejoras al proceso de construcción eliminando desperdicios y 

pérdidas identificadas; mientras que la evaluación postest determina las mejoras 

realizadas mediante la aplicación de herramientas de LC, obteniéndose una optimización 

del ratio de productividad promedio en un 5.759% y el incremento del TP=6.17%, 

TC=3.81% y decremento del TNC=9.90%. Además se utilizó la herramienta Last Planner 

System (LPS) para sectorizar el frente de trabajo en 6 bloques, realizar trenes de trabajo 

para 21 semanas y controlar lo programado mediante PPC, permitiendo elevar el PPC 

semanal de 69.07% a un 89.35%, resultando un promedio de 81.91% de cumplimiento 

del PPC semanal alcanzando el 100% en la última semana, permitiendo una optimización 

de tiempo en 5.33% en el cronograma y una reducción de costos del 1.22% en 

comparación con el presupuesto inicial. Destacando el presente estudio por su valiosa 

información y resultados satisfactorios respecto a la aplicación de la Filosofía Lean 

Construction frente a la metodología tradicional, impulsando un mejor proceso 

constructivo para proyectos del sector de la construcción. 

 

Palabras claves: Lean Construction, ejecución, mejoramiento, productividad, 

presupuesto 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the improvement of 

productivity by applying tools of the Lean Construction (LC) philosophy in the execution 

of I.E. 16939 Vicente de la Vega, district of Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023. 

Where meticulous evaluations were carried out, supported by a balance chart in 36 items 

selected using the Pareto principle. Using the pre-test evaluation to identify the activities 

that do not generate value to the construction process and apply improvements to the 

construction process by eliminating waste and identified losses; while the post-test 

evaluation determines the improvements made through the application of CL tools, 

obtaining an optimization of the average productivity ratio by 5.759% and the increase of 

TP=6.17%, TC=3.81% and decrease of TNC=9.90%. In addition, the Last Planner 

System (LPS) tool was used to sector the work front into 6 blocks, carry out work trains 

for 21 weeks and control what was programmed through PPC, allowing to raise the 

weekly PPC from 69.07% to 89.35%, resulting in an average of 81.91% compliance with 

the weekly PPC reaching 100% in the last week. allowing a time optimization of 5.33% 

in the schedule and a cost reduction of 1.22% compared to the initial budget. This study 

stands out for its valuable information and satisfactory results regarding the application 

of the Lean Construction Philosophy as opposed to the traditional methodology, 

promoting a better construction process for projects in the construction sector.  

 

Keywords: Lean Construction, execution, improvement, productivity, Budget 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, el sector de la construcción viene experimentando un 

crecimiento constante a nivel global, producto de la alta demanda de proyectos 

constructivos, tales como colegios, puentes y viviendas. Sin embargo, las empresas se 

enfrentan a una intensa competencia en este sector; por lo que, no solo se centran en la 

obtención de contratos, sino que estos resulten rentables, incrementando sus beneficios 

para fortalecer su posición en el competitivo mercado de la construcción. 

Según Garces y Peña (2023), la construcción se considera un sector económico de 

gran importancia y de mayor impacto en un país, por ello, se consideró necesario verificar 

nuevos sistemas de gestión que sean implementados en proyectos de construcción civil. 

Por tal motivo, Lean Construction (LC) se destaca como aquella filosofía que permite el 

cambio de los pensamientos tradicionales relacionados a la construcción mediante la 

implementación de una gestión simplificada e innovadora bajo sustento de un análisis de 

pérdidas. Su objetivo es mejorar la productividad a través de una planificación idónea de 

las actividades que componen un proyecto (Albalkhy & Sweis, 2021). 

Además, el uso de Last Planner System (LPS), como una herramienta de 

planificación y control en construcción basada en los principios de la Filosofía Lean, 

comenzó a ser adoptada en el sector de la construcción colombiano hace unos diez años. 

Aunque las empresas han avanzado en su implementación teórica, aún persisten 

deficiencias en su aplicación práctica y en su mantenimiento a lo largo del tiempo (Hoyos 

y Botero, 2021). 

Por otro lado, de acuerdo con la investigación de Ruiz et al. (2022), en Cantón 

Cuenca, evaluaron tradicionalmente el rendimiento de mano de obra en la instalación de 

cerámica para pisos, determinando una línea base con un promedio de 1.22 m²/hh para la 

instalación de cerámica. Asimismo, manifestaron que el sector de la construcción enfrenta 

una falta de planificación y control en los procesos constructivos. Pues, las empresas 

locales suelen desconocer cómo formar adecuadamente las cuadrillas, lo que subraya la 

necesidad de implementar metodologías y técnicas de gestión para obtener mejores 

resultados. El análisis reveló que, aunque los obreros poseen habilidades manuales 

empíricas, carecen de conocimientos técnicos sobre el uso de herramientas y el 

cumplimiento de normativas, esta falta de conocimientos provoca problemas y 

reprocesos. 
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A nivel nacional, el aumento de la productividad en trabajos de construcción se 

considera rezagado en caso de compararse con otros sectores. Según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2022), en los últimos 20 años se ha 

generado una brecha preocupante entre el promedio de la economía en general y el 

crecimiento de la productividad en el sector. Por lo que, la construcción viene decreciendo 

dos años consecutivos, ya que, el primer trimestre del año 2017 no se logró cambiar la 

tendencia negativa debido al efecto Odebrecht y su impacto negativo en empresas 

constructoras de infraestructuras, las cuales evidencian una caída en sus ventas a partir de 

ese año 

Actualmente, el 70% de instituciones educativas requieren la intervención en 

infraestructura, ya que necesitan desarrollar nuevas tecnologías de construcción. Por lo 

que, Ríos (2018), director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED), manifiesta que, más de 27 mil instituciones educativas deben ser demolidas 

por problemas de antigüedad y deterioro, por lo que, se requiere garantizar seguridad de 

los escolares considerando como solución la construcción de nuevos locales con 

ambientes adecuados. 

Sin embargo, en países latinoamericanos como Perú, se evidencian diversas 

deficiencias que reflejan e impactan como problemas constructivos, ante la necesidad de 

requerir ampliaciones de plazos, adicionales de obra, mayores metrados, entre otros, 

arriesgando la viabilidad de futuros proyectos (Cuba, 2021). Por lo cual, Barría (2022),  

afirmó que, la planificación de ejecución de diversas construcciones en el país, se 

considera un proceso de suma relevancia para la adaptación adecuada de nuevas 

metodologías de la buena gestión que hayan impactado avances adecuados en la industria. 

Pues, las metodologías tradicionales pueden ser adecuadas para proyectos simples o de 

pequeña escala, y su efectividad disminuye considerablemente en proyectos más 

complejos que requieren un control riguroso de recursos, tiempos y calidad. Por ende, así 

es como nace la iniciativa de implementar nuevas metodologías y filosofías como LC, 

basado en buscar cero pérdidas. 

La gran cantidad de proyectos constructivos en nuestro país, en especial en nuestra 

región, genera preocupación la variación constante de la productividad de la mano de 

obra, el cual genera retraso e incumplimiento de metas establecidas, por lo cual los costos 

se ven incrementados y la obra se ve afectada negativamente. 
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De esta manera, analizando la problemática, se desarrolló la presente 

investigación, aplicando una filosofía de producción a la construcción, analizando la 

mano de obra en partidas específicas, identificando los principales problemas y sus 

posibles soluciones, con la finalidad de mejorar la productividad, además de incrementar 

el interés de su aplicación en futuros proyectos de construcción. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo mejorar la productividad con la aplicación de herramientas de la filosofía 

Lean Construction en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, en el distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿De qué manera influye la aplicación de la herramienta carta balance en el 

incremento del trabajo productivo (TP) de las partidas evaluadas, aplicando 

herramientas de la filosofía Lean Construction (LC) en la ejecución de la I.E. 

16939, Vicente de la Vega? 

• ¿Cómo disminuye el presupuesto y la duración inicial estimada de la ejecución 

de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, al implementar el sistema Last Planner 

System (LPS)? 

1.3. Justificación de la investigación 

Esta investigación es de utilidad, debido a que busca evaluar las partidas más 

incidentes en la mano de obra para tener datos de la relación que existe entre trabajo 

productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio, permitiendo diagnosticar las 

deficiencias y dificultades en los procesos, lo que sirve como punto de partida para 

identificar los desperdicios y pérdidas.  

La aplicación de herramientas de la Filosofía Lean Construction en esta 

investigación, es de vital importancia para mejorar la gestión de recursos, reducir 

incidencias y mejorar la eficiencia en la construcción, reduciendo problemas de baja 

productividad, incumplimiento de plazos y sobrecostos, debido a una planificación 

deficiente y falta de control, pues no solo mejora la productividad, sino que también 

optimiza el uso de recursos, reduciendo costos innecesarios y aumentando la eficiencia 

en la ejecución del proyecto. Esto resulta en un uso más racional del presupuesto 
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disponible, lo cual es crucial para la viabilidad y sostenibilidad financiera de proyectos 

de infraestructura pública en contextos de recursos limitados. 

1.4. Alcances o delimitación de la investigación  

Esta investigación consideró como alcance la aplicación de la filosofía Lean 

Construction (LC) y sus principales herramientas, para influenciar en la mejora de la 

productividad en la construcción de la I.E. 16939 Vicente de la Vega. Por otro lado, la 

delimitación espacial se circunscribió a la I.E. 16939 Vicente de la Vega, mientras que la 

delimitación temporal, se consideró a la duración total del proyecto comprendido por 05 

meses, establecidos entre julio y noviembre del año 2023, periodo durante el cual se 

realizó la recopilación directa de toda la información requerida ante la aplicación de las 

herramientas de la filosofía LC a las partidas seleccionadas mediante el principio de 

Pareto (regla del 80-20). Finalmente, como delimitación teórica se consideró a la filosofía 

LC y sus herramientas más relevantes. 

1.5. Limitaciones 

Esta investigación estuvo limitada por la escasa información local de 

investigaciones sobre la aplicación de herramientas de la Filosofía Lean Construcción 

para el mejoramiento de la productividad. Además de la limitada economía para los 

servicios básicos (Alimentación, hospedaje, pasajes, etc.) para elaborar la investigación 

in situ. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar el mejoramiento de la productividad al aplicar herramientas de la 

filosofía Lean Construction en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito 

de Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Determinar la influencia de aplicar cartas balance en la productividad del uso de 

la mano de obra en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023. 

• Determinar la reducción de variabilidad en tiempo y costo al aplicar la 

herramienta Last Planner System la en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de 

la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023. 
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1.7. Hipótesis  

1.7.1. Hipótesis general 

La aplicación de herramientas de la filosofía Lean Construction permiten mejorar 

la productividad al lograr una optimización de 5% en el ratio de productividad promedio 

para las partidas evaluadas de la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito 

de Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023. 

1.7.2. Hipótesis específicas  

• La aplicación de la Carta Balance determina que las 3 principales partidas 

evaluadas obtendrán un incremento en el TP del 9% al aplicar las herramientas 

de la filosofía Lean Construction en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la 

Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023. 

• La implementación de la herramienta LPS permite una disminución del 3% en 

el presupuesto destinado a las partidas evaluadas, así como una reducción del 

4% en la duración inicial estimada en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la 

Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca, 2023.  

1.8. Definición de variables 

1.8.1. Variable independiente 

➢ Herramientas de la filosofía LC 

Estrategias de gestión que buscan maximizar la eficiencia y minimizar el 

desperdicio en los proyectos de construcción, basándose en la eliminación de actividades, 

procesos y recursos que no agregan valor al proyecto y en la optimización de los flujos 

de trabajo para entregar un proyecto de alta calidad en el menor tiempo posible y al más 

bajo costo, sin comprometer la seguridad o la satisfacción del cliente. 

1.8.2. Variable dependiente  

➢ Productividad  

La productividad en la construcción se mejora con la optimización de los 

trabajos productivos y contributorios, que involucran actividades directamente 

relacionadas a la producción y aquellas que contribuyen indirectamente al éxito de un 

proyecto. Además, reducir el trabajo no contributorio que son las actividades 

improductivas, es de vital importancia para incrementar y maximizar la medida de 

eficiencia en cómo se manejan los recursos para concluir un proyecto específico dentro 

del plazo esperado y manteniendo niveles satisfactorios de calidad. 
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➢ Carta balance 

Es una herramienta que utilizando datos detallados del proceso de la actividad 

en un intervalo de tiempo corto, clasifica las tareas de cada obrero, realizando un 

seguimiento y evaluación de cada obrero en tres categorías: trabajo tipo TP, TC, y TNC. 

1.9. Descripción de contenidos de los capítulos 

Capítulo I. Introducción 

En esta sección se expuso el problema que motivó la realización del estudio, se 

formulan las hipótesis y objetivos necesarios para llevar a cabo la investigación, y se 

discutió la importancia, alcance y limitaciones del estudio. 

Capítulo II. Marco teórico 

En esta etapa se recopilaron los antecedentes, se establecieron las bases teóricas y 

se definieron los términos clave. Estos elementos son fundamentales, ya que 

proporcionaron el respaldo necesario para la investigación al recopilar información y 

conocimientos previos de otros autores en el campo.  

Capítulo III. Materiales y métodos  

En este apartado se abordó la ubicación geográfica del lugar de estudio, se 

describió la metodología utilizada, incluyendo el tipo de investigación, nivel de análisis, 

diseño de investigación, muestra seleccionada, así como los instrumentos y técnicas 

empleados para llevar a cabo el estudio del tema de investigación.  

Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados  

En este apartado se expusieron de manera concisa y clara los resultados obtenidos 

para cada objetivo planteado. Además, se utilizan gráficas u otros recursos visuales para 

presentar de forma visual la información recopilada.  

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del desarrollo del tema de investigación.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Carrasco y Bravo (2023) en su investigación titulada “Mejora en la 

Implementación del Sistema Last Planner System” plantearon como objetivo aplicar un 

grupo de acciones dadas por la metodología Last Planner System para optimizar procesos 

constructivos en el proyecto Torres del Bosque, mediante una metodología de tipo 

aplicada y descriptiva. Obtuvieron como resultado una tendencia positiva después de 

implementar las mejoras, ya que, durante la primera semana, se registró el porcentaje más 

bajo, debido a un paro nacional; sin embargo, el PPC se mantuvo cerca del 80%. Esto 

demostró que la planificación previa basada en el Last Planner System (LPS) permitió 

que eventualidades como esta impactaran de manera limitada en la obra. Concluyeron 

que, los porcentajes de cumplimiento del plan aumentaron, alcanzando un valor casi del 

100% en la última semana de recolección de datos. 

Arboleda (2014), en su investigación “Análisis de Productividad, Rendimientos y 

Consumo de Mano de Obra en Procesos Constructivos, Elemento Fundamental en la Fase 

de Planeación”, tuvo como objetivo general evaluar la productividad, el rendimiento y el 

consumo de mano de obra durante la planificación de un proyecto a través del uso de una 

metodología descriptiva. Los resultados señalaron que aproximadamente un 50% del 

tiempo de las jornadas de trabajo correspondía a trabajo productivo, mientras que 

alrededor del 24% a trabajo contributorio y un del 26% a trabajo no contributorio. En 

conclusión, se identificaron las esperas, necesidades fisiológicas y descansos como 

principales áreas donde hubo pérdida efectiva en términos productivos. 

Gualdrón y López (2021), en la tesis de grado “Proceso con la Metodología Lean 

Construction para Proyectos de Vivienda Social en Fase de Estructura”, tuvieron como 

objetivo general el aplicar un enfoque lean en proyectos en construcción civil como 

viviendas sociales en la etapa de estructura, mediante una metodología descriptiva y 

aplicada. Obtuvo como resultados de la torre 3 en la semana del 07 de septiembre, un 

porcentaje del 4% y 5% considerando el 100% de las actividades de localización y 

plataforma de pilotaje, pilotaje, descabece de pilotes, un 33% y 35% para placa 

cimentación torre y replanteos. Mientras que, en la semana del 21 de septiembre, se 

identificó un avance del 6% y 7%, considerando el 100% de los replanteos interiores 1 y 

2, y un 25% de avance del muro de losa del nivel 01. Finalmente, concluyeron que, las 
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mejoras obtenidas durante el procedimiento de aplicación del LC son significativas, ya 

que, permiten determinar áreas o partidas de mayor incidencia y mayor riesgo. 

Pérez et al. (2019), en la investigación “Mejora en la Construcción por Medio de 

Lean Construction y Building Information Modeling: Caso Estudio”, tuvieron como 

objetivo general el evaluar la mejora mediante el LC en una construcción, mediante una 

metodología de tipo aplicada y descriptiva. Consideraron que para optimizar el trabajo en 

construcción de una actividad de obra, este debe ser segmentado en trabajo productivo, 

contributorio y trabajo no contributorio. Además realizaron nuevas programaciones 

semanales para lograr terminar a tiempo la ejecución. Obtuvieron como resultados, 126 

minutos utilizados para terracerías, 34 minutos para muros, 115 minutos para cimbra, 

habilitado de losa en 126 minutos y 125 minutos para el vaciado de losa, logrando así un 

tiempo optimizado de 100, 27, 91, 100 y 99 minutos respectivamente. Por lo que, se 

determinó un ahorro en tiempo del 26.56% en las partidas analizadas, considerando la 

herramienta carta balance, se llegó a un promedio de 43% de TP, un 25% de TC y 32% 

de TNC. Finalmente, concluyeron que, la aplicación de la metodología permite la 

optimización de tiempo, por ende, de costos, considerándose así una manera eficaz no 

solo para optimizar sino también para identificar problemáticas e imprevistos en la 

construcción durante su ejecución. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Cotrina (2017), en su tesis de grado “Aplicación del Lean Construction para 

Optimizar la Productividad en una Obra de Ampliación del Pabellón Educativo en Ñaña 

– Lurigancho – Lima 2017”, tuvo como objetivo demostrar que la aplicación de Lean 

Construction genera la optimización de la productividad, donde se demostró que la 

aplicación de herramientas de Lean Construction optimiza la planificación productiva en 

las muestras escogidas en 14%, además permite la optimización de trabajos, según su 

categoría, identificando pérdidas y ganancias de la construcción. También resaltó la 

importancia de utilizar los modelos basados en Lean Construction en las gerencias 

encargadas del desarrollo de proyectos de construcción. El uso adecuado y efectivo del 

sistema garantiza la estabilidad tanto en términos producción como a nivel general para 

cualquier tipo proyecto. 

Vásquez (2019), en su investigación, “Aplicación de la Filosofía Lean 

Construction en la Ejecución y Control de Proyectos Civiles”, tuvo como objetivo general 

el aplicar la filosofía LC en las ejecuciones de los proyectos de construcción, mediante 
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una metodología descriptiva y no experimental. Obtuvieron como resultados, un TP del 

44%, TC del 29% y TCN del 27% en función a cada una de las especialidades 

(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas) durante la ejecución de una 

institución educativa. En cuanto a las especialidades, obtuvieron TP del 49%, 42%, 51% 

y 35% respectivamente, por lo que, la especialidad con mayor productividad fue las 

instalaciones sanitarias, y TNC de 15%, 37%, 23% y 34% respectivamente, considerando 

a la especialidad de estructuras como aquella con mayor porcentaje de trabajo no 

contributario. Finalmente, concluyeron que, el LC y sus herramientas permitieron el 

incremento de la productividad ante su implementación de la construcción elegida de 

estudio. 

De la Vega et al. (2018), en la investigación “Mejora de la Productividad 

Implementando el Sistema Lean Construction en la Ejecución de Obras por 

Administración Directa de Infraestructuras Educativas Públicas”, tuvieron como objetivo 

principal el implementar la filosofía LC para generar un impacto positivo en la ejecución 

de proyectos educativos, mediante una metodología descriptiva y aplicada. Obtuvieron 

como resultados, un TP del 35%, TC en un 41% y 24% de TNC en sus actividades 

ejecutadas basándose en el cronograma de obra CPM, mientras que, ante la aplicación del 

LC, se logró obtener un trabajo productivo del 44%, identificando así la mejora 

significativa. Finalmente, concluyeron que, el sistema Last Planner como herramienta del 

LC permitió optimizar el tiempo y por ende costo durante la ejecución de sus trabajos 

mediante el incremento de su trabajo productivos. Asimismo, se mejoró el mapeo de 

proveedores, mejora de su gestión de abastecimiento y subcontratos mejorando así la 

programación de los materiales necesarios según los trabajos previstos. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Chinchay (2023), en el desarrollo de la investigación “Aplicación de la 

Metodología Lean Construction para Mejorar la Productividad en Obra de Pavimentación 

Urbana, Cajamarca 2020”, tuvo como primordial objetivo la aplicación la metodología 

LC para mejorar la productividad del pavimento urbano, siguiendo una metodología de 

tipo descriptiva y nivel no experimental. Para ello, se consideró las partidas de la 

construcción de veredas, rampa, calzadas y muro de contención del barrio San Pedro. 

Obtuvo como resultados que al no aplicar ninguna metodología la productividad en obra 

era de 29.38%, sin embargo, al implementarla se lograron resultados satisfactorios, 

cumpliendo la meta establecida y sin generar ningún sobrecosto o adicional de obra. 
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Concluyendo que, la aplicación de LC aporta en la productividad en obra de manera 

significativa, controlando las partidas y midiendo los trabajos mediante carta balance. 

Altamirano (2023), en la tesis de grado “Planificación con Herramienta Last 

Planner System para la Ejecución de Infraestructura en la Universidad Nacional de Jaén 

– Cajamarca”, tuvo como objetivo general planificar el uso de la metodología LC para la 

realización del edificio de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), utilizó una 

metodología de tipo descriptiva y nivel no experimental. Para ello, se consideró el 

expediente técnico, realizando el plan maestro a través de la partida, sectorizado en 4 

regiones y distribuyendo equitativamente las partidas para cada sección. Obteniendo los 

siguientes resultados, en base al tiempo meta establecido en el tren de actividades se 

calculó el metrado para la mano de hora prevista y porcentaje de avance de obra 

programada logrando un incremento de 9.50% en la semana 9. Asimismo, al liberar las 

restricciones en la semana 8 se logra un 72.22%, comprobando que si se planifica y 

programa la obra es factible. Concluye que, su implementación optimiza los tiempos y 

mejora el rendimiento en el procedimiento constructivo de la edificación.  

De igual manera, Gonzáles (2021), en la investigación ”Rendimiento y 

productividad en la ejecución de obras de viviendas familiares en la ciudad de Cajamarca 

– 2018” tuvo como objetivo determinar el rendimiento y la productividad de los 

trabajadores en la construcción de viviendas familiares en Cajamarca. Se realizaron 

observaciones directas para evaluar el rendimiento en la ejecución de las partidas de 

encofrado y concreto armado de columnas. Los resultados muestran que la productividad 

fue de 1.724 H-H/m2 y 9.542 H-H/m3 respectivamente, además, el estudio ofrece 

información sobre la productividad laboral para las categorías antes mencionadas 

expresada en trabajo productivo (TP), con valores de 42.17 % y 44.30%, respectivamente; 

trabajo contributorio (TC) con 30.49 % y 29.23 % respectivamente, así como trabajo no 

contributorio (TNC) con 27.35 % y 26.47 %, respectivamente. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. La Filosofía Lean Construction 

Según Koskela et al. (2016), definen como la filosofía de gestión de proyectos que 

consiste en aplicar pensamientos enfocados en maximizar la producción, minimizando 

los desperdicios y asegurando ganancias sin aumentar el costo ni sacrificar la calidad. 

Todo ello con el objetivo final de lograr resultados optimizados del flujo productivo 

dentro del marco constructivo. 
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Figura 1.  

Sistema de Entrega de Proyectos Lean 

Nota. Tomada de Ballard, 2000. 

De igual forma, Koskela et al. (2016), mencionan que LC es un pilar importante 

que se concentra en reducir el derroche en proyectos de construcción que no han sido 

completados debido a planificación o ejecución deficientes. Por ende, establece 

estándares para procesos más valiosos y productivos. 

2.2.2. Teoría de la productividad de la mano de obra 

En su estudio, Carro & González, D (2012) explican que la productividad es un 

objetivo común para empresas de todos los sectores. Además de mejorar el proceso 

productivo, esto contribuye a una mejor calidad al reducir el uso innecesario de recursos 

y materiales; se trata del equilibrio entre lo utilizado en relación con lo producido. 

Desde la década de los 90´s, el Ing. Virgilio Ghio fue uno de los principales 

impulsores en Perú del análisis del trabajo productivo relacionado con construcción y 

aplicación de teorías Lean. Desde entonces, varias empresas han profundizado en este 

tema logrando exitosos indicadores de eficiencia que les permitieron obtener rentabilidad 

para sus proyectos. Entre estas empresas pioneras que lideran esta nueva filosofía se 

encuentra Graña y Montero. 
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2.2.2.1. Categorización del trabajo 

La medición de la productividad está basada en el contenido del trabajo 

productivo, debido a que son estas labores las que impulsan el progreso tangible de un 

proyecto. Sin embargo, dentro del sistema tradicional para controlar la productividad no 

se hacen distinciones entre trabajos contributorios y no contributorios, lo cual puede 

entorpecer al desempeño eficiente y quitarle tiempo valioso a tareas importantes (Serpell, 

1986). 

Botero, L. y Álvarez, M. (2003) sugieren que al utilizar la técnica de muestreo del 

trabajo ejecutado por la mano de obra en el sitio, es posible categorizar dicho trabajo en 

tres grupos. 

Trabajo productivo (TP): Se considera como aquel trabajo que aporta 

específicamente en el avance físico de un proyecto, es decir, agrega valor, o sea se refiere 

al tiempo que el trabajador dedica a producir una unidad de construcción y, por ende, es 

la contribución directa del trabajo en dicha producción. 

Trabajo contributorio (TC): Este trabajo se refiere al que el trabajador dedica a 

realizar tareas de apoyo necesarias para llevar a cabo las actividades productivas. 

Trabajo no contributorio (TNC):  Considerado como cualquier tarea efectuada 

por los trabajadores que no corresponde a las categorías anteriores, que no llega a aportar 

un avance físico al proyecto, por ende se consideran pérdidas. 

2.2.2.2. Mejoramiento de la productividad de la mano de obra 

Según Mejía, G. y Hernandez, T. (2007), mejorar el desempeño en los procesos 

equivale a mejorar la productividad. Para implementar una estrategia de mejora, es 

recomendable basarse en los siguientes propósitos: 

• Mejorar el desempeño del proceso mediante la identificación y definición 

de sus tareas y actividades (efectividad). 

• Mejorar la utilización de recursos activos del proceso como la mano de 

obra (eficiencia). 

• Ascender la calidad del proceso, pretendiendo que su resultado agregue 

valor (eficacia). 
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2.2.3. Sistema Last Planner System (LPS) 

Se trata de un planificador altamente eficiente que optimiza la gestión y utilización 

correcta de recursos en los proyectos. Su origen se remonta a Ballard y Howell (1998), 

quienes revolucionaron el sector con una nueva forma de planificar y controlar mediante 

actividades unidades productivas enfocadas al flujo del trabajo asignado. Asimismo, su 

capacidad para identificar problemas hace posible tomar decisiones oportunas sobre 

ajustes operativos necesarios para incrementar la tasa productiva dentro del tiempo 

previsto. 

Por lo tanto, la idea de control implica "realizar lo necesario para alcanzar los 

objetivos planificados", en contraposición al concepto de acciones convencionales que 

concebía el control como "supervisar los resultados". 

2.2.4. Carta balance en Lean Construction  

Según Serpell (1990), la carta balance en Lean Construction se describe como una 

herramienta para lograr un equilibrio eficiente entre el equipo de trabajo. Se conceptualiza 

mediante un gráfico que mide, en minutos, las funciones y recursos estructurales 

involucrados durante las actividades constructivas. 

Los recursos se representan en forma de barras que muestran el tiempo dedicado 

a las actividades o los períodos sin producción. Esta herramienta indica las repercusiones 

negativas de no seguir una secuencia constructiva adecuada y es un factor clave para 

mejorar la eficiencia del proceso productivo, al analizar cómo trabajadores y usuarios 

optimizan su desempeño dentro de los objetivos establecidos por los métodos 

constructivos. 

Por lo tanto la carta balance no tiene como objetivo presionar a los trabajadores 

para cumplir con una tarea, sino formar empleados responsables y calificados. Además, 

se busca consolidar procesos de capacitación en el trabajo de manera continua mediante 

la eficiencia del tiempo y dinero.  
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Figura 2. 

Ejemplo de carta balance de una cuadrilla. 

 

Nota: Tomado de Serpell, 2002 

2.2.5. Teoría de pérdidas 

Referido a las equivocaciones durante el proceso constructivo que resultan en 

desperdicio y costos adicionales. También se incluye cualquier cantidad que tenga 

defectos, órdenes de cambio o un exceso de materiales, lo que a su vez conlleva una 

pérdida de tiempo (Choque, 2021). 

Asimismo, de acuerdo con lo referido en el libro de Botero (2021) menciona este 

término como todo aquel costo que no genera un valor agregado, categorizando tal y como 

se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Categorías de desperdicios o pérdidas en la producción. 

 Categoría de Pérdidas Descripción 

1 Sobreproducción 

Producir mayor cantidad que la requerida, o antes de ser 

requerida, que trae como consecuencia la pérdida de 

materiales, de horas de mano de obra y utilización de equipos. 

2 Tiempos de espera 

Tiempos perdidos en los cuales el proceso no se realiza, 

causados por falta de sincronización en el flujo de materiales o 

por el ritmo de trabajo que ocasiona una pérdida de horas de 

hombre y equipo 

3 Transportes 

Movimiento innecesario de productos o materias primas en el 

sitio de producción, normalmente ocasionado por la falta de 

planificación en el flujo de materiales, ausencia de Layout y 

que tare como consecuencia pérdida de tiempo en la mano de 

obra y desperdicio o deterioro del material durante el 

transporte. 

4 Procesos innecesarios 

Relacionado con la ineficiencia en los procesos de 

transformación de materias primas, que podrían subsanarse a 

partir de la implementación de nuevas tecnologías. 

5 Inventarios 

Excesivo almacenamiento de materias primas, producto en 

proceso o terminado, que puede ocasionar pérdidas en los 

materiales o productos por vandalismo, robo o inadecuado 

almacenamiento; y pérdidas financieras por las inversiones 

realizadas. Normalmente está asociado a falta de planificación 

de recursos o mala estimación de las cantidades requeridas. 

6 
Movimientos 

innecesarios 

Movimientos no requeridos de personas, materiales o equipos, 

generado por métodos de trabajo ineficientes, equipo 

inadecuado o mala disposición del sitio de trabajo 

7 Defectos de producción 

Resultados de baja calidad en el proceso o en producto final 

cuando no se consiguen los requerimientos establecidos. Se 

relaciona generalmente con la falta d control de procesos, 

personal no calificado, errores de especificación del diseño. 

Nota. Tomado de Botero (2021). 

2.2.6. Teoría del rendimiento 

En el ámbito de la construcción, el rendimiento laboral es un aspecto crucial para 

el éxito de cualquier proyecto. Según Michalski et al. (2021), este término se refiere a la 

capacidad de ejecutar tareas y actividades de manera eficiente dentro de un proyecto de 

construcción, en donde estuvo estrechamente vinculado a factores como la productividad, 

la calidad del trabajo realizado y la capacidad para cumplir con los plazos y presupuestos 

establecidos. Asimismo, un rendimiento satisfactorio en la obra no solo implica completar 

las tareas de manera efectiva, sino también optimizar el uso de los recursos disponibles, 

reducir al mínimo los residuos generados, y maximizar la productividad. 
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2.2.6.1. Rendimiento de mano de obra 

En concordancia con Muñoz et al. (2021) este rendimiento se define como la 

cantidad de trabajo que un operario, oficial o peón puede completar en un período de 

tiempo específico, bajo condiciones normales de operación y se mide típicamente en 

unidades de obra realizadas por hora o por día, como metros cuadrados de pared 

construida, metros cúbicos de concreto vertido, etc. 

2.2.7. Principio de Pareto 

Según Jurán, J. (1990), la ley de Pareto establece que el 20% del esfuerzo o las 

causas son responsables del 80% de los efectos o resultados. Por lo tanto, ciertos 

elementos tienen una mayor importancia y afectan significativamente en los resultados 

finales. Esta teoría permite clasificar a estos elementos en: 

• Los elementos esenciales son únicamente el 20% de los estudiados pero 

contribuyen al 80% del valor total.  

• La mayoría son triviales: Representan el 80% de los elementos analizados 

que aportan solo un 20% del valor total. 

Figura 3. 

Ejemplo de diagrama de Pareto de defectos. 

 

Nota. Tomado de Jurán (1990). 
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2.2.8. Eficiencia 

Según Ordoñez et al. (2022), mencionan que la eficiencia se relaciona con la 

utilización más efectiva de los recursos para lograr objetivos; en otras palabras, se trata 

de alcanzar metas de manera óptima, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles 

y evitando la generación de desperdicios. 

2.2.9. Eficacia 

De acuerdo con Ordoñez et al. (2022), mencionan que este factor evalúa el 

producto final de la gestión o servicio ofrecido. En consecuencia, es válido afirmar que 

la eficacia no se limita únicamente a la producción exitosa del bien, sino que también se 

centra en la calidad y en el impacto que dicho bien o servicio tendrá en el mercado y en 

los consumidores. 

Por otro lado, Queiruga et al. (2022), Indican que la eficacia se relaciona con el 

grado de cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las áreas y los logros 

alcanzados mediante una utilización eficiente de los recursos disponibles. Del mismo 

modo, resalta la relevancia de la productividad y la optimización en la consecución de los 

objetivos previstos. 

2.3. Definición de términos básicos 

Ejecución: La ejecución se refiere a la aplicación y desarrollo práctico de un plan 

o proyecto, en la que se lleva a cabo la construcción real (Bardales y Rojas, 2020). 

Gestión de proyectos: La gestión de proyectos implica planificar, organizar y 

coordinar recursos para lograr un objetivo específico dentro de un marco de tiempo 

determinado, en este caso, la ejecución de la construcción de la institución educativa 

(Castaño et al., 2021). 

Mejoramiento: Búsqueda de la mejorar la productividad en la ejecución de la 

construcción de la institución educativa (Castaño et al., 2021). 

Planificación estratégica: La planificación estratégica implica establecer 

objetivos a largo plazo y diseñar un plan detallado para alcanzarlos, lo cual es 

fundamental en la ejecución de proyectos de construcción, (Muñoz et al., 2021) 

Presupuesto: Estimación detallada de los costos asociados con un proyecto de 

construcción, el cual incluye todos los gastos previstos para materiales, mano de obra, 

equipos, servicios, permisos, y otros elementos necesarios para completar el proyecto 

(Pérez et al., 2021). 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización del proyecto 

3.1.1. Ubicación política  

El lugar de estudio está situado en el departamento de Cajamarca, provincia de 

San Ignacio y distrito de Namballe como es presentado en el anexo N° 06. 

Departamento:  Cajamarca 

Provincia:  San Ignacio 

Distrito:  Namballe 

Localidad:  Vicente de la Vega 

Región:  Selva alta 

Altitud promedio:  809.362 m s.n.m.  

3.1.2. Ubicación geográfica 

Según las coordenadas UTM WGS84 la investigación se desarrollará en la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, localidad de Vicente de la Vega, Namballe, San Ignacio, 

departamento de Cajamarca (ver anexo N.º 06). 

Tabla 2. 

Ubicación Geográfica de la I.E. 16939 Vicente de la Vega. 

Localidad Vicente de la Vega 

Este: 710858.94 (WGS 84) 

Norte: 9439976.51(WGS 84) 

Altitud: 809.362 m s.n.m. 

Límites 

Norte: Con el País de Ecuador 

Sur: Con el Distrito de Tabaconas 

Este: Con el Distrito de San Ignacio 

Oeste: Con el Departamento de Piura 



 

 
 

Figura 4. 

Ubicación referencial del área de estudio. 

 
Nota: Imagen satelital extraída de Google Earth.

Ana
Texto tecleado
19
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3.1.3. Clima 

El clima en el Distrito de Namballe, los veranos son largos y calurosos en cambio 

los inviernos son cortos, secos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, 

la temperatura generalmente varía de 18°C a 29°C. 

La temperatura promedio en Namballe, la temporada templada dura 5.8 meses, 

del 3 de setiembre al 27 de febrero, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 

28°C el mes más cálido en Namballe es enero, con una temperatura máxima promedio 

de 28°C y mínima de 20°C. La temporada fresca dura 1.9 meses, del 29 de mayo al 26 

de julio, y la temperatura máxima promedio diario es menos de 26°C. El mes más frio 

del año en Namballe es julio, con una temperatura mínimo promedio de 18° C y máxima 

de 26°C. 

El clima del tipo semiseco, cálido y húmedo, con ausencia de precipitaciones en 

otoño, invierno y primavera, corresponde este tipo climático a las localidades de las 

Provincias de San Ignacio y Cutervo y Chota, y a los pisos más elevados de la cordillera. 

3.2. Tipo, nivel, diseño y método de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

Es una investigación es de tipo aplicada, ya que se buscó resolver un problema en 

específico a través de la aplicación directa de las herramientas de la filosofía LC, con la 

finalidad de incrementar la productividad durante el proceso constructivo de las 

edificación de la institución educativa. 

3.2.2. Nivel de investigación 

Es una investigación descriptiva, ya que se describen las condiciones de la 

ejecución de la I.E.16939 Vicente de la Vega, ante la aplicación de la filosofía LC, se 

detallan los resultados que evidencia la mejora de la productividad de esta obra ante la 

aplicación de una metodología innovadora. 

3.2.3. Diseño de investigación 

Es de tipo no experimental, puesto a que no se manipularon ni se sometieron a 

prueba las variables de estudio, sino se buscó entender las relaciones y características del 

fenómeno de estudio, realizando la aplicación de las herramientas LC para detectar las 

mejoras en la productividad en la ejecución de la institución educativa. 
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3.2.4. Método de investigación 

Se utiliza en este estudio el método hipotético-deductivo, mediante la adquisición 

y el análisis de la información derivada del examen de las herramientas de LC (TP, TC, 

TCN), además se busca verificar tanto la hipótesis general como las hipótesis específicas. 

Este enfoque implica formular las hipótesis, deducir consecuencias a partir de ellas y 

luego realizar observaciones o experimentos para verificar si las hipótesis son 

consistentes con los datos recopilados. 

3.2.5. Población 

La población de este estudio son todos los trabajadores que laboran en la ejecución 

de las 03 obras de infraestructura educativa en el distrito de San Ignacio. Los cuales 

servirán para obtener el mejoramiento de productividad durante la ejecución y control de 

los proyectos de infraestructura educativa con la aplicación de herramientas de la 

Filosofía Lean Construction. 

3.2.6. Muestra 

Esta investigación consideró como muestra de estudio a la mano de obra de las 

diversas partidas seleccionadas en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega. En 

este caso se seleccionaron mediante el principio de Pareto (regla del 80-20), las partidas 

con mayor impacto en los costos, enfocándose en las causas que retrasan los trabajos 

relacionados con las partidas de concreto, encofrado y acero. Además, se seleccionaron 

partidas de arquitectura como el tarrajeo de muros, el asentado de ladrillos y la instalación 

de piso cerámico. 

3.2.7. Unidad de análisis 

El estudio se desarrolló en base al análisis del rendimiento y productividad de 

cada cuadrilla (Operario, Oficial y Peón) a cargo de cada partida seleccionada en la 

ejecución de la obra, ya que si no se ejecutan en el plazo previsto perjudica toda la obra, 

por lo que se correrá el riesgo de no alcanzar con las metas del proyecto. 

3.2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.2.8.1. Técnicas 

-Observación: La observación como técnica de recopilación de datos implica 

llevar a cabo una observación sistemática y directa de eventos, comportamientos o 

fenómenos con el propósito de obtener información de relevancia para la investigación. 
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En esta técnica, el investigador registra y analiza detalladamente lo que ocurre en el 

entorno de estudio, sin intervenir o manipular las variables observadas. 

3.2.8.2. Instrumentos  

- Guía de Observación: Es una herramienta utilizada en investigaciones o estudios 

que involucran la observación de fenómenos o situaciones específicas. 

3.3. Procedimiento 

3.3.1. Determinación de la influencia de aplicar cartas balance en la productividad 

3.3.1.1. Diagnóstico de la situación actual de la I.E. 16939 Vicente de la Vega 

Primero se realizó el reconocimiento de la zona de estudio, para planificar con 

mayor seguridad y dar inicio al trabajo con mejor precisión, colocando en sitios marcas, 

que sirven de vértice de la poligonal de apoyo.  

Se llevó a cabo la evaluación actual del área de estudio, considerando las 

particularidades del terreno, y se realizó el levantamiento topográfico mediante la 

ubicación de estaciones y puntos fijos. Este proceso contó con el apoyo de instrumentos 

topográficos como una estación total y elementos auxiliares. 

En el presente estudio, se utilizó la altura absoluta. Para establecer esta altitud de 

un punto en particular, es necesario empezar con otro punto conocido de nivel que 

usualmente se denomina BM (Bench Mark). 

El levantamiento Topográfico con Estación Total marca TOPCON serie OS-105 

en el área del proyecto, se empezó a medir radiando todos los detalles existentes (casas, 

postes, veredas, losa deportiva y otros) y puntos de relleno que permitan obtener una 

adecuada representación de la superficie del terreno. 

Tabla 3. 

Coordenadas de BM´S. 

BM Norte Este Cota 

BM1 9430099.964 711451.986 1505.378 

3.3.1.2. Selección de partidas del proyecto 

Se seleccionaron las principales partidas mediante el principio de Pareto, bajo la 

consideración que el 20% de las causas, generan el 80% de incidencia, esto significó que 

se identificaron las partidas que, dentro de cada categoría, contribuyen más 

significativamente al costo total de la mano de obra. Por lo que, al enfocar los recursos 
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en estas partidas, fue posible lograr una optimización más efectiva, tanto en términos de 

costos como de tiempo, lo que resultó en un manejo más eficiente del proyecto en su 

totalidad. 

Por ello, en el diagrama de Pareto se seleccionaron las principales causas mediante 

una reunión de todos los involucrados en la obra, mediante las cuales se eligieron las 

partidas según cada especialidad, las cuales fueron:  

Tabla 4. 

Principales causas que afectan la productividad laboral 

N° Causa 

C1 
Falta de capacitación al personal sobre nuevos métodos para controlar la 

productividad 

C2 Trabajadores no calificados 

C3 Uso de métodos tradicionales para el control de la productividad 

C4 No se sectorizan las partidas adecuadamente 

C5 El material no es el adecuado 

C6 
Elevado costo de horas hombre, se necesita brindar tiempos fuera de las 

horas laborales 

C7 Sobrecosto por bajo rendimiento de la mano de obra 

C8 Ampliación de plazo por bajo rendimiento de obra 

C9 Partida con mayor tiempo de ejecución según cronograma 

C10 Uso de materiales no adecuadas 

C11 Desperdicio o falta de materiales en obra 

C12 No existe orden y limpieza 

C13 Falta de conocimiento de los procesos constructivos 

C14 Maquinarias en mal estado 

C15 Inexperiencia al momento de sistematizar el Lean Construction 
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Figura 5. 

Diagrama de Pareto en las partidas de concreto. 

 

Figura 6. 

Diagrama de Pareto en las partidas de encofrado. 
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Figura 7. 

Diagrama de Pareto en las partidas de acero. 

 

Figura 8. 

Diagrama de Pareto en las partidas de excavación. 
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Figura 9. 

Diagrama de Pareto en las partidas de tarrajeo. 

 

Figura 10. 

Diagrama de Pareto en las partidas de ladrillo. 
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Figura 11. 

Diagrama de Pareto en las partidas de piso de cemento pulido y porcelanato. 

 

3.3.1.3. Determinación de la influencia de la mano de obra en la productividad 

pretest y postest 

En el desarrollo de carta balance se evalúan tres tipologías de trabajo: 

TP: Trabajo productivo 

TC: Trabajo contributorio  

TNC: Trabajo no contributorio  

En base a la operación que esté realizando la cuadrilla se define si éstos se 

encuentran dentro de los lineamientos de trabajo productivo, trabajo contributorio o 

trabajo no contributorio. A continuación, se detalla un ejemplo de la identificación de 

tipologías de trabajo en la partida de tarrajeo: 

En la Tabla 5 se visualiza los trabajos productivos, contributorios y no 

contributorios considerados en el desarrollo de la partida de Tarrajeo.  

 

 

 

 

19.1%

34.2%

46.7%
55.3%

63.2%
70.4%

76.3%
82.2%

88.2%91.4%94.1%96.1%98.0%99.3%100.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

1.0%

4.0%

7.0%

10.0%

13.0%

16.0%

19.0%

22.0%

25.0%
S

o
b
re

co
st

o
 p

o
r 

b
aj

o
 r

en
d
im

ie
n

to
 d

e

la
 m

an
o

 d
e 

o
b

ra

N
o
 s

e 
h
a 

cu
m

p
li

d
o

 c
o
n

 l
as

 p
u
lg

ad
as

d
el

 p
is

o

U
so

 d
e 

so
ft

w
ar

es
 q

u
e 

n
o
 s

e 
h

an

d
es

ar
ro

ll
ad

o
 c

o
n

 e
l 

ti
em

p
o

In
ex

p
er

ie
n
ci

a 
al

 m
o
m

en
to

 d
e

si
st

em
at

iz
ar

 e
l 

L
ea

n
 C

o
n
st

ru
ct

io
n

D
es

p
er

d
ic

io
 o

 f
al

ta
 d

e 
m

at
er

ia
le

s 
en

o
b
ra

T
ra

b
aj

ad
o
re

s 
n

o
 c

al
if

ic
ad

o
s

am
p
li

ac
ió

n
 d

e 
p
la

zo
 p

o
r 

b
aj

o

re
n
d

im
ie

n
to

 d
e 

o
b
ra

F
al

ta
 d

e 
co

n
o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

lo
s

p
ro

ce
so

s 
co

n
st

ru
ct

iv
o
s

F
al

ta
 d

e 
ca

p
ac

it
ac

ió
n

 a
l 

p
er

so
n

al

so
b

re
 n

u
ev

o
s 

m
ét

o
d

o
s 

p
ar

a…

M
aq

u
in

ar
ia

s 
en

 m
al

 e
st

ad
o

el
 t

ip
o

 d
e 

ce
m

en
to

 n
o
 e

s 
el

 a
d

ec
u
ad

o

C
o

m
p
ra

 d
e 

m
at

er
ia

le
s 

n
o
 a

d
ec

u
ad

o
s

E
le

v
ad

o
 c

o
st

o
 d

e 
h
o

ra
s 

h
o
m

b
re

, 
se

n
ec

es
it

a 
b

ri
n

d
ar

 t
ie

m
p

o
s 

fu
er

a 
d
e…

N
o
 s

e 
se

ct
o
ri

za
n
 l

as
 p

ar
ti

d
as

ad
ec

u
ad

am
en

te

N
o
 e

x
is

te
 o

rd
en

 y
 l

im
p
ie

za

C3 C7 C8 C15 C11 C2 C9 C13 C1 C14 C5 C10 C6 C4 C12

Causas % Relativa acumulado



28 
 

Tabla 5. 

TP, TC, TNC de partida de Tarrajeo. 

Tipo de trabajo Actividad Código 

Trabajo Productivo 
Llenado de mezcla LLM 

Solaqueo SO 

Trabajo contributorio 

Transporte de mezcla TM 

Lijado de pared LP 

Mojado de pared MP 

Mediciones de tramo MT 

Trabajo no contributorio 

Esperas  ES 

Tiempo de ocio  TI 

Hidratarse  HI 

Trabajo rehecho TR 

SS.HH. durante jornada  SH 

Asimismo, el uso de las cartas balance permitió planificar las actividades de la 

obra en una secuencia lógica, identificando la relación entre tareas y la cantidad de 

recursos necesarios para cada una. Esto ayudó a prever posibles cuellos de botella y 

ajustar el cronograma para evitar retrasos. Además, proporcionó una representación 

gráfica del progreso de la obra, mostrando el estado actual de cada actividad frente a lo 

planificado, permitiendo identificar rápidamente las desviaciones y tomar decisiones 

correctivas. 

A lo largo de la ejecución de la obra, las cartas balance permitieron monitorear el 

cumplimiento del cronograma, identificando las tareas que están adelantadas o atrasadas, 

permitiendo el seguimiento de la obra y realizar ajustes en tiempo real. 

Por otro lado, el procedimiento propuesto para la aplicación de esta herramienta 

es el siguiente: 

a. Antes de iniciar el muestreo se debe identificar los subprocesos que componen las 

diferentes categorías de trabajo (productivo, contributorio y no contributorio), luego 

definirlos para la operación que se va a estudiar, además asignarle a cada uno una 

letra o clave, tal como el ejemplo mostrado en la Tabla 4. 

b. Después de registró en el formato de carta balance, minuto a minuto, las funciones de 

cada uno de los integrantes de la cuadrilla, registrando la toma de datos por un tiempo 

mínimo de 1 hora. 

c. Luego se procesaron los datos recogidos en una hoja de Excel, graficando las barras 

de distribución del uso de tiempo en las diferentes actividades. Además de distribuir 

porcentualmente el uso del tiempo para cada uno de los integrantes de la cuadrilla. 
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Por otro lado, posterior a la aplicación de carta balance se procedió a determinar 

al uso potencial de los recursos disponibles, teniendo en cuenta algunos imprevistos 

producidos en la ejecución del proyecto.  

3.3.1.4. Evaluación después de aplicar las mejoras en el proceso de ejecución de 

la I.E. 16939 Vicente de la Vega 

Para determinar el porcentaje de productividad de cada tipo de trabajo, se procedió 

a contabilizar las mediciones de los subprocesos de cada integrante de la cuadrilla 

evaluada durante 1 hora. Con ello se definió el tiempo de cada trabajo realizado y se 

divide entre la suma de todos los minutos contabilizados por toda la cuadrilla y se 

multiplica por cien para así obtener los porcentajes del TP, TC y TNC. 

3.3.2. Implementación de la herramienta Last Planner System para disminuir la 

variabilidad en tiempo y costo 

3.3.2.1. Aplicación de herramientas de Lean Construction 

Se realizó la sectorización tras fraccionar los metrados del proyecto y fue esencial 

seguir los siguientes pasos, como los trenes de trabajo, planificación, programación y 

dimensionamiento de cuadrillas. Asimismo, el plan maestro se basó en los sectores como 

unidad mínima, y fue crucial conocer la cantidad de sectores para una planificación 

precisa, ya que esta cantidad podría variar para partidas críticas con avance lento. 

3.3.2.2. Determinación del presupuesto y cronograma 

Para determinar el presupuesto y cronograma de obra, se siguió una secuencia de 

pasos organizada y meticulosa. En primer lugar, se ajustó el Análisis de Costos Unitarios 

(ACU) de cada partida, modificando los rendimientos después de implementar las 

mejoras, las cuales fueron evaluadas mediante el uso de cartas balance. Luego, con el 

nuevo costo unitario Lean, calculamos la diferencia con el costo unitario tradicional y 

seguidamente lo multiplicamos por el metrado, obteniendo así un nuevo presupuesto por 

cada partida específica. Finalmente, para elaborar el cronograma, se utilizó el software 

MS Project, este proceso requirió definir las actividades, secuenciarlas adecuadamente, y 

luego estimar tanto la duración como los rendimientos de los diferentes rubros 

involucrados en la obra. 
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3.4. Tratamiento, análisis de datos y presentación de resultados  

Se realizó utilizando un software especializado computacional para la elaboración 

de planos, tablas y gráficos de resultados. Dichos softwares empleados fueron: 

• AutoCAD. Elaboración de sectorización y plano de ubicación. 

• Microsoft Excel. Procesamiento de datos recolectados y procesamiento 

estadístico de la información recolectada en la tesis. 

• Microsoft Project. Elaboración de cronograma de obra de la zona de estudio. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Determinación de la influencia de aplicar carta balance en la productividad 

4.1.1. Diagnóstico de la situación actual de la I.E. 16939 Vicente de la Vega 

A través de este punto, se llevó a cabo una evaluación actual de diversas partidas, 

incluyendo la excavación manual del terreno, acarreo, relleno compactado de afirmado y 

hormigón, así como el concreto (solado, columnas, vigas, muro de contención, 

columnetas y veredas), acero (columnas, vigas, losa aligerada y muros de contención), 

encofrado (columnas, vigas, losa aligerada y muros de contención), muros de ladrillo y 

tarrajeo (columnas, vigas y losa aligerada). 

Para analizar la situación actual, se emplearon cartas balance (CB) según los datos 

recolectados en campo, con el fin de determinar el porcentaje de trabajo productivo, 

trabajo contributorio y trabajo no contributorio En donde, cada partida fue evaluada a 

través de 4 cartas balance para cada partida en estudio (se detalla en anexo Nº02). A 

continuación, se presentan los resultados promedios obtenidos: 

Tabla 6.  

Resultados del pretest promedio según CB de partidas seleccionadas. 

PARTIDA 
PRETEST PROMEDIO (%) 

TP TC TNC 

1.  Excavación manual para vigas de 

cimentación / conexión 
32.50 27.75 39.50  

 
 

2.  Solado e=10 cm c:h 1:10 37.00 22.00 41.25 

 

 
 
 

3.  Relleno compactado con equipo, material de 

préstamo hormigón 
35.00 26.00 39.25 

 

 
 
 

4.  Relleno compactado con equipo, material de 

préstamo afirmado compactado al 95% PM 
35.25 23.50 41.75 

 

 
 
 

5.  Acarreo de material excedente 30.50 28.75 40.75 

 

 
 
 

6.  Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 32.00 31.75 36.00 

 

 
 
 

7.  Acero f`y=4200kg/cm2 en zapatas 29.50 38.00 32.25 
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8.  Concreto en vigas de cimentación/conexión 
f'c=210 kg/cm2 

26.00 37.50 36.25 

 

 
 
 

9.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas de 

cimentación/conexión 
31.50 32.25 36.75 

 

 
 
 

10.  Encofrado y desencofrado de vigas de 

cimentación/conexión lineal 
37.50 21.75 40.75 

 

 
 
 

11.  Concreto f'c=175 kg/cm2 en sobrecimiento 26.50 37.25 36.50 

 

 
 
 

12.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en sobrecimientos 28.50 37.50 34.00 

 

 
 
 

13.  Encofrado y desencofrado sobrecimientos 32.75 25.75 39.00 

 

 
 
 

14.  Concreto en muros de contención f'c=210 

kg/cm2 
22.75 45.75 31.50 

 

 
 
 

15.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en muros de 

contención 
33.50 29.75 37.00 

 

 
 
 

16.  Encofrado y desencofrado de muros de 

contención 
28.75 34.25 37.50 

 

 
 
 

17.  Concreto de columnas f'c=210 kg/cm2 23.50 44.25 32.50 

 

 
 
 

18.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en columnas 32.50 33.00 34.75 

 

 
 
 

19.  Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa aligerada 27.25 34.50 38.25 

 

 
 
 

20.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas 30.50 29.00 40.50 

 

 
 
 

21.  Concreto en columnetas f'c=210 kg/cm2 22.75 46.50 30.75 

 

 
 
 

22.  Encofrado y desencofrado normal en 

columnas  
22.50 46.00 31.50 

 

 
 
 

23.  Encofrado y desencofrado normal en 

columnetas 
21.00 45.75 33.25 

 

 
 
 

24.  Encofrado y desencofrado de losa aligerada 19.75 42.00 38.25 
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25.  Encofrado y desencofrado de vigas lineal 23.75 40.00 36.25 

 

 
 
 

26.  Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 p/techo 

aligerado 
25.75 42.25 32.00 

 

 
 
 

27.  Muro de ladrillo KK de arcilla de soga 1:4 24.75 43.25 32.00 

 

 
 
 

28.  Piso cemento semipulido y bruñado 1/2", 

e=4" 
25.25 41.75 33.00 

 

 
 
 

29.  Cielo raso con mezcla c:a 1:5, e= 1 50cm 24.00 46.25 29.75 

 

 
 
 

30.  Tarrajeo en columnas, c:a, 1:5, e= 1 5cm 25.25 46.00 28.75 

 

 
 
 

31.  Tarrajeo de muros exteriores (mezcla c:a 

1:4, e=1 5cm) 
23.25 48.25 28.50 

 

 
 
 

32.  Tarrajeo en vigas, c:a, 1:5, e=1 5cm) 28.75 36.50 34.75 

 

 
 
 

33.  Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, 

bruñado , e=4" 
18.75 37.75 43.50 

 

 
 
 

34.  Muro de ladrillo king kong asentado de 

cabeza con mortero 1:5x1:5 cm 
30.50 28.75 40.75 

 

 
 
 

35.  Tarrajeo de muros interiores (mezcla c:a 

1:4, e=1 5cm) 
31.00 31.75 37.25 

 

 
 
 

36.  Piso porcelanato 0.60 m x 0.60m 29.50 38.00 32.50 

 

 
 
 

 

De acuerdo, con la figura 12 se observa que las principales partidas que 

presentaron un mayor porcentaje promedio de trabajo no contributorio (TNC) y donde 

más se debe trabajar la mejora de productividad, fueron: 

• Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado , e=4" con un 43.50%. 

• Relleno compactado con equipo, material de préstamo afirmado 

compactado al 95% PM, con un 41.75%. 

• Solado e=10 cm c:h 1:10 con un 41.25%. 
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Figura 12. 

Promedio de trabajo no contributorio (TNC) de las partidas del pretest. 

 

Asimismo,  en la Figura 13 se evidencia la partida del pretest que tiene un mayor porcentaje de trabajo productivo promedio (TP) de 37.50% 

en la partida “Encofrado y desencofrado vigas de cimentación/conexión lineal”. Asimismo, la partida con un menor porcentaje de trabajo productivo 

promedio (TP) de 18.75% en la partida “Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado , e=4`”. 
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Figura 13. 

Promedio de trabajo productivo (TP) de las partidas del pretest. 
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4.1.2. Evaluación después de aplicar las mejoras en el proceso de ejecución de la 

I.E. 16939 Vicente de la Vega 

Tras la aplicación de mejoras en el proceso de construcción de la I.E. 16939 

Vicente de la Vega utilizando cartas balance, fue crucial llevar a cabo una evaluación 

exhaustiva para medir la efectividad de estas mejoras y su impacto en la eficiencia y la 

calidad de la construcción. Esta evaluación postest se centró en analizar diversos aspectos 

clave, utilizando las cartas balance como herramienta para optimizar la gestión de 

recursos, mejorar la comunicación y garantizar la alineación de los objetivos con los 

resultados obtenidos. (ver anexo Nº03) 

A continuación, se muestran los resultados promedio obtenido por las 4 cartas 

balance postest realizado por las 36 partidas en estudio. 

Tabla 7.  

Resultados del postest promedio según CB de partidas seleccionadas. 

PARTIDA 
POSTEST PROMEDIO (%) 

TP TC TNC 

1.  Excavación manual para vigas de 

cimentación / conexión 
39.00 35.50 26.00  

 
 

2.  Solado e=10 cm c:h 1:10 39.25 31.00 29.75 

 

 
 
 

3.  Relleno compactado con equipo, material de 

préstamo hormigón 
37.75 28.50 34.25 

 

 
 
 

4.  Relleno compactado con equipo, material de 

préstamo afirmado compactado al 95% PM 
39.00 24.25 36.75 

 

 
 
 

5.  Acarreo de material excedente 37.50 35.75 26.50 

 

 
 
 

6.  Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 35.25 35.50 29.50 

 

 
 
 

7.  Acero f`y=4200kg/cm2 en zapatas 35.00 40.25 25.00 

 

 
 
 

8.  Concreto en vigas de cimentación/conexión 

f'c=210 kg/cm2 
35.00 38.25 26.25 
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9.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas de 

cimentación/conexión 
36.25 34.50 29.25 

 

 
 

 

10.  Encofrado y desencofrado de vigas de 

cimentación/conexión lineal 
43.25 22.50 34.50 

 

 
 
 

11.  Concreto f'c=175 kg/cm2 en sobrecimiento 32.75 37.00 30.50 

 

 
 
 

12.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en sobrecimientos 32.25 38.50 29.25 

 

 
 
 

13.  Encofrado y desencofrado sobrecimientos 38.75 29.50 32.25 

 

 
 
 

14.  Concreto en muros de contención f'c=210 

kg/cm2 
30.75 45.50 24.25 

 

 
 
 

15.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en muros de 

contención 
38.00 33.75 28.25 

 

 
 
 

16.  Encofrado y desencofrado de muros de 

contención 
45.75 26.50 27.75 

 

 
 
 

17.  Concreto de columnas f'c=210 kg/cm2 31.25 42.50 25.75 

 

 
 
 

18.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en columnas 39.00 30.00 31.00 

 

 
 
 

19.  Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa aligerada 28.75 51.25 20.00 

 

 
 
 

20.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas 38.25 32.50 29.25 

 

 
 
 

21.  Concreto en columnetas f'c=210 kg/cm2 31.25 50.25 18.50 

 

 
 
 

22.  Encofrado y desencofrado normal en 

columnas  
28.75 51.00 20.25 

 

 
 
 

23.  Encofrado y desencofrado normal en 

columnetas 
30.00 49.25 20.75 

 

 
 
 

24.  Encofrado y desencofrado de losa aligerada 28.75 49.00 22.25 
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25.  Encofrado y desencofrado de vigas lineal 30.25 47.00 22.75 

 

 
 

 

26.  Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 p/techo 

aligerado 
32.00 43.75 24.25 

 

 
 
 

27.  Muro de ladrillo KK de arcilla de soga 1:4 33.50 44.00 22.50 

 

 
 
 

28.  Piso cemento semipulido y bruñado 1/2", 

e=4" 
27.50 53.25 19.25 

 

 
 
 

29.  Cielo raso con mezcla c:a 1:5, e= 1 50cm 30.00 48.50 21.50 

 

 
 
 

30.  Tarrajeo en columnas, c:a, 1:5, e= 1 5cm 31.25 47.25 21.75 

 

 
 
 

31.  Tarrajeo de muros exteriores (mezcla c:a 

1:4, e=1 5cm) 
28.25 53.75 18.00 

 

 
 
 

32.  Tarrajeo en vigas, c:a, 1:5, e=1 5cm) 29.25 49.75 21.00 

 

 
 
 

33.  Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, 

bruñado , e=4" 
30.75 48.25 21.00 

 

 
 
 

34.  Muro de ladrillo king kong asentado de 

cabeza con mortero 1:5x1:5 cm 
37.25 34.50 28.25 

 

 
 
 

35.  Tarrajeo de muros interiores (mezcla c:a 

1:4, e=1 5cm) 
35.25 35.50 29.25 

 

 
 
 

36.  Piso porcelanato 0.60 m x 0.60m 35.00 40.25 25.00 

 

 
 
 

De acuerdo con la figura 14 se evidencia en el análisis postest que existe un mayor 

porcentaje de trabajo productivo promedio de 45.75 % en la partida “Encofrado y 

desencofrado de muros de contención”. Asimismo, la partida con un menor porcentaje de 

trabajo productivo promedio de 27.50% en la partida “Piso cemento semipulido y 

bruñado 1/2", e=4`”.
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Figura 14. 

Promedio de trabajo Productivo (TP) de partidas evaluadas en el postest. 

 

4
5

.7
5

%

4
3

.2
5

%

3
9

.2
5

%

3
9

.0
0

%

3
9

.0
0

%

3
9

.0
0

%

3
8

.7
5

%

3
8

.2
5

%

3
8

.0
0

%

3
7

.7
5

%

3
7

.5
0

%

3
7

.2
5

%

3
6

.2
5

%

3
5

.2
5

%

3
5

.2
5

%

3
5

.0
0

%

3
5

.0
0

%

3
5

.0
0

%

3
3

.5
0

%

3
2

.7
5

%

3
2

.2
5

%

3
2

.0
0

%

3
1

.2
5

%

3
1

.2
5

%

3
1

.2
5

%

3
0

.7
5

%

3
0

.7
5

%

3
0

.2
5

%

3
0

.0
0

%

3
0

.0
0

%

2
9

.2
5

%

2
8

.7
5

%

2
8

.7
5

%

2
8

.7
5

%

2
8

.2
5

%

2
7

.5
0

%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%
P

a
rt

id
a
 1

6

P
a
rt

id
a
 1

0

P
a
rt

id
a
 0

2

P
a
rt

id
a
 0

1

P
a
rt

id
a
 0

4

P
a
rt

id
a
 1

8

P
a
rt

id
a
 1

3

P
a
rt

id
a
 2

0

P
a
rt

id
a
 1

5

P
a
rt

id
a
 0

3

P
a
rt

id
a
 0

5

P
a
rt

id
a
 3

4

P
a
rt

id
a
 0

9

P
a
rt

id
a
 0

6

P
a
rt

id
a
 3

5

P
a
rt

id
a
 0

7

P
a
rt

id
a
 0

8

P
a
rt

id
a
 3

6

P
a
rt

id
a
 2

7

P
a
rt

id
a
 1

1

P
a
rt

id
a
 1

2

P
a
rt

id
a
 2

6

P
a
rt

id
a
 3

0

P
a
rt

id
a
 1

7

P
a
rt

id
a
 2

1

P
a
rt

id
a
 1

4

P
a
rt

id
a
 3

3

P
a
rt

id
a
 2

5

P
a
rt

id
a
 2

3

P
a
rt

id
a
 2

9

P
a
rt

id
a
 3

2

P
a
rt

id
a
 1

9

P
a
rt

id
a
 2

2

P
a
rt

id
a
 2

4

P
a
rt

id
a
 3

1

P
a
rt

id
a
 2

8



40 
 

Por otro lado, tras aplicar las mejoras de productividad, se procede a evaluar su 

eficacia mediante el uso de la Carta Balance, con el propósito de calcular el nuevo 

rendimiento Lean. A continuación, se detalla las partidas junto con sus rendimientos antes 

y después de la aplicación de las mejoras. 

Tabla 8. 

Rendimiento del pretest y postest. 

Partidas 
Rendimiento 

Inicial 

Rendimiento 

Lean 
Unidades 

 

1.  Excavación manual para vigas de 

cimentación/conexión 
3.50 3.73 m3/día  

2.  Solado e=10 cm c:h 1:10 120.00 122.70 m2/día  

3.  Relleno compactado con equipo, 

material de préstamo hormigón 
48.00 49.32 m3/día  

4.  Relleno compactado con equipo, 

material de préstamo afirmado 

compactado al 95% PM 

48.00 49.80 m3/día  

5.  acarreo de material excedente 200.00 214.00 m3/día  

6.  Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 25.00 25.81 m3/día  

7.  Acero f`y=4200kg/cm2 en zapatas 250.00 263.75  kg/día  

8.  Concreto en vigas de 

cimentación/conexión f'c=210 kg/cm2 
20.00 21.80 m3/día  

9.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas de 

cimentación/conexión 
250.00 261.88  kg/día  

10.  Encofrado y desencofrado de vigas de 

cimentación/conexión lineal 
16.00 16.92 m2/día  

11.  Concreto f'c=175 kg/cm2 en 

sobrecimiento 
16.00 17.00 m3/día  

12.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en 

sobrecimientos 
250.00 259.38  kg/día  

13.  encofrado y desencofrado 

sobrecimientos 
12.00 12.72 m2/día  

14.  Concreto en muros de contención 

f'c=210 kg/cm2 
20.00 21.60 m3/día  

15.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en muros de 

contención 
250.00 261.25  kg/día  

16.  Encofrado y desencofrado de muros 

de contención 
14.00 16.38 m2/día  

17.  Concreto de columnas f'c=210 

kg/cm2 
20.00 21.55 m3/día  

18.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en columnas 250.00 266.25  kg/día  
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19.  Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa 

aligerada 
250.00 253.75  kg/día  

20.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas 250.00 269.38  kg/día  

21.  Concreto en columnetas f'c=210 

kg/cm2 
14.00 15.19 m3/día  

22.  Encofrado y desencofrado normal en 

columnas  
12.00 12.75 m2/día  

23.  Encofrado y desencofrado normal en 

columnetas 
18.00 19.62 m2/día  

24.  Encofrado y desencofrado de losa 

aligerada 
16.00 17.44 m2/día  

25.  Encofrado y desencofrado de vigas 

lineal 
16.00 17.04 m2/día  

26.  Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

p/techo aligerado 
2000.00 2125.00 pza/día  

27.  Muro de ladrillo KK de arcilla de 

soga 1:4 
6.00 6.53 m2/día  

28.  Piso cemento semipulido y bruñado 

1/2", e=4" 
15.00 15.34 m2/día  

29.  Cielo raso con mezcla c:a 1:5, e= 1 

50cm 
10.00 10.60 m2/día  

30.  Tarrajeo en columnas, c:a, 1:5, e= 1 

5cm 
12.00 12.72 m2/día  

31.  Tarrajeo de muros exteriores (mezcla 

c:a 1:4, e=1 5cm) 
12.00 12.60 m2/día  

32.  Tarrajeo en vigas, c:a, 1:5, e=1 5cm) 12.00 12.06 m2/día  

33.  Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, 

bruñado , e=4" 
60.00 67.20 m2/día  

34.  Muro de ladrillo king kong asentado 

de cabeza con mortero 1:5x1:5 cm 
6.00 6.41 m2/día  

35.  Tarrajeo de muros interiores (mezcla 

c:a 1:4, e=1 5cm) 
14.00 14.60 m2/día  

36.  Piso porcelanato 0.60 m x 0.60m 10.00 10.55 m2/día  

En la figura 15, tras analizar los rendimientos, se constató que las principales 

partidas, con mayor incremento de rendimiento, fueron:  

• Encofrado y desencofrado de muros de contención con un 17.00 %. 

• Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado , e=4" con un 12.00 %. 

• Concreto en vigas de cimentación/conexión f'c=210 kg/cm2, además de la 

partida: Encofrado y desencofrado normal en columnetas y la partida: 

Encofrado y desencofrado de losa aligerada con un 9.00 %.
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Figura 15. 

Porcentaje de incremento de rendimiento de mano de obra de las partidas en estudio. 

1
7

.0
0

%

1
2

.0
0

%

9
.0

0
%

9
.0

0
%

9
.0

0
%

8
.7

5
%

8
.5

0
%

8
.0

0
%

7
.7

5
%

7
.7

5
%

7
.0

0
%

6
.7

5
%

6
.5

0
%

6
.5

0
%

6
.5

0
%

6
.2

5
%

6
.2

5
%

6
.2

5
%

6
.0

0
%

6
.0

0
%

6
.0

0
%

5
.7

5
%

5
.5

0
%

5
.5

0
%

5
.0

0
%

4
.7

5
%

4
.5

0
%

4
.2

5
%

3
.7

5
%

3
.7

5
%

3
.2

5
%

2
.7

5
%

2
.2

5
%

2
.2

5
%

1
.5

0
%

0
.5

0
%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%
p

a
r
ti

d
a
 1

6

p
a
r
ti

d
a
 3

3

p
a
r
ti

d
a
 0

8

p
a
r
ti

d
a
 2

3

p
a
r
ti

d
a
 2

4

p
a
r
ti

d
a
 2

7

p
a
r
ti

d
a
 2

1

p
a
r
ti

d
a
 1

4

p
a
r
ti

d
a
 1

7

p
a
r
ti

d
a
 2

0

p
a
r
ti

d
a
 0

5

p
a
r
ti

d
a
 3

4

p
a
r
ti

d
a
 0

1

p
a
r
ti

d
a
 1

8

p
a
r
ti

d
a
 2

5

p
a
r
ti

d
a
 1

1

p
a
r
ti

d
a
 2

2

p
a
r
ti

d
a
 2

6

p
a
r
ti

d
a
 1

3

p
a
r
ti

d
a
 2

9

p
a
r
ti

d
a
 3

0

p
a
r
ti

d
a
 1

0

p
a
r
ti

d
a
 0

7

p
a
r
ti

d
a
 3

6

p
a
r
ti

d
a
 3

1

p
a
r
ti

d
a
 0

9

p
a
r
ti

d
a
 1

5

p
a
r
ti

d
a
 3

5

p
a
r
ti

d
a
 0

4

p
a
r
ti

d
a
 1

2

p
a
r
ti

d
a
 0

6

p
a
r
ti

d
a
 0

3

p
a
r
ti

d
a
 0

2

p
a
r
ti

d
a
 2

8

p
a
r
ti

d
a
 1

9

p
a
r
ti

d
a
 3

2



43 
 

Según las mejoras implementadas y evaluadas a través del postest de la carta 

balance, se determinó el ratio de productividad de la mano de obra, cuyos resultados se 

muestran en la tabla siguiente. Además, se observó un decremento promedio del ratio de 

productividad del 5.759%, lo que conlleva a un menor número de integrantes de cuadrilla 

por partida. 

Tabla 9.  

Ratio de productividad de las partidas analizadas. 

Partidas 

Ratio de 

productividad 

Inicial 

Ratio de 

productividad 

Lean 

Unidades Porcentaje 

 
1.  Excavación manual para 

vigas de 

cimentación/conexión 

2.286 2.146 hh/m3 -6.10%  

2.  Solado e=10 cm c:h 

1:10 
0.467 0.456 hh/m2 -2.20%  

3.  Relleno compactado con 

equipo, material de 

préstamo hormigón 

0.324 0.324 hh/m3 0.00%  

4.  Relleno compactado con 

equipo, material de 

préstamo afirmado 

compactado al 95% PM 

0.333 0.321 hh/m3 -3.61%  

5.  acarreo de material 

excedente 
0.040 0.037 hh/m3 -6.54%  

6.  Concreto en zapatas 

f'c=210 kg/cm2 
4.160 4.029 hh/m3 -3.15%  

7.  Acero f`y=4200kg/cm2 

en zapatas 
0.064 0.061 hh/kg -5.21%  

8.  Concreto en vigas de 

cimentación/conexión 

f'c=210 kg/cm2 

5.200 4.771 hh/m3 -8.26%  

9.  Acero f'y= 4200kg/cm2 

en vigas de 

cimentación/conexión 

0.064 0.061 hh/kg -4.53%  

10.  Encofrado y 

desencofrado de vigas de 

cimentación/conexión 

lineal 

1.000 0.946 hh/m2 -5.44%  

11.  Concreto f'c=175 

kg/cm2 en sobrecimiento 
0.700 0.659 hh/m3 -5.88%  
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12.  Acero f'y= 

4200kg/cm2 en 

sobrecimientos 

0.064 0.062 hh/kg -3.61%  

13.  encofrado y 

desencofrado 

sobrecimientos 

3.333 3.145 hh/m2 -5.66%  

14.  Concreto en muros de 

contención f'c=210 kg/cm2 
5.200 4.815 hh/m3 -7.41%  

15.  Acero f'y= 

4200kg/cm2 en muros de 

contención 

0.064 0.061 hh/kg -4.31%  

16.  Encofrado y 

desencofrado de muros de 

contención 

1.143 0.977 hh/m2 -14.53%  

17.  Concreto de columnas 

f'c=210 kg/cm2 
3.600 3.341 hh/m3 -7.19%  

18.  Acero f'y= 

4200kg/cm2 en columnas 
0.064 0.060 hh/kg -6.10%  

19.  Acero f'y=4200 

kg/cm2 en losa aligerada 
0.064 0.060 hh/kg -6.10%  

20.  Acero f'y= 

4200kg/cm2 en vigas 
0.064 0.060 hh/kg -6.10%  

21.  Concreto en 

columnetas f'c=210 kg/cm2 
5.143 4.740 hh/m3 -7.83%  

22.  Encofrado y 

desencofrado normal en 

columnas  

1.333 1.255 hh/m2 -5.88%  

23.  Encofrado y 

desencofrado normal en 

columnetas 

0.889 0.815 hh/m2 -8.26%  

24.  Encofrado y 

desencofrado de losa 

aligerada 

1.000 0.917 hh/m2 -8.26%  

25.  Encofrado y 

desencofrado de vigas 

lineal 

1.000 0.939 hh/m2 -6.10%  

26.  Ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 p/techo 

aligerado 

0.044 0.041 hh/m2 -5.88%  

27.  Muro de ladrillo KK de 

arcilla de soga 1:4 
0.667 0.613 hh/m2 -8.05%  

28.  Piso cemento 

semipulido y bruñado 1/2", 

e=4" 

0.693 0.678 hh/m2 -2.20%  

29.  Cielo raso con mezcla 

c:a 1:5, e= 1 50cm 
0.720 0.679 hh/m2 -5.66%  
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30.  Tarrajeo en columnas, 

c:a, 1:5, e= 1 5cm 
0.600 0.566 hh/m2 -5.66%  

31.  Tarrajeo de muros 

exteriores (mezcla c:a 1:4, 

e=1 5cm) 

0.600 0.571 hh/m2 -4.76%  

32.  Tarrajeo en vigas, c:a, 

1:5, e=1 5cm) 
0.600 0.597 hh/m2 -0.50%  

33.  Vereda de concreto 

f'c= 175 kg/cm2, bruñado , 

e=4" 

0.173 0.155 hh/m2 -10.71%  

34.  Muro de ladrillo king 

kong asentado de cabeza 

con mortero 1:5x1:5 cm 

0.667 0.625 hh/m2 -6.32%  

35.  Tarrajeo de muros 

interiores (mezcla c:a 1:4, 

e=1 5cm) 

0.514 0.493 hh/m2 -4.08%  

36.  Piso porcelanato 0.60 

m x 0.60m 
0.400 0.379 hh/m2 -5.21%  

4.1.3. Determinación del presupuesto 

El incremento del porcentaje de trabajo productivo y el decremento porcentual del 

trabajo no contributorio conllevó a un aumento del rendimiento de la mano de obra, lo 

que, a su vez, lleva a una disminución del ratio de productividad y del costo unitario 

directo de cada partida analizada, reduciendo la cantidad de horas hombre y cumpliendo 

con lo planificado. 

Pretest - ACUS 

Posteriormente, en la Tabla 10 se presentan una síntesis de los análisis de costos 

unitarios (ACUS) extraídos del expediente del proyecto en cuestión. 

Postest – ACUS 

En la Tabla 11, se presentan los ACUS calculados con los nuevos ratios de 

productividad obtenidos después de la aplicación de las herramientas de Lean 

Construction.  

Por lo tanto, se logró obtener un presupuesto de S/1,355,598.32 para las partidas 

evaluadas de acuerdo con el precio unitario tradicional, y de S/1,339,015.42 para el 

presupuesto unitario Lean, lo que representa una disminución del 1.22% en comparación 

con el estándar. Posteriormente, se presentan los presupuestos obtenidos en la Tabla 12. 

 



MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS
1.  Excavación manual para vigas de cimentación/conexión 39.50 - 1.18 40.682 m3
2.  Solado e=10 cm c:h 1:10 9.11 16.74 1.33 27.185 m2
3.  Relleno compactado con equipo, material de préstamo hormigón 6.37 80.50 25.01 111.878 m3
4.  Relleno compactado con equipo, material de préstamo afirmado compactado al 95% PM 6.37 69.00 25.01 100.378 m3
5.  acarreo de material excedente 0.69 - 4.02 4.711 m3
6.  Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 75.29 437.90 11.86 525.046 m3
7.  Acero f`y=4200kg/cm2 en zapatas 1.39 6.34 0.20 7.924 kg
8.  Concreto en vigas de cimentación/conexión f'c=210 kg/cm2 94.10 437.90 14.82 546.827 m3
9.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas de cimentación/conexión 1.39 6.34 0.20 7.924 kg
10.  Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación/conexión lineal 21.67 24.65 0.65 46.970 m2
11.  Concreto f'c=175 kg/cm2 en sobrecimiento 13.48 428.80 10.27 452.554 m3
12.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en sobrecimientos 1.39 6.34 0.20 7.924 kg
13.  encofrado y desencofrado sobrecimientos 68.08 23.68 2.04 93.797 m2
14.  Concreto en muros de contención f'c=210 kg/cm2 94.10 437.90 14.82 546.827 m3
15.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en muros de contención 1.39 6.34 0.20 7.924 kg
16.  Encofrado y desencofrado de muros de contención 24.77 24.65 0.74 50.159 m2
17.  Concreto de columnas f'c=210 kg/cm2 68.50 437.90 14.06 520.455 m3
18.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en columnas 1.39 6.34 0.20 7.924 kg
19.  Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa aligerada 1.39 6.34 0.20 7.920 kg
20.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas 1.39 6.34 0.20 7.920 kg
21.  Concreto en columnetas f'c=210 kg/cm2 97.85 437.90 20.08 555.828 m3
22.  Encofrado y desencofrado normal en columnas 28.89 24.65 0.87 54.407 m2
23.  Encofrado y desencofrado normal en columnetas 19.26 24.65 0.58 44.488 m2
24.  Encofrado y desencofrado de losa aligerada 21.67 24.65 0.65 46.970 m2
25.  Encofrado y desencofrado de vigas lineal 21.67 24.65 0.65 46.970 m2
26.  Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 p/techo aligerado 0.82 4.62 0.02 5.465 pza
27.  Muro de ladrillo KK de arcilla de soga 1:4 12.50 85.61 0.43 98.533 m2
28.  Piso cemento semipulido y bruñado 1/2", e=4" 15.68 14.98 11.14 41.793 m2
29.  Cielo raso con mezcla c:a 1:5, e= 1.5cm 15.77 7.87 0.52 24.165 m2
30.  Tarrajeo en columnas, c:a, 1:5, e= 1.5cm 13.14 7.87 0.44 21.456 m2
31.  Tarrajeo de muros exteriores (mezcla c:a 1:4, e=1.5cm) 13.14 7.87 0.44 21.456 m2
32.  Tarrajeo en vigas, c:a, 1:5, e=1.5cm) 13.14 7.87 0.44 21.456 m2
33.  Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado , e=4" 3.92 428.80 1.41 434.132 m2
34.  Muro de ladrillo king kong asentado de cabeza con mortero 15x15 cm 12.50 120.30 0.43 133.225 m2
35.  Tarrajeo de muros interiores (mezcla c:a 1:4, e=1.5cm) 11.27 7.87 0.39 19.530 m2
36.  Piso porcelanato 0.60 m x 0.60m 9.13 80.90 0.27 90.306 m2
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MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS

1.  Excavación manual para vigas de cimentación/conexión 37.09 - 1.11 38.199 m3
2.  Solado e=10 cm c:h 1:10 8.91 16.74 1.30 26.955 m2
3.  Relleno compactado con equipo, material de préstamo hormigón 6.20 80.50 25.01 111.708 m3
4.  Relleno compactado con equipo, material de préstamo afirmado compactado al 95% PM 6.14 69.00 25.01 100.148 m3
5.  Acarreo de material excedente 0.65 - 4.02 4.665 m3
6.  Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 74.66 437.90 11.86 524.417 m3
7.  Acero f`y=4200kg/cm2 en zapatas 1.31 6.34 0.20 7.851 kg
8.  Concreto en vigas de cimentación/conexión f'c=210 kg/cm2 86.33 437.90 14.82 539.057 m3
9.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas de cimentación/conexión 1.32 6.34 0.20 7.861 kg
10.  Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación/conexión lineal 20.49 24.65 0.65 45.792 m2
11.  Concreto f'c=175 kg/cm2 en sobrecimiento 12.69 428.80 10.27 451.760 m3
12.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en sobrecimientos 1.34 6.34 0.20 7.873 kg
13.  encofrado y desencofrado sobrecimientos 64.23 23.68 2.04 89.944 m2
14.  Concreto en muros de contención f'c=210 kg/cm2 87.13 437.90 14.82 539.857 m3
15.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en muros de contención 1.33 6.34 0.20 7.864 kg
16.  Encofrado y desencofrado de muros de contención 21.17 24.65 0.64 46.452 m2
17.  Concreto de columnas f'c=210 kg/cm2 68.50 437.90 14.06 520.455 m3
18.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en columnas 1.30 6.34 0.20 7.839 kg
19.  Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa aligerada 1.30 6.34 0.19 7.828 kg
20.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas 1.30 6.34 0.19 7.825 kg
21.  Concreto en columnetas f'c=210 kg/cm2 90.19 437.90 18.51 546.596 m3
22.  Encofrado y desencofrado normal en columnas 27.19 24.65 0.82 52.656 m2
23.  Encofrado y desencofrado normal en columnetas 17.67 24.65 0.53 42.850 m2
24.  Encofrado y desencofrado de losa aligerada 19.88 24.65 0.60 45.126 m2
25.  Encofrado y desencofrado de vigas lineal 20.35 24.65 0.61 45.611 m2
26.  Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 p/techo aligerado 0.77 4.62 0.02 5.413 pza
27.  Muro de ladrillo KK de arcilla de soga 1:4 11.50 85.61 0.39 97.499 m2
28.  Piso cemento semipulido y bruñado 1/2", e=4" 15.34 14.98 10.89 41.208 m2
29.  Cielo raso con mezcla c:a 1:5, e= 1.5cm 14.88 7.87 0.49 23.246 m2
30.  Tarrajeo en columnas, c:a, 1:5, e= 1.5cm 12.40 7.87 0.42 20.691 m2
31.  Tarrajeo de muros exteriores (mezcla c:a 1:4, e=1.5cm) 12.52 7.87 0.42 20.815 m2
32.  Tarrajeo en vigas, c:a, 1:5, e=1.5cm) 13.08 7.87 0.44 21.394 m2
33.  Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado , e=4" 3.50 428.80 1.26 433.560 m2
34.  Muro de ladrillo king kong asentado de cabeza con mortero 15x15 cm 11.71 120.30 0.40 132.408 m2
35.  Tarrajeo de muros interiores (mezcla c:a 1:4, e=1.5cm) 10.81 7.87 0.37 19.054 m2
36.  Piso porcelanato 0.60 m x 0.60m 8.66 80.90 0.26 89.822 m2
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PARTIDA METRADO UNIDAD
PRECIO UNITARIO 

TRADICIONAL
PRECIO 

UNITARIO LEAN
PRESUPUESTO 
TRADICIONAL

PRESUPUESTO 
LEAN

1.  Excavación manual para vigas de cimentación/conexión 85.02 m3 40.69 S/ 38.20 S/ 3,459.46 3,247.69S/              
2.  Solado e=10 cm c:h 1:10 645.25 m2 27.19 S/ 26.96 S/ 17,544.35 17,393.03S/            

3.  Relleno compactado con equipo, material de préstamo hormigón 471.71 m3 111.88 S/ 111.71 S/ 52,774.13 52,693.67S/            

4.  Relleno compactado con equipo, material de préstamo afirmado compactado al 95% PM 338.03 m3 100.38 S/ 100.15 S/ 33,931.45 33,853.02S/            

5.  acarreo de material excedente 2146.97 m3 4.71 S/ 4.67 S/ 10,112.23 10,016.39S/            

6.  Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 343.08 m3 525.05 S/ 524.42 S/ 180,134.15 179,916.90S/          

7.  Acero f`y=4200kg/cm2 en zapatas 12523.29 kg 7.93 S/ 7.85 S/ 99,309.69 98,323.83S/            

8.  Concreto en vigas de cimentación/conexión f'c=210 kg/cm2 29.95 m3 546.83 S/ 539.06 S/ 16,377.56 16,144.76S/            

9.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas de cimentación/conexión 7589.64 kg 7.93 S/ 7.86 S/ 60,185.85 59,659.81S/            

10.  Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación/conexión lineal 297.53 m2 46.97 S/ 45.79 S/ 13,974.98 13,624.44S/            

11.  Concreto f'c=175 kg/cm2 en sobrecimiento 44.08 m3 452.55 S/ 451.76 S/ 19,948.40 19,913.60S/            
12.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en sobrecimientos 2428.11 kg 7.93 S/ 7.87 S/ 19,254.91 19,117.61S/            

13.  encofrado y desencofrado sobrecimientos 645.25 m2 93.8 S/ 89.94 S/ 60,524.45 58,036.25S/            

14.  Concreto en muros de contención f'c=210 kg/cm2 70.06 m3 546.83 S/ 539.86 S/ 38,310.91 37,822.36S/            

15.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en muros de contención 3917.45 kg 7.93 S/ 7.86 S/ 31,065.38 30,806.27S/            

16.  Encofrado y desencofrado de muros de contención 504.61 m2 50.16 S/ 46.45 S/ 25,311.24 23,440.29S/            

17.  Concreto de columnas f'c=210 kg/cm2 78.89 m3 520.46 S/ 520.46 S/ 41,059.09 41,058.69S/            
18.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en columnas 15763.84 kg 7.93 S/ 7.84 S/ 125,007.25 123,571.71S/          

19.  Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa aligerada 4919.25 kg 7.93 S/ 7.83 S/ 39,009.65 38,506.56S/            

20.  Acero f'y= 4200kg/cm2 en vigas 10812.24 kg 7.93 S/ 7.82 S/ 85,741.06 84,603.55S/            

21.  Concreto en columnetas f'c=210 kg/cm2 11.52 m3 555.84 S/ 546.60 S/ 6,403.28 6,296.78S/              

22.  Encofrado y desencofrado normal en columnas 76.39 m2 54.42 S/ 52.66 S/ 4,157.14 4,022.37S/              

23.  Encofrado y desencofrado normal en columnetas 168.81 m2 44.49 S/ 42.85 S/ 7,510.36 7,233.53S/              

24.  Encofrado y desencofrado de losa aligerada 746.58 m2 46.97 S/ 45.13 S/ 35,066.86 33,690.47S/            

25.  Encofrado y desencofrado de vigas lineal 97.28 m2 46.97 S/ 45.61 S/ 4,569.24 4,436.99S/              

26.  Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 p/techo aligerado 6222 pza 5.47 S/ 5.41 S/ 34,034.34 33,680.31S/            

27.  Muro de ladrillo KK de arcilla de soga 1:4 567.88 m2 98.54 S/ 97.50 S/ 55,958.90 55,367.72S/            

28.  Piso cemento semipulido y bruñado 1/2", e=4" 193.88 m2 41.8 S/ 41.21 S/ 8,104.18 7,989.44S/              

29.  Cielo raso con mezcla c:a 1:5, e= 1.5cm 529.91 m2 24.17 S/ 23.25 S/ 12,807.92 12,318.06S/            

30.  Tarrajeo en columnas, c:a, 1:5, e= 1.5cm 421.91 m2 21.46 S/ 20.69 S/ 9,054.19 8,729.81S/              

31.  Tarrajeo de muros exteriores (mezcla c:a 1:4, e=1.5cm) 409.72 m2 21.46 S/ 20.82 S/ 8,792.59 8,528.41S/              

32.  Tarrajeo en vigas, c:a, 1:5, e=1.5cm) 153.42 m2 21.46 S/ 21.39 S/ 3,292.39 3,282.29S/              

33.  Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado , e=4" 211.02 m2 434.13 S/ 433.56 S/ 91,610.11 91,489.93S/            

34.  Muro de ladrillo king kong asentado de cabeza con mortero 15x15 cm 304.04 m2 133.23 S/ 132.41 S/ 40,507.25 40,257.37S/            

35.  Tarrajeo de muros interiores (mezcla c:a 1:4, e=1.5cm) 1156.1 m2 19.53 S/ 19.05 S/ 22,578.63 22,028.63S/            

36.  Piso porcelanato 0.60 m x 0.60m 422.09 m2 90.30 S/ 89.82 S/ 38,114.73 37,912.88S/            

TOTAL 1,355,598.32S/        1,339,015.42S/       
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4.2. Implementación de la herramienta Last Planner System para disminuir la 

variabilidad en tiempo y costo 

Tabla 13.  

Sectorización de actividades. 

 

Sectorización 

Sector 1 Bloque A  

Sector 2 Bloque B  

Sector 3 Bloque C  

Sector 4 Bloque D  

Sector 5 Bloque E  

Sector 6 Bloque F  

 

Figura 16.  

Sectorización 

 

SECTOR 6

SECTOR 5

SECTOR 4

SECTOR 3

SECTOR 2

SECTOR 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
         CARTEL DE OBRA DE 3.60x7.20 M S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         ALQUILER DE UNA VIVIENDA PARA ALMACEN Y OFICINA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CERCO PROVISIONAL CON CALAMINA H=2.40 M S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PROVISIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         LIMPIEZA DEL TERRENO (MANUAL) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         ELIMINACION DE DEMOLICIONES (D = 0.5 KM) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         DESMONTAJE DE PUERTAS DE FIERRO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MAQUINARIA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADA) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            NIVELACION DE TERRENO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
               EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÒN S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
               EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS S1P2 S2P2 S3P2 S4P2 S5P2 S6P2
               EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS S1P3 S2P3 S3P3 S4P3 S5P3 S6P3
            CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO S1P4 S2P4 S3P4 S4P4 S5P4 S6P4
            RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON S1P5 S2P5 S3P5 S4P5 S5P5 S6P5
            RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO al 95%PM S1P6 S2P6 S3P6 S4P6 S5P6 S6P6
            RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO AL 100% DEL P.M S1P7 S2P7 S3P7 S4P7 S5P7 S6P7
            RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO ARENA PROCESADA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO OVER MAX. 4" S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL GRANULAR DE 1/4" a 1/2" S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            NIVELACION INT. Y APISONADO FINAL P/RECIBIR AL FALSO PISO C/EQUIPO LIVIANO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACARREO MATERIAL EXCEDENTE S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         SOLADO e=10cm, C:H = 1:10 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO F'C 175KG/CM2 PARA PATIOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA LOSA MULTIUSOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MULTIUSOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA TRIBUNAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TRIBUNAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:8 C:H S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 EN ZAPATAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÓN S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION LINEAL S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO fy=4,200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 EN COLUMNAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO EN VIGAS F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEAL S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO EN VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS DE TABIQUERÍA F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS DE TABIQUERÍA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
               CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
               ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
               LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 P/TECHO ALIGERADO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LAVATORIOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LAVATORIOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MESAS DE TRABAJO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ACERO F'Y= 4200Kg/cm2 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE TRABAJO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 1:4 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         MURO DE LADRILLO KING KONG ASENTADO DE CBEZA CON MORTERO 1:5X1:5 CM S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=1.5cm) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=1.5cm) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         TARRAJEO EN COLUMNAS, C:A, 1:5, E= 1.5 CM S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         TARRAJEO EN VIGAS, C:A, 1:5, E=1.5CM S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         VESTIDURA EN DERRAMES (Mezcla C:A 1:5 E=2.0cm.) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         BRUÑAS ( E=1CM ) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E= 1.50 CM S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PLANCHA DE FIBRA MENERAL METAL GUARDHYTONE - 197 2"X2"X5/8" S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CONTRAPISO DE 48 MM MEZCLA 1:5 S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 1/2", e=4" S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PISO PORCELANATO 0.60 m X 0.60 m S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PISO PORCELANATO 0.60 m X 0.60 m ALTO TRANSITO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, BRUÑADO , e=4" S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 E=5" BRUÑADO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PISO CERAMICO 45X45 cm S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PISO DE CEMENTO PULIDO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         REVESTIMIENTO DE GRADERIAS (tribunas) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS EN ESCALERA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN EXTERIORES H=20cm. MZ 1:2, e=1.5 cm. S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CONTRAZOCALO DE CERAMICA 45CM X 45CM H=0.10 m. S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PLANCHA DE FIBROCEMENTO TIPO TEJA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CUMBRERA DE FIBROCEMENTO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PUERTA TABLERO DE CEDRO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         VENTANA CON MARCO DE FIERRO S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PORTON METALICO SEGÚN PLANOS INCLUYE ANCLAJE Y BISAGRAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CERRADURA TIPO PESADA DE SOBREPONER 2 GOLPES S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" P/ PUERTAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm - CORREDIZAS BAJAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PINTADO DE MUROS INTERIORES C/ LATEX 2 MANOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PINTURA DE MUROS EXTERIORES C/ OLEO MATE 2 MANOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PINTURA OLEO EN COLUMNAS Y PLACAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PINTURA OLEO EN VIGAS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PINTADO DE CIELORASOS C/ LATEX 2 MANOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA C/LACA Y BARNIZ (EN PUERTAS) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         PINTURA EN CARPINTERIA METALICA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         JUNTA SISMICA EN TABIQUES INTERIORES DE 1/2" S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         TAPAJUNTA METALICA, VERTICAL S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COC. 2"x2"#10, CON ANGULO DE 2" x 2" x 3/16" S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         SUM. INST. DE ESCALERA METALICA DE ACCESO A SEGUNDA PLATAFORMA, INCLYE BARANDAS, ANCLAJES, TECHOS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         BARRA DE ACERO EN SS.HH. (DISCAPACITADOS) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL EN COBERTURA S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         ASTA DE BANDERA (INCLUYE ARMADO E INSTALACION MAS BANDERA Y PODIO DE CONCRETO SIMPLE S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         INSTALACIÓN DE GRAS SINTÉTICO, e= 12 mm S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         BANCA DE MADERA CON LISTONES S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         LETRAS EN ALTO RELIEVE , h=0.30 m S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         SEMBRIO DE GRASS S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         TRABAJOS DE JARDINERIAS (plantaciones de arboles) S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1
         JARDINERIAS RECTANGULARES DE CONCRETO, H=0.80m S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1

TREN DE ACTIVIDADES

PARTIDAS 
SEMANAS
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Tabla 15.  

Fechas de aplicación de porcentaje de plan cumplido. 

Semana Fechas 

Semana 01 1-Jul 7-Jul 

Semana 02 8-Jul 14-Jul 

Semana 03 15-Jul 21-Jul 

Semana 04 22-Jul 28-Jul 

Semana 05 29-Jul 4-Ago 

Semana 06 5-Ago 11-Ago 

Semana 07 12-Ago 18-Ago 

Semana 08 19-Ago 25-Ago 

Semana 09 26-Ago 1-Set 

Semana 10 2-Set 8-Set 

Semana 11 9-Set 15-Set 

Semana 12 16-Set 22-Set 

Semana 13 23-Set 29-Set 

Semana 14 30-Set 6-Oct 

Semana 15 7-Oct 13-Oct 

Semana 16 14-Oct 20-Oct 

Semana 17 21-Oct 27-Oct 

Semana 18 28-Oct 3-Nov 

Semana 19 4-Nov 10-Nov 

Semana 20 11-Nov 17-Nov 

Semana 21 18-Nov 19-Nov 

 

La Tabla 15 muestra las fechas semanales de la aplicación del porcentaje de plan 

cumplido, considerando los resultados alcanzados hasta el final de la etapa de ejecución, 

correspondiente a la semana 21 del cronograma de obra final. 

La siguiente Tabla 16 y figura Nº17, se presenta el PPC obtenido de las primeras 

11 semanas durante la etapa de ejecución, junto con el PPC esperado, esto permitió 

evaluar el nivel de precisión en la programación a lo largo de toda la obra. Por 

consiguiente, facilitar el análisis de las fluctuaciones en los resultados del PPC, se incluyó 

un gráfico que muestra las curvas de PPC obtenido y PPC esperado, así como su variación 

en el tiempo. 

Asimismo, se evidencia que durante las primeras 8 semanas el PPC semanal 

obtenido se encontraba por debajo del PPC esperado (75%). Sin embargo, en las semanas 

9 al 11 se mostró un incremento, llegando a ser superior al PPC esperado. 
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Tabla 16  

Porcentaje de plan cumplido de semana 01 a semana 11. 

Semana PPC Semanal Obtenido PPC Semanal Esperado 

Semana 01 62.16% 75% 

Semana 02 64.37% 75% 

Semana 03 67.55% 75% 

Semana 04 67.41% 75% 

Semana 05 61.24% 75% 

Semana 06 60.37% 75% 

Semana 07 62.43% 75% 

Semana 08 74.30% 75% 

Semana 09 80.59% 75% 

Semana 10 80.81% 75% 

Semana 11 78.54% 75% 

Promedio 69.07% 75% 

 

Figura 17.  

PPC obtenido vs. PPC esperado de semana 01 a semana 11. 
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Por otro lado, la Tabla 17 y figura Nº18 se evidenció que durante las posteriores 

9 semanas, el PPC semanal se encontró por arriba del PPC esperado (75%). Incluso, en 

las semanas 17 al 21 se mostró un incremento significativo, superando el 90% del 

porcentaje de plan cumplido esperado. 

Tabla 17.  

Porcentaje de plan cumplido de semana 12 a semana 21. 

Semana PPC Semanal Obtenido PPC Semanal Esperado 

Semana 12 82.81% 75% 

Semana 13 82.95% 75% 

Semana 14 82.92% 75% 

Semana 15 83.17% 75% 

Semana 16 83.99% 75% 

Semana 17 90.35% 75% 

Semana 18 93.36% 75% 

Semana 19 96.12% 75% 

Semana 20 97.86% 75% 

Semana 21 100.00% 75% 

Promedio 89.35% 75% 

 

Figura 18.  

PPC obtenido vs. PPC esperado de semana 12 a semana 21. 
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4.2.1. Determinación del cronograma  

La duración de ejecución de obra, según expediente, fue de 150 días calendario 

(ver anexo N.º 04), mientras que aplicando las herramientas de la filosofía Lean 

Construcción, el tiempo de ejecución fue de 142 días calendario (ver anexo N.º 05), 

reduciendo 08 días al tiempo de ejecución según expediente, lo que representó una 

variación porcentual del 5.33%. 

4.3. Discusión de resultados 

• La investigación de Carrasco y Bravo (2023), determina una tendencia 

positiva después de implementar las mejoras, además concluyeron que los 

porcentajes de cumplimiento del plan aumentaron con respecto a las primeras 

semanas, alcanzando un valor casi del 100% en la última semana de 

recolección de datos. Mientras que en esta investigación , durante las primeras 

11 semanas en la etapa de ejecución, se evidenció que durante las primeras 8 

semanas el PPC semanal obtenido se encontraba por debajo del PPC esperado 

(75%). Sin embargo, en las semanas 9 al 11 se mostró un incremento, llegando 

a ser superior al PPC esperado y en las posteriores 9 semanas, el PPC semanal 

se encontró por encima del PPC esperado (75%). Incluso, en las semanas 17 

al 20 se mostró un incremento significativo, superando el 90% del PPC 

esperado, incluso llegando a 100% en la semana 21. 

• La investigación de Arboleda (2014), determina que aproximadamente un 50 

% del tiempo de las jornadas de trabajo correspondía a trabajo productivo, 

mientras que alrededor del 24 % trabajo contributorio y un del 26 % no 

contributorio. Mientras que en esta investigación en un análisis pretest, la 

partida que tiene un mayor porcentaje de trabajo productivo promedio (TP) de 

37.50 % es la partida “Encofrado y desencofrado vigas de 

cimentación/conexión lineal”, mientras que en el postest existe un mayor 

porcentaje de trabajo productivo promedio (TP) de 45.75 % en la partida 

“Encofrado y desencofrado de muros de contención”, siendo inferior al 50 % 

del trabajo productivo con referencia al presente autor. 

• La investigación de Gualdrón y López (2021), determina que, las mejoras 

obtenidas durante el procedimiento de aplicación del LC son significativas, ya 

que, permiten determinar áreas o partidas de mayor incidencia y mayor riesgo. 

Mientras que en esta investigación mediante el uso de cartas balance se 
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determinó las áreas de mayor trabajo no contributorio, que retrasan en avance 

del proyecto y mediante herramientas Lean, se logró reducir las pérdidas en 

obra. 

• La investigación de Pérez et al. (2019), determina que para optimizar el trabajo 

en construcción de una actividad de obra, este debe ser segmentado en trabajo 

productivo, contributorio y trabajo no contributorio. Además realizar nuevas 

programaciones semanales para lograr terminar a tiempo la ejecución, además 

mediante cartas balance, determinaron un promedio de 43 % de TP, un 25 % 

de TC y 32 % de TNC. Mientras que en esta investigación se segmentó el 

trabajo en sus tres categorías, además mediante la evaluación de cartas 

balance, después de la mejora por medio de las herramientas de la filosofía 

Lean, se alcanzó un promedio de 34.20 % de TP, un 39.90 % de TC y 25.90 

% de TNC para las partidas seleccionadas. Por lo cual se difiere con la actual 

investigación al evidenciar un mayor ahorro de tiempo en comparación con 

los datos obtenidos. 

• La investigación de Cotrina (2017), determina que la aplicación de 

herramientas de Lean Construction optimiza el trabajo productivo en las 

muestras escogidas en 14 %. Mientras que esta investigación se optimizó el 

trabajo productivo en las muestras escogidas en 6.167 %. 

• La investigación de Vásquez (2019), durante la ejecución de una institución 

educativa determina un promedio de TP del 44 %, TC del 29 % y TCN del 27 

% en general y en función a cada una de sus especialidades (arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas) obtuvo un TP del 49%, 42%, 

51% y 35% respectivamente, por lo que la especialidad con mayor 

productividad fue de las instalaciones sanitarias, además se obtuvo un TNC de 

15%, 37%, 23% y 34% respectivamente, considerando a la especialidad de 

estructuras como aquella con mayor porcentaje de trabajo no contributorio. 

Mientras que esta investigación obtuvo un promedio de 34.20 % de TP, un 

39.90 % de TC y 25.90 % de TNC en general, además la partida con mayor 

promedio de trabajo productivo fue encofrado y desencofrado de muros de 

contención con un 45.75 % de trabajo productivo y la partida con mayor 

porcentaje de trabajo no contributorio fue la partida de relleno compactado 

con equipo, material de préstamo afirmado compactado al 95% PM, con un 

36.75 % de TNC 
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• La investigación De la Vega et al. (2018), determina como resultados, un TP 

del 35%, TC en un 41% y 24% de TNC en sus actividades antes de aplicar las 

mejoras, mientras que, ante la aplicación de LC, se logró obtener un trabajo 

productivo del 44%, además mediante el sistema Last Planner como 

herramienta del LC se optimizó el tiempo y por ende una reducción del 

presupuesto. Mientras que esta investigación obtuvo un promedio de 28.05 % 

de TP, un 36.14 % de TC y 35.80 % de TNC, antes de aplicar las herramientas 

de la filosofía LC y ante la aplicación se logró obtener un promedio de 34.20 

% de TP, un 39.90 % de TC y 25.90 % de TNC, además mediante el sistema 

LPS se optimizó el tiempo de ejecución de obra concluyendo los trabajos con 

8 días de anticipación, además se redujo el costo del presupuesto de las 

partidas en análisis en S/ 16,582.90. 

• La investigación de Altamirano (2023), determina, mediante LPS, el plan 

maestro, sectorización en 4 regiones distribuyendo equitativamente las 

partidas para cada sección y además un tren de actividades para un mejor 

control de la obra en ejecución. Mientras que esta investigación realizó la 

sectorización en 06 partes, debido a la adecuación de la zona de estudio, 

además de las irregularidades, con un tren de actividades, dividido en 21 

semanas que es la duración final de ejecución de la obra. 

• De igual manera, Gonzáles (2021), determina que mediante la evaluación carta 

balance, en la ejecución de las partidas de encofrado y concreto armado de 

columnas, los resultados muestran que la productividad fue de 1.724 H-H/m2 

y 9.542 H-H/m3 respectivamente, Además, el estudio ofrece información 

sobre la productividad laboral para las categorías antes mencionadas 

expresada en trabajo productivo (TP), con valores de 42.17% y 44.30%, 

respectivamente; trabajo contributorio (TC) con 30.49% y 29.23% 

respectivamente, así como trabajo no contributorio (TNC) con 27.35% y 

26.47%, respectivamente. Mientras que para esta investigación en las partidas 

de encofrado y concreto armado de columnas la productividad fue de 1.255 

H-H/m2 y 3.341 H-H/m3 respectivamente y el TP fue de 28.75% y 31.25%, 

el TC fue de 51.00% y 42.50% y el TNC fue de 20.25% y 25.75% 

respectivamente. Por lo cual se difiere con la actual investigación al evidenciar 

un mayor ratio de productividad y mayor trabajo productivo, en comparación 
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con los datos obtenidos, una de las principales causas, sería el número de 

cuadrillas. 

• En general, tras el análisis utilizando la herramienta de cartas balance pretest, 

se observó que el porcentaje de trabajo productivo (TP) representó un 28.05%, 

mientras que el trabajo contributorio (TC) fue del 36.14%, y el trabajo no 

contributorio (TNC) alcanzó el 35.80%. Posteriormente, tras la aplicación de 

las mejoras propuestas, en el postest, se registró un incremento significativo 

en el porcentaje de TP al alcanzar un 34.22%, seguido por un aumento en el 

TC que llegó al 39.95%, y una reducción en el TNC que se ubicó en un 

25.90%. 

• La actual investigación consiguió obtener un presupuesto de S/ 1.355.598,32 

para las partidas evaluadas durante el pretest y de S/ 1.339.015,42 para el 

postest, reflejando una reducción del 1.22% en relación con el inicial. 

Asimismo, la duración inicial planteada en el proyecto fue de 150 días, 

mientras que al implementar las mejoras y dar un seguimiento mediante las 

cartas balance se logró culminar en 142 días, lo que implicó una variación 

porcentual del 5.33%. Además esta investigación determina conclusiones 

similares a otras investigaciones en cuanto la generación de valor y reducción 

de pérdidas referente a la aplicación de las herramientas de la filosofía Lean 

Construction 

4.4. Contrastación de hipótesis  

La hipótesis principal formulada antes de llevar a cabo la presente investigación 

es acertada, ya que se determinó un mejoramiento de la productividad en 5.759 % de la 

mano de obra en 36 partidas del proyecto en el ratio de productividad promedio, siendo 

superior al 5% formulado. 

La hipótesis específica formulada antes de llevar a cabo la presente investigación 

también es acertada, ya que el incremento del trabajo productivo (TP) en las 3 principales 

partidas evaluadas mediante carta balance, con la aplicación de herramientas LC, fueron:  

• Encofrado y desencofrado de muros de contención con un 17.00 %. 

• Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado , e=4" con un 12.00 %. 

• Concreto en vigas de cimentación/conexión f'c=210 kg/cm2, además de la 

partida: Encofrado y desencofrado normal en columnetas y la partida: 

Encofrado y desencofrado de losa aligerada con un 9.00 %. 
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Además la otra hipótesis específica formulada, también es acertada, ya que el 

tiempo inicial se redujo 8 días, representando una variación porcentual del 5.33%.  

Sin embargo, lo planteado inicialmente en la hipótesis respecto a disminución del 

3% en el presupuesto destinado a las partidas evaluadas no es acertado, ya que se obtuvo 

una disminución de 1.22% en comparación con el presupuesto inicial, menor al formulado 

en la hipótesis, esto se debe al tiempo reducido de la aplicación de las herramientas Lean 

Construction por partida evaluada. además del tiempo corto de la duración de la obra, 

ubicación geográfica de la zona de estudio, etc. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1. En la presente investigación se aplicaron las herramientas de la Filosofía Lean 

Construction, las cuales permitieron determinar la mejora de la productividad, 

reduciendo el ratio de productividad promedio en un 5.759 % de la mano de obra 

en 36 partidas del proyecto "Mejoramiento del servicio educativo en los niveles 

inicial y primaria de la I.E. 16939 Vicente de la Vega del distrito de Namballe – 

provincia de San Ignacio – Departamento Cajamarca”, las cuales fueron 

seleccionadas usando el principio de Pareto de acuerdo a las causas más comunes 

que influyen negativamente en la productividad. La mejora de los ratios de 

productividad Lean frente al sistema tradicional, para cada una de las partidas, 

según su unidad de medida, se muestran en la tabla N°9. 

2. Se evaluó la productividad, mediante carta balance, del uso de la mano de obra de 

las partidas seleccionadas, según su categoría en trabajo productivo (TP), trabajo 

contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC), los cuales nos dieron un 

promedio en la evaluación pretest de TP=28.05%, TC= 36.14% y TNC=35.80% 

y al realizar mejoras según el análisis de carta balance de acuerdo con la filosofía 

Lean, no dan un promedio postest de TP=34.20%, TC= 39.90% y TNC=25.90%, 

encontrándose mejoras de productividad, reflejados en el incremento de 

TP=6.17%, TC=3.81% y decremento del TNC=9.90%. La evaluación según su 

categoría de trabajo, para cada una de las partidas seleccionadas en el pretest y 

postest, se muestran en la tabla N°6 y tabla N°7 respectivamente. 

3. Se concluye que al aplicar la herramienta Last Planner System a todas las partidas 

del proyecto, se sectorizó el proyecto en 6 bloques, además se realizó el tren de 

actividades en 21 semanas, para un mejor análisis y control de actividades; 

también con la programación del 75% del PPC semanal esperado, se permitió 

elevar el PPC semanal de 69.07% a un 89.35%, resultando un promedio de 

81.91% de cumplimiento del PPC semanal, incluso en las semanas 17 a 21 se 

mostró un incremento significativo, superando el 90% del PPC esperado, incluso 

llegando a 100% en la semana 21, la evaluación de PPC se encuentra en las tablas 

16 y 17. Esto permitió una optimización del tiempo y por consiguiente, la 

reducción de costos durante la ejecución de las tareas al aumentar la productividad 

laboral, ya que el tiempo programado según expediente fue de 150 días, y se 
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redujo 8 días , llegando a culminarse el proyecto en 142 días representando una 

variación porcentual del 5.33%. Asimismo, se comprobó una reducción de S/ 

16,582.90 en los costos de ejecución en las 36 partidas analizadas, representando 

una disminución del 1.22% en comparación con el presupuesto inicial.  

4. Se concluye que la aplicación de las herramientas de Lean Construction, es 

altamente efectiva en incrementar significativamente la productividad y el control 

detallado de los trabajos realizados. Su utilización optimiza tiempos y costos, 

además impulsan un mejor proceso constructivo para proyectos del sector de la 

construcción. 

5.2. Recomendaciones  

1. Se recomienda para investigaciones futuras que no solo se estudie el rendimiento 

y la productividad de mano de obra en en edificaciones educativas, sino incluir 

otros proyectos civiles como viviendas multifamiliares, saneamiento, carreteras, 

hospitales, entre otros. 

2. Se recomienda designar a un trabajador responsable de la planificación de la obra, 

quien estará involucrado desde el inicio hasta la finalización de la ejecución, esta 

persona trabajará en estrecha colaboración con el ingeniero residente para 

garantizar que las tareas realizadas estén alineadas con la programación 

establecida. 

3. Capacitar al personal y miembros clave del equipo sobre la metodología Lean 

Construcción para una comprensión más profunda. 

4. Se recomienda la creación de una guía de implementación del Last Planner 

System en el sector de la construcción, dirigida especialmente a las entidades de 

menor tamaño, ya que esto les permitirá evitar gastos innecesarios asociados a 

posibles extensiones de plazos en la entrega de los proyectos. 

5. complementar con la metodología Building Information Modeling (BIM) para 

una visualización más precisa de la obra ejecutada y evitar problemas de 

compatibilidad que puedan retrasar el cumplimiento de la programación. 
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ANEXOS 

ANEXO N.º 01. PANEL FOTOGRÁFICO 

Fotografía 1. 

Reunión con trabajadores para mejoras en la producción. 

 

Fotografía 2. 

Reunión para reducir pérdidas y aumentar la productividad en la obra. 

 

Fotografía 3. 

Hidratación en el trabajo, pretest. 
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Fotografía 4. 

Vibrado de concreto en columnas, pretest. 

 

Fotografía 5. 

Vaciado de concreto f’c: 210 kg/cm2 en muros de contención, pretest. 

 

Fotografía 6. 

Encofrados de muros de contención, pretest. 

 



67 
 

Fotografía 7. 

Desencofrado de muros de contención. 

 

Fotografía 8. 

Muro de ladrillo king kong asentado de cabeza con mortero 15x15 cm. 

 

Fotografía 9. 

Excavación manual para vigas de cimentación /conexión. 
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Fotografía 10. 

Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2, bruñado, e=4, postest. 

 

Fotografía 11. 

Tarrajeo de muros interiores (mezcla c:a 1:4, e =1.5cm), postest. 

 

Fotografía 12. 

Tarrajeo en columnas, c:a, 1:5, e= 1.5cm, postest. 
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Fotografía 13. 

Desencofrado de muros de contención, postest. 

 

Fotografía 14. 

Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30cm p/techo aligerado, postest. 

 

Fotografía 15. 

Relleno compactado con equipo, material de préstamo afirmado compactado al 95%. 

PM. 
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Fotografía 16. 

Piso porcelanato 0.60 m x 0.60m, postest. 

 

Fotografía 17. 

Muro de ladrillo king kong asentado de cabeza con mortero 15x15cm, postest. 
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Fotografía 18. 

Orden y limpieza de herramientas para su rápida distribución. 

 

 

Fotografía 19. 

Obra ejecutada al 100%, 8 días antes del plazo de entrega. 
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Fotografía 20. 

Utilización de los ambientes nuevos por los alumnos de la I.E. Vicente de la Vega. 

 

 

Fotografía 21. 

Obra de la ejecución de la I.E. Vicente de la Vega, culminada satisfactoriamente. 

 

 

 



N°
Med. Part. Total

TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 20 33% 33% 100% 20 33% 33%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 15 25% 25% 100% 15 25% 25%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 17% 40% 10 17%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 15 25% 60% 15 25%

60 100% 60 100%

N°

Med. Part. Total
TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 20 33% 33% 100% 20 33% 33%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 17 28% 28% 100% 17 28% 28% |

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 17% 44% 10 17%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 13 22% 57% 13 22%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 16 27% 27% 100% 16 27% 27%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 21 35% 35% 100% 21 35% 35%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 14 23% 61% 14 23%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 9 15% 39% 9 15%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 22 37% 37% 100% 22 37% 37%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 14 23% 23% 100% 14 23% 23%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 13% 33% 8 13%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 16 27% 67% 16 27%

60 100% 60 100%

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN / CONEXIÓN

%

TNC 42% 42%

TOTAL

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el 
mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca 2023”

Ubicación:

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TNC 38% 38%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC
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MEDICIONES
%
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TC,

TNC
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% PART. 
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TIPO TRAB. 

TOTAL

ACTIVIDAD:15/07/2023FECHA:

Distrito de Namballe, 
San Ignacio, 
Cajamarca
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ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 40% 40%

%
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No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 68 16% 43% 20 33% 20 33% 4 7% 4 7% 4 7% 8 13% 8 13%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 90 21% 57% 0 0% 0 0% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%
VM VERTER MATERIALES 25 6% 26% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 8 2% 8% 4 7% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 35 8% 36% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 20 5% 20% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 10 2% 10% 5 8% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 8 2% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 156 37% 95% 26 43% 26 43% 24 40% 24 40% 24 40% 16 27% 16 27%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 68 16% 43% 20 33% 20 33% 4 7% 4 7% 4 7% 8 13% 8 13%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 90 21% 57% 0 0% 0 0% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%
VM VERTER MATERIALES 25 6% 28% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 6 1% 7% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 35 8% 39% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 15 4% 17% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 10 2% 11% 5 8% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 8 2% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 156 39% 95% 27 45% 27 45% 25 42% 25 42% 25 42% 17 28% 17 28%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%
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MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
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SOLADO e=10 cm C:H 1:10ACTIVIDAD:21/07/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
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Ubicación:

No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 72 17% 47% 21 35% 21 35% 4 7% 4 7% 4 7% 9 15% 9 15%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 80 19% 53% 0 0% 0 0% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27%
VM VERTER MATERIALES 20 5% 24% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 6 1% 7% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 35 8% 42% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 15 4% 18% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 8 2% 10% 4 7% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 8 2% 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 176 42% 96% 27 45% 27 45% 28 47% 28 47% 28 47% 19 32% 19 32%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 72 17% 47% 21 35% 21 35% 4 7% 4 7% 4 7% 9 15% 9 15%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 80 19% 53% 0 0% 0 0% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27%
VM VERTER MATERIALES 20 5% 20% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 6 1% 6% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 49 12% 50% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 15 4% 15% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 8 2% 8% 4 7% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 8 2% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 162 39% 95% 25 42% 25 42% 26 43% 26 43% 26 43% 17 28% 17 28%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%
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No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE HORMIGÓN 19 16% 45% 19 32% 0 0%
CO COMPACTAR 23 19% 55% 0 0% 23 38%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 31 26% 26% 74% 20 33% 33% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 14 12% 30% 7 12% 7 12%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 70% 14 23% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part. Total

RH RELLENO DE HORMIGÓN 19 16% 46% 19 32% 0 0%
CO COMPACTAR 22 18% 54% 0 0% 22 37%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 30 25% 25% 73% 19 32% 32% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 16 13% 33% 8 13% 8 13%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 67% 14 23% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE HORMIGÓN 20 17% 47% 20 33% 0 0%
CO COMPACTAR 23 19% 54% 0 0% 23 38%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 32 27% 27% 74% 21 35% 35% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 12 10% 27% 6 10% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 73% 13 22% 20 33%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE HORMIGÓN 19 16% 45% 19 32% 0 0%
CO COMPACTAR 23 19% 55% 0 0% 23 38%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 31 26% 26% 74% 20 33% 33% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 14 12% 30% 7 12% 7 12%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 70% 14 23% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

CHILÓN HERRERA MIGUEL RAMPIREZ JARA PEDRO

RAMPIREZ JARA PEDROCHILÓN HERRERA MIGUEL

RAMPIREZ JARA PEDROCHILÓN HERRERA MIGUEL

37%

Total

TOTAL

35%

39%

Total Total

32%

35%

RAMPIREZ JARA PEDROCHILÓN HERRERA MIGUEL

TOTAL

36%

38%

Total

33%

32%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, 
MATERIAL DE PRÉSTAMO HORMIGÓN

ACTIVIDAD:25/07/2023

TNC 45%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. Total

34%

41%

Total

32%

37%

%TP,
TC,
TNC

DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

TOTAL

MUESTRA 2

TOTAL

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP

TNC 43%

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 38%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 38%

TNC 43%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES

Total

35%

39%

32%

35%

TP 38%

TNC 43%

%

TRAB. COD.

45%
55%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE HORMIGÓN COMPACTAR

74%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

30%

70%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

16%

19%

26%
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12%

0% 0%

28%
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46%

54%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE HORMIGÓN COMPACTAR

73%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

33%
67%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

16%

18%

25%
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13%

0% 0%
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46%

54%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE HORMIGÓN COMPACTAR

74%
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LLEVAR MATERIAL

27%

73%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
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17%

19%

27%
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45%

55%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE HORMIGÓN COMPACTAR

74%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

30%

70%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
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16%

19%

26%
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0% 0%
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 23 19% 54% 23 38% 0 0%
CO COMPACTAR 20 17% 47% 0 0% 20 33%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 26 22% 22% 61% 13 22% 22% 13 22% 22%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 12% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 45 38% 88% 18 30% 27 45%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 21 18% 51% 21 35% 0 0%
CO COMPACTAR 20 17% 49% 0 0% 20 33%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 30 25% 25% 73% 15 25% 25% 15 25% 25%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 12% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 43 36% 88% 18 30% 25 42%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 21 18% 53% 21 35% 0 0%
CO COMPACTAR 19 16% 48% 0 0% 19 32%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 30 25% 25% 75% 15 25% 25% 15 25% 25%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 12% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 44 37% 88% 18 30% 26 43%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 23 19% 51% 23 38% 0 0%
CO COMPACTAR 22 18% 49% 0 0% 22 37%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 26 22% 22% 58% 13 22% 22% 13 22% 22%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 12% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 43 36% 88% 18 30% 25 42%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDROCHILÓN HERRERA MIGUEL

TotalTotal
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

35%

40%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 33%

TNC 42%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 37%

TNC 42%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

Total Total

CHILÓN HERRERA MIGUEL RAMÍREZ JARA PEDRO%TP,
TC,

TNC

RAMÍREZ JARA PEDRO

Total

TOTAL

TotalTotal
%

%TP,
TC,

TNC

TP 33%

TNC

MUESTRA 2

MUESTRA 3

TOTAL

CHILÓN HERRERA MIGUEL RAMÍREZ JARA PEDRO

45%

36%

43%

38%

40%

MUESTRA 4

34%

41%

35%

40%

TOTAL

33%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 32%

TNC 43%

Total

42%

CHILÓN HERRERA MIGUEL

TOTAL

38%

41%

38%

40%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

RELLEN° COMPACTADO CON EQUIPO, 
MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO 

COMPACTADO AL 95% PM
ACTIVIDAD:27/07/2023Fecha:

Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad 

en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca 2023”

61%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

12%

88%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

53%

47%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)
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88%
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RELLENO DE AFIRMADO COMPACTAR
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N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 20 33% 33% 100% 20 33% 33%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 15 25% 25% 100% 15 25% 25%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 25 42% 100% 25 42%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 20 33% 33% 100% 20 33% 33%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 19 32% 32% 100% 19 32% 32%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 21 35% 100% 21 35%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 13 22% 22% 100% 13 22% 22%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 18 30% 30% 100% 18 30% 30%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 29 48% 100% 29 48%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 16 27% 27% 100% 16 27% 27%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 21 35% 35% 100% 21 35% 35%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 23 38% 100% 23 38%

60 100% 100% 60 100%

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTEACTIVIDAD:22/07/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

TOTAL

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 38% 38%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 48% 48%

%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 35% 35%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TOTAL

TNC 42% 42%

%TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR
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TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO
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N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 150 19% 60% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO
ACOMODADO CONCRETO CON 
PALA

102 13% 41% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28%

VM VERTER MATERIALES 50 6% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 9 1% 4% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 18 2% 8% 9 15% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 30% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 24 3% 11% 12 20% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 18 2% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%

CV CONVERSAR 154 20% 49% 16 27% 16 27% 16 27% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%

ES ESPERAR 140 18% 45% 18 30% 18 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 150 19% 60% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO
ACOMODADO CONCRETO CON 
PALA

102 13% 41% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28%

VM VERTER MATERIALES 50 6% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 9 1% 4% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 18 2% 8% 9 15% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 30% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 24 3% 11% 12 20% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 18 2% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%

CV CONVERSAR 154 20% 49% 16 27% 16 27% 16 27% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%

ES ESPERAR 140 18% 45% 18 30% 18 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

TOTAL

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO 
MALDONADO LELIS

ROMERO 
MALDONADO ELI

CORDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

DÍAZ DELGADO SEGUNDO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA 

LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

%

32% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 28%

% % % % % %% % % % % %

28% 28% 28% 28% 28%

28% 43% 43% 23% 25%

25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO SEGUNDO
HERRERA JIMÉNEZ 

DAVID
HUAMÁN VICENTE 

JILMER
ROMERO 

MALDONADO LELIS
ROMERO 

MALDONADO ELI
CORDOVA PERALTE 

CRISTHIAN 

% % % % %

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO

28%

% %

32% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50%

% % % % % %

43% 23% 25% 25%

28% 28% 28% 28% 28%

47% 47% 47% 47% 47% 47%

25% 25%

40% 57% 57% 27% 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25%28% 43%

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

MUESTRA 2

CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:31/07/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicacióm:

47%25% 47% 47% 47% 47% 47%

25% 25% 25%

40% 57% 57% 27%

23%

4%
8%

30%

23%

11%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA

RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

6%

49%

45%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

60%

41%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

23%

4%
8%

30%

23%

11%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA

RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

6%

49%

45%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

60%

41%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

19%

13%

6%

0%
1%

2%

8%

6%

3%

0% 0%

2%

20%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%

13%

6%

0%
1%

2%

8%

6%

3%

0% 0%

2%

20%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 150 19% 60% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO
ACOMODADO CONCRETO CON 
PALA

102 13% 41% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28%

VM VERTER MATERIALES 80 10% 31% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 9 1% 4% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 18 2% 7% 9 15% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 25% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 36 5% 14% 18 30% 18 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 2% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
CV CONVERSAR 136 17% 50% 16 27% 16 27% 16 27% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 116 15% 43% 12 20% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 150 19% 60% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 102 13% 41% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28%

VM VERTER MATERIALES 110 14% 38% 0 0% 0 0% 0 0% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18%

VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 9 1% 3% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 18 2% 6% 9 15% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 17% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 40 5% 14% 20 33% 20 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 2% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
CV CONVERSAR 118 15% 50% 16 27% 16 27% 16 27% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 100 13% 42% 10 17% 10 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

MUESTRA 3

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:31/07/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad 
en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca 2023”

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO 
ELI

CORDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

DÍAZ DELGADO SEGUNDO RAMÍREZ JARA PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA 

LEÓNIDAS
ROMERO MALDONADO 

ALEXANDER
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS

%

32% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 28%

% % % % % %% % % % % %

28% 28%

30% 30%

28% 28% 28%

33% 53% 53% 23% 30% 30% 30% 30%30% 30% 30% 30%

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO ELI
CORDOVA PERALTE 

CRISTHIAN 

% % %

35% 47% 47% 27% 20% 20% 20%

RAMÍREZ JARA PEDRO CHUMACERO LEÓN PEDRO PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ROMERO MALDONADO 

ALEXANDER
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS
GUERRERO CARRASCO 

ARNULFO

28%

42%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANZETO MALDONADO ALEX DÍAZ DELGADO SEGUNDO

20% 42% 42% 42% 42% 42%

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

28% 28% 28% 28% 28%

% %

32% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50%

% % % % % %% %

15%

35% 35% 35% 35% 35% 35%37% 57% 57% 23% 35% 35%

TP

TC

TNC

TOTAL

TP

TC

TNC

TOTAL

MUESTRA 4

37% 37% 37% 37% 37% 37%

35% 35%

30% 43% 43% 27% 15% 15% 15%

31%

4%
7%25%

19%

14%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA

RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

7%

50%

43%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

59%

41%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

38%

3%6%
22%

17%
14%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA

RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

8%

50%

42%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

59%

41%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

19%

13%

10%

0%
1%

2%

8%

6%

5%

0% 0%

2%

17%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%

13%
14%

0%
1%

2%

8%

6%
5%

0% 0%

2%

15%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 20 17% 56% 20 33% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 16 13% 44% 0 0% 16 27%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 52% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 21 18% 48% 14 23% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 20 17% 50% 10 17% 10 17%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 20 17% 50% 16 27% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 20 17% 56% 20 33% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 16 13% 44% 0 0% 16 27%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 49% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 24 20% 51% 17 28% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 20 17% 54% 10 17% 10 17%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 46% 13 22% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 20 17% 56% 20 33% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 16 13% 44% 0 0% 16 27%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 50% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 23 19% 50% 16 27% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 20 17% 53% 10 17% 10 17%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 15% 47% 14 23% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 19 16% 56% 19 32% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 15 13% 44% 0 0% 15 25%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 50% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 23 19% 50% 16 27% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 22 18% 55% 11 18% 11 18%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 15% 45% 14 23% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%TOTAL

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

MUESTRA 1

TNC

TOTAL

TP

TC

TNC

TC

TNC

TOTAL

TP

TC

TP

TC

TNC

TOTAL

TP

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIAN° GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

N° DE 
MEDICIONES

%DESCRIPCIÓNCOD.TRAB.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ACERO f`y=4200 kg/cm2 EN ZAPATASACTIVIDAD:1/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la 
I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIAN° GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
% %

CUEVA INFANTE FELICIAN° GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

31%

33%

28%

38%

27%

50%

23%

50%

27%

23%

30%

39%

30%

37%

33%

33%

23%

43%

33%

32%

27%

42%

25%

50%

25%

27%

50%

23%

28%

38%

30%

38%

32%

33%

27%

40%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIAN° GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

52%

48%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

50%

50%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

49%

51%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

0 0

54%

46%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

50%

50%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

53%

47%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

0 0

50%

50%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

55%
45%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

17%

13%

19%

18%

0% 0%

17%

0% 0%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

17%

13%

19%
20%

0% 0%

17%

0% 0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

17%

13%

19% 19%

0% 0%

17%

0% 0%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

16%

13%

19% 19%

0% 0%

18%

0% 0%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

56%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO

56%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO

56%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO

56%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO
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N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Tota Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 24% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 143 18% 77% 0 0% 0 0% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 33% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 29 4% 10% 14 23% 0 0% 15 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 7% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 8% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 58 7% 20% 0 0% 0 0% 10 17% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 213 27% 73% 8 13% 8 13% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part.
Tota

l
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 22% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 154 20% 78% 0 0% 0 0% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 34% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 21 3% 7% 14 23% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 8% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 8% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 66 8% 23% 0 0% 0 0% 18 30% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 202 26% 70% 8 13% 8 13% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

37% 37%

37% 13% 13% 57% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

37% 37% 37%

23% 23% 23% 23% 23%25% 37% 37%

37% 50% 50% 20% 37% 37% 37% 37% 37%

23% 23% 23% 23% 23% 23%

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO

HERRERA JIMENEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

NEYRA GARCÍA JOSÉ

% % % % %

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO MALDONADO 
ALEXANDER

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTIAN

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS %TP,

TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO 
SEGUNDO

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

% % % % % % % %TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

22%

37%

42%

%

22%

37%

42%

%

22%

37%

42%

%

22%

37%

42%

22%

37%

42%

%

42%

%

22%

37%

42%

%

22%

37%

42%38%

50%

37%

13%

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO

HERRERA JIMENEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

%

22%

37%

42%

%

22%

37%

42%

37%

50%

13%

%

22%

33%

45%

22%

37%

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO 
SEGUNDO

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

% % % %

24%

39%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

19/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
ACTIVIDAD:

CONCRETO EN VIGAS DE 
CIMENTACIÓN/CONEXIÓN f'c=210 kg/cm2

TP

TC

TNC

TOTAL

TP

TC

TNC

TOTAL

MUESTRA 1

MUESTRA 2

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

ROMERO MALDONADO 
LELIS

NEYRA GARCÍA JOSÉ
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA 

LEÓNIDAS
ROMERO MALDONADO 

ALEXANDER
CÓRDOVA PERALTE 

CRISTIAN
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS 
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

33%

5%10%
22%

23%
7%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

8%

20%

73%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

24%

77%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

34%

5%7%
22%

24%
8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

8%

23%
70%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

22%

78%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

6%

18%

13%

0%
2%

4%

8% 9%

3%

0% 0%

3%

7%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

6%

20%

13%

0%
2%

3%

8% 9%

3%

0% 0%

3%

8%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

82



N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part.
Tota

l
Med. Part.

Tota
l

Med. Part.
Tota

l
Med. Part.

Tota
l

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part.
Tota

l
Med. Part.

Tota
l

Med. Part.
Tota

l
Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 21% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 165 21% 79% 0 0% 0 0% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 34% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 21 3% 7% 14 23% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 8% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 8% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 66 8% 24% 0 0% 0 0% 18 30% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 191 24% 69% 8 13% 8 13% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Tota Med. Part. Tota Med. Part. Tota Med. Part. Tota Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Tota Med. Part. Tota Med. Part. Tota Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 20% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 176 23% 80% 0 0% 0 0% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 34% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 21 3% 7% 14 23% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 8% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 8% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 66 8% 25% 0 0% 0 0% 18 30% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 180 23% 67% 8 13% 8 13% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 20 33% 20 33% 20 33% 20 33%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

37% 37%

34% 13% 13% 53% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%

37% 37% 37%

27% 27% 27% 27% 27%28% 37% 37%

37% 50% 50% 20% 37% 37% 37% 37% 37%

27% 27% 27% 27% 27% 27%

GUERRERO 
CARRASCO 

HERRERA JIMENEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

NEYRA GARCÍA JOSÉ

% % % % %

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO MALDONADO 
ALEXANDER

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTIAN

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS 

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO 
SEGUNDO

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

% % % % % % % %
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

37% 37%

36% 13% 13% 55% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

37% 37% 37%

25% 25% 25% 25% 25%27% 37% 37%

37% 50% 50% 20% 37% 37% 37% 37% 37%

25% 25%

% % % %% % % % %

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

19/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, Cajamarca

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad 
en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca 2023”
ACTIVIDAD:

CONCRETO EN VIGAS DE 
CIMENTACIÓN/CONEXIÓN f'c=210 kg/cm2

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO MALDONADO 
ALEXANDER

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTIAN

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS 

Ubicación:

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO 
SEGUNDO

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

% % %

GUERRERO 
CARRASCO 

TOTAL

TP

TC

TNC

TOTAL

TP

TC

TNC

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

25% 25% 25% 25%

HERRERA JIMENEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

NEYRA GARCÍA JOSÉ

%

34%

5%7%
22%

24%
8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

8%

24%
69%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

21%

79%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

34%

5%7%
22%

24%
8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

8%

25%67%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

20%

80%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

6%

21%

13%

0%

2%
3%

8% 9%

3%

0% 0%

3%

8%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

6%

23%

13%

0%

2%
3%

8%
9%

3%

0% 0%

3%

8%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 40% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 14 12% 35% 7 12% 7 12%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 25% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 18 15% 38% 9 15% 9 15%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 63% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 20 17% 63% 10 17% 10 17%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 12 10% 38% 6 10% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 33% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 22 18% 46% 11 18% 11 18%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 21% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 12 10% 29% 6 10% 6 10%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 71% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 12 10% 40% 6 10% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 15% 60% 9 15% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 38% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 16 13% 38% 8 13% 8 13%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 24% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 10 8% 25% 5 8% 5 8%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 75% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 18 15% 47% 9 15% 9 15%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 20 17% 53% 10 17% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 36% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 18 15% 41% 9 15% 9 15%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 23% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 6 5% 17% 3 5% 3 5%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 83% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 16 13% 40% 8 13% 8 13%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 24 20% 60% 12 20% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

 ACERO f'y= 4200 kg/cm2 EN VIGAS DE 
CIMENTACIÓN/CONEXIÓN

ACTIVIDAD:10/08/2023
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO RAMÍREZ JARA PEDRO
%

RAMÍREZ JARA PEDRO
% %

25% 25%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

33% 33% 33%

37% 37% 37%

30% 30% 30%

N° DE 
MEDICIONES

%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%

40% 40% 40%

35% 35% 35%

32% 32% 32%

35% 35% 35%

33% 33% 33%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 

40% 40% 40%

27% 27% 27%

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

%

25%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO RAMÍREZ JARA PEDRO
% %

Fecha:

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO

%

TNC

TC

TP

TOTAL

TOTAL

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TOTAL

TOTAL

TNC

TC

TP

TNC

TC

TP

TNC

TC

TP

33% 33% 33%
38%63%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES

TRANSPORTAR MATERIAL

63%

38%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

40%

35%

25%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL
COLOCAR ESTRIBOS
AMARRE DE ESTRIBO

29%

71%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES

TRANSPORTAR MATERIAL

40%60%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

33%

46%

21%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL
COLOCAR ESTRIBOS
AMARRE DE ESTRIBO

25%

75%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES

TRANSPORTAR MATERIAL

47%

53%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

38%

38%

24%
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 23% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 12 10% 26% 0 0% 12 20%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 11 9% 23% 0 0% 11 18%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 7 6% 15% 7 12% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 13% 0 0% 6 10%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 11 9% 44% 0 0% 11 18%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 28% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 7 6% 28% 0 0% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 13% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 42 35% 88% 29 48% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 24% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 12 10% 26% 0 0% 12 22%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 11 9% 24% 0 0% 11 20%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 6 5% 13% 6 10% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 13% 0 0% 6 11%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 27% 0 0% 7 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 27% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 46% 0 0% 7 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 17% 8 13% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 40 33% 83% 28 47% 12 22%

120 100% 100% 60 100% 55 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 24% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 12 10% 26% 0 0% 12 22%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 11 9% 24% 0 0% 11 20%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 6 5% 13% 6 10% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 13% 0 0% 6 11%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 27% 0 0% 7 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 27% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 46% 0 0% 7 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 17% 8 13% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 40 33% 83% 28 47% 12 22%

120 100% 100% 60 100% 55 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 26% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 8 7% 19% 0 0% 8 15%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 11 9% 26% 0 0% 11 20%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 6 5% 14% 6 10% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 14% 0 0% 6 11%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 27% 0 0% 7 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 27% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 46% 0 0% 7 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 15% 8 13% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 44 37% 85% 28 47% 16 29%

120 100% 100% 60 100% 55 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACIÓN CONEXIÓN LINEAL

ACTIVIDAD:14/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 20 17% 83% 20 33% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 4 3% 17% 0 0% 4 7%
VM VERTER MATERIALES 10 8% 18% 0 0% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 14 12% 26% 14 23% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 18% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 11 9% 20% 0 0% 11 18%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 10 8% 18% 10 17% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 41 34% 100% 11 18% 30 50%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 23 19% 85% 20 33% 3 5%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 4 3% 15% 0 0% 4 7%
VM VERTER MATERIALES 10 8% 18% 0 0% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 14 12% 26% 14 23% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 18% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 11 9% 20% 0 0% 11 18%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 10 8% 18% 10 17% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 38 32% 100% 11 18% 27 45%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 25 21% 64% 3 5% 22 37%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 14 12% 36% 10 17% 4 7%
VM VERTER MATERIALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
VI VIBRADO DE CONCRETO 7 6% 21% 0 0% 7 12%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 29% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 17 14% 50% 17 28% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 47 39% 100% 25 42% 22 37%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 22 18% 61% 3 5% 19 32%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 14 12% 39% 10 17% 4 7%
VM VERTER MATERIALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
VI VIBRADO DE CONCRETO 7 6% 20% 0 0% 7 12%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 13 11% 37% 5 8% 8 13%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 15 13% 43% 15 25% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 49 41% 100% 27 45% 22 37%

120 100% 100% 60 100% 60 100%
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Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

18%

26%

18%

20%
18%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES
TRANSPORTE DE MEZCLADORA
RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

83%

17%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

18%

26%
18%

20%
18%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTE DE MEZCLADORA
RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

85%

15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

21%

29%

50%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VIBRADO DE CONCRETO RECIBIR INSTRUCCIONES
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

64%

36%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

20%

37%

43%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VIBRADO DE CONCRETO RECIBIR INSTRUCCIONES
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

61%

39%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

17%

3%

8%

0% 0%

12%

8% 9% 8%

0% 0% 0% 0%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%

3%

8%

0% 0%

12%

8%
9%

8%

0% 0% 0% 0%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

21%

12%

0%

6%

0% 0%

8%

0%

14%

0% 0% 0% 0%

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

18%

12%

0%

6%

0% 0%

11%

0%

13%

0% 0% 0% 0%

41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

86



N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 24% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 8 7% 24% 4 7% 4 7%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 53% 9 15% 9 15%

RM REALIZAR MEDICIONES 26 22% 54% 13 22% 13 22%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 46% 11 18% 11 18%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 26 22% 68% 13 22% 13 22%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 12 10% 32% 6 10% 6 10%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 24% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 8 7% 24% 4 7% 4 7%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 53% 9 15% 9 15%
RM REALIZAR MEDICIONES 21 18% 49% 13 22% 8 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 51% 11 18% 11 18%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 26 22% 61% 13 22% 13 22%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 40% 6 10% 11 18%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 24% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 8 7% 24% 4 7% 4 7%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 53% 9 15% 9 15%

RM REALIZAR MEDICIONES 22 18% 50% 13 22% 9 15%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 50% 11 18% 11 18%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 26 22% 62% 13 22% 13 22%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 16 13% 38% 6 10% 10 17%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 22% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 10 8% 28% 5 8% 5 8%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 50% 9 15% 9 15%

RM REALIZAR MEDICIONES 22 18% 50% 13 22% 9 15%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 50% 11 18% 11 18%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 24 20% 60% 12 20% 12 20%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 16 13% 40% 6 10% 10 17%
120 100% 100% 60 100% 60 100%
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ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

28%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

TC 36% 40% 32%

TP 28% 28%

32% 40%

TOTAL

38%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TNC 36%

TNC 33% 30% 37%

TOTAL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TP 30% 30% 30%

TC 37% 40% 33%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

MUESTRA 1

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

ACERO f'y= 4200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOSACTIVIDAD:21/08/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 

productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 
Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TOTAL

TP 28% 28% 28%

TC 37% 40% 33%

TNC 35% 32%

54%

46%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

68%

32%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

24%

24%

53%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

24%

24%

53%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

49%

51%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

61%

40%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

24%

24%

53%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

50%

50%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

62%

38%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

22%

28%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

50%

50%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

60%

40%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

7% 7%

15%

22%

18%

0% 0%

22%

0% 0%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CH AA DV RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

7% 7%

15%

18% 18%

0% 0%

22%

0% 0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CH AA DV RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

7% 7%

15%

18% 18%

0% 0%

22%

0% 0%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CH AA DV RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

7%

8%

15%

18% 18%

0% 0%

20%

0% 0%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CH AA DV RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 13 11% 28% 13 22% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 5 4% 11% 0 0% 5 8%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 9 8% 19% 0 0% 9 15%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 13 11% 28% 13 22% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 7 6% 15% 0 0% 7 12%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 5 4% 20% 0 0% 5 8%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 9 8% 36% 9 15% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 11 9% 44% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 11 18%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 19% 0 0% 9 15%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 2 2% 4% 0 0% 2 3%

ES ESPERAR 37 31% 77% 25 42% 12 20%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 26% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 6 5% 14% 6 10% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 5 4% 12% 5 8% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 9 8% 21% 9 15% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 11 9% 26% 0 0% 11 18%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 9 8% 27% 9 15% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 11 9% 33% 0 0% 11 18%

AD APLICAR DESMOLDANTE 13 11% 39% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 13 22%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 13 11% 29% 7 12% 6 10%

ES ESPERAR 32 27% 71% 13 22% 19 32%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 26% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 6 5% 14% 6 10% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 5 4% 12% 5 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 9 8% 21% 9 15% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 11 9% 26% 0 0% 11 18%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 8 7% 26% 8 13% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 10 8% 32% 0 0% 10 17%

AD APLICAR DESMOLDANTE 13 11% 42% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 13 22%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 13 11% 28% 7 12% 6 10%

ES ESPERAR 34 28% 72% 14 23% 20 33%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 8 7% 22% 8 13% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 6 5% 17% 6 10% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 5 4% 14% 5 8% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 9 8% 25% 9 15% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 8 7% 22% 0 0% 8 13%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 11 9% 30% 11 18% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 11 9% 30% 0 0% 11 18%

AD APLICAR DESMOLDANTE 15 13% 41% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 15 25%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 14 12% 30% 7 12% 7 12%

ES ESPERAR 33 28% 70% 14 23% 19 32%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

MUESTRA 3

MUESTRA 4

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS

ACTIVIDAD:25/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TOTAL

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VASQUEZ 
URBANO

%TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TP

N° DE 
MEDICIONES

%

TOTAL

TNC 40% 42%

TRAB.

TP

TC

39%

21% 15%

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VASQUEZ 
URBANO

43%

MUESTRA 1

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

%

35%

%

27%

38%

TNC 38% 33% 42%

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

%

18%

TC 28% 15% 40%

35% 52%

MUESTRA 2

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VASQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

TNC 39% 35% 43%

TOTAL

TP 35% 52% 18%

TC 26% 13% 38%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VASQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

TNC 39% 35% 43%

TOTAL

TP 30% 47% 13%

TC 31% 18% 43%

20%

36%

44%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

19%

77%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

28%

11%
19%

28%

15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES

COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08

APLOMAR  Y ASEGURAR

26%

14%
12%

21%

26%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES

COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08

APLOMAR  Y ASEGURAR

27%

33%

39%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

29%

71%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

26%

14%
12%

21%

26%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES
COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08
APLOMAR  Y ASEGURAR

26%

32%

42%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

28%

72%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

22%

17%
14%

25%

22%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES
COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08
APLOMAR  Y ASEGURAR

30%

30%

41%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

APLICAR DESMOLDANTE

30%

70%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

11%

4%

8%

11%

6%

0%

4%

8%
9%

0% 0%

8%

0%
2%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

9%

5%
4%

8%

9%

0%

8%

9%

11%

0% 0% 0% 0%

11%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

9%

5%
4%

8%

9%

0%

7%

8%

11%

0% 0% 0% 0%

11%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

7%

5%
4%

8%
7%

0%

9% 9%

13%

0% 0% 0% 0%

12%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 198 25% 100% 0 0% 0 0% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
VI VIBRADO DE CONCRETO 44 6% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 20% 12 20% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 15 2% 4% 0 0% 15 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 26 3% 8% 15 25% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 18% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 19% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 32 4% 9% 16 27% 16 27% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 14 2% 6% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 68 9% 28% 0 0% 0 0% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 158 20% 66% 24 40% 24 40% 10 17% 12 20% 12 20% 12 20% 10 17% 0 0% 0 0% 19 32% 9 15% 9 15% 9 15%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 174 22% 100% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
VI VIBRADO DE CONCRETO 40 5% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 1% 3% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 3% 6% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 17% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 19% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 46 6% 13% 23 38% 23 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 2% 7% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 86 11% 33% 9 15% 9 15% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 158 20% 60% 12 20% 12 20% 22 37% 24 40% 12 20% 10 17% 10 17% 0 0% 0 0% 19 32% 9 15% 9 15% 9 15%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° DE 
MEDICIONES

%
RAMÍREZ JARA OSCAR

%

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

%

CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN  f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:26/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

MUESTRA 1

TOTAL

MUESTRA 2

TNC 31% 40%

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

% % %%

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS
GUERRERO CARRASCO 

ARNULFO
HERRERA JIMÉNEZ 

DAVID

TRAB.

TP

TC

25%

44% 60%

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

0% 0%

%

60%

40%

% %

30% 30%

27% 35%

43% 35%

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

%

30%

35%

35%

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

% %

30% 30%

35% 35%

35% 35%

ROMERO MALDONADO 
ELI

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

% % % % %

30%

52% 52%

18% 18%

55% 55% 35% 52%

15% 15% 35% 18%

30% 30% 30% 30% 30%

52% 52%

% % %

10% 30% 30% 39% 30% 30% 30%

% % %

30%

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

%

30%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

RAMÍREZ JARA OSCAR
ROMERO MALDONADO 

LELIS
ROMERO MALDONADO 

ELI

52%

TNC 34% 35% 35% 63% 35% 35% 18% 18% 18% 18%

35%

35% 18%

TC 44% 65% 65% 27% 35% 35% 52% 52%

TOTAL

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

%

10%

35%

55%

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

%

30%

35%

35%

TP 22% 0% 0%

15%

13%

4%
8%18%

19%

15% 9%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

6%28%

66%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

15%

12%

3%
6%

17%

19%

15%
13%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

7%
33%

60%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

25%

0%

6%
6%

2%
3%

8%
8%

6%

4%

0% 0%

2%

9%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

22%

0%

6%

5%

1%

3%

8%
8%

6%
6%

0% 0%

2%

11%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN  f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:26/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 174 22% 100% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 70 9% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
VI VIBRADO DE CONCRETO 40 5% 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 1% 3% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 3% 6% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 16% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 18% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 50 6% 14% 25 42% 25 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 2% 8% 0 0% 0 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 70 9% 29% 7 12% 7 12% 14 23% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 150 19% 63% 12 20% 12 20% 22 37% 24 40% 12 20% 10 17% 10 17% 0 0% 0 0% 17 28% 7 12% 7 12% 7 12%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 174 22% 100% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 70 9% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
VI VIBRADO DE CONCRETO 48 6% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 20% 12 20% 0 0% 12 20% 12 20% 12 20%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 1% 3% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 3% 6% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 16% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 17% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 50 6% 13% 25 42% 25 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 1% 4% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 70 9% 30% 7 12% 7 12% 14 23% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 150 19% 65% 12 20% 12 20% 22 37% 24 40% 12 20% 10 17% 10 17% 0 0% 0 0% 17 28% 7 12% 7 12% 7 12%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

MUESTRA 3

MUESTRA 4

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

RAMÍREZ JARA OSCAR

0% 10% 10% 30% 30% 30%

ROMERO MALDONADO 
ELI

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

% % % % % % % % % % % % %

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

30% 30% 30% 30% 30% 30%

TC 47% 68% 68% 27% 38% 38% 38% 38% 55% 55% 58% 55% 55% 55%

TP 22% 0%

TNC 31% 32% 32% 63% 52% 32% 32% 32% 15% 15% 32% 15% 15% 15%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

RAMÍREZ JARA OSCAR
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

% % % % % % % % %

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO 
ELI

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

% % % %

30% 30% 30% 30% 30% 30%

58% 58% 38% 58% 58% 58%

TP 22% 0%

TC 48% 68% 68% 27% 38% 38% 38% 38%

0% 10% 10% 30% 30% 30%

12% 12% 32% 12% 12% 12%

TOTAL

TNC 30% 32% 32% 63% 52% 32% 32% 32%

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

19%

11%

3%
6%16%

18%

14%
14%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

8%
29%

63%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

19%

13%

3%6%16%

17%

13%
13%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

4%30%

65%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

22%

0%

9%

5%

1%

3%

8%
8%

6% 6%

0% 0%

2%

9%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

22%

0%

9%

6%

1%

3%

8%
8%

6% 6%

0% 0%

1%

9%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 41% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 36% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 10 8% 23% 5 8% 5 8%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 8 7% 27% 0 0% 8 13%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 73% 15 25% 7 12%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 13% 3 5% 3 5%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 40 33% 87% 20 33% 20 33%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 45% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 40% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 6 5% 15% 3 5% 3 5%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 12 10% 32% 0 0% 12 20%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 26 22% 68% 19 32% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 14% 3 5% 3 5%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 36 30% 86% 18 30% 18 30%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 47% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 42% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 4 3% 11% 2 3% 2 3%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 12 10% 32% 0 0% 12 20%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 26 22% 68% 19 32% 7 12%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 14% 3 5% 3 5%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 38 32% 86% 19 32% 19 32%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 47% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 42% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 4 3% 11% 2 3% 2 3%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 11 9% 31% 0 0% 11 18%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 25 21% 69% 18 30% 7 12%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 13% 3 5% 3 5%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 40 33% 87% 20 33% 20 33%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

MUESTRA 1

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

ACERO f'y= 4200 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN16/08/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:

TC 25% 25% 25%

TNC 38% 38% 38%

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TP 37% 37% 37%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TNC 35% 35% 35%

TOTAL

MUESTRA 2

TP 33% 33% 33%

TC 32% 32% 32%

MUESTRA 3

TC 32% 32% 32%

TNC 37% 37% 37%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TP 32% 32% 32%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4

TNC 38% 38% 38%

TOTAL

TP 32% 32% 32%

TC 30% 30% 30%

27%

73%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

13%

87%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

41%

36%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL

AMARRAR ACERO

45%

40%

15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL

AMARRAR ACERO

32%68%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

14%

86%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

47%

42%

11%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL

AMARRAR ACERO

32%68%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

14%

86%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

47%

42%

11%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL

AMARRAR ACERO

31%
69%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

13%

87%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

15%
13%

8%

0% 0%

7%

18%

0% 0%

5%

0% 0%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CAV CE AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

13%

5%

0% 0%

10%

22%

0% 0%

5%

0% 0%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CAV CE AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

13%

3%

0% 0%

10%

22%

0% 0%

5%

0% 0%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CAV CE AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

13%

3%

0% 0%

9%

21%

0% 0%

5%

0% 0%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CAV CE AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 15 13% 50% 15 25% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 15 13% 50% 0 0% 15 25%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 42 35% 88% 21 35% 21 35%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 2 2% 4% 1 2% 1 2%

AD APLICAR DESMOLDANTE 4 3% 8% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 2 3% 2 3%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 10 8% 24% 5 8% 5 8%

ES ESPERAR 32 27% 76% 16 27% 16 27%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total
CP COLOCAR PANELES 15 13% 50% 15 25% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 15 13% 50% 0 0% 15 25%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 42 35% 78% 21 35% 21 35%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 22% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 6 10% 6 10%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 36 30% 100% 18 30% 18 30%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 10 8% 23% 10 17% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 12 10% 27% 6 10% 6 10%
CB COLOCAR BARROTES 12 10% 27% 6 10% 6 10%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 10 8% 23% 0 0% 10 17%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 32 27% 100% 16 16% 16 27%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 44 37% 100% 22 22% 22 36%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 13 11% 27% 13 20% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 12 10% 25% 6 9% 6 10%

CB COLOCAR BARROTES 10 8% 21% 5 8% 5 8%

AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 5 8% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 13 11% 27% 0 0% 13 22%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 24 20% 100% 12 19% 12 20%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 48 40% 100% 24 37% 24 40%
120 100% 100% 65 100% 60 100%

MUESTRA 1

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TNC 40% 37% 40%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 

MEDICIONES
%

TNC 36% 36% 36%

TOTAL

TP 40% 45% 40%

TC 20% 18% 20%

TOTAL

TP 37% 37% 37%

TC 27% 27% 27%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

TNC 30% 30% 30%

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

%

25%

TC 45% 45% 45%

%
DÍAZ DELGADO SEGUNDO

%

25%

%

40%

35%TNC 35% 35%

TRAB.

TP

TC

25%

40% 40%

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

25%

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE 
CONTENCIÓN

ACTIVIDAD:11/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TOTAL

TOTAL

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

%
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

TP 25% 25%

N° DE 
MEDICIONES

88%

4%
8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL APLICAR DESMOLDANTE

24%

76%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

50%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES APLOMAR  Y ASEGURAR

50%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES APLOMAR  Y ASEGURAR

78%

22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES APLICAR DESMOLDANTE

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

23%

27%

27%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS
COLOCAR BARROTES APLOMAR  Y ASEGURAR

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

27%

25%

21%

27%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES
COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS
COLOCAR BARROTES

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

13%

0% 0%

13%

0%

35%

2%
3%

0% 0% 0% 0%

8%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CP PU AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

0% 0%

13%

0%

35%

0%

10%

0% 0% 0% 0% 0%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CP PU AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

8%
10% 10%

0%

8%

0%

27%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

11%
10%

8%

0%

11%

0%

20%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 119 22% 100% 0 0% 0 0% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 20 4% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 36 7% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 2% 4% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 4% 9% 11 18% 0 0% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 61 11% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 10 10 17% 10 17% 15 25%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 17% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 34 6% 13% 17 28% 17 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 10 2% 6% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 81 15% 50% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 10 17% 5 8% 5 8% 5 8% 0 0%

ES ESPERAR 71 13% 44% 13 22% 13 22% 11 18% 11 18% 13 22% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 83% 60 83% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 119 22% 100% 0 0% 0 0% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 20 4% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 36 7% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 2% 5% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 4% 9% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 45 8% 19% 0 0% 0 0% 0% 6 10% 6 0% 6 10% 6 10% 6 10% 15 25%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 19% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 34 6% 14% 17 28% 17 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 10 2% 6% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 97 18% 55% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 0 0%

ES ESPERAR 71 13% 40% 13 22% 13 22% 11 18% 13 22% 13 22% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 90% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

45% 22% 22% 22% 7%

TOTAL

TNC 33% 45% 45% 45% 45%

27% 27% 50% 50% 50% 65%

28% 28% 28% 28% 28%28%

TC 45% 55% 55% 27%

TP 22% 0% 0% 28%

% % %

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ROMERO 

MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

ANIZETO MALDONADO ALEX HERRERA JIMÉNEZ DAVID

% % % % % %

15% 7%

TOTAL

TNC 30% 45% 45% 45% 45% 38% 15% 15%

%

28% 28%

TC 48% 55% 55% 27% 27% 33% 57% 57% 57% 65%

TP 22% 0% 0% 28% 28% 28% 28% 28%

% % % % % %

ANIZETO MALDONADO ALEX
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

CONCRETO DE COLUMNAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:29/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

MUESTRA 1

MUESTRA 2

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

Ubicación:

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ DAVID

% %

8%

14%

4%
9%

24%

17%

12% 13%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

6%

44%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

8%

15%

5%
9%19%

19%

12%
14%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

6%

55%

40%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

22%

0%

4%

7%

2%

4%

11%

8%

6%
6%

0% 0%

2%

15%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

22%

0%

4%

7%

2%

4%

8% 8%

6%
6%

0% 0%

2%

18%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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CONCRETO DE COLUMNAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:29/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Ubicación:

N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 133 25% 100% 0 0% 0 0% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 20 4% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 20 4% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 2% 5% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 4% 10% 11 18% 0 0% 11 18% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 45 8% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 15 25%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 20% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 38 7% 17% 19 32% 19 32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 2 0% 1% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 97 18% 55% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 0 0%

ES ESPERAR 77 14% 44% 11 18% 11 18% 9 15% 9 15% 9 15% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 133 25% 100% 0 0% 0 0% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 20 4% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 20 4% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 2% 5% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 4% 10% 11 18% 0 0% 11 18% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 36 7% 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 20% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 38 7% 17% 19 32% 19 32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 2 0% 1% 0 0% 0 2 3% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 106 20% 57% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15%

ES ESPERAR 77 14% 42% 11 18% 11 18% 9 15% 9 15% 9 15% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%TOTAL

TNC 34% 42% 42% 42% 42%

32% 32%

TC 41% 58% 58% 27% 27% 27% 43% 43%

ANIZETO MALDONADO ALEX
RAMÍREZ JARA 

PEDRO

32% 32%

42% 25% 25% 25% 25%

43% 43%

42% 42%

% % % %

TP 25% 0% 0% 32% 32%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

32%

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ DAVID

% % % % %

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

25%

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ROMERO 

MALDONADO 
ALEXANDER

25% 25% 10%

27% 43% 43% 43% 58%

MUESTRA 4

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

42% 42%TNC 32% 42%

32% 32% 32% 32%

TC 43% 58% 58% 27% 27%

TP 25% 0% 0% 32% 32% 32%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ DAVID

% % % % % %

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

ANIZETO MALDONADO ALEX
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

% % %

MUESTRA 3

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

9%
9%
5%

10%
20%

20%

13%
17%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO
TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA
HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

1%

55%

44%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

9%

9%
5%

10%
16%

20%

14%
17%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO
TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA
HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

1%

57%

42%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

25%

0%

4% 4%
2%

4%

8% 8%

6%
7%

0% 0% 0%

18%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

25%

0%

4% 4%
2%

4%

7%
8%

6%
7%

0% 0% 0%

20%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 12 10% 33% 12 20% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 12 10% 33% 12 20% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 12 10% 33% 0 0% 12 20%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 16 13% 36% 8 13% 8 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 28 23% 64% 14 23% 14 23%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0

CV CONVERSAR 28 23% 70% 14 23% 14 23%
ES ESPERAR 12 10% 30% 0 0% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 9 8% 27% 9 15% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 15 13% 46% 12 20% 3 5%
DV DOBLADO DE VARILLA 9 8% 27% 0 0% 9 15%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 22 18% 44% 11 18% 11 18%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 28 23% 56% 14 23% 14 23%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 28 23% 76% 14 23% 14 23%
ES ESPERAR 9 8% 24% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 16 13% 36% 8 13% 8 13%
AM AMARRE DE ESTRIBO 18 15% 41% 9 15% 9 15%
AA AMARRAR ACERO 10 8% 23% 5 8% 5 8%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 30 25% 100% 15 25% 15 25%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 20 17% 44% 10 17% 10 17%
ES ESPERAR 26 22% 57% 13 22% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 16 13% 38% 8 13% 8 13%
AM AMARRE DE ESTRIBO 26 22% 62% 13 22% 13 22%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 34 28% 100% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 13 22% 13 22%

CV CONVERSAR 26 22% 59% 17 28% 17 28%
ES ESPERAR 18 15% 41% 9 15% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ACERO  f'y= 4200 kg/cm2 EN COLUMNASACTIVIDAD:17/08/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:

GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL

% %

TP 30% 40% 20%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO

MUESTRA 2

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

TOTAL

TC 37% 37% 37%

TNC 33% 23% 43%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL

% %

TNC 31% 23% 38%

TP 28% 15% 20%

TC 42% 42% 42%

MUESTRA 3

TOTAL

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL

% %

TP 37% 37% 37%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4

TC 25% 25% 25%

TNC 38% 38% 38%

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TNC 37% 65% 65%

TOTAL

TP 35% 13% 35%

TC 28% 0% 0%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL

% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

36%

64%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

70%

30%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

33%

33%

33%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL AMARRAR ACERO

DOBLADO DE VARILLA

27%

46%

27%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL AMARRAR ACERO

DOBLADO DE VARILLA

44%

56%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

76%

24%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

36%

41%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO AMARRAR ACERO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

HABILITAR ANDAMIO

44%

57%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

38%

62%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

HABILITAR ANDAMIO

59%

41%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

10%

0% 0%

10% 10%

0%

13%

23%

0% 0% 0% 0%

23%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

8%

0% 0%

13%

8%

0%

18%

23%

0% 0% 0% 0%

23%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

13%

15%

8%

0% 0% 0% 0% 0%

25%

0% 0% 0%

17%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

13%

22%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

28%

0% 0% 0%

22%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

95



N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 25 21% 83% 25 42% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 5 4% 17% 5 8% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 13% 0 0% 7 12%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 55% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 18 15% 33% 9 15% 9 15%
HA HABILITAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 12 10% 34% 6 10% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 23 19% 66% 0 0% 23 38%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 15 13% 50% 15 25% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 15 13% 50% 15 25% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 19 16% 43% 19 32% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 15 13% 34% 0 0% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 23% 0 0% 10 17%
HA HABILITAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 12 10% 26% 6 10% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 22% 5 8% 5 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 24 20% 52% 0 0% 24 40%

120 100% 100% 60 100% 60 92%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 6 5% 17% 6 10% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 13 11% 36% 13 22% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 11 9% 31% 11 18% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 6 5% 17% 0 0% 6 10%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 32 27% 82% 16 27% 16 27%
HA HABILITAR ANDAMIO 7 6% 18% 0 0% 7 12%
SH IR A SSHH 16 13% 36% 6 10% 10 17%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 16 13% 36% 8 13% 8 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 13 11% 29% 0 0% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 87%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 7 6% 20% 7 12% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 5 4% 14% 5 8% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 7 6% 20% 5 12% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 16 13% 46% 11 18% 5 8%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
HA DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 16 13% 62% 5 8% 5 8%
DI HABILITAR ANDAMIO 10 8% 39% 0 0% 16 27%
SH IR A SSHH 13 11% 22% 7 12% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 19 16% 32% 10 17% 9 15%
H HIDRATARSE 16 13% 27% 8 13% 8 0%
CV CONVERSAR 5 4% 9% 0 0% 5 8%
ES ESPERAR 6 5% 10% 0 0% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 87%

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ACERO f'y=4200 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADAACTIVIDAD:Fecha:

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

CUEVA INFANTE FELICIANO

Total

Total Total

MUESTRA 2

CUEVA INFANTE FELICIANO

TNC

TOTAL

25%

37%

38%

Total

50%

32%

18%

MUESTRA 3

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

%TP,
TC,
TNC Total

27%

23%

10%

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

TOTAL

TP

TC

TNC

25%

46%

29%

50%

40%

10%

0%

52%

48%

TP

TC

TRAB.

%
%TP,

TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TOTAL

TP

TC

TNC

30%

33%

38%

50%

Total

6/10/2023
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución 
de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TOTAL

29%

22%

49%

12%

8%

42%

38%

52%

TP

TC

TNC

Total

8%

35%

57%

MUESTRA 4

0%

42%

58%

13%

55%

33%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

34%

66%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH ESPERAR

83%

17%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL EMPALME

50%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL EMPALME

26%

22%

52%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

17%

36%

31%

17%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO

AMARRAR ACERO DOBLADO DE VARILLA

36%

36%

29%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

20%

14%
20%

46%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO

AMARRAR ACERO DOBLADO DE VARILLA

62%

39%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES HABILITAR ANDAMIO

22%

27%

10%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

43%

34%

23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

82%

18%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES HABILITAR ANDAMIO

21%

0% 0% 0% 0%

4%
6%

25%

15%

0%

10%

0% 0% 0%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

0% 0% 0% 0%

13%

16%

13%

8%

0%

10%

0%

8%

0%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

5%

11%

9%

5%

0% 0% 0%

27%

6%

13%

0%

13%

0%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

6%

4%

6%

13%

0% 0% 0%

13%

8%

11%

16%

13%

4%

5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

CAV CE AM AA DV E RM TM HA DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 15 13% 44% 0 0% 15 25%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 19 16% 56% 19 32% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 16 13% 42% 8 13% 8 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RE RALIZAR ESTRIBOS 22 18% 58% 22 37% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 14 12% 29% 0 0% 14 23%
H HIDRATARSE 11 9% 23% 11 18% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 23 19% 48% 0 0% 23 38%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 17 14% 45% 17 28% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 11 9% 29% 0 0% 11 18%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 26% 10 17% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 18 15% 44% 0 0% 18 30%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 24% 10 17% 0 0%
RE RALIZAR ESTRIBOS 13 11% 32% 13 22% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 20% 0 0% 8 13%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 81% 10 17% 23 38%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 11 9% 31% 0 0% 11 18%
AM AMARRE DE ESTRIBO 11 9% 31% 11 18% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 13 11% 37% 13 22% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 20 17% 77% 0 0% 20 33%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RE RALIZAR ESTRIBOS 6 5% 23% 6 10% 0 0%
SH IR A SSHH 8 7% 14% 8 13% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 5 4% 9% 0 0% 5 8%
H HIDRATARSE 6 5% 10% 6 10% 0 0%
CV CONVERSAR 22 18% 37% 16 27% 6 10%
ES ESPERAR 18 15% 31% 0 0% 18 30%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 11 9% 26% 0 0% 11 18%
AA AMARRAR ACERO 10 8% 24% 10 17% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 21 18% 50% 11 18% 10 17%
RM REALIZAR MEDICIONES 14 12% 42% 7 12% 7 12%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 10 8% 30% 5 8% 5 8%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 9 8% 27% 9 15% 0 0%
RE RALIZAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 8 7% 18% 4 7% 4 7%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 15% 40% 9 15% 9 15%
CV CONVERSAR 10 8% 22% 5 8% 5 8%
ES ESPERAR 9 8% 20% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO
GUTIERREZ RAICO ELISEO 

ISMAEL
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
Total Total

34%

34%

45%

38%

17%

18%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

CUEVA INFANTE FELICIANO% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

N° DE 
MEDICIONES

%

Total

50%

18%

25%

13%

62%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CUEVA INFANTE FELICIANO

28%

32%

40%

32%

Total

33%

48%

MUESTRA 3

TOTAL

TP

TC

TNC

TP

MUESTRA 2

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO

Total

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

TC

TNC

TOTAL

32%

35%

30%

35%

20%

45%

TP

TC

TNC

TOTAL

35%

28%

38%

MUESTRA 4

ACERO f'y= 4200 kg/cm2 EN VIGASACTIVIDAD:14/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

35%

TOTAL

29%

22%

49%

40%

10%

50%

30%

52%

TP

TC

TNC

Total Total

18%

44%

56%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL DOBLADO DE VARILLA

45%
29%

26%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL
COLOCAR ESTRIBOS
AMARRE DE ESTRIBO

42%

58%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL RALIZAR ESTRIBOS

29%

23%

48%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

44%

24%

32%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL
DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
RALIZAR ESTRIBOS

20%

81%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

77%

23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES RALIZAR ESTRIBOS

14%

9%

10%37%

31%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE

CONVERSAR ESPERAR

31%

31%

37%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO

DOBLADO DE VARILLA

26%

24%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

AMARRE DE ESTRIBO AMARRAR ACERO EMPALME

42%

30%
27%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES
TRANSPORTAR MATERIAL
DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

18%

40%

22%

20%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

13%

0% 0% 0%

16%

0% 0%

13%

0%

18%

0%

12%

9%

0%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CH CE AM AA DV E RM TM DI RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

14%

9%
8%

0% 0% 0% 0%

15%

8%

11%

0% 0%

7%

0%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CH CE AM AA DV E RM TM DI RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

9% 9%

0%

11%

0%

17%

0% 0%

5%

7%

4%
5%

18%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

CH CE AM AA DV E RM TM DI RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0%

9%
8%

0%

18%

12%

8%
8%

0%

7%

0%

15%

8%
8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

CH CE AM AA DV E RM TM DI RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 45 8% 33% 45 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 90 17% 67% 0 0% 45 75% 45 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 178 33% 80% 0 0% 0 0% 0 0% 29 48% 34 57% 25 42% 34 57% 29 48% 27 45%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 7 1% 3% 0 0% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 14 3% 6% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 8 1% 4% 0 0% 0 0% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 11 2% 5% 3 5% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 5 1% 2% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 16 3% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 7 12%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 2% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 5 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 0 0%
CV CONVERSAR 32 6% 18% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 124 23% 68% 0 0% 0 0% 0 0% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30% 26 43% 26 43%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 92% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 82 15% 77% 41 68% 41 68% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 24 4% 23% 0 0% 0 0% 24 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 144 27% 48% 0 0% 0 0% 0 0% 24 40% 24 40% 24 40% 24 40% 24 40% 24 40%
VI VIBRADO DE CONCRETO 3 1% 1% 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 7 1% 2% 0 0% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 12 2% 4% 4 7% 4 7% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 68 13% 23% 0 0% 0 0% 16 27% 19 32% 17 28% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 30 6% 10% 5 8% 5 8% 0 0% 5 8% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 32 6% 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 12 20% 12 20%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 3 1% 1% 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 20 4% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 62 11% 46% 2 3% 2 0% 2 0% 6 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
CV CONVERSAR 27 5% 20% 4 7% 4 7% 1 2% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
ES ESPERAR 26 5% 19% 4 7% 4 7% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%

540 100% 100% 60 100% 60 97% 60 97% 60 90% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

GUERRERO AMARI MARIO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
ARANDA LEÓN ANTONIO

GUERRERO AMARI 
ROGER

ARANDA LEÓN ELÍAS RAMÍREZ TOGAS JOSÉ

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=210 kg/cm222/09/2023Fecha:Ubicación:
Distrito de 

Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el 
mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 16939 
Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY
HUAMÁN CHÁVEZ 

EDILBERTO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO

25%

MUESTRA 1

MUESTRA 2

TOTAL

TP

TC

TNC

Total

75%

25%

0%

Total

75%

25%

0%

Total

75%

ARANDA LEÓN ANTONIO
GUERRERO AMARI 

ROGER
ARANDA LEÓN ELÍAS RAMÍREZ TOGAS JOSÉ GUERRERO AMARI MARIO

0%

Total

0%

48%

52%

TP

TC

TNC

25%

41%

34%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY
HUAMÁN CHÁVEZ 

EDILBERTO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO

Total

52%

Total

0%

57%

43%

Total

0%

42%

58%

TOTAL

20%

55%

25%

Total

68%

15%

17%

Total

68%

15%

17%

Total

0%

73%

27%

0%

Total

65%

35%

40%

55%

5%

Total

0%

80%

20%

Total

0%

65%

35%

ACTIVIDAD:

Total

0%

65%

35%

Total

0%

65%

35%

Total

0%

45%

55%

Total

0%

57%

43%

Total

0%

48%

80%

3% 6% 4% 5% 2%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO
RECIBIR INSTRUCCIONES MANEJO DE MEZCLADORA

9%
6%

18%

68%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

33%

67%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

77%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

15%

46%

20%

19%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

48%

1% 2%
4%

23%

10% 11% 1%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

8%

17%

33%

0%
1%

3%
1% 2%

0% 1%
3%

0%
2%

6%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

4%

27%

1% 1%
2%

13%

6% 6%

1%

4%

0%

11%

5% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

98



N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 84 16% 72% 42 70% 42 70% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 33 6% 28% 0 0% 0 0% 33 55% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 127 24% 52% 0 0% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 22 37%
VI VIBRADO DE CONCRETO 9 2% 4% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 8 1% 3% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 10 2% 4% 5 8% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 15 3% 6% 0 0% 0 0% 8 13% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 36 7% 15% 0 0% 0 0% 5 8% 6 10% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 8 1% 3% 0 0% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 30 6% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 45 8% 25% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
H HIDRATARSE 30 6% 17% 0 0% 0 0% 0 0% 5 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
CV CONVERSAR 12 2% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
ES ESPERAR 93 17% 52% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 17 28% 17 28% 17 28% 17 28% 16 27%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 92% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 85 16% 66% 45 75% 40 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 43 8% 34% 0 0% 5 8% 38 63% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 182 34% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 32 53%
VI VIBRADO DE CONCRETO 7 1% 3% 0 0% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 54 10% 22% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 27 5% 16% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
TO TIEMPO DE OCIO 90 17% 53% 0 0% 0 0% 6 10% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 12 2% 7% 6 10% 6 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 40 7% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 5 8%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

GUERRERO AMARI MARIO% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY HUAMÁN CHÁVEZ EDILBERTO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
ARANDA LEÓN ANTONIO

Total Total Total Total Total

Ubicación:

%TP,
TC,
TNC

RAMÍREZ TOGAS JOSÉ GUERRERO AMARI MARIOHUAMÁN CHÁVEZ EDILBERTO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
ARANDA LEÓN ANTONIO

GUERRERO AMARI 
ROGER

ARANDA LEÓN ELÍAS

8%

Total

0%

DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

GUERRERO AMARI 
ROGER

ARANDA LEÓN ELÍAS RAMÍREZ TOGAS JOSÉ

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY

TOTAL

22%

45%

33%

24%

45%

31%

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TP

TC

TNC

Total

70%

22%

8%

Total

70%

22%

8%

Total

55%

37%

TRAB.

65%

35%

Total

0%

52%

48%

TP

TC

TOTAL

COD.

Total

0%

52%

48%

Total

0%

53%

47%

Total

0%

52%

48%

Total

0%

52%

48%

22%

15%

Total

0%

60%

40%

75%

10%

15%

Total

75%

10%

15%

22/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el 
mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 16939 
Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

0%

63%

37%

CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:

0%

60%

40%

Total

0%

60%

40%

0%

60%

40%

Total

0%

60%

40%

63%

72%

28%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

52%4%
3%

4%
6%

15%
3% 12%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

25%

17%7%

52%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

75%

3%

22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO
RECIBIR INSTRUCCIONES

16%

53%

7%
24%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO CONVERSAR ESPERAR

66%

34%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

16%

8%

34%

1% 0% 0% 0%

10%

0% 0%

5%

17%

0%
2%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

16%

6%

24%

2% 1% 2%
3%

7%

1%

6%

0%

8%

6%

2%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

99



N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 17 14% 59% 17 28% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 12 10% 41% 0 0% 12 20%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 4 3% 7% 0 0% 4 7%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 20 17% 36% 10 17% 10 17%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 16 13% 29% 8 13% 8 13%
LP LIMPIAR PANELES 16 13% 29% 8 13% 8 13%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 11 9% 31% 0 0% 11 18%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 29% 10 17% 0 0%
CV CONVERSAR 8 7% 23% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 6 5% 17% 3 5% 3 5%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 20 17% 83% 12 20% 8 13%
CB COLOCAR BARROTES 4 3% 17% 0 0% 4 7%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 44 37% 76% 22 37% 22 37%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 14 12% 24% 0 0% 14 23%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 13 11% 34% 9 15% 4 7%
H HIDRATARSE 10 8% 26% 5 8% 5 0%
CV CONVERSAR 15 13% 40% 12 20% 3 5%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 92%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 6 5% 21% 6 10% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 6 5% 21% 0 0% 6 10%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 8 7% 28% 4 7% 4 7%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 9 8% 31% 5 8% 4 7%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 26 22% 43% 13 22% 13 22%
LP LIMPIAR PANELES 18 15% 30% 9 15% 9 15%
AD APLICAR DESMOLDANTE 17 14% 28% 8 13% 9 15%
SH IR A SSHH 4 3% 13% 2 3% 2 3%
TO TIEMPO DE OCIO 16 13% 53% 5 8% 11 18%
H HIDRATARSE 6 5% 20% 6 10% 0 0%
CV CONVERSAR 4 3% 13% 2 3% 2 3%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 26 22% 100% 13 22% 13 22%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 46 38% 100% 23 38% 23 38%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 13% 3 5% 3 5%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 42 35% 88% 21 35% 21 35%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

TP

TC

TNC

TOTAL

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO RAMÍREZ JARA PEDRO

N° DE 
MEDICIONES

%

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

50% 52%

24%

51%

25%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

Total Total

28% 30%

TP

TC

TNC

Total Total

TP

TC

TNC

TOTAL

24%

47%

29%

28% 20%

43% 50%

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

TOTAL

20% 20% 20%

48%

32%

37% 60%

43% 20%

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TOTAL

22%

38%

40%

Total

22%

38%

40%

25% 25%

TP

TC

TNC

Total

22%

38%

40%

25%

Total Total

23%

Ubicación:“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO N°RMAL EN 
COLUMNAS

ACTIVIDAD:16/09/2023Fecha:Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

7%

36%

29%

29%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIAR PANELES

31%

29%

23%

17%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

59%

41%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR PUNTALES

24%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

APLICAR DESMOLDANTE

34%

40%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO CONVERSAR

17%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR BARROTES

43%

30%
28%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIAR PANELES
APLICAR DESMOLDANTE

13%

53%

20%
13%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR

21%

21%

28%

31%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PUNTALES COLOCAR BARROTES
AMARRAR CON ALAMBRE N°8 APLOMAR Y ASEGURAR

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL

13%

88%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DESENCOFRADO

14%

10%

0% 0% 0% 0%

3%

17%

13% 13%

0%

9%

0%

8%

7%

5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

17%

3%

0% 0% 0%

37%

0% 0% 0%

12%

0%

11%

8%

13%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

5% 5%

7%
8%

0% 0% 0%

22%

15%
14%

3%

13%

5%

3%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0% 0% 0% 0%

22%

0%

38%

0% 0% 0% 0%

5%

0% 0%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

100



N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 14 12% 48% 14 23% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 10 8% 35% 0 0% 10 17%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 5 4% 17% 0 0% 5 8%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 16 13% 29% 8 13% 8 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 16 13% 29% 8 13% 8 13%
LP LIMPIAR PANELES 14 12% 26% 7 12% 7 12%
AD APLICAR DESMOLDANTE 9 8% 16% 0 0% 9 15%
SH IR A SSHH 6 5% 17% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 6 5% 17% 6 10% 0 0%
CV CONVERSAR 14 12% 39% 7 12% 7 12%
ES ESPERAR 10 8% 28% 10 17% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 9 8% 35% 9 15% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 12 10% 46% 0 0% 12 20%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 5 4% 19% 5 8% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 16 13% 28% 16 27% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 17 14% 30% 9 15% 8 13%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 24 20% 42% 0 0% 24 40%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 11 9% 30% 5 8% 6 10%
ES ESPERAR 26 22% 70% 16 27% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 5 4% 22% 5 8% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 2 2% 9% 2 3% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 6 5% 26% 3 5% 3 5%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 10 8% 44% 6 10% 4 7%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 8 7% 16% 8 13% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 12 10% 24% 12 20% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 13 11% 26% 0 0% 13 22%
AD APLICAR DESMOLDANTE 18 15% 35% 0 0% 18 30%
SH IR A SSHH 16 13% 35% 8 13% 8 13%
TO TIEMPO DE OCIO 17 14% 37% 8 13% 9 15%
H HIDRATARSE 4 3% 9% 4 7% 0 0%
CV CONVERSAR 9 8% 20% 4 7% 5 8%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 101% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 12 10% 52% 6 10% 6 10%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 4 3% 17% 4 7% 0 0%
DO DESENCOFRADO 7 6% 30% 7 12% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 54% 0 0% 30 50%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 12 10% 21% 6 10% 6 10%
LP LIMPIAR PANELES 14 12% 25% 7 12% 7 12%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 22% 9 15% 0 0%
H HIDRATARSE 11 9% 27% 11 18% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 21 18% 51% 10 17% 11 18%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

N° DE 
MEDICIONES

%

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

38% 22%

TP

TC

TNC

Total Total

23% 25%

38% 53%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP

TC

TNC

TOTAL

24%

46%

30%

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

TOTAL

22% 23% 20%

Total Total

47% 42% 53%

31% 35% 27%

43% 33% 52%

TP

TC

TNC

TOTAL

19%

38%

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TOTAL

19% 28% 10%

Total Total

47% 22% 72%

34% 50% 18%

40% 37%

TP

TC

TNC

27% 12%

Total Total

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de 

la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO N°RMAL EN 

COLUMNETAS
ACTIVIDAD:18/09/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

29%

29%

26%

16%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIAR PANELES APLICAR DESMOLDANTE

17%

17%
39%

28%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

48%

35%
17%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR PUNTALES
APLOMAR Y ASEGURAR

28%

30%

42%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
APLICAR DESMOLDANTE

30%70%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

35%

46% 19%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR PUNTALES
APLOMAR Y ASEGURAR

16%

24%

26%

35%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
LIMPIAR PANELES APLICAR DESMOLDANTE

35%

37%

9%
20%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR

22%

9%

26%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR PUNTALES

COLOCAR BARROTES AMARRAR CON ALAMBRE N°8

54%

21%

25%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIAR PANELES

22%

27%

51%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

52%

17%

30%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

AMARRAR CON ALAMBRE N°8 APLOMAR Y ASEGURAR
DESENCOFRADO

12%

8%

0% 0%

4%

0% 0%

13% 13%

12%

8%

5%

0%

5%

12%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

8%

10%

0% 0%

4%

0%

13%

0%

14%

0%

20%

0% 0% 0%

9%

22%
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10%

15%
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25%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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2%
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8%

0% 0%

7%
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11%

15%

13%

14%

3%

8%

0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0% 0%

10%

3%

6%

0%

25%

10%

12%

0% 0%

8%

9%

0%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 10 8% 39% 10 17% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 16 13% 62% 6 10% 10 17%
CF COLOCAR FRISOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CUÑAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 10 8% 18% 10 17% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 14 12% 25% 0 0% 14 23%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 18% 10 17% 0 0%

LP LIMPIAR PANELES 17 14% 30% 0 0% 17 28%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 6 5% 11% 6 10% 0 0%

SH IR A SSHH 10 8% 27% 10 17% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 30% 8 13% 3 5%

H HIDRATARSE 10 8% 27% 0 0% 10 17%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 6 5% 16% 0 0% 6 10%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total
CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 5 4% 25% 5 8% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CF COLOCAR FRISOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CUÑAS 15 13% 75% 15 25% 0 0%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 17 14% 29% 0 0% 17 28%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 22 18% 37% 22 37% 0 0%

LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 20 17% 34% 0 0% 20 33%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 5 4% 12% 5 8% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 18 15% 44% 9 15% 9 15%

H HIDRATARSE 8 7% 20% 4 7% 4 7%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 10 8% 24% 0 0% 10 17%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 6 5% 25% 6 10% 0 0%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CF COLOCAR FRISOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CUÑAS 11 9% 46% 9 15% 2 3%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 7 6% 29% 7 12% 0 0%
AM DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 32 27% 71% 22 37% 10 17%

LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 13 11% 29% 0 0% 13 22%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 13 11% 26% 6 10% 7 12%

TO TIEMPO DE OCIO 14 12% 28% 6 10% 8 13%

H HIDRATARSE 4 3% 8% 4 7% 0 0%

CV CONVERSAR 6 5% 12% 0 0% 6 10%

ES ESPERAR 14 12% 28% 0 0% 14 23%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 4 3% 17% 2 3% 2 3%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CF COLOCAR FRISOS 6 5% 25% 1 2% 5 8%
CC COLOCAR CUÑAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM DESENCOFRADO 14 12% 58% 10 17% 4 7%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 11 9% 27% 10 17% 1 2%

LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 25 21% 61% 8 13% 17 28%

AD APLICAR DESMOLDANTE 5 4% 12% 0 0% 5 8%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 35 29% 64% 20 33% 15 25%

H HIDRATARSE 10 8% 18% 4 7% 6 10%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 10 8% 18% 5 8% 5 8%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

TNC 46% 48% 43%

TOTAL

TP 20% 22% 18%

TC 34% 30% 38%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 

MEDICIONES
%

TNC 42% 27% 58%

TOTAL

TP 20% 37% 3%

TC 38% 37% 38%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

CHILÓN HERRERA MIGUEL

%

17%

%

52%

32%

TNC 34% 30% 38%

CHILÓN HERRERA MIGUEL

%

0%

TC 49% 37% 62%

17% 33%

N° DE 
MEDICIONES

%

TOTAL

TNC 31% 30%

TRAB.

TP

TC

22%

47% 43%

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO

27%

MUESTRA 4

MUESTRA 3

MUESTRA 2

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
ALIGERADA

ACTIVIDAD:4/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TOTAL

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO

%TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

TP

18%

25%

18%

30%

11%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIAR PANELES APLICAR DESMOLDANTE

27%

30%

27%

16%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

39%

62%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PIE DERECHO COLOCAR SOLERAS

25%

75%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PIE DERECHO COLOCAR CUÑAS

29%

37%

34%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
ENSAMBLADO DE MADERA

12%

44%

20%

24%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

25%

46%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA
COLOCAR CUÑAS
APLOMAR Y ASEGURAR

71%

29%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES ENSAMBLADO DE MADERA

26%

28%

8%

12%

28%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

17%

25%

58%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA
COLOCAR FRISOS
DESENCOFRADO

27%

61%

12%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES ENSAMBLADO DE MADERA
APLICAR DESMOLDANTE

64%

18%
18%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

0%

8%

13%

0% 0% 0% 0%

8%

12%

8%

14%

0%

5%

8%

9%

8%

0%

5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

CTL CPD CS CF CC AS AM RM TM DI LP EM AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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4%
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13%

0% 0% 0%

14%
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15%
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20%

CTL CPD CS CF CC AS AM RM TM DI LP EM AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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CTL CPD CS CF CC AS AM RM TM DI LP EM AD SH TO H CV ES
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 20 17% 67% 20 33% 0 0%
PD COLOCAR PIE DERECHO 10 8% 33% 10 17% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 2 2% 4% 2 3% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 26 22% 48% 11 18% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 6 5% 11% 6 10% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 8 7% 15% 0 0% 8 13%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 22% 0 0% 12 20%
SH IR A SSHH 9 8% 25% 0 0% 9 15%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 11 9% 31% 11 18% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 16 13% 44% 0 0% 16 27%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total

CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 13 11% 37% 7 12% 6 10%
PD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 6 5% 17% 3 5% 3 5%
CC COLOCAR CRUCETAS 16 13% 46% 8 13% 8 13%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 9 8% 25% 9 15% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 9 8% 25% 0 0% 9 15%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 18 15% 50% 9 15% 9 15%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 9 8% 18% 9 15% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 23 19% 47% 11 18% 12 20%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 35% 4 7% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 10 8% 40% 10 17% 0 0%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 7 6% 28% 7 12% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 5 4% 20% 5 8% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 3 3% 12% 0 0% 3 5%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 17 14% 29% 0 0% 17 28%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 15 13% 26% 0 0% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 10 8% 17% 0 0% 10 17%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 13 11% 22% 13 22% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 3 3% 5% 0 0% 3 5%
SH IR A SSHH 6 5% 16% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 9 8% 24% 9 15% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 22 18% 60% 16 27% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 4 3% 17% 2 3% 2 3%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 4 3% 17% 2 3% 2 3%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 4 3% 17% 2 3% 2 3%
DO DESENCOFRADO 12 10% 50% 6 10% 6 10%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 12 10% 27% 6 10% 6 10%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 32 27% 73% 16 27% 16 27%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 10 8% 19% 10 17% 0 0%
H HIDRATARSE 24 20% 46% 12 20% 12 20%

CV CONVERSAR 10 8% 19% 0 0% 10 17%
ES ESPERAR 8 7% 15% 4 7% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° DE 
MEDICIONES

%

TOTAL

TOTAL

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO

%TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TP 29% 30%

CHILÓN HERRERA MIGUEL

%

0%

%

58%

42%TNC 30% 18%

TRAB.

TP

TC

25%

45% 32%

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO

50%

TNC 41% 40% 42%

CHILÓN HERRERA MIGUEL

%

28%

TC 30% 30% 30%

75%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ URBANO CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TNC 43% 43% 43%

TOTAL

TP 20% 20% 20%

TC 37% 37% 37%

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEALACTIVIDAD:25/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución 
de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TNC 31% 42% 20%

TOTAL

TP 21% 37% 5%

TC 48% 22%

4%

48%
11%

15%

22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIAR PANELES
APLICAR DESMOLDANTE

25%31%

44%

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

67%

33%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA
COLOCAR PIE DERECHO

37%

17%

46%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA
COLOCAR BARROTES
COLOCAR CRUCETAS

25%

25%

50%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
ENSAMBLADO DE MADERA

18%

47%

35%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

40%

28%

20%

12%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR CRUCETAS COLOCAR TOMAPUNTAS
COLOCAR CABEZAL APLOMAR Y ASEGURAR

29%

26%

17%

22%
5%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
LIMPIAR PANELES ENSAMBLADO DE MADERA
APLICAR DESMOLDANTE

16%

24%

60%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

17%

17%

17%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR LARGUERO Y BARDA AMARRAR CON ALAMBRE N°8
APLOMAR Y ASEGURAR DESENCOFRADO

27%

73%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL LIMPIAR PANELES

19%46%

19%
15%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

17%

8%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2%

22%

5%

7%

0%

10%

8%

0%

9%

0%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CPL PD CB CC CT CCA CLB AM AA DO RM TM DI LP EM AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

11%

0%

5%

13%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

8%

0%

8%

0%

15%

0%

8%

0%

19%

0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CPL PD CB CC CT CCA CLB AM AA DO RM TM DI LP EM AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0% 0%

8%

6%

4%

0% 0%

3%

0%

14%

13%

0%

8%

11%

3%

5%

0%

8%

0%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

CPL PD CB CC CT CCA CLB AM AA DO RM TM DI LP EM AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0% 0% 0% 0% 0%

3% 3% 3%

10%

0%

10%

0%

27%

0% 0% 0%

8%

20%

8%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CPL PD CB CC CT CCA CLB AM AA DO RM TM DI LP EM AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

103



N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Total Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 139 21% 21% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 16 27% 27% 16 27% 27% 0 0% 0% 21 35% 35% 6 10% 10% 0 0% 0% 21 35% 35% 37 62% 62% 22 37% 37%
SL SUBIR LADRILLO 44 7% 14% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 7 12% 6 10% 6 10% 2 3% 7 12% 4 7% 4 7%
CLD CORTAR LADRILLO 99 15% 31% 0 0% 0 0% 6 10% 10 17% 23 38% 14 23% 17 28% 10 17% 8 13% 1 2% 10 17%
HL HABILITAR LADRILLO 83 13% 26% 0 0% 0 0% 12 20% 12 20% 10 17% 2 3% 8 13% 12 20% 7 12% 7 12% 13 22%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 24 4% 8% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 70 11% 22% 36 60% 34 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 20 3% 10% 6 10% 6 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 75 11% 37% 0 0% 0 0% 15 25% 11 18% 11 18% 5 8% 11 18% 7 12% 5 8% 5 8% 5 8%
H HIDRATARSE 38 6% 19% 8 13% 10 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 23% 6 10% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 19 3% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5%
ES ESPERAR 49 7% 24% 10 17% 10 17% 3 5% 3 5% 5 8% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%

660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 155 23% 24% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 29 48% 48% 20 33% 33% 9 15% 15% 26 43% 43% 35 58% 58% 0 0% 0% 18 30% 30% 18 30% 30%
SL SUBIR LADRILLO 12 2% 4% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 0 0% 2 3% 2 3% 0 0%
CLD CORTAR LADRILLO 102 15% 36% 0 0% 0 0% 14 23% 9 15% 10 17% 19 32% 17 28% 0 0% 17 28% 10 17% 6 10%
HL HABILITAR LADRILLO 60 9% 21% 0 0% 0 0% 12 20% 2 3% 10 17% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 0 0% 12 20%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 36 5% 13% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
NA NIVELAR Y APLOMAR 76 12% 27% 34 57% 42 70% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 18 3% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 65 10% 30% 0 0% 0 0% 15 25% 3 5% 11 18% 2 3% 4 7% 4 7% 11 18% 11 18% 4 7%
H HIDRATARSE 47 7% 22% 8 13% 0 0% 10 17% 6 10% 0 0% 6 10% 0 0% 5 8% 5 8% 0 0% 7 12%
CV CONVERSAR 20 3% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 0 0%
ES ESPERAR 69 10% 32% 18 30% 18 30% 3 5% 7 12% 5 8% 3 5% 0 0% 0 0% 3 5% 9 15% 3 5%

660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

%

ROMERO 
MALDONADO ELI

ARANDA LEÓN 
ANTONIO

CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ARANDA LEÓN 

ANTONIO
CONDE RODRÍGUEZ 

JUAN ANÍBAL
CÓRDOVA PERALTA 

CRISTIAN FERNANDO
MERIN° CASTILLO 

DANIEL

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ARANDA LEÓN 

ANTONIO
CONDE RODRÍGUEZ 

JUAN ANÍBAL
CÓRDOVA PERALTA 

CRISTIAN FERNANDO
MERIN° CASTILLO 

DANIEL
ROMERO 

MALDONADO ELI
ARANDA LEÓN 

ANTONIO
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
DANY YOELI

ARANDA AGUILERA 
JOSÉ NATIVO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

Total

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

TOTAL

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 P/TECHO 
ALIGERADO

ACTIVIDAD:28/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, 

San Ignacio, Cajamarca 2023”

TC

TNC

49%

31%

Total Total Total

CUSQUISIBÁN SANGAY 
DANY YOELI

ARANDA AGUILERA 
JOSÉ NATIVO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

TRAB. COD DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

23% 27%

Total Total

60% 57% 43% 50% 73% 43% 58% 47% 37% 20% 45%

Total Total Total Total Total

18%

MUESTRA 1

MUESTRA 2

TOTAL

TC

TNC

43%

33%

57% 70% 53% 25% 40% 53% 50% 17%

22% 32% 53% 28% 18%40% 43% 30%

48% 27% 37%

43% 30% 47% 27% 27% 32% 7% 25% 52% 43% 33%

TotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotal

10%

37%

19%

10%
24%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE
CONVERSAR ESPERAR

14%

31%

26%

8% 22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

SUBIR LADRILLO CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO COLOCAR O MOVER ANDAMIO
NIVELAR Y APLOMAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO

COLOCAR LADRILLO

8%

30%

22%

9% 32%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

4%

36%

21%

13% 27%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

SUBIR LADRILLO CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO COLOCAR O MOVER ANDAMIO
NIVELAR Y APLOMAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR LADRILLO

21%

7%

15%

13%

4%

11%

3%

11%

6%

3%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CL SL CLD HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

23%

2%

15%

9%

5%

12%

3%

10%

7%

3%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CL SL CLD HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 200 30% 30% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 29 48% 48% 29 48% 48% 29 48% 48% 26 43% 43% 0 0% 0% 29 48% 48% 33 55% 55% 25 42% 42%
SL SUBIR LADRILLO 11 2% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 0 0%
CLD CORTAR LADRILLO 110 17% 47% 0 0% 0 0% 19 32% 10 17% 10 17% 12 20% 12 20% 17 28% 10 17% 1 2% 19 32%
HL HABILITAR LADRILLO 48 7% 20% 0 0% 0 0% 6 10% 3 5% 5 8% 2 3% 8 13% 10 17% 6 10% 1 2% 7 12%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 67 10% 28% 33 55% 34 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 28 4% 13% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 0 0% 0 0% 9 15%
TO TIEMPO DE OCIO 53 8% 24% 0 0% 0 0% 15 25% 0 0% 0 0% 0 0% 12 20% 15 25% 0 0% 11 18% 0 0%
H HIDRATARSE 74 11% 33% 11 18% 19 32% 14 23% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 3 5% 12 20% 6 10% 0 0%
CV CONVERSAR 22 3% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 47 7% 21% 7 12% 7 12% 6 10% 7 12% 5 8% 0 0% 2 3% 5 8% 0 0% 8 13% 0 0%

660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 187 28% 28% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 30 50% 50% 19 32% 32% 24 40% 40% 26 43% 43% 6 10% 10% 24 40% 40% 33 55% 55% 25 42% 42%
SL SUBIR LADRILLO 11 2% 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 0 0%
CLD CORTAR LADRILLO 141 21% 53% 0 0% 0 0% 19 32% 15 25% 20 33% 17 28% 12 20% 23 38% 15 25% 1 2% 19 32%
HL HABILITAR LADRILLO 48 7% 18% 0 0% 0 0% 6 10% 3 5% 5 8% 2 3% 8 13% 10 17% 6 10% 1 2% 7 12%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 67 10% 25% 33 55% 34 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 22 3% 11% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 0 0% 0 0% 9 15%
TO TIEMPO DE OCIO 47 7% 23% 0 0% 0 0% 15 25% 0 0% 0 0% 0 0% 12 20% 9 15% 0 0% 11 18% 0 0%
H HIDRATARSE 74 11% 36% 11 18% 19 32% 14 23% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 3 5% 12 20% 6 10% 0 0%
CV CONVERSAR 16 2% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 47 7% 23% 7 12% 7 12% 6 10% 7 12% 5 8% 0 0% 2 3% 5 8% 0 0% 8 13% 0 0%

660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

ARANDA LEÓN 
ANTONIO

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
DANY YOELI

ARANDA AGUILERA 
JOSÉ NATIVO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

CONDE RODRÍGUEZ 
JUAN ANÍBAL

CÓRDOVA PERALTA 
CRISTIAN FERNANDO

TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal

MERIN° CASTILLO 
DANIEL

ROMERO 
MALDONADO ELI

ARANDA LEÓN 
ANTONIO

CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

ARANDA AGUILERA 
JOSÉ NATIVO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

CONDE RODRÍGUEZ 
JUAN ANÍBAL

Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
DANY YOELI

ARANDA LEÓN 
ANTONIO

CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ARANDA LEÓN 

ANTONIO
CÓRDOVA PERALTA 

CRISTIAN FERNANDO
MERIN° CASTILLO 

DANIEL
ROMERO 

MALDONADO ELI

Total Total Total Total Total

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de 

la productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, 
distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TOTAL

TOTAL

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TC

TNC

TC

TNC

Total Total Total Total Total Total

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 P/TECHO 
ALIGERADO

ACTIVIDAD:28/09/2023

42%

58%

30%

20%

42%

27%

TotalTotal

41%

31%

55%

45%

57%

43%

40%

20%

3%

42%

43%

15%

45%

15%

33%

23%

55%

35%

42%

58%

22%

30%

25%

27%

36%

34%

55%

45%

57%

43%

32%

20%

3%

42%

43%

15%

37%

15%

33%

23%

45%

55%

4%

8%

11%

3%
7%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE
CONVERSAR ESPERAR

5%

47%

20%

28%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

SUBIR LADRILLO CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO NIVELAR Y APLOMAR

100%
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No % No %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 15 13% 52% 15 25% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 14 12% 48% 14 23% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 9 8% 20% 9 15% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 10 8% 22% 0 0% 10 17%
CL CORTAR LADRILLO 3 3% 7% 0 0% 3 5%
HL HABILITAR LADRILLO 21 18% 46% 10 17% 11 18%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 3 3% 7% 0 0% 3 5%
NA NIVELAR Y APLOMAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 11 9% 24% 0 0% 11 18%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 13 11% 29% 9 15% 4 7%
CV CONVERSAR 6 5% 13% 3 5% 3 5%
ES ESPERAR 15 13% 33% 0 0% 15 25%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 23 19% 68% 23 38% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 11 9% 32% 11 18% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 13 11% 29% 13 22% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 8 7% 18% 0 0% 8 13%
CL CORTAR LADRILLO 8 7% 18% 0 0% 8 13%
HL HABILITAR LADRILLO 8 7% 18% 0 0% 8 13%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 8 7% 18% 8 13% 0 0%
SH IR A SSHH 5 4% 12% 5 8% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 27% 0 0% 11 18%
H HIDRATARSE 6 5% 15% 0 0% 6 10%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 19 16% 46% 0 0% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 11 9% 36% 11 18% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 20 17% 65% 20 33% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 6 5% 12% 6 10% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 8 7% 15% 0 0% 8 13%
CL CORTAR LADRILLO 10 8% 19% 0 0% 10 17%
HL HABILITAR LADRILLO 6 5% 12% 0 0% 6 10%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 15 13% 29% 0 0% 15 25%
NA NIVELAR Y APLOMAR 7 6% 14% 7 12% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 16 13% 43% 8 13% 8 13%
ES ESPERAR 21 18% 57% 8 13% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 9 8% 36% 9 15% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 16 13% 64% 16 27% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 7 6% 11% 7 12% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 15 13% 23% 0 0% 15 25%
CL CORTAR LADRILLO 11 9% 17% 0 0% 11 18%
HL HABILITAR LADRILLO 8 7% 12% 0 0% 8 13%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 24 20% 37% 12 20% 12 20%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 20% 3 5% 3 5%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 24 20% 80% 13 22% 11 18%

120 100% 100% 60 100% 60 100%
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2023”
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 29 24% 100% 29 48% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 28 23% 62% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 9 8% 20% 28 47% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 8 7% 18% 0 0% 9 15%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 0 0% 0% 0 0% 8 13%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUES DE PULIR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 2 2% 4% 0 0% 2 3%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 14 12% 30% 0 0% 14 23%
CV CONVERSAR 5 4% 11% 3 5% 2 3%
ES ESPERAR 25 21% 54% 0 0% 25 42%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 30 25% 100% 30 50% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 9 8% 16% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 20 17% 36% 9 15% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 21 18% 38% 0 0% 20 33%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 6 5% 11% 0 0% 21 35%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUES DE PULIR 0 0% 0% 6 10% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 4 3% 12% 0 0% 4 7%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 30 25% 88% 15 25% 15 25%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 13 11% 45% 13 17% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 16 13% 55% 16 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 0 0% 0% 16 21% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 13 11% 24% 0 0% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 25 21% 46% 0 0% 13 22%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 17 14% 31% 0 0% 25 42%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUES DE PULIR 0 0% 0% 17 22% 0 0%
SH IR A SSHH 12 10% 33% 3 4% 9 15%
TO TIEMPO DE OCIO 1 1% 3% 0 0% 1 2%
H HIDRATARSE 11 9% 31% 4 5% 7 12%
CV CONVERSAR 9 8% 25% 4 5% 5 8%
ES ESPERAR 3 3% 8% 3 4% 0 0%

120 100% 100% 76 79% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 13 11% 38% 13 22% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 21 18% 62% 21 35% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUÉS DE PULIR 43 36% 100% 6 10% 37 62%
SH IR A SSHH 9 8% 21% 9 15% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 10 8% 23% 3 5% 7 12%
H HIDRATARSE 6 5% 14% 6 10% 0 0%
CV CONVERSAR 2 2% 5% 2 3% 0 0%
ES ESPERAR 16 13% 37% 0 0% 16 27%

120 100% 100% 76 79% 60 100%

MUESTRA 3

MUESTRA 4

PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 1/2", e=4"ACTIVIDAD:1/11/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en 

la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca 2023”
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 25 21% 100% 25 42% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 13 11% 22% 0 0% 13 22%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 20 17% 33% 20 33% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 12 10% 20% 0 0% 12 20%
UN USO DE NIVEL DE MANO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 5 4% 8% 0 0% 5 8%
MA MOVER ANDAMIO 10 8% 17% 0 0% 10 17%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 29% 0 0% 10 17%
CV CONVERSAR 10 8% 29% 5 8% 5 8%
ES ESPERAR 15 13% 43% 10 17% 5 8%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 20 17% 67% 20 33% 0 0%
RG REGLEADO 10 8% 33% 10 17% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 10 8% 19% 0 0% 10 17%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 10 8% 19% 10 17% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
UN USO DE NIVEL DE MANO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 22 18% 41% 0 0% 22 37%
MA MOVER ANDAMIO 12 10% 22% 0 0% 12 20%
SH IR A SSHH 7 6% 19% 7 12% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 7 6% 19% 7 12% 0 0%
H HIDRATARSE 9 8% 25% 6 10% 3 5%
CV CONVERSAR 6 5% 17% 0 0% 6 10%
ES ESPERAR 7 6% 19% 0 0% 7 12%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RG REGLEADO 17 14% 52% 17 28% 0 0%
FR FROTACHADO 16 13% 49% 16 27% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 25 21% 50% 0 0% 25 42%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 14 12% 28% 0 0% 14 23%
UN USO DE NIVEL DE MANO 11 9% 22% 11 18% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 10 8% 27% 5 8% 5 8%
TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 24% 0 0% 9 15%
H HIDRATARSE 8 7% 22% 4 7% 4 7%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 10 8% 27% 7 12% 3 5%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 28 23% 100% 28 47% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
UN USO DE NIVEL DE MANO 20 17% 35% 20 33% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 15 13% 26% 0 0% 15 25%
MA MOVER ANDAMIO 22 18% 39% 0 0% 22 37%
SH IR A SSHH 1 1% 3% 0 0% 1 2%
TO TIEMPO DE OCIO 17 14% 49% 7 12% 10 17%
H HIDRATARSE 2 2% 6% 2 3% 0 0%
CV CONVERSAR 7 6% 20% 3 5% 4 7%
ES ESPERAR 8 7% 23% 0 0% 8 13%

120 100% 100% 60 100% 60 100%
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% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

TOTAL

42%

33%

25%

0%

67%

33%

Total Total

Total Total

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

50%

17%

33%

TC

TNC

TOTAL

TOTAL

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

TOTAL

TP

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

29%

47%

33%

20%

0%

62%

38%

0%

65%

35%

23%

48%

28%

42%

31%

55%

18%

27%

25%

45%

30%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la 

I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
CIELO RASO CON MEZCLA c:a1:5,e= 1.50 cmACTIVIDAD:2/10/2023Fecha:

Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

22%

33%

20%

8% 17%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

29%

29%

43%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

19%
19%

41% 22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

19%
19%

25%

17%
19%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE
CONVERSAR ESPERAR

67%

33%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO

50%

28%

22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
USO DE NIVEL DE MANO

27%

24%

22%

27%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

52%

49%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

REGLEADO FROTACHADO

35%

26%

39%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

USO DE NIVEL DE MANO COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

3%

49%6%

20%

23%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE
CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

FROTACHADO

21%

0% 0%

11%

17%

10%

0%

4%

8%

0% 0%

8% 8%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL UN CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

17%

8%

0%

8% 8%

0% 0%

18%

10%

6% 6%

8%

5%

6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

PÑ RG FR PS PM AL UN CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

14%
13%

21%

0%

12%

9%

0% 0%

8%
8%

7%

0%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL UN CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0%

23%

0% 0% 0%

17%

13%

18%

1%

14%

2%

6%
7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL UN CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Total Med. Part. Total

TP PÑ PAÑETEO 29 24% 100% 29 48% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 25 21% 54% 10 17% 15 25%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 20 17% 44% 20 33% 0 0%
AC APLOMAR COLUMNAS 12 10% 2% 1 2% 11 18%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 9 8% 27% 0 0% 9 15%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 29% 0 0% 10 17%

CV CONVERSAR 6 5% 18% 0 0% 6 10%
ES ESPERAR 9 8% 27% 0 0% 9 15%

120 101% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 13 11% 42% 13 30% 0 0%
RG REGLEADO 10 8% 32% 10 23% 0 0%
FR FROTACHADO 8 7% 26% 8 18% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 5 4% 9% 0 0% 5 10%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 14 12% 26% 0 0% 14 27%
AC APLOMAR COLUMNAS 16 13% 30% 16 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 10 8% 19% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 8 7% 15% 0 0% 10 19%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 16 13% 44% 5 11% 11 21%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 20 17% 56% 8 18% 12 23%

120 100% 100% 60 100% 52 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 10 8% 29% 10 17% 0 0%
RG REGLEADO 11 9% 31% 11 18% 0 0%
FR FROTACHADO 14 12% 40% 14 23% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 19 16% 43% 0 0% 19 32%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 11 9% 25% 11 18% 0 0%
AC APLOMAR COLUMNAS 1 0% 0% 0 0% 4 7%
CA COLOCAR ANDAMIO 4 3% 9% 0 0% 1 2%
MA MOVER ANDAMIO 10 8% 23% 0 0% 10 17%

TNC SH IR A SSHH 12 10% 30% 6 10% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 15 13% 38% 8 13% 7 12%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 13 11% 33% 0 0% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 18 15% 69% 18 30% 0 0%
RG REGLEADO 3 3% 12% 3 5% 0 0%
FR FROTACHADO 5 4% 19% 5 8% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 6 5% 9% 6 10% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 15 13% 23% 15 25% 0 0%
AC APLOMAR COLUMNAS 20 17% 30% 10 17% 10 17%
CA COLOCAR ANDAMIO 15 13% 23% 0 0% 15 25%
MA MOVER ANDAMIO 10 8% 15% 0 0% 10 17%

TNC SH IR A SSHH 11 9% 39% 3 5% 8 13%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 5 4% 18% 0 0% 5 8%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 12 10% 43% 0 0% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,

TNC
%

N° DE 
MEDICIONES

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

48%

52%

0%

0%

43%

57%

Total Total

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TOTAL

29%

38%

33%

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

58%

18%

23%

TotalTRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TOTAL

24%

48%

28%

TOTAL

26%

44%

30%

%TP,
TC,

TNC
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

30%

0%

56%

44%

22%

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

0%

57%

43%

Total

TOTAL

43%

52%

5%

0%

58%

42%

55%

23%

Total Total

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TARRAJEO EN COLUMNAS, c:a, 1:5, e= 1.5 cmACTIVIDAD:5/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 
16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

70%

0%

54%

44% 2%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLOMAR COLUMNAS

27%
29%

18%
27%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

9%

26%

30%

19%

15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLOMAR COLUMNAS
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

44%

56%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

42%

32%

26%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

43%

25%

9% 23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

30%

38%

33%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

29%

31%

40%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

9%

23%

30%

23%
15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLOMAR COLUMNAS
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

39%

18%

43%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

69%

12%
19%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

24%

0% 0%

21%

17%

10%

0% 0%

8%

0%

8%

5%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

11%

8%

7%

4%

12%

13%

8%

7%

0% 0%

13%

0%

17%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

8%
9%

12%

16%

9%

0%

3%

8%

10%

0%

13%

0%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

15%

3%

4%
5%

13%

17%

13%

8%
9%

0%

4%

0%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 32 27% 100% 32 53% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 26 22% 57% 7 12% 19 32%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 19 16% 41% 9 15% 10 17%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 1 1% 2% 0 0% 1 2%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 15 13% 36% 4 7% 11 18%

CV CONVERSAR 11 9% 26% 3 5% 8 13%
ES ESPERAR 16 13% 38% 5 8% 11 18%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 12 10% 41% 12 20% 0 0%
RG REGLEADO 11 9% 38% 11 18% 0 0%
FR FROTACHADO 6 5% 21% 6 10% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 6 5% 10% 0 0% 6 10%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 22 18% 37% 13 22% 9 15%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 23 19% 38% 13 22% 10 17%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 9 8% 15% 0 0% 9 15%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 15% 58% 0 0% 18 30%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 13 11% 42% 5 8% 8 13%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 10 8% 37% 10 17% 0 0%
RG REGLEADO 7 6% 26% 7 12% 0 0%
FR FROTACHADO 10 8% 37% 10 17% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 14 12% 23% 0 0% 14 23%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 16 13% 26% 7 12% 9 15%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 10 8% 16% 0 0% 10 17%
AM APLOMAR MURO 12 10% 20% 12 20% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 9 8% 15% 0 0% 9 15%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 7 6% 22% 7 12% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 3 3% 9% 3 5% 0 0%
H HIDRATARSE 4 3% 13% 4 7% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 15% 56% 0 0% 18 30%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 10 8% 42% 10 17% 0 0%
RG REGLEADO 8 7% 33% 8 13% 0 0%
FR FROTACHADO 6 5% 25% 6 10% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 10 8% 15% 0 0% 10 17%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 25 21% 39% 0 0% 25 42%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 15 13% 23% 0 0% 15 25%
AM APLOMAR MURO 15 13% 23% 15 25% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 6 5% 19% 6 10% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 25 21% 81% 15 25% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (MEZCLA c:A  1:4, e=1.5 cm)ACTIVIDAD:7/10/2023Fecha:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”
Ubicación:

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
%N° DE 

MEDICIONES

Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

0%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

MUESTRA 2

35%

Total Total

53%

%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

MUESTRA 3

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

27%

20%

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
Total Total

22%

51%

27%

45%

32%

23%

MUESTRA 4

0%

70%

30%

Total TotalTRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

TNC

TOTAL

20%

54%

26%

TP

TC

TNC

TP

TC

TP

TC

TNC

TOTAL

TP

TC

TNC

TOTAL

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

40%

25%

35%

0%

83%

17%

50%

50%

MUESTRA 1

0%

57%

43%

Total Total

24%

50%

26%

48%

43%

8%

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

27%

38%

57%

41% 2%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE

36%

26%

38%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
(TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

10%

37%

38%

15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
MOVER ANDAMIO

58%

42%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
(TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

41%

38% 21%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

23%

26%
16%

20%
15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
APLOMAR MURO
COLOCAR ANDAMIO

22%

9%
13%

56%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
(TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO
HIDRATARSE ESPERAR

37%

26%

37%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

15%

39%

23%

23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
APLOMAR MURO

19%

81%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
(TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

42%
33%

25%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

27%

0% 0%

22%

16%

1% 0% 0% 0% 0% 0%

13%

9%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

10%
9%

5% 5%

18%
19%

0% 0%

8%

0% 0%

15%

0%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

8%

6%

8%

12%

13%

8%

10%

8%

0%

6%

3%

3%

0%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

8%

7%

5%

8%

21%

13% 13%

0% 0% 0% 0%

5%

0%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 34 28% 100% 17 28% 17 28%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 7 6% 16% 7 12% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 8 7% 18% 8 13% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 13 11% 29% 13 22% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 8 7% 18% 0 0% 8 13%
MA MOVER ANDAMIO 9 8% 20% 0 0% 9 15%
SH IR A SSHH 5 4% 12% 5 8% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 20% 0 0% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 28 23% 68% 10 17% 18 30%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 16 13% 44% 16 27% 0 0%
RG REGLEADO 20 17% 56% 20 33% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 38 32% 100% 0 0% 38 63%

TNC SH IR A SSHH 13 11% 28% 7 12% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 17% 2 3% 6 10%
H HIDRATARSE 8 7% 17% 8 13% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 37% 7 12% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 7 6% 22% 7 12% 0 0%
RG REGLEADO 25 21% 78% 25 42% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 10 8% 18% 0 0% 10 17%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 18 15% 33% 18 30% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 27 23% 49% 0 0% 27 45%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 8 7% 24% 4 7% 4 7%
TO TIEMPO DE OCIO 12 10% 36% 6 10% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 13 11% 39% 0 0% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 36 30% 100% 20 33% 16 27%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 23 19% 62% 23 38% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 14 12% 38% 0 0% 14 23%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 20 17% 43% 10 17% 10 17%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 27 23% 57% 7 12% 20 33%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

Total Total

53%

30%

17%

0%

62%

38%

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

28%

47%

25%

28%

28%

43%

Total

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
%

N° DE 
MEDICIONES Total

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

TP

TC

TNC

TOTAL

28%

38%

34%

TOTAL

TOTAL

27%

46%

28%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TOTAL

30%

31%

39%

Total
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
Total

33%

38%

28%

27%

23%

50%

Total

30%

32%

38%

60%

0%

40%

MUESTRA 4

TARRAJEO EN VIGAS, c:a, 1:5, (e=1.5 cm)ACTIVIDAD:9/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 
16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

0%

63%

37%

Total

16%

18%
29%

18%

20%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

12%
20%

68%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

MOVER ANDAMIO

28%

17%

17%

37%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

44%

56%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO

18%

33%

49%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
COLOCAR ANDAMIO

24%

36%

39%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO ESPERAR

22%
78%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO

62%

38%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

APLOMAR VIGA MOVER ANDAMIO

43%

57%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

FROTACHADO

28%

0% 0%
6% 7%

11%

0%

7% 8%
4%

0%

7%

0%

23%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

17%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

32%

11%

7% 7%

0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

6%

21%

0%

8%

15%

0% 0%

23%

0%

7%

10%

0% 0%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0%

30%

0% 0% 0%

19%

0%

12%

0%

17%

0% 0%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 24 20% 100% 24 40% 0 0%
PV PULIDO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CVE CURADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 20 17% 36% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLA 16 13% 29% 20 33% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 20 17% 36% 0 0% 16 27%
RG REGLEAR 0 0% 0% 0 0% 20 33%

TNC SH IR A SSHH 6 5% 15% 6 10% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 25% 10 17% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 24 20% 60% 0 0% 24 40%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 24 20% 100% 24 40% 0 0%
PV PULIDO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CVE CURADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 20 17% 42% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 0 0% 0% 20 33% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 28 23% 58% 0 0% 0 0%
RG REGLEAR 0 0% 0% 0 0% 28 47%

TNC SH IR A SSHH 12 10% 25% 6 10% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 12 10% 25% 6 10% 6 10%
CV CONVERSAR 4 3% 8% 4 7% 0 0%
ES ESPERAR 20 17% 42% 0 0% 20 33%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 18 15% 100% 18 38% 0 0%
PV PULIDO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CVE CURADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 9 8% 17% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLA 21 18% 40% 9 19% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 10 8% 19% 0 0% 21 35%
RG REGLEAR 12 10% 23% 0 0% 10 17%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 5 4% 10% 0 0% 5 8%
H HIDRATARSE 5 4% 10% 0 0% 5 8%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 40 33% 80% 21 44% 19 32%

120 100% 100% 48 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PV PULIDO DE VEREDAS 9 8% 38% 9 18% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 8 7% 33% 8 16% 0 0%

CVE CURADO DE VEREDAS 7 6% 29% 0 0% 7 10%
TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 7 10%

TM TRANSPORTE DE MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 15 13% 60% 0 0% 0 0%
RG REGLEAR 10 8% 40% 0 0% 15 22%

TNC SH IR A SSHH 12 10% 17% 6 12% 6 9%
TO TIEMPO DE OCIO 7 6% 10% 0 0% 7 10%
H HIDRATARSE 9 8% 13% 9 18% 0 0%

CV CONVERSAR 7 6% 10% 7 14% 0 0%
ES ESPERAR 36 30% 51% 11 22% 25 37%

120 100% 100% 50 100% 67 100%

Total

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 

MEDICIONES
%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total

0%

60%

40%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

N° DE 
MEDICIONES

DESCRIPCIÓNTRAB. COD.

TOTAL

20%

47%

33%

40%

33%

27%

0%

47%

53%

15%

43%

20%

40%

40%

40%

33%

27%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total

42%

38%

19%

44%

0%

52%

48%

TOTAL

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

10%

33%

57%

TOTAL

TOTAL

20%

21%

59%

34%

0%

66%

VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, BRUÑADO , 
(e=4")

ACTIVIDAD:4/11/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca

36%

29%

36%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
TRANSPORTE DE MEZCLA
ESPARCIR LA MEZCLA

15%

25%

60%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS

42%

58%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
ESPARCIR LA MEZCLA

25%

25%

42%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS

17%

40%

19%

23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
TRANSPORTE DE MEZCLA
ESPARCIR LA MEZCLA
REGLEAR

10% 10%

80%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS

60%

40%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

ESPARCIR LA MEZCLA REGLEAR

17%

10%
13%10%

51%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE

CONVERSAR ESPERAR

38%

33%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PULIDO DE VEREDAS BRUÑADO DE VEREDAS

CURADO DE VEREDAS

20%

0% 0% 0%

17%

13%

17%

0%

5%

0%

8%

0%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

20%

0% 0% 0%

17%

0%

23%

0%

10%

0%

10%

3%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

0% 0% 0%

8%

18%

8%
10%

0%

4% 4%

0%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

8%
7%

6%

0% 0%

13%

8%
10%

6%
8%

6%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 15 13% 50% 15 25% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 15 13% 50% 15 25% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 5 4% 13% 5 8% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 8 7% 20% 0 0% 8 13%
CL CORTAR LADRILLO 3 3% 8% 0 0% 3 5%
HL HABILITAR LADRILLO 21 18% 53% 10 17% 11 18%

CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 3 3% 8% 0 0% 3 5%
NA NIVELAR Y APLOMAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 11 9% 22% 0 0% 11 18%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 16 13% 32% 12 20% 4 7%

CV CONVERSAR 6 5% 12% 3 5% 3 5%
ES ESPERAR 17 14% 34% 0 0% 17 28%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 27 23% 71% 27 45% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 11 9% 29% 11 18% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 13 11% 33% 13 22% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 7 6% 18% 0 0% 7 12%
CL CORTAR LADRILLO 8 7% 20% 0 0% 8 13%
HL HABILITAR LADRILLO 8 7% 20% 0 0% 8 13%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 4 3% 10% 4 7% 0 0%
SH IR A SSHH 5 4% 12% 5 8% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 26% 0 0% 11 18%
H HIDRATARSE 6 5% 14% 0 0% 6 10%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 20 17% 48% 0 0% 20 33%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 25 21% 100% 25 42% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 4 3% 9% 4 7% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 7 6% 16% 0 0% 7 12%
CL CORTAR LADRILLO 10 8% 22% 0 0% 10 17%
HL HABILITAR LADRILLO 6 5% 13% 0 0% 6 10%

CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 11 9% 24% 0 0% 11 18%
NA NIVELAR Y APLOMAR 7 6% 16% 7 12% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 9 8% 18% 0 0% 9 15%

CV CONVERSAR 32 27% 64% 19 32% 13 22%
ES ESPERAR 9 8% 18% 5 8% 4 7%

120 100% 101% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 14 12% 33% 14 23% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 28 23% 67% 28 47% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 3 3% 9% 3 5% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CL CORTAR LADRILLO 7 6% 22% 0 0% 7 12%
HL HABILITAR LADRILLO 4 3% 13% 0 0% 4 7%

CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 18 15% 56% 10 17% 8 13%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 7 6% 15% 0 0% 7 12%
H HIDRATARSE 8 7% 17% 0 0% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 31 26% 67% 5 8% 26 43%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. %
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

Total Total

Ubicación:“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 
16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

N° DE 
MEDICIONES

DESCRIPCIÓN

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

Total Total
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 

MEDICIONES
%

0%

42%

58%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

MUESTRA 1

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

Total Total
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

Total Total
TRAB. COD.

TOTAL

TP

TP

TC

TNC

TOTAL

25%

33%

42%

DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

%TP,
TC,
TNC

57%

MUESTRA 3

TNC

TOTAL

50%

25%

25%

32%

33%

35%

63%

28%

8%

42% 40%

MUESTRA 2

TC

TNC

TOTAL

TP

TC

TP

TC

TNC

MURO DE LADRILLO KING KONG ASENTADO DE CBEZA CON 
MORTERO 1:5x1:5 cm

ACTIVIDAD:10/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca

43%

35%

27%

38%

70%

22%

8%

0%

32%

68%

MUESTRA 4

0%

38%

62%

21%

38%

42%

18%

0%

13%

20%8%

53% 8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRAZO Y EMPLANTILLADO
BATIR LA MEZCLA
CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO
COLOCAR O MOVER ANDAMIO

22%

32%

12%

34%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

50%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

ASENTAR LADRILLO COLOCAR MORTERO

33%

18%

20%
20%

10%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRAZO Y EMPLANTILLADO BATIR LA MEZCLA
CORTAR LADRILLO HABILITAR LADRILLO
NIVELAR Y APLOMAR

12%

26%

14%

48%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO
HIDRATARSE ESPERAR

71%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

ASENTAR LADRILLO COLOCAR MORTERO

9%

16%

22%
13%

24%
16%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRAZO Y EMPLANTILLADO BATIR LA MEZCLA

CORTAR LADRILLO HABILITAR LADRILLO

COLOCAR O MOVER ANDAMIO NIVELAR Y APLOMAR

18%

64%
18%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR MORTERO

9%

22%

13%

56%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRAZO Y EMPLANTILLADO CORTAR LADRILLO

HABILITAR LADRILLO NIVELAR Y APLOMAR

15%
17%

67%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

33%

67%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

ASENTAR LADRILLO COLOCAR MORTERO

13% 13%

4%

7%

3%

18%

3%

0%

9%

0%

13%

5%

14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

23%

9%

11%

6%
7% 7%

0%

3%
4%

9%

5%

0%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

21%

3%

6%

8%

5%

9%

6%

0% 0%

8%

27%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

12%

23%

3%

0%

6%

3%

0%

15%

0%

6%
7%

0%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 38 32% 100% 38 63% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 16 13% 47% 4 7% 12 20%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 17 14% 50% 7 12% 10 17%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 1 1% 3% 0 0% 1 2%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 24 20% 50% 8 13% 16 27%

CV CONVERSAR 13 11% 27% 3 5% 10 17%
ES ESPERAR 11 9% 23% 0 0% 11 18%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 21 18% 55% 21 35% 0 0%
RG REGLEADO 11 9% 29% 11 18% 0 0%
FR FROTACHADO 6 5% 16% 6 10% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 4 3% 10% 0 0% 4 7%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 14 12% 35% 6 10% 8 13%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 13 11% 33% 7 12% 6 10%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 9 8% 23% 0 0% 9 15%
SH IR A SSHH 9 8% 21% 0 0% 9 15%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 17 14% 41% 7 12% 10 17%

CV CONVERSAR 4 3% 10% 2 3% 2 3%
ES ESPERAR 12 10% 29% 0 0% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 14 12% 41% 14 23% 0 0%
RG REGLEADO 11 9% 32% 11 18% 0 0%
FR FROTACHADO 9 8% 27% 9 15% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 6 5% 14% 0 0% 6 10%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 16 13% 36% 7 12% 9 15%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 10 8% 23% 0 0% 10 17%
AM APLOMAR MURO 8 7% 18% 8 13% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 4 3% 9% 0 0% 4 7%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 7 6% 17% 7 12% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 4 3% 10% 4 7% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 19% 0 0% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 23 19% 55% 0 0% 23 38%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 20 17% 59% 20 33% 0 0%
RG REGLEADO 8 7% 24% 8 13% 0 0%
FR FROTACHADO 6 5% 18% 6 10% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 4 3% 9% 0 0% 4 7%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 25 21% 57% 0 0% 25 42%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 4 3% 9% 0 0% 4 7%
AM APLOMAR MURO 11 9% 25% 11 18% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 11 9% 26% 0 0% 11 18%

CV CONVERSAR 12 10% 29% 6 10% 6 10%
ES ESPERAR 19 16% 45% 9 15% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
%N° DE 

MEDICIONES

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total

Total Total

32%

28%

40%

63%

18%

N° DE 
MEDICIONES

%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

Total Total

Total Total

35%

57%

25%

18%

TOTAL

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

55%

18%

0%

38%

62%

63%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

35%

57%

18%

25%

0%

55%

45%

0%

48%

52%

28%

37%

32%

33%

35%

28%

37%

22%

15%

0%

45%

Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (MEZCLA c:a  1:4, (e=1.5 cm)ACTIVIDAD:19/10/2023Fecha:

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

47%

50%
3%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE

50%

27%

23%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

10%

35%

33%

23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
MOVER ANDAMIO

21%

41%

10%
29%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

55%

29% 16%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

14%

36%

23%

18%
9%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
APLOMAR MURO
COLOCAR ANDAMIO

17%

10%19%

55%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO

41%

32%

27%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

9%

57%

9%

25%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
APLOMAR MURO

26%
29%

45%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

59%

24%

18%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

32%

0% 0%

13%
14%

1%
0% 0% 0% 0% 0%

20%

11%
9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

18%

9%

5%

3%

12%
11%

0% 0%

8% 8%

0%

14%

3%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

12%

9%

8%

5%

13%

8%

7%

3%

0%

6%

3%

7%

0%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

17%

7%

5%

3%

21%

3%

9%

0% 0% 0% 0%

9%
10%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 20 17% 54% 20 33% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 17 14% 46% 0 0% 17 28%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 19 16% 43% 6 10% 13 22%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 15 13% 34% 15 25% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 10 8% 23% 10 17% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 26% 0 0% 10 17%

CV CONVERSAR 14 12% 36% 9 15% 5 8%
ES ESPERAR 15 13% 39% 0 0% 15 25%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 15 13% 42% 15 25% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 11 9% 31% 0 0% 11 18%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 10 8% 28% 10 17% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 3 3% 6% 0 0% 3 5%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 9 8% 19% 9 15% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 15 13% 32% 15 25% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 11 9% 23% 11 18% 0 0%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 9 8% 19% 0 0% 9 15%
SH IR A SSHH 6 5% 16% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 27% 0 0% 10 17%
CV CONVERSAR 9 8% 24% 0 0% 9 15%
ES ESPERAR 12 10% 32% 0 0% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 18 15% 51% 18 30% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 17 14% 49% 0 0% 17 28%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 19 16% 41% 6 10% 13 22%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 15 13% 33% 15 25% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 12 10% 26% 12 20% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 26% 0 0% 10 17%

CV CONVERSAR 14 12% 36% 9 15% 5 8%
ES ESPERAR 15 13% 39% 0 0% 15 25%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 15 13% 44% 15 25% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 9 8% 27% 0 0% 9 15%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 10 8% 29% 10 17% 0 0%

TC RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 2 2% 4% 0 0% 2 3%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 9 8% 20% 9 15% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 15 13% 33% 15 25% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 11 9% 24% 11 18% 0 0%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 8 7% 18% 0 0% 8 13%

TNC SH IR A SSHH 6 5% 15% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 13 11% 32% 0 0% 13 22%

CV CONVERSAR 10 8% 24% 0 0% 10 17%
ES ESPERAR 12 10% 29% 0 0% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. %
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total
N° DE 

MEDICIONES
DESCRIPCIÓN

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 

MEDICIONES
%

TOTAL

28%

38%

34%

42%

58%

0%

15%

17%

68%

15%

28%

22%

50%

30%

39%

31%

42%

58%

0%

18%

20%

62%

29%

38%

33%

30%

55%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total

TP

TC

TNC

31%

37%

33%

33%

52%

15%

MUESTRA 4

PISO PORCELANATO 0.60 m X 0.60 mACTIVIDAD:2/11/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente 

de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TP

TC

TNC

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

TOTAL

TP

TC

TNC

TOTAL

28%

22%

50%

43%

34% 23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO
PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO
APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE

26%

36%

39%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

54%

46%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO
COLOCAR CRUCETAS

6%

19%

32%

23%

19%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO
PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO
APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE
GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA
RETIRAR EXCESOS CON TRAPO

16%

27%
24%

32%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

42%

31%

28%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO
COLOCAR CRUCETAS
APLICAR FRAGUA EN JUNTAS

41%

33%

26%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO
PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO
APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE

26%

36%

39%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

51%

49%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO
COLOCAR CRUCETAS

4%

20%

33%

24%

18%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO
PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO
APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE
GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA
RETIRAR EXCESOS CON TRAPO

15%

32%

24%

29%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

44%27%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO
COLOCAR CRUCETAS
APLICAR FRAGUA EN JUNTAS

17%

14%

0%

16%

13%

8%

0% 0% 0% 0%

8%

12%
13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

CP CC AF RM PG AP GM RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

9%

8%

3%

8%

13%

9%

8%

5%

0%

8%

8%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

CP CC AF RM PG AP GM RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

14%

0%

16%

13%

10%

0% 0% 0% 0%

8%

12%

13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

CP CC AF RM PG AP GM RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

8%

8%

2%

8%

13%

9%

7%

5%

0%

11%

8%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

CP CC AF RM PG AP GM RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N°
Med. Part. Total

TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 22 37% 37% 100% 22 37% 37%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 25 42% 42% 100% 25 42% 42%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 13% 62% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 5 8% 39% 5 8%

60 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 24 40% 40% 100% 24 40% 40%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 17 28% 28% 100% 17 28% 28%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 6 10% 32% 6 10%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 13 22% 68% 13 22%

60 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 22 37% 37% 100% 22 37% 37%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 24 40% 40% 100% 24 40% 40%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 13% 57% 8 13%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 6 10% 43% 6 10%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TP EX EXCAVACIÓN MANUAL 25 42% 42% 100% 25 42% 42%
TC IA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR 19 32% 32% 100% 19 32% 32%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 5 8% 31% 5 8%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 11 18% 69% 11 18%

60 100% 100% 60 100%

MUESTRA 1

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023” EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN / CONEXIÓNACTIVIDAD:24/07/2023FECHA:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca

TOTAL

TNC 22% 22%

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 32% 32%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES

MUESTRA 3

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

MUESTRA 4

TNC 23% 23%

%

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 2

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 27% 27%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

EXCAVACIÓN MANUAL

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR

62%

39%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

37%

42%

0% 0%

13%

0%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

EX IA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

EXCAVACIÓN MANUAL

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR

32%
68%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

40%

28%

0% 0%

10%

0%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

EX IA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

EXCAVACIÓN MANUAL

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR

57%

43%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

37%

40%

0%

13%

0% 0%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

EX IA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

EXCAVACIÓN MANUAL

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR

31%
69%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

42%

32%

0%

8%
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18%
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No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 94 22% 57% 24 40% 24 40% 4 7% 4 7% 12 20% 13 22% 13 22%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 70 17% 43% 0 0% 0 0% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23%
VM VERTER MATERIALES 40 10% 26% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 8 2% 5% 4 7% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 70 17% 46% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 20 5% 13% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 16 4% 10% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 8 2% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 94 22% 92% 14 23% 14 23% 20 33% 20 33% 12 20% 7 12% 7 12%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 114 27% 68% 27 45% 27 45% 4 7% 4 7% 4 7% 24 40% 24 40%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 54 13% 32% 0 0% 0 0% 18 30% 18 30% 18 30% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 19 5% 15% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 2 3% 2 3%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 10 2% 8% 5 8% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 70 17% 56% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 25 6% 20% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 2 0% 2% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 126 30% 100% 17 28% 17 28% 18 30% 18 30% 18 30% 19 32% 19 32%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

27%

28%

27%

37% 40%

Total

28%

32%

Total

28%

32%

33%

30%

33%

30% 30%

33%

28%

45%

37%

18%

TOTAL

40%

Total

45%

37%

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ROMERO 

MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

TP

Total

37% 40%

Total

Nº DE 
MEDICIONES

TC

TNC

30%

30%

37%

33%

Total

30%

37%

33%

Total

45%

Total

37%

TP

TC

TNC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

Total

24% 23%

40%

37%

23%

MUESTRA 2

TOTAL

Total

39%

37%

40%

Total

43%

37%

20%

Total

45%

SOLADO e=10 cm C:H 1:10ACTIVIDAD:26/07/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

PAREDES SANTOS ELVER

MUESTRA 1

PAREDES SANTOS ELVER
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

37%

18%

30%

Total

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

57%

43%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

26%

5%
46%

13% 10%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES
TRANSPORTE DE MEZCLADORA
RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

8%

92%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

22%

17%

10%

2%

17%

5%
4%

0% 0% 0%
2%

22%
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

68%

32%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

15%

8%

56%

20% 2%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES
TRANSPORTE DE MEZCLADORA
RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

27%

13%

5%
2%

17%

6%

0% 0% 0% 0% 0%
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No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 88 21% 56% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 22 37% 22 37%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 70 17% 44% 0 0% 0 0% 18 30% 18 30% 18 30% 8 13% 8 13%
VM VERTER MATERIALES 15 4% 14% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 14 3% 13% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 35 8% 33% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 35 8% 33% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 6 1% 6% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 157 37% 100% 23 38% 23 38% 27 45% 27 45% 27 45% 15 25% 15 25%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

No % No % No % No % No % No % No %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 88 21% 52% 23 38% 23 38% 4 7% 4 7% 4 7% 15 25% 15 25%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 80 19% 48% 0 0% 0 0% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27% 16 27%
VM VERTER MATERIALES 10 2% 8% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 6 1% 5% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 98 23% 74% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 15 4% 11% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 4 1% 3% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 119 28% 100% 18 30% 18 30% 21 35% 21 35% 21 35% 10 17% 10 17%

420 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

SOLADO e=10 cmC:H 1:10ACTIVIDAD:26/07/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca

Total

52%

32%

17%

Total

33%

32%

35%

Total

52%

32%

17%

33%

32%

35%

Total

33%

32%

35%

MUESTRA 4

TOTAL

TC

TNC

40%

32%

28%

Total

38%

32%

30%

Total

38%

32%

30%

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

TP

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

PAREDES SANTOS ELVER RAMÍREZ JARA PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

Total

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

RAMÍREZ JARA PEDRO

30%

25%

45%

Total Total

30%

25%

PAREDES SANTOS ELVER

TOTAL

TC

TP

TNC

Total

38%

25%

37%

37%

25%

38%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de 

la productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, 
distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

Total

37%

25%

38% 45%

Total

30%

25%

MUESTRA 3

25%

25%

50%

25%

25%45%

Total

50%

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ROMERO 

MALDONADO 
ALEXANDER

56%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

14%

13%

33%

33%
6%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES
TRANSPORTE DE MEZCLADORA
RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTARIO (TNC)

ESPERAR

21%

17%

4% 3%

8% 8%

1%
0% 0% 0% 0%

37%
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48%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

7%
5%

74%

11% 3%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES
TRANSPORTE DE MEZCLADORA
RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

21%
19%
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1%
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No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE HORMIGÓN 19 16% 43% 19 32% 0 0%
CO COMPACTAR 25 21% 57% 0 0% 25 42%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 33 28% 28% 75% 22 37% 37% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 10 8% 23% 5 8% 5 8%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 77% 14 23% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

CHILÓN HERRERA MIGUEL RAMÍREZ JARA PEDRO
No % No %

Med. Part. Med. Part.
RH RELLENO DE HORMIGÓN 19 16% 42% 19 32% 0 0%
CO COMPACTAR 26 22% 58% 0 0% 26 43%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 34 28% 28% 76% 23 38% 38% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 20% 4 7% 4 7%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 81% 14 23% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE HORMIGÓN 20 17% 43% 20 33% 0 0%
CO COMPACTAR 27 23% 57% 0 0% 27 45%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 36 30% 30% 77% 25 42% 42% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 4 3% 11% 2 3% 2 3%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 89% 13 22% 20 33%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Total Med. Part. Total

RH RELLENO DE HORMIGÓN 19 16% 43% 19 32% 0 0%
CO COMPACTAR 25 21% 57% 0 0% 25 42%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 33 28% 28% 75% 22 37% 37% 11 18% 18%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 10 8% 23% 5 8% 5 8%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 77% 14 23% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

RAMÍREZ JARA PEDRO

%TP,
TC,
TNC

34%

32%

37%

36% 32%

32%

40%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
Total

42%

TNC 40%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

RAMÍREZ JARA PEDROCHILÓN HERRERA MIGUEL% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

MUESTRA 4

TOTAL

31%

33%

25%

45%39%

COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

30% 38%

TRAB.

TNC 37%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Nº DE 

MEDICIONES
%

Total Total

RAMÍREZ JARA PEDROCHILÓN HERRERA MIGUEL%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP

TNC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 
PRÉSTAMO HORMIGÓN

ACTIVIDAD:4/08/2023Fecha:Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

Total

CHILÓN HERRERA MIGUEL
Nº DE 

MEDICIONES
%

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

TP 42%

TOTAL

TOTAL

Total Total

38%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 43%

TNC

TOTAL

37%

36%

32%

32%

TP

43%

57%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE HORMIGÓN COMPACTAR

75%
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23%
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No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 24 20% 50% 24 40% 0 0%
CO COMPACTAR 24 20% 50% 0 0% 24 40%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 26 22% 22% 54% 12 20% 20% 14 23% 23%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 13% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 40 33% 87% 18 30% 22 37%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 22 18% 48% 22 37% 0 0%
CO COMPACTAR 24 20% 52% 0 0% 24 40%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 30 25% 25% 65% 14 23% 23% 16 27% 27%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 14% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 38 32% 86% 18 30% 20 33%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Total Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 23 19% 49% 23 38% 0 0%
CO COMPACTAR 24 20% 51% 0 0% 24 40%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 28 23% 23% 60% 13 22% 22% 15 25% 25%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 13% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 39 33% 87% 18 30% 21 35%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

No % No %
Med. Part. Med. Part.

RH RELLENO DE AFIRMADO 23 19% 49% 23 38% 0 0%
CO COMPACTAR 24 20% 51% 0 0% 24 40%

TC RLL LLEVAR MATERIAL 32 27% 27% 68% 13 22% 22% 19 32% 32%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 15% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 35 29% 85% 18 30% 17 28%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TOTAL

37%

37%

40%

TOTAL

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

Total

40%

40%

TP 40%

TNC 35%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

39%

38%

38%

40%

CHILÓN HERRERA MIGUEL RAMÍREZ JARA PEDRO

Total

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 40%

TNC 33%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

CHILÓN HERRERA MIGUEL RAMÍREZ JARA PEDRO

Total Total

38%

TP 40%

TNC 37%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CHILÓN HERRERA MIGUEL RAMÍREZ JARA PEDRO

40%

38%

Total

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, 
MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO 

COMPACTADO AL 95%  PM
ACTIVIDAD:9/08/2023Fecha:

Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TOTAL

39%

34%

Total Total

38%

40%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TP 40%

TNC 28%

%
%TP,
TC,
TNC

RAMÍREZ JARA PEDROCHILÓN HERRERA MIGUEL

54%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

13%

87%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

50%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE AFIRMADO COMPACTAR

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

0%14%
0%0%

86%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO

HIDRATARSE CONVERSAR

ESPERAR

48%

52%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE AFIRMADO COMPACTAR

60%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

13%

87%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

49%

51%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE AFIRMADO COMPACTAR

68%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL

15%

85%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

49%

51%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

RELLENO DE AFIRMADO COMPACTAR

20% 20%
22%

0%

5%

0% 0%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RH CO RLL SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

18%
20%

25%

0%

5%

0% 0%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RH CO RLL SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19% 20%

23%

0%

5%

0% 0%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RH CO RLL SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19% 20%

27%

0%

5%

0% 0%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RH CO RLL SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

120



N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 23 38% 38% 100% 23 38% 38%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 23 38% 38% 100% 23 38% 38%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 14 23% 100% 14 23%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 25 42% 42% 100% 25 42% 42%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 23 38% 38% 100% 23 38% 38%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 12 20% 100% 12 20%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 19 32% 32% 100% 19 32% 32%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 21 35% 35% 100% 21 35% 35%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 20 33% 100% 20 33%

60 100% 100% 60 100%

N°
Med. Part. Total

TC DM DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO 19 32% 32% 100% 19 32% 32%
TP LM LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO 23 38% 38% 100% 23 38% 38%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 30% 100% 18 30%

60 100% 100% 60 100%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTEACTIVIDAD:3/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TOTAL

MUESTRA 2

MUESTRA 1

MUESTRA 3

MUESTRA 4

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 30% 30%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 33% 33%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ
%

TNC 20% 20%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

TOTAL

TNC 23% 23%

%TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ARANDA AGUILERA JOSÉ

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

LLEVAR MATERIAL AL ÁREA DE TRABAJO

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DEJAR MATERIAL EN ÁREA DE TRABAJO

38% 38%

0% 0% 0% 0%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

DM LM SH TO H CV ES

TC TP TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

42%

38%

0% 0% 0% 0%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

DM LM SH TO H CV ES

TC TP TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

32%

35%

0% 0% 0% 0%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DM LM SH TO H CV ES

TC TP TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

32%

38%

0% 0% 0% 0%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

DM LM SH TO H CV ES

TC TP TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

121



N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 150 19% 56% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 120 15% 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 33% 20 33% 20 33% 20 33% 20 33% 20 33%

VM VERTER MATERIALES 50 6% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 9 1% 3% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 18 2% 7% 9 15% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 24% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 90 12% 33% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 38 5% 14% 19 32% 19 32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 114 15% 48% 16 27% 16 27% 16 27% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 126 16% 53% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 150 19% 54% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 126 16% 46% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%

VM VERTER MATERIALES 50 6% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 9 1% 3% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 18 2% 7% 9 15% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 25% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 80 10% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 42 5% 16% 21 35% 21 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 124 16% 52% 16 27% 16 27% 16 27% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2%

ES ESPERAR 116 15% 48% 9 15% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 20 33% 20 33% 20 33% 20 33%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

35%35%35%35%20%

30%

20%

30%

20%

30%

35%

30%

35%

30% 30% 30% 30% 30%30%

20%

TOTAL

55%

45%

32%

35%

32%

35%

32%

35%

32%

35%

32%

35%

32%32%32%

35%18%18%

32%

18%

32%

TC

TNC

27%

55%

45%

35%

31%

34%

31%

58%

42%

58%

42%

23%

27%

23%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

MUESTRA 2

TP

TC

TNC

TOTAL

TP

18%

35% 0% 0% 50% 50%

% % % %

50% 50% 50% 35%

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO 
MALDONADO LELIS

ROMERO 
MALDONADO ELI

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

% % % % %

35% 35% 35% 35% 35%

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO%TP,

TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO 
MALDONADO ALEX

DÍAZ DELGADO 
SEGUNDO

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

% % % %

33% 33%35% 0% 0% 50% 50%

COD. DESCRIPCIÓN

% % % % %

50% 50% 50%

N° DE 
MEDICIONES

%

33% 33% 33% 33%

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO 
MALDONADO LELIS

ROMERO 
MALDONADO ELI

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

% % % % %

15/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO%TP,

TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO 
MALDONADO ALEX

DÍAZ DELGADO 
SEGUNDO

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

% % %

TRAB.

CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:

MUESTRA 1

19%

3%
7%

24%

33%

14%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

48%

53%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

56%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

19%

3%
7%

25%

30%

16%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

52%

48%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

54%

46%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

19%

15%

6%

0%
1%

2%

8%

12%

5%

0% 0% 0%

15%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%

16%

6%

0%
1%

2%

8%

10%

5%

0% 0% 0%

16%
15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

122



N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 150 19% 52% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO
ACOMODADO CONCRETO CON 
PALA

138 18% 48% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38%

VM VERTER MATERIALES 80 10% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13%

VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 12 2% 5% 0 0% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 24 3% 9% 12 20% 0 0% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 24% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 36 5% 14% 18 30% 18 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 127 16% 56% 13 22% 13 22% 13 22% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 12 20% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%

ES ESPERAR 98 13% 44% 12 20% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

TP VC VACIAR CONCRETO 150 19% 57% 0 0% 0 0% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 30 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACO
ACOMODADO CONCRETO CON 
PALA

114 15% 43% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32% 19 32%

TC VM VERTER MATERIALES 110 14% 36% 0 0% 0 0% 0 0% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18%

VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 7 1% 2% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 14 2% 5% 7 12% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 21% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 40 5% 13% 20 33% 20 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 96 12% 46% 18 30% 18 30% 18 30% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 114 15% 54% 10 17% 10 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11 18% 11 18% 18 30% 18 30% 18 30% 18 30%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

32%

50% 32% 32% 32% 32%

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO 
ELI

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

% %

50% 50% 50% 32% 32%34% 0% 0% 50%

% % %

CHUMACERO LEÓN PEDRO
PEÑA CHANTA 

LEÓNIDAS
ROMERO MALDONADO 

ALEXANDER
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS
GUERRERO CARRASCO 

ARNULFO

% % % %

RAMÍREZ JARA PEDRO

% % % %

TOTAL

20% 20% 20%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

50% 50% 50% 38% 38%37% 0% 0% 50% 50%

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

% % % % %% % % % %

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO SEGUNDO RAMÍREZ JARA PEDRO

% % %

DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

30% 30% 30%

42% 42% 22% 20%

TRAB.
N° DE 

MEDICIONES
%

CHUMACERO LEÓN PEDRO
PEÑA CHANTA 

LEÓNIDAS
ROMERO MALDONADO 

ALEXANDER
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS
GUERRERO CARRASCO 

ARNULFO
COD.

38% 38% 38% 38%

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO 
ELI

38% 38% 38%

30%30%30%30%

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TP

TC

TNC

34%

29%

58% 58% 28% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

TOTAL

39% 53% 53% 20% 38% 38% 38% 38%

27%

CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:15/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad 
en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca 2023”

30%30%12%12%12%12%30%47%47%

32% 32% 32% 32% 32%

38% 38% 38%

30%

5%
9%

24%

19%

14%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

56%

44%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

52%

48%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

36%

2%5%21%

23%

13%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

46%

54%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

57%

43%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

19%

18%

10%

0%

2%

3%

8%

6%

5%

0% 0% 0%

16%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%

15% 14%

0%
1%

2%

8%
9%

5%

0% 0% 0%

12%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 24 20% 55% 24 40% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 20 17% 46% 0 0% 20 33%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 52% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 21 18% 48% 14 23% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 12 10% 38% 6 10% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 20 17% 63% 16 27% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 22 18% 55% 22 37% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 18 15% 45% 0 0% 18 30%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 47% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 26 22% 53% 19 32% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 16 13% 52% 8 13% 8 13%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 15 13% 48% 11 18% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 23 19% 55% 23 38% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 19 16% 45% 0 0% 19 32%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 47% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 26 22% 53% 19 32% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 14 12% 48% 7 12% 7 12%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 15 13% 52% 11 18% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CE COLOCAR ACEROS 23 19% 55% 23 38% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 19 16% 45% 0 0% 19 32%
RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 46% 0 0% 23 38%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 27 23% 54% 20 33% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 14 12% 50% 7 12% 7 12%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 14 12% 50% 10 17% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

27%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
% %

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
N° DE 

MEDICIONES
%DESCRIPCIÓN

GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

COD.TRAB.

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

23%

37%

50%

37%

TNC

TP

TP

TC

TNC

35%

41%

24%

MUESTRA 2

17%

33%40%

TOTAL

TP

TC

TNC

37%

TOTAL

41% 32%

33%

26%

37%

32%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

MUESTRA 3

30%

50%

20%

TC

MUESTRA 4

32%

50%

18%

TOTAL

TP

TC

TNC

35%

42%

23%

38%

33%

28%

32%

50%

18%

TOTAL

38%

32%

30%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO

Ubicación:“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

ACERO f`y=4200 kg/cm2 EN ZAPATASACTIVIDAD:12/08/2023Fecha:Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

52%

48%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

38%

63%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

55%

46%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO

47%

53%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

52%

48%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

55%

45%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO

47%

53%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

48%

52%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

55%

45%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO

46%

54%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

50%

50%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

55%

45%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACEROS AMARRAR ACERO

20%

17%

19%

18%

0% 0%

10%

0% 0%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

18%

15%

19%

22%

0% 0%

13%

0% 0%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%

16%

19%

22%

0% 0%

12%

0% 0%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%

16%

19%

23%

0% 0%

12%

0% 0%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CE AA RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 16% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 231 30% 84% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 33% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 29 4% 10% 14 23% 0 0% 15 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 7% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 11% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 58 7% 28% 0 0% 0 0% 10 17% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 125 16% 61% 8 13% 8 13% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 16% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 231 30% 84% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 34% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 21 3% 7% 14 23% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 8% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 10% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 66 8% 31% 0 0% 0 0% 18 30% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 125 16% 59% 8 13% 8 13% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

NEYRA GARCÍA JOSÉ

% % %

TOTAL

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN 
CONEXIÓN f'c=210 kg/cm2

ACTIVIDAD:2/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en 
la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca 2023”

TOTAL

MUESTRA 1

MUESTRA 2

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS 

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

35% 35%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% % % % % % % % %

35%

% % % % %

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS 

GUERRERO 
CARRASCO ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTIAN

COD.TRAB.
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

%

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO SEGUNDO RAMÍREZ JARA PEDRO CHUMACERO LEÓN PEDRO

%

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

NEYRA GARCÍA JOSÉ

% % % % % %

35%

39% 50% 50% 33% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%

35% 35% 35% 35% 35%35% 37% 37% 35% 35%

35% 35%

37% 37%

26% 13% 13% 32% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

RAMÍREZ JARA PEDRO

%

CHUMACERO LEÓN PEDRO
PEÑA CHANTA 

LEÓNIDAS
ROMERO MALDONADO 

ALEXANDER
CÓRDOVA PERALTE 

CRISTIAN

35% 35% 35% 35%

37% 50% 50% 20% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%

35% 35% 35% 35% 35%35% 37% 37%

37% 37%

27% 13% 13% 45% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

33%

5%
10%

22%

23%
7%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA

RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

11%

28%
61%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

16%

84%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

34%

5%7%
22%

24%
8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

10%

31%

59%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

16%

84%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

6%

30%

13%

0%
2%

4%

8% 9%

3%

0% 0%

3%

7%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

6%

30%

13%

0%

2%
3%

8% 9%

3%

0% 0%

3%

8%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 16% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 231 30% 84% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 34% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 21 3% 7% 14 23% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 22% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 70 9% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 8% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 10% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 66 8% 31% 0 0% 0 0% 18 30% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 125 16% 59% 8 13% 8 13% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 15 25% 15 25% 15 25% 15 25%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 44 6% 16% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 231 30% 84% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%
VM VERTER MATERIALES 100 13% 32% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 2% 5% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 23 3% 7% 14 23% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 21% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 90 12% 29% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 22 3% 7% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 22 3% 12% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%
CV CONVERSAR 52 7% 27% 0 0% 0 0% 16 27% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 117 15% 61% 8 13% 8 13% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

40% 40%

25% 13% 13% 42% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

35% 35% 35% 35%

40% 50% 50% 23% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

35% 35% 35% 35% 35%35% 37% 37% 35% 35%

35%

37%

28%

35%

37%

28%

35%

37%

28%

35%

37%

28%

35%

37%

28%

35%

37%

28%

35%

37%

28%

35%

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

37%

28%

35%

37%

28%

35%

37%

28%

37%

50%

13%

35%

20%

45%

35%

37%

27%

37%

50%

13%

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el 
mejoramiento de la productividad en la ejecución de 

la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, 
San Ignacio, Cajamarca 2023”

Ubicación:

RAMÍREZ JARA PEDRO

% % %

CHUMACERO LEÓN PEDRO

%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 3

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN 
CONEXIÓN f'c=210 kg/cm2

ACTIVIDAD:2/09/2023

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
% % % % %

PEÑA CHANTA 
LEÓNIDAS

ROMERO MALDONADO 
ALEXANDER

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTIAN

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS 

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE JILMER
ROMERO MALDONADO 

LELIS
NEYRA GARCÍA JOSÉ

TOTAL

MUESTRA 4

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE JILMER
ROMERO MALDONADO 

LELIS
NEYRA GARCÍA JOSÉ

% % % % % % % % % %

CHUMACERO LEÓN PEDRO
PEÑA CHANTA 

LEÓNIDAS
ROMERO MALDONADO 

ALEXANDER
CÓRDOVA PERALTE 

CRISTIAN
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS 
TRAB. COD.

Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca

TOTAL

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO 
TRAB. 

ANZETO MALDONADO 
ALEX

DÍAZ DELGADO SEGUNDO RAMÍREZ JARA PEDRO

% % %

% % % %

34%

5%
7%22%

24%

8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

10%

31%
59%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

16%

84%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

32%

5%
7%

21%

29%

7%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTAR VIBRADORA

TRANSPORTE DE MEZCLADORA RECIBIR INSTRUCCIONES

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

12%

27%
61%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

16%

84%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

6%

30%

13%

0%

2%
3%

8% 9%

3%

0% 0%

3%

8%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

6%

30%

13%

0%

2%
3%

8%

12%

3%

0% 0%

3%

7%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

126



N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 40% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 14 12% 35% 7 12% 7 12%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 25% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 18 15% 38% 9 15% 9 15%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 63% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 20 17% 63% 10 17% 10 17%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 12 10% 38% 6 10% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 33% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 22 18% 46% 11 18% 11 18%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 21% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 12 10% 29% 6 10% 6 10%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 71% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 12 10% 40% 6 10% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 15% 60% 9 15% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 38% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 16 13% 38% 8 13% 8 13%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 24% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 10 8% 25% 5 8% 5 8%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 75% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 18 15% 47% 9 15% 9 15%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 20 17% 53% 10 17% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 36% 8 13% 8 13%
CE COLOCAR ESTRIBOS 18 15% 41% 9 15% 9 15%
AM AMARRE DE ESTRIBO 10 8% 23% 5 8% 5 8%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 6 5% 17% 3 5% 3 5%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 83% 15 25% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 16 13% 40% 8 13% 8 13%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 24 20% 60% 12 20% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ACERO f'y= 4200 kg/cm2 EN VIGAS DE 
CIMENTACIÓN CONEXIÓN

ACTIVIDAD:23/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

RAMÍREZ JARA PEDRO

%

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

%

33% 33% 33%

40% 40% 40%

27% 27% 27%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO RAMÍREZ JARA PEDRO
% %TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

40% 32% 40%

35% 35% 35%

32% 32% 32%

35% 35% 35%

33% 33% 33%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO RAMÍREZ JARA PEDRO
% %

25% 25% 25%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO RAMÍREZ JARA PEDRO
% %

33% 33% 33%

37% 37% 37%

30% 30% 30%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

38%63%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

63%

38%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

40%

35%

25%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL
COLOCAR ESTRIBOS
AMARRE DE ESTRIBO

29%

71%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

40%60%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

33%

46%

21%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL
COLOCAR ESTRIBOS
AMARRE DE ESTRIBO

25%

75%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

47%
53%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

38%

38%

24%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL
COLOCAR ESTRIBOS
AMARRE DE ESTRIBO

17%

83%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

40%60%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

36%

41%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL
COLOCAR ESTRIBOS
AMARRE DE ESTRIBO

13%
12%

8%

0% 0% 0%

15%

25%

0% 0%

17%

0% 0%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CH CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

18%

8%

0% 0% 0%

10%

25%

0% 0%

10%

0% 0%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CH CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13% 13%

8%

0% 0% 0%

8%

25%

0% 0%

15%

0% 0%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CH CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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5%
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0% 0%

20%

0%

5%

10%

15%
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25%

30%

CH CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 21% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 12 10% 23% 0 0% 12 22%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 11 9% 21% 0 0% 11 20%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 12 10% 23% 12 20% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 12% 0 0% 6 11%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 11 9% 37% 0 0% 11 20%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 23% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 40% 0 0% 7 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 16% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 32 27% 84% 24 40% 8 15%

120 100% 100% 60 100% 55 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 20% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 12 10% 22% 0 0% 12 23%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 11 9% 20% 0 0% 11 21%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 14 12% 26% 14 23% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 11% 0 0% 6 12%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 24% 0 0% 7 14%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 24% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 15 13% 52% 0 0% 7 14%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 22% 8 13% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 29 24% 78% 20 33% 9 17%

120 100% 100% 60 100% 52 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 14 12% 27% 14 23% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 12 10% 23% 0 0% 12 21%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 14 12% 27% 0 0% 14 24%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 6 5% 12% 6 10% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 12% 0 0% 6 10%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 30% 0 0% 7 12%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 30% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 9 8% 39% 0 0% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 18% 8 13% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 37 31% 82% 25 42% 12 21%

120 100% 100% 60 100% 58 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 22% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 8 7% 16% 0 0% 8 15%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 11 9% 22% 0 0% 11 20%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 14 12% 28% 14 23% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 6 5% 12% 0 0% 6 11%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 27% 0 0% 7 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 7 6% 27% 7 12% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 46% 0 0% 7 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 18% 8 13% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 36 30% 82% 20 33% 16 29%

120 100% 100% 60 100% 55 100%

29%

42% 42% 45%

22% 12% 25%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

37% 47%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBAN°

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBAN°

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

38% 55% 21%

43% 33% 55%

19% 12% 24%

45% 42% 56%

24% 12% 27%

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

31% 47% 17%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBAN°

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

%

32% 50% 15%

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBAN°

%

43% 38% 53%

25% 12% 33%TC

TNC

TP

TC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACIÓN CONEXIÓN LINEAL

ACTIVIDAD:22/08/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca

TOTAL

TP

TC

TNC

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TNC

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TP

TC

TNC

TP

37%

23%

40%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

16%

84%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

21%

23%

21%

23% 12%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES

COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08

APLOMAR  Y ASEGURAR

24%

24%

52%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

22%

78%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

20%

22%
20%

26% 11%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES

COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08

APLOMAR  Y ASEGURAR

30%

30%

39%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

18%

82%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

27%

23%

27%

12% 12%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES

COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08

APLOMAR  Y ASEGURAR

27%

27%

46%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

18%

82%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

22%

16%
22%

28%

12%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES

COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08

APLOMAR  Y ASEGURAR

9%
10%

9%
10%

5%

0%

9%

6%

10%

0% 0%

5%

0% 0%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

9%
10%

9%

12%

5%

0%

6% 6%

13%

0% 0%

7%

0% 0%

24%
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CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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12%

5% 5%
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6% 6%

8%

0% 0%

7%

0% 0%

31%
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CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

9%

7%

9%

12%
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6% 6%

10%

0% 0%

7%

0% 0%

30%
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35%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 20 17% 57% 20 33% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 15 13% 43% 0 0% 15 25%
VM VERTER MATERIALES 7 6% 14% 0 0% 7 12%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 14 12% 27% 14 23% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 19% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 11 9% 21% 0 0% 11 18%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 10 8% 19% 10 17% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 33 28% 100% 11 18% 22 37%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 29 24% 88% 20 33% 9 15%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 4 3% 12% 0 0% 4 7%
VM VERTER MATERIALES 10 8% 18% 0 0% 10 17%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 14 12% 26% 14 23% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 18% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 11 9% 20% 0 0% 11 18%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 10 8% 18% 10 17% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 32 27% 100% 11 18% 21 35%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 26 22% 59% 5 8% 21 35%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 18 15% 41% 10 17% 8 13%
VM VERTER MATERIALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
VI VIBRADO DE CONCRETO 7 6% 20% 0 0% 7 12%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 11 9% 31% 5 8% 6 10%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 17 14% 49% 17 28% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 41 34% 100% 23 38% 18 30%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIAR CONCRETO 30 25% 68% 6 10% 24 40%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 14 12% 32% 10 17% 4 7%

TC VM VERTER MATERIALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
VI VIBRADO DE CONCRETO 7 6% 19% 0 0% 7 12%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 11 9% 31% 5 8% 6 10%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 18 15% 50% 18 30% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 40 33% 100% 21 35% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

Total Total

33%

48%

18%

22%

43%

35%

CHUMACERO LEÓN PEDRO%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANZETO MALDONADO ALEX
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
Total

CHUMACERO LEÓN PEDROANZETO MALDONADO ALEX

Total

25%

38%

37%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

CHUMACERO LEÓN PEDRO

%TP,
TC,
TNC

ANZETO MALDONADO ALEX% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CHUMACERO LEÓN PEDRO

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANZETO MALDONADO ALEX

TOTAL

Total

29%

43%

28%

33%

48%

18%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

22%

32%

TOTAL

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

37%

30%

33%

Total

27%

38%

35%

Total Total

25%

37%

38%

48%

22%

30%

TOTAL

TP

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOACTIVIDAD:7/09/2023Fecha:Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 

productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 
Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

47%

TC

TNC

37%

29%

34%

TP

TC

TNC

TOTAL

28%

46%

27%

TP

TC

TNC

14%

27%
19%

21%
19%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTE DE MEZCLADORA

RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

57%

43%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

18%

26%18%

20%

18%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES TRANSPORTE DE MEZCLADORA
RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

88%

12%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

20%

31%

49%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VIBRADO DE CONCRETO RECIBIR INSTRUCCIONES
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

59%

41%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

19%

31%

50%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VIBRADO DE CONCRETO RECIBIR INSTRUCCIONES
MANEJO DE MEZCLADORA

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

68%

32%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

17%

13%

6%

0% 0%

12%

8%
9%

8%

0% 0% 0% 0%

28%
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VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

24%

3%

8%

0% 0%
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8%
9%

8%

0% 0% 0% 0%

27%
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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15%
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14%
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34%
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VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

25%

12%

0%

6%

0% 0%

9%

0%

15%

0% 0% 0% 0%

33%
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VC ACO VM VI TV TM DI LH MM SH TO H CV ES
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 21% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 12 10% 32% 6 10% 6 10%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 47% 9 15% 9 15%

RM REALIZAR MEDICIONES 26 22% 54% 13 22% 13 22%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 46% 11 18% 11 18%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 22 18% 65% 11 18% 11 18%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 12 10% 35% 6 10% 6 10%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 21% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 12 10% 32% 6 10% 6 10%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 47% 9 15% 9 15%
RM REALIZAR MEDICIONES 24 20% 52% 13 22% 11 18%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 48% 11 18% 11 18%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 22 18% 61% 11 18% 11 18%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 14 12% 39% 6 10% 8 13%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 21% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 12 10% 32% 6 10% 6 10%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 47% 9 15% 9 15%

RM REALIZAR MEDICIONES 24 20% 52% 13 22% 11 18%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 48% 11 18% 11 18%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 22 18% 61% 11 18% 11 18%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 14 12% 39% 6 10% 8 14%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO 8 7% 20% 4 7% 4 7%
AA AMARRAR ACERO 14 12% 35% 7 12% 7 12%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 45% 9 15% 9 15%

RM REALIZAR MEDICIONES 23 19% 51% 13 22% 10 17%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 49% 11 18% 11 18%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 20 17% 57% 10 17% 10 17%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 15 13% 43% 6 10% 9 15%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

MUESTRA 1

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

ACERO fy=4200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOSACTIVIDAD:28/08/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 

productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 
Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TP 32% 32% 32%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

MUESTRA 2

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

TOTAL

TC 40% 40% 40%

TNC 28% 28% 28%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TNC 30% 28% 32%

TP 32% 32% 32%

TC 38% 40% 37%

MUESTRA 3

TOTAL

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TP 32% 32% 32%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4

TC 39% 40% 37%

TNC 29% 28% 32%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

TNC 29% 27% 32%

TOTAL

TP 33% 33% 33%

TC 38% 40% 35%

54%

46%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

65%

35%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

21%

32%

47%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

21%

32%

47%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

52%

48%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

61%

39%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

21%

32%

47%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

52%

48%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

61%

39%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

20%

35%

45%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

51%

49%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

57%

43%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 13 11% 27% 13 22% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 5 4% 10% 0 0% 5 8%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 14 12% 29% 0 0% 14 23%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 9 8% 19% 9 15% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 7 6% 15% 0 0% 7 12%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 9 8% 27% 0 0% 9 15%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 9 8% 27% 9 15% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 15 13% 46% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 15 25%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 2 2% 5% 0 0% 2 3%

ES ESPERAR 37 31% 95% 29 48% 8 13%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total
CP COLOCAR PANELES 11 9% 25% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 6 5% 14% 6 10% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 5 4% 11% 5 8% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 11 9% 25% 11 18% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 11 9% 25% 0 0% 11 18%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 9 8% 27% 9 15% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 11 9% 33% 0 0% 11 18%

AD APLICAR DESMOLDANTE 13 11% 39% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 13 22%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 13 11% 30% 7 12% 6 10%

ES ESPERAR 30 25% 70% 11 18% 19 32%
120 100% 101% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 11 9% 24% 11 18% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 6 5% 13% 6 10% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 5 4% 11% 5 8% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 13 11% 28% 13 22% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 11 9% 24% 0 0% 11 18%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 14 12% 38% 14 23% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 10 8% 27% 0 0% 10 17%

AD APLICAR DESMOLDANTE 13 11% 35% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 13 22%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 13 11% 35% 7 12% 6 10%

ES ESPERAR 24 20% 65% 4 7% 20 33%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 10 8% 21% 10 17% 0 0%
PU COLOCAR SEPARADORES 6 5% 13% 6 10% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES Y SOLERAS 5 4% 10% 5 8% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 19 16% 40% 19 32% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 8 7% 17% 0 0% 8 13%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 11 9% 30% 11 18% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 11 9% 30% 0 0% 11 18%

AD APLICAR DESMOLDANTE 15 13% 41% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 15 25%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 12 10% 34% 5 8% 7 12%

ES ESPERAR 23 19% 66% 4 7% 19 32%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS

ACTIVIDAD:5/09/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:

TC 28% 15% 40%

TNC 32% 48% 17%

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TP 40% 37% 43%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TNC 36% 30% 42%

MUESTRA 2

TOTAL

TP 37% 55% 18%

TC 28% 15% 40%

MUESTRA 3

TC 31% 23% 38%

TNC 31% 18% 43%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TP 38% 58% 18%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

MUESTRA 4

TNC 29% 15% 43%

TOTAL

TP 40% 67% 13%

TC 31% 18% 43%

27%

27%

46%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

5%

95%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

27%

10%29%

19%
15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES
COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08
APLOMAR  Y ASEGURAR

25%

14%
11%

25%

25%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES
COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08
APLOMAR  Y ASEGURAR

27%

33%

39%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

30%
70%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

24%

13%
11%

28%

24%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES
COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08
APLOMAR  Y ASEGURAR

38%
27%

35%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

APLICAR DESMOLDANTE

35%65%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

21%

13%
10%

40%

17%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR SEPARADORES
COLOCAR BARROTES Y SOLERAS AMARRAR CON ALAMBRE N°08
APLOMAR  Y ASEGURAR

30%

30%

41%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
APLICAR DESMOLDANTE

34%
66%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

11%

4%

12%

8%
6%

0%

8% 8%

13%

0% 0% 0% 0%
2%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

9%

5%
4%

9% 9%

0%

8%

9%

11%

0% 0% 0% 0%

11%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

9%

5%
4%

11%

9%

0%

12%

8%

11%

0% 0% 0% 0%

11%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

8%

5%
4%

16%

7%

0%

9% 9%

13%

0% 0% 0% 0%

10%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CP PU CB AM AA DO RM TM AD DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

131



N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 253 32% 100% 0 0% 0 0% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 20 3% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 1% 3% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 3% 7% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 19% 0 0% 0 0% 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 20% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 46 6% 14% 23 38% 23 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 18 2% 9% 0 0% 0 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 86 11% 42% 9 15% 9 15% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15%

ES ESPERAR 99 13% 49% 12 20% 12 20% 5 8% 7 12% 7 12% 5 8% 5 8% 0 0% 0 0% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 253 32% 100% 0 0% 0 0% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 23 38% 18 30% 18 30%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

VI VIBRADO DE CONCRETO 20 3% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 0 0% 5 8% 10 17% 10 17%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 1% 3% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 3% 7% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 20% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 46 6% 14% 23 38% 23 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 18 2% 9% 0 0% 0 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 86 11% 42% 9 15% 9 15% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 99 13% 49% 12 20% 12 20% 5 8% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 14 23% 0 0% 9 15% 9 15%

780 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

%

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

RAMÍREZ JARA OSCAR
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO 
ELI

%

38% 38% 38% 38%

18% 18%

38%

%% % % % %% % % % %

43% 43% 35%TC 42% 65% 65% 27% 35%

TP 32% 0% 0% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

26% 35% 35% 35% 27% 27%

35% 35% 35%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

RAMÍREZ JARA OSCAR
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO

% % % % % % %

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ROMERO 

MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

% % % % % %

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO 
ELI

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

38% 38% 38%

TC 42% 65% 65% 27% 35% 35%

38% 38% 38% 38% 38% 38%TP 32% 0% 0% 38% 38%

43% 43%

TNC 26% 35% 35% 35% 27% 27% 27%

35% 35% 43% 43% 35% 43%

18%27% 18% 18% 27% 18% 18%

TOTAL

CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN  f'c=210 
kg/cm2

ACTIVIDAD:22/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

MUESTRA 1

MUESTRA 2

18% 27% 18%

TOTAL

27% 27% 18%

43% 43% 43%

TNC

15%

6%

3%
7%

19%

20%

15%
14%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

9%

49%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO

VACIAR CONCRETO

100%

TRABAJO PRODUCTIVO

VACIAR CONCRETO

15%

6%
3%

7%

19%

20%

15%
14%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

9%

42%

49%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

32%

0%

6%

3%
1%

3%

8% 8%

6% 6%

0% 0%

2%

11%
13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

32%

0%

6%

3%
1%

3%

8% 8%

6% 6%

0% 0%

2%

11%
13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

132



DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN  f'c=210 
kg/cm2

ACTIVIDAD:22/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 242 31% 100% 0 0% 0 0% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37% 22 37%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 70 9% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%

VI VIBRADO DE CONCRETO 28 4% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 0 0% 8 13% 8 13% 8 13%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 1% 3% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 3% 6% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 17% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 18% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 50 6% 14% 25 42% 25 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 10 1% 6% 0 0% 0 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 70 9% 39% 7 12% 7 12% 14 23% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 98 13% 55% 12 20% 12 20% 6 10% 8 13% 8 13% 6 10% 6 10% 0 0% 0 0% 13 22% 7 12% 7 12% 7 12%

776 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 231 30% 100% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%

ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VM VERTER MATERIALES 70 9% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%

VI VIBRADO DE CONCRETO 36 5% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15%

TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 1% 3% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 3% 6% 11 18% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

HA HABILITAR ANDAMIO 60 8% 17% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%

DI RECIBIR INSTRUCCIONES 65 8% 18% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 50 6% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%

MM MANEJO DE MEZCLADORA 50 6% 14% 25 42% 25 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 10 1% 5% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 70 9% 38% 7 12% 7 12% 14 23% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 105 13% 57% 12 20% 12 20% 7 12% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15% 0 0% 0 0% 14 23% 7 12% 7 12% 7 12%

780 100% 101% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

RAMÍREZ JARA OSCAR
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

MUESTRA 3

% % % %

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

ROMERO MALDONADO 
ELI

38% 38% 37% 37% 37% 37%

%

TP 31% 0% 0% 37% 37% 37% 37% 37%

% % % % % %% %

52% 52% 52%

TNC 23% 32% 32% 37% 25% 25%

38% 38% 38% 50% 50% 38%TC 46% 68% 68% 27% 38%

12% 12%25%

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ROMERO 

MALDONADO 
ALEXANDER

MUESTRA 4

25% 12% 12% 25% 12%

CÓRDOVA PERALTE 
CRISTHIAN 

%

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

HUAMÁN VICENTE 
JILMER

ROMERO MALDONADO 
LELIS

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
% % % % %

ROMERO MALDONADO 
ELI

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

RAMÍREZ JARA OSCAR
RAMÍREZ JARA 

PEDRO

% % % %

TP 30% 0% 0% 35% 35% 35% 35% 35%35% 35% 35% 35%

% % %

TC 47% 68% 68% 27% 38% 38%

35% 35%

12%

TOTAL

27% 12% 12% 27% 12% 12%

53% 53%

TNC 24% 32% 32% 38% 27% 27% 27%

38% 38% 53% 53% 38% 53%

100%

TRABAJO PRODUCTIVO

VACIAR CONCRETO

19%

9%

3%
6%17%

18%

14%
14%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

6%
39%

55%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO

VACIAR CONCRETO

19%

10%

3%
6%17%

18%

14%
14%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA
TRANSPORTE DE MEZCLADORA HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

5%

38%

57%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

31%

0%

9%

4%

1%
3%

8% 8%

6% 6%

0% 0%
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 38% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 33% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 14 12% 29% 7 12% 7 12%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 11 9% 31% 11 18% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 25 21% 69% 7 12% 18 30%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 17% 3 5% 3 5%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 30 25% 83% 15 25% 15 25%
120 100% 100% 83% 15 25% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 41% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 36% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 10 8% 23% 5 8% 5 8%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 14 12% 33% 14 23% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 28 23% 67% 7 12% 21 35%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 18% 3 5% 3 5%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 28 23% 82% 14 23% 14 23%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 43% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 38% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 8 7% 19% 4 7% 4 7%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 13 11% 33% 13 22% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 27 23% 68% 7 12% 20 33%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 16% 3 5% 3 5%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 32 27% 84% 16 27% 16 27%
120 101% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 38% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ACERO HORIZONTAL 16 13% 33% 8 13% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 14 12% 29% 7 12% 7 12%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 15 13% 34% 0 0% 15 25%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 29 24% 66% 22 37% 7 12%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 21% 3 5% 3 5%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 22 18% 79% 11 18% 11 18%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

ACERO f'y= 4200 kg/cm2 EN MUROS DE 
CONTENCIÓN

ACTIVIDAD:21/09/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

N° DE 
MEDICIONES

%

TNC 30% 30%

TRAB.

TP

TC

40%

30%

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

RAMÍREZ JARA PEDRO

%

40%

%

30%

30%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

30%

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

40%

TP 37% 37% 37%

TC 35% 35% 35%

TNC 28% 28% 28%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

RAMÍREZ JARA PEDRO

% %

TP 35% 35% 35%

TC 33% 33% 33%

TNC 32% 32% 32%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO

TNC 23% 23% 27%

TOTAL

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

% %

TP 40% 40% 40%

TC 37% 37% 37%

31%

69%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

17%

83%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

38%

33%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL
AMARRAR ACERO

41%

36%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL
AMARRAR ACERO

33%

67%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

18%

82%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

43%

38%

19%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL
AMARRAR ACERO

33%

68%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

16%

84%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

38%

33%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL COLOCAR ACERO HORIZONTAL
AMARRAR ACERO

34%

66%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

21%

79%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

15%

13%
12%
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0% 0%

5%

0% 0%
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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0% 0%
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 24 20% 50% 24 40% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 24 20% 50% 0 0% 24 40%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 28 23% 70% 14 23% 14 23%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 30% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 6 10% 6 10%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 32 27% 100% 16 27% 16 27%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total
CP COLOCAR PANELES 23 19% 50% 23 38% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 23 19% 50% 0 0% 23 38%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 30 25% 71% 15 25% 15 25%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 12 10% 29% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 6 10% 6 10%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 32 27% 100% 16 27% 16 27%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 18 15% 30% 18 30% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 12 10% 20% 6 10% 6 10%
CB COLOCAR BARROTES 12 10% 20% 6 10% 6 10%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 18 15% 30% 0 0% 18 30%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 28 23% 100% 14 23% 14 23%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 32 27% 100% 16 27% 16 27%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 18 15% 27% 18 30% 0 0%
PU COLOCAR TORNAPUNTAS Y SOLERAS 12 10% 18% 6 10% 6 10%
CB COLOCAR BARROTES 18 15% 27% 9 15% 9 15%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°08 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR  Y ASEGURAR 18 15% 27% 0 0% 18 30%
DO DESENCOFRAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 18 15% 100% 9 15% 9 15%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 36 30% 100% 18 30% 18 30%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

MUESTRA 1

DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE 
CONTENCIÓN

ACTIVIDAD:20/09/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TP 40% 40% 40%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

MUESTRA 2

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

TOTAL

TC 33% 33% 33%

TNC 27% 27% 27%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TNC 27% 27% 27%

TOTAL

TP 38% 38% 38%

TC 35% 35% 35%

MUESTRA 3

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TP 50% 40% 50%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4

TC 23% 23% 23%

TNC 27% 27% 27%

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TNC 30% 30% 30%

TOTAL

TP 55% 55% 55%

TC 15% 15% 15%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

DÍAZ DELGADO SEGUNDO

% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

70%

30%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES APLICAR DESMOLDANTE

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

50%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES APLOMAR  Y ASEGURAR

50%

50%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES APLOMAR  Y ASEGURAR

71%

29%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES APLICAR DESMOLDANTE

100%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR
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20%
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COLOCAR BARROTES APLOMAR  Y ASEGURAR

100%
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REALIZAR MEDICIONES

100%
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ESPERAR

27%
18%

27%

27%
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N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 175 32% 100% 0 0% 0 0% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VI VIBRADO DE CONCRETO 12 2% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 2% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 4% 10% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 56 10% 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 21% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 42 8% 19% 21 35% 21 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 2% 7% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3%

CV CONVERSAR 106 20% 72% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17% 10 17%
ES ESPERAR 31 6% 21% 9 15% 9 15% 3 5% 3 5% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 182 34% 100% 0 0% 0 0% 26 43% 26 43% 26 43% 26 43% 26 43% 26 43% 26 43%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VI VIBRADO DE CONCRETO 16 3% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 12 2% 6% 0 0% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 24 4% 11% 12 20% 0 0% 12 20% 12 20% 12 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 42 8% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 21% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 44 8% 21% 22 37% 22 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 2 0% 1% 0 0% 0 2 3% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 117 22% 81% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22% 13 22%
ES ESPERAR 26 5% 18% 8 13% 8 13% 2 3% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%TOTAL

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

%

43%

28%

28%

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

%

43%

35%

22%

TC 39% 65% 65% 28% 28%

43% 43%

35% 35% 35%

TNC 27% 35% 35% 28% 28% 22% 22% 22%

43% 43% 43%

% %

TP 34% 0% 0%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

ANIZETO MALDONADO ALEX

%

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ DAVID

% %

42% 42%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
RODRÍGUEZ CHANTA 

DENIS
GUERRERO CARRASCO 

ARNULFO
HERRERA JIMÉNEZ DAVID

38% 38%

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

%

42%

33%

25%

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

% %

42% 42%

38% 38%

20% 20%

0%

%

62%

38%

% %

42% 42%

27% 27%

32%

TRAB.

TP

TC

32%

40% 62%

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

0%

TNC 27% 38% 20% 20%

% % % %

32%

MUESTRA 2

CONCRETO DE COLUMNAS f'c=210 
kg/cm2

ACTIVIDAD:15/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el 
mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 16939 
Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

MUESTRA 1

N° DE 
MEDICIONES

%
ANIZETO MALDONADO ALEX

%

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

TOTAL

6%
5%
10%

26%

21%

14%
19%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA
HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEZCLADORA

7%

72%

21%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

8%
6%

11%

20%

21%

14%
21%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VIBRADO DE CONCRETO TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA

HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

MANEJO DE MEZCLADORA

1%

81%

18%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

32%

0% 0%
2% 2%

4%

10%
8%

6%
8%

0% 0%
2%

20%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

34%

0% 0%

3% 2%
4%

8% 8%

6%
8%

0% 0% 0%

22%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CONCRETO DE COLUMNAS f'c=210 
kg/cm2

ACTIVIDAD:15/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el 
mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 16939 
Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 147 27% 100% 0 0% 0 0% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35% 21 35%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 5 1% 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8%
VI VIBRADO DE CONCRETO 36 7% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 14 3% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 28 5% 11% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 60 11% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 9 15% 15 25%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 17% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 42 8% 16% 21 35% 21 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 2 0% 2% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 88 16% 66% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 0 0%
ES ESPERAR 43 8% 32% 9 15% 9 15% 7 12% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° N° N° N° N° N° N° N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 175 32% 100% 0 0% 0 0% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42% 25 42%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 20 4% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
VI VIBRADO DE CONCRETO 20 4% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 11 2% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 22 4% 9% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 36 7% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 45 8% 19% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 30 6% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 50 9% 21% 25 42% 25 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 2 0% 2% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 106 20% 81% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 14 23% 9 15% 9 15% 9 15% 9 15%
ES ESPERAR 23 4% 18% 5 8% 5 8% 3 5% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

TP 32% 0%

15% 15%

TOTAL

TNC 24% 32% 32% 32% 32% 32% 15% 15%

TC 43% 68% 68% 27% 27% 27% 43% 43%

% % % %

0% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%

% %

43% 43%

18% 0%

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

ANIZETO MALDONADO ALEX
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

HERRERA JIMÉNEZ DAVID

% % %

GUERRERO CARRASCO 
ARNULFO

TNC 25% 33% 33% 33% 33% 33% 18% 18%

35% 35%

TC 48% 67% 67% 32% 32% 32% 47% 47% 47% 65%

TP 27% 0% 0% 35% 35% 35% 35% 35%

HERRERA JIMÉNEZ DAVID
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
MIGUEL

ANIZETO MALDONADO ALEX

% %

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

% % % % % % %

ROMERO 
MALDONADO 
ALEXANDER

RODRÍGUEZ CHANTA 
DENIS

MUESTRA 3

MUESTRA 4

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

2%
14%

5%

11%

23%

17%

12%
16%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO
TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA
HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

2%

66%

32%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

9%

9%
5%

9%
15%

19%

13%
21%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO
TRANSPORTAR VIBRADORA TRANSPORTE DE MEZCLADORA
HABILITAR ANDAMIO RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS MANEJO DE MEZCLADORA

2%

81%

18%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

27%

0%
1%

7%

3%

5%

11%

8%

6%

8%

0% 0% 0%

16%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

32%

0%

4% 4%
2%

4%

7%
8%

6%

9%

0% 0% 0%

20%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 18 15% 38% 18 30% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 12 10% 25% 12 20% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 18 15% 38% 0 0% 18 30%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 4 3% 13% 2 3% 2 3%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 28 23% 88% 14 23% 14 23%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0

CV CONVERSAR 28 23% 70% 14 23% 14 23%
ES ESPERAR 12 10% 30% 0 0% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 13 11% 32% 13 22% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 15 13% 37% 12 20% 3 5%
DV DOBLADO DE VARILLA 13 11% 32% 0 0% 13 22%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 14 12% 33% 7 12% 7 12%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 28 23% 67% 14 23% 14 23%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 28 23% 76% 14 23% 14 23%
ES ESPERAR 9 8% 24% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 16 13% 32% 8 13% 8 13%
AM AMARRE DE ESTRIBO 18 15% 36% 9 15% 9 15%
AA AMARRAR ACERO 16 13% 32% 8 13% 8 13%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 30 25% 100% 15 25% 15 25%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 14 12% 35% 7 12% 7 12%
ES ESPERAR 26 22% 65% 13 22% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 16 13% 33% 8 13% 8 13%
AM AMARRE DE ESTRIBO 32 27% 67% 16 27% 16 27%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 40 33% 100% 20 33% 20 33%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 20 17% 63% 10 17% 10 17%
ES ESPERAR 12 10% 38% 6 10% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ACERO  f'y= 4200 kg/cm2 EN COLUMNASACTIVIDAD:14/09/2023Fecha:Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:

GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL

% %

TP 40% 30% 30%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO

MUESTRA 2

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

TOTAL

TC 27% 27% 27%

TNC 33% 23% 43%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

TNC 31% 23% 28%

TP 34% 22% 27%

TC 35% 35% 35%

MUESTRA 3

TOTAL

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

TP 42% 13% 42%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4

TC 25% 25% 25%

TNC 33% 33% 33%

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de 
la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TNC 27% 27% 27%

TOTAL

TP 40% 13% 40%

TC 33% 33% 33%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO GUTIERREZ RAICO ELISEO ISMAEL
% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

13%

88%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

70%

30%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

38%

25%

38%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

32%

37%

32%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL AMARRAR ACERO
DOBLADO DE VARILLA

33%

67%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

76%

24%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

32%

36%

32%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO AMARRAR ACERO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

HABILITAR ANDAMIO

35%

65%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

33%

67%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

HABILITAR ANDAMIO

63%

38%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

CONVERSAR ESPERAR

15%

0% 0%

10%

15%

0%

3%

23%

0% 0% 0% 0%

23%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

11%

0% 0%

13%

11%

0%

12%

23%

0% 0% 0% 0%

23%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

13%

15%

13%

0% 0% 0% 0% 0%

25%

0% 0% 0%

12%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

13%

27%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

33%

0% 0% 0%

17%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 29 24% 85% 29 48% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 5 4% 15% 5 8% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 11 9% 18% 0 0% 11 17%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 30 25% 49% 15 25% 15 23%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 20 17% 33% 11 18% 9 14%
HA HABILITAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 6 9%
SH IR A SSHH 6 5% 24% 0 0% 6 9%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 19 16% 76% 0 0% 19 29%

120 100% 100% 60 100% 66 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 15 13% 43% 15 25% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 20 17% 57% 20 33% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 25 21% 42% 25 42% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 37% 0 0% 22 37%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 13 11% 22% 0 0% 13 22%
HA HABILITAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 2 2% 8% 0 0% 2 3%
ES ESPERAR 23 19% 92% 0 0% 23 38%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 12 10% 34% 12 20% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 13 11% 37% 13 22% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 10 8% 29% 10 17% 0 0%
DV DOBLADO DE VARILLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 38 32% 62% 13 22% 25 42%
HA HABILITAR ANDAMIO 23 19% 38% 0 0% 23 38%
SH IR A SSHH 7 6% 29% 7 12% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 42% 5 8% 5
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 7 6% 29% 0 0% 7 12%

120 100% 100% 60 100% 60 92%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CAV COLOCAR ACERO VERTICAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 5 4% 14% 5 8% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 3 3% 9% 3 5% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 8 7% 23% 4 7% 4 7%
DV DOBLADO DE VARILLA 19 16% 54% 7 12% 12 20%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 42 35% 69% 28 47% 14 23%
HA HABILITAR ANDAMIO 19 16% 31% 0 0% 19 32%
SH IR A SSHH 5 4% 21% 5 8% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 10 8% 42% 5 8% 5 8%
H HIDRATARSE 3 3% 13% 3 5% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 6 5% 25% 0 0% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO
GUTIERREZ RAICO ELISEO 

ISMAEL

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

CUEVA INFANTE FELICIANO

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

%TP,
TC,
TNC

TP

TC

TNC

CUEVA INFANTE FELICIANO

50%

21%

58%

42%

0%

TOTAL

29%

51%

20%

58%

22%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO

TOTAL

TP

TC

TNC

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

Total Total

TOTAL

28%

51%

21%

57%

43%

0%

0%

62%

38%

Total Total

29%

TRAB.

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TOTAL

29%

51%

20%

32%

47%

22%

Total Total

TP

TC

TNC

27%

55%

18%

MUESTRA 3

MUESTRA 4

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ACERO f'y=4200 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADAACTIVIDAD:12/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TP

TC

TNC

MUESTRA 1

MUESTRA 2

20%

Total Total

0%

80%

20%

0%

58%

42%

18%

49%

33%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

24%

76%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TC)

IR A SSHH ESPERAR

85%

15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL EMPALME

43%

57%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO VERTICAL EMPALME

42%

37% 22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

8%

92%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TC)

CONVERSAR ESPERAR

34%

37%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO
AMARRAR ACERO

62%

38%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES HABILITAR ANDAMIO

8%

92%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TC)

CONVERSAR ESPERAR

14%

9%

23%

54%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO
AMARRAR ACERO DOBLADO DE VARILLA

69%

31%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES HABILITAR ANDAMIO

21%

42%

13%
25%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR 0%

4%
3%

7%

16%

0% 0% 0%

35%

16%

4%

8%

3%

0%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

10%
11%

8%

0% 0% 0% 0%

32%

19%

6%

0%

8%

0%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

0% 0% 0% 0%

17%

21%

18%

11%

0% 0% 0% 0%

2%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

24%

0% 0% 0% 0%

4%

9%

25%

17%

0%

5%

0% 0% 0%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CAV CE AM AA DV E RM TM DI HA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 11 9% 24% 11 18% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 7 6% 15% 0 0% 7 12%
AM AMARRE DE ESTRIBO 8 7% 17% 0 0% 8 13%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO Y CORTE DE VARILLA 7 6% 15% 7 12% 0 0%
E EMPALME 13 11% 28% 13 22% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 15 13% 35% 6 10% 9 15%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 16 13% 37% 8 13% 8 13%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 8 7% 19% 8 13% 0 0%
RE REALIZAR ESTRIBOS 4 3% 9% 0 0% 4 7%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 29% 0 0% 9 15%
H HIDRATARSE 14 12% 45% 7 12% 7 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 8 7% 26% 0 0% 8 13%

120 100% 100% 60 100% 60 88%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 18 15% 38% 9 15% 9 15%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 10 8% 21% 10 17% 0 0%
DV DOBLADO Y CORTE DE VARILLA 9 8% 19% 9 15% 0 0%
E EMPALME 10 8% 21% 0 0% 10 17%
RM REALIZAR MEDICIONES 7 6% 17% 0 0% 7 12%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 10 8% 24% 0 0% 10 17%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 8 7% 19% 4 7% 4 7%
RE REALIZAR ESTRIBOS 17 14% 41% 17 28% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 36% 0 0% 11 18%
H HIDRATARSE 11 9% 36% 11 18% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 9 8% 29% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Total Med. Part. Total

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 14 12% 32% 14 23% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 20 17% 46% 0 0% 20 33%
AA AMARRAR ACERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DV DOBLADO Y CORTE DE VARILLA 10 8% 23% 10 17% 0 0%
E EMPALME 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 18 15% 51% 0 0% 18 30%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 9 8% 26% 9 15% 0 0%
RE REALIZAR ESTRIBOS 8 7% 23% 8 13% 0 0%
SH IR A SSHH 8 7% 20% 8 13% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 15 13% 37% 7 12% 8 0%
CV CONVERSAR 4 3% 10% 4 7% 0 0%
ES ESPERAR 14 12% 34% 0 0% 14 23%

120 100% 100% 60 100% 60 87%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CH COLOCAR ACERO HORIZONTAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CE COLOCAR ESTRIBOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRE DE ESTRIBO 16 13% 34% 16 27% 0 0%
AA AMARRAR ACERO 7 6% 15% 0 0% 7 12%
DV DOBLADO Y CORTE DE VARILLA 13 11% 28% 13 22% 0 0%
E EMPALME 11 9% 23% 0 0% 11 18%
RM REALIZAR MEDICIONES 8 7% 22% 0 0% 8 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 61% 5 8% 17 28%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 6 5% 17% 6 10% 0 0%
SH IR A SSHH 6 5% 16% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 22% 8 13% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 23 19% 62% 12 20% 11 18%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

Total

18%

33%

30%

42%

28%

40%

28%

32%

33%

30%

37%

35%

18%

32%

35%

33%

Total

TP

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO
GUTIERREZ RAICO ELISEO 

ISMAEL

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

COD. DESCRIPCIÓN
%TP,
TC,
TNC

CUEVA INFANTE FELICIANO% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

N° DE 
MEDICIONES

%

TC

TNC

MUESTRA 3

MUESTRA 4

48%

Total

TC

TNC

TOTAL

39%

35%

26%

37%

29%

34%

39%

30%

31%

TOTAL

TP

TC

TNC

TOTAL

%TP,
TC,
TNC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

TRAB.

TP

Total

37%

12%

25%

35%

40%

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

47%

Total

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO

38%

36%

26%

52%

Total

MUESTRA 2

TP

TC

TNC

TOTAL

GUTIERREZ RAICO ELISEO 
ISMAEL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUEVA INFANTE FELICIANO

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

ACERO f'y= 4200 kg/cm2 EN VIGASACTIVIDAD:23/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 

ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

38%

21%

19%
21%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL AMARRAR ACERO

DOBLADO Y CORTE DE VARILLA EMPALME

35%

37%

19%

9%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES REALIZAR ESTRIBOS

29%

45%

26%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

17%

24%

19%

41%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES REALIZAR ESTRIBOS

36%

29%

36%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR TIEMPO DE OCIO

51%

26%

23%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

REALIZAR ESTRIBOS

32%

46%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ESTRIBOS AMARRE DE ESTRIBO
DOBLADO Y CORTE DE VARILLA

34%

15%

28%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

AMARRE DE ESTRIBO AMARRAR ACERO

DOBLADO Y CORTE DE VARILLA EMPALME

22%

61%

17%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

16%

22%

62%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

24%
15%

17%

15% 28%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR ACERO HORIZONTAL COLOCAR ESTRIBOS

AMARRE DE ESTRIBO DOBLADO Y CORTE DE VARILLA

EMPALME

20%
37%

10%
34%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

9%

6%

7%

0%

6%

11%

13%

13%

7%

3%

0%

8%

12%

0%

7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

CH CE AM AA DV E RM TM DI RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

0% 0%

8%

8%

8%

6%

8%

7%

14%

0%

9% 9%

0%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

CH CE AM AA DV E RM TM DI RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

12%

17%

0%

8%

0% 0%

15%

8%

7% 7%

0%

13%

3%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

CH CE AM AA DV E RM TM DI RE SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0%

13%

6%

11%

9%

7%

18%

5% 5%

0%

7%

0%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CH CE AM AA DV E RM TM DI SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 120 22% 64% 60 100% 60 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 69 13% 37% 0 0% 0 0% 60 100% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 207 38% 93% 0 0% 0 0% 0 0% 27 45% 36 60% 36 60% 36 60% 36 60% 36 60%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 16 3% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 7 1% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 3% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 16 3% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 13% 8 13%
ES ESPERAR 87 16% 68% 0 0% 0 0% 0 0% 16 27% 7 12% 15 25% 17 28% 16 27% 16 27%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 108 20% 69% 54 90% 54 90% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 48 9% 31% 0 0% 0 0% 48 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 282 52% 93% 0 0% 0 0% 0 0% 47 78% 47 78% 47 78% 47 78% 47 78% 47 78%
VI VIBRADO DE CONCRETO 6 1% 2% 0 0% 0 0% 6 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 12 2% 4% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 4 1% 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 10 2% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 30 6% 38% 3 5% 3 0% 6 0% 3 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
CV CONVERSAR 16 3% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 6 10% 6 10% 1 2% 1 2%
ES ESPERAR 24 4% 30% 3 5% 3 5% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%

540 100% 100% 60 100% 60 95% 60 90% 60 95% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY HUAMÁN CHÁVEZ EDILBERTO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
ARANDA LEÓN ANTONIO

ARANDA LEÓN ANTONIO
GUERRERO AMARI 

ROGER
ARANDA LEÓN ELIAS RAMÍREZ TOGAS JOSÉ

MUESTRA 2

GUERRERO AMARI 
ROGER

ARANDA LEÓN ELIAS RAMÍREZ TOGAS JOSÉ GUERRERO AMARI MARIO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY HUAMÁN CHÁVEZ EDILBERTO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
GUERRERO AMARI MARIO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

TP

TC

TNC

TOTAL

35%

41%

24%

MUESTRA 1

CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:27/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 

productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 
Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Total

100%

0%

0%

Total

15%

58%

27%

Total

100%

0%

0%

Total

100%

0%

0% 40%

Total

0%

60%

40%

Total

0%

73%

27%

Total

0%

60%

40%

TC

TNC

TOTAL

29%

56%

15%

Total

0%

60%

40%

TP

Total

90%

Total

80%

Total

0%

Total

0%

Total

0%

Total

0%

60%

10%

10%

Total

0%

88%

12%

0%

10%

Total

90%

0%

10%

80%

20%

80%

20%

Total

0%

80%

20%

88%

12%

Total

0%

80%

20%

93%

7%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES HABILITAR ANDAMIO

6%

14%

13%

68%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

64%

37%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO
ACOMODADO CONCRETO CON PALA

93%

2%4%1%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO
HABILITAR ANDAMIO LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

13%

38%

20%

30%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

69%

31%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

22%

13%

38%

0% 0% 0%
3%

0% 0% 0%
1%

0%

3% 3%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

20%

9%

52%

1% 0% 0%
2%

0% 1% 0%
2%

0%

6%
3% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Total Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

VC VACIAR CONCRETO 118 22% 71% 59 98% 59 98% 98% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 49 9% 29% 0 0% 0 0% 49 82% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 176 33% 64% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 16 27% 32 53% 32 53% 32 53% 32 53% 32 53%
VI VIBRADO DE CONCRETO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 5 1% 2% 0 0% 0 0% 1 2% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 50 9% 18% 0 0% 0 0% 7 12% 3 5% 7 12% 13 22% 11 18% 5 8% 4 7%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 46 9% 17% 0 0% 0 0% 0 0% 21 35% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 21 4% 22% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
H HIDRATARSE 18 3% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
CV CONVERSAR 6 1% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2%
ES ESPERAR 51 9% 53% 1 2% 1 2% 0 0% 9 15% 9 15% 3 5% 5 8% 11 18% 12 20%

540 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 95% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total Med. Part. Total

VC VACIAR CONCRETO 114 21% 70% 57 95% 57 95% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ACO ACOMODADO CONCRETO CON PALA 48 9% 30% 0 0% 0 0% 48 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
VM VERTER MATERIALES 279 52% 97% 0 0% 0 0% 0 0% 47 78% 47 78% 53 88% 41 68% 53 88% 38 63%
VI VIBRADO DE CONCRETO 9 2% 3% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TV TRANSPORTAR VIBRADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
HA HABILITAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
DI RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LH LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MM MANEJO DE MEZCLADORA 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 18 3% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%
TO TIEMPO DE OCIO 39 7% 43% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 10 17% 4 7% 4 7% 4 7% 7 12%
H HIDRATARSE 33 6% 37% 3 5% 3 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 20% 0 0% 12 20%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

540 100% 100% 60 100% 60 95% 60 95% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

GUERRERO AMARI 
ROGER

ARANDA LEÓN ELIAS RAMÍREZ TOGAS JOSÉ

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY

27/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 

productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 
Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=210 kg/cm2ACTIVIDAD:

GUERRERO AMARI MARIO% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

GARCÍA CAMPOS YENSY
HUAMÁN CHÁVEZ 

EDILBERTO
RAMÍREZ JARA 

PEDRO
CHUMACERO LEÓN 

PEDRO
ARANDA LEÓN ANTONIO

Total

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

RAMÍREZ TOGAS JOSÉ GUERRERO AMARI MARIO

MUESTRA 3

MUESTRA 4

TP

TC

TNC

Total

31%

51%

18%

98%

0%

2%

Total

82%

13%

5%

HUAMÁN CHÁVEZ 
EDILBERTO

RAMÍREZ JARA 
PEDRO

CHUMACERO LEÓN 
PEDRO

ARANDA LEÓN ANTONIO
GUERRERO AMARI 

ROGER
ARANDA LEÓN ELIAS

Total

0%

73%

27%

TP

TC

TNC

TOTAL

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
Total

95%

0%

5%

Total

0%

70%

30%

Total

0%

68%

32%

Total

0%

83%

17%

Total

0%

80%

20%

Total

0%

73%

27%

95%

0%

5%

80%

15%

5%

30%

53%

17%

0%0% 0% 0% 0% 0%

37%

78% 78% 88% 68% 88% 63%

22% 22% 12% 32% 12%

64%

2%

18%
17%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES HABILITAR ANDAMIO
RECIBIR INSTRUCCIONES MANEJO DE MEZCLADORA

22%

19%6%

53%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

71%

29%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO ACOMODADO CONCRETO CON PALA

97%

3%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

VERTER MATERIALES VIBRADO DE CONCRETO

20%

43%

37%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE

70%

30%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIAR CONCRETO

ACOMODADO CONCRETO CON PALA

21%

9%

52%

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3%

7% 6%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

22%

9%

33%

0% 0% 0% 1%

9%

0%

9%

0%

4% 3%
1%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VC ACO VM VI TV TM HA DI LH MM SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 23 19% 58% 23 38% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 11 9% 28% 0 0% 11 18%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 6 5% 15% 0 0% 6 10%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 24 20% 44% 12 20% 12 20%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 16 13% 30% 8 13% 8 13%
LP LIMPIAR PANELES 14 12% 26% 7 12% 7 12%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 13 11% 50% 0 0% 13 22%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 7 6% 27% 7 12% 0 0%
CV CONVERSAR 6 5% 23% 3 5% 3 5%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 27 23% 75% 19 32% 8 13%
CB COLOCAR BARROTES 9 8% 25% 0 0% 9 15%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 41 34% 73% 19 32% 22 37%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 15 13% 27% 0 0% 15 25%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 32% 9 15% 0 0%
H HIDRATARSE 9 8% 32% 5 8% 4 0%
CV CONVERSAR 10 8% 36% 8 13% 2 3%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 93%

N° % N° %
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 5 4% 19% 5 8% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 5 4% 19% 0 0% 5 8%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 12 10% 46% 6 10% 6 10%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 4 3% 15% 1 2% 3 5%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 30 25% 39% 15 25% 15 25%
LP LIMPIAR PANELES 20 17% 26% 10 17% 10 17%
AD APLICAR DESMOLDANTE 28 23% 36% 15 25% 13 22%
SH IR A SSHH 4 3% 25% 2 3% 2 3%
TO TIEMPO DE OCIO 12 10% 75% 6 10% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 36 30% 100% 19 32% 17 28%
RM REALIZAR MEDICIONES 24 20% 43% 16 27% 8 13%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 22 18% 39% 11 18% 11 18%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 10 8% 18% 0 0% 10 17%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 21% 3 5% 3 5%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 22 18% 79% 11 18% 11 18%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO N°RMAL EN 
COLUMNAS

ACTIVIDAD:20/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, 

San Ignacio, 
Cajamarca

23% 23% 23%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

30% 32% 28%

47% 45% 48%

13%

8% 23%

27%

TP

TC

TNC

TOTAL

30%

47%

23%

32% 28%

Total Total

32% 62%

37% 10%

22%

38%

45%

17%

TP

TC

TNC

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

67%

13%

TOTAL

TP

TC

TNC

TOTAL

TOTAL

TP

TC

TNC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
RAMÍREZ JARA PEDRO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

22%

65%

N° DE 
MEDICIONES

%

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

63%

13%

RAMÍREZ JARA PEDRO

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

28%

Total Total

45%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

33%

45%

44%

30%

26%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL
DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIAR PANELES

50%

27%
23%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE CONVERSAR

58%

28%
15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR BARROTES
AMARRAR CON ALAMBRE N°8

27%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

APLICAR DESMOLDANTE

32%

36%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR

75%

25%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PUNTALES COLOCAR BARROTES

39%

26%

36%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES LIMPIAR PANELES

APLICAR DESMOLDANTE

25%

75%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO

19%
19%

46%

15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PUNTALES COLOCAR BARROTES
AMARRAR CON ALAMBRE N°8 APLOMAR Y ASEGURAR

43%

39%
18%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES

APLICAR DESMOLDANTE

21%

79%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

DESENCOFRADO

19%

0%

9%

5%

0% 0% 0%

20%

13%

12%

0%

11%

0%

6%
5%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

23%

8%

0% 0% 0%

34%

0% 0% 0%

13%

0%

8% 8%
8%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

4% 4%

10%

3%

0% 0% 0%

25%

17%

23%

3%

10%

0% 0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0% 0% 0% 0%

30%

20%

0%

18%

0%

8%

0%

5%

0% 0%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

CP PU CB AM AA DO RM TM DI LP AD SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 21 18% 55% 21 35% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 12 10% 32% 0 0% 12 20%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 5 4% 13% 0 0% 5 8%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 15 13% 26% 8 13% 7 12%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 16 13% 28% 8 13% 8 13%
LP LIMPIAR PANELES 14 12% 24% 7 12% 7 12%
AD APLICAR DESMOLDANTE 13 11% 22% 0 0% 13 22%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 6 5% 25% 6 10% 0 0%
CV CONVERSAR 15 13% 63% 7 12% 8 13%
ES ESPERAR 3 3% 13% 3 5% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 35 29% 100% 20 33% 15 25%
PU COLOCAR PUNTALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 10 8% 15% 10 17% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 35 29% 53% 21 35% 14 23%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 21 18% 32% 0 0% 21 35%
SH IR A SSHH 9 8% 47% 9 15% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 10 8% 53% 0 0% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Total Med. Part. Total

CP COLOCAR PANELES 5 4% 14% 5 8% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 3 3% 9% 3 5% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 11 9% 31% 5 8% 6 10%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 16 13% 46% 8 13% 8 13%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 13 11% 23% 13 22% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 11 9% 19% 11 18% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 12 10% 21% 0 0% 12 20%
AD APLICAR DESMOLDANTE 21 18% 37% 0 0% 21 35%
SH IR A SSHH 13 11% 46% 5 8% 8 13%
TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 32% 6 10% 3 5%
H HIDRATARSE 2 2% 7% 2 3% 0 0%
CV CONVERSAR 4 3% 14% 2 3% 2 3%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PU COLOCAR PUNTALES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 16 13% 44% 6 10% 10 17%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 4 3% 11% 4 7% 0 0%
DO DESENCOFRADO 16 13% 44% 11 18% 5 8%
RM REALIZAR MEDICIONES 12 10% 22% 5 8% 7 12%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 11 9% 20% 0 0% 11 18%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 10 8% 18% 2 3% 8 13%
LP LIMPIAR PANELES 22 18% 40% 14 23% 8 13%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 9 8% 31% 9 15% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 5 4% 17% 5 8% 0 0%
H HIDRATARSE 6 5% 21% 0 0% 6 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 9 8% 31% 4 7% 5 8%

120 100% 100% 60 100% 60 90%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO N°RMAL EN 
COLUMNETAS

ACTIVIDAD:21/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

%TP,
TC,

TNC

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

TP

TC

TNC

TOTAL

Total Total

32% 35% 28%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

TOTAL

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TC

TNC

TOTAL

29%

16%

48% 38% 58%

20% 27% 13%

%
%TP,
TC,

TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TOTAL

30%

24%

15% 17%

TP

TC

TNC

29% 13% 23%

48% 40% 55%

23% 25% 22%

ANIZETO MALDONADO 
ALEX DIOMER

RAMÍREZ JARA PEDRO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

30% 18%

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

35% 25%

Total Total

46% 35% 57%

TP

TC

TNC

33% 25%

Total Total

55% 52% 58%

TP

26%

28%

24%

22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRANSPORTAR MATERIAL DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
LIMPIAR PANELES APLICAR DESMOLDANTE

25%

63%

13%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

55%

32% 13%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR PUNTALES
APLOMAR Y ASEGURAR

15%

53%

32%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES
APLICAR DESMOLDANTE

53%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES

23%

19%

21%

37%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

REALIZAR MEDICIONES TRANSPORTAR MATERIAL
LIMPIAR PANELES APLICAR DESMOLDANTE

46%

32%

7% 14%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO
HIDRATARSE CONVERSAR

14%

9%
31%

46%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR PANELES COLOCAR PUNTALES
COLOCAR BARROTES AMARRAR CON ALAMBRE N°8
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 34 28% 100% 24 40% 10 17%
CF COLOCAR FRISOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CUÑAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 18 15% 27% 18 30% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 16 13% 24% 0 0% 16 27%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 3 3% 5% 3 5% 0 0%

LP LIMPIAR PANELES 23 19% 34% 0 0% 23 38%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 0 0% 0% 0 0% 0 0%

AD APLICAR DESMOLDANTE 7 6% 10% 7 12% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 47% 6 10% 3 5%

H HIDRATARSE 10 8% 53% 2 3% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total
CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 27 23% 79% 27 45% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CF COLOCAR FRISOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CUÑAS 7 6% 21% 7 12% 0 0%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 34% 0 0% 22 37%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 18 15% 28% 18 30% 0 0%

LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 25 21% 39% 0 0% 25 42%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 38% 4 7% 4 7%

H HIDRATARSE 8 7% 38% 4 7% 4 7%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 5 4% 24% 0 0% 5 8%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 8 7% 22% 8 13% 0 0%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CF COLOCAR FRISOS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CUÑAS 13 11% 36% 8 13% 5 8%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 15 13% 42% 15 25% 0 0%
AM DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 33 28% 64% 10 17% 23 38%

LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 19 16% 37% 0 0% 19 32%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 12 10% 38% 7 12% 5 8%

TO TIEMPO DE OCIO 15 13% 47% 8 13% 7 12%

H HIDRATARSE 4 3% 13% 4 7% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 1 1% 3% 0 0% 1 2%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CTL COLOCAR TABLONES PARA LOSA ALIGERADA 4 3% 11% 2 3% 2 3%
CPD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CS COLOCAR SOLERAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CF COLOCAR FRISOS 1 1% 3% 1 2% 0 0%
CC COLOCAR CUÑAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AS APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM DESENCOFRADO 30 25% 86% 12 20% 18 30%

RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%

DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 18 15% 35% 12 20% 6 10%

LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%

EM ENSAMBLADO DE MADERA 34 28% 65% 12 20% 22 37%

AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TO TIEMPO DE OCIO 30 25% 91% 18 30% 12 20%

H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

ES ESPERAR 3 3% 9% 3 5% 0 0%
120 100% 100% 60 100% 60 100%

TNC 28% 35% 20%

TOTAL

TP 29% 25% 33%

TC 43% 40% 47%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4

TC 43% 17% 70%

TNC 27% 32% 22%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %

TP 30% 52% 8%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

TP 28% 57% 0%

TC 54% 30% 78%

MUESTRA 3

CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %

TNC 18% 13% 22%

MUESTRA 2

TOTAL

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

TC 56% 47% 65%

TNC 16% 13% 18%

CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %

TP 28% 40% 17%

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADAACTIVIDAD:11/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:
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N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 25 21% 68% 25 42% 0 0%
PD COLOCAR PIE DERECHO 12 10% 32% 12 20% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 29 24% 48% 14 23% 15 25%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 3 3% 5% 3 5% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 15 13% 25% 0 0% 15 25%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 13 11% 22% 0 0% 13 22%
SH IR A SSHH 11 9% 48% 0 0% 11 18%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 6 5% 26% 6 10% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 6 5% 26% 0 0% 6 10%

120 101% 100% 60 100% 60 100%

N° N°

Med. Part. Total Med. Part. Total
CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 7 6% 19% 3 5% 4 7%
PD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 5 4% 14% 5 8% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 24 20% 67% 14 23% 10 17%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 22 18% 41% 22 37% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 32 27% 59% 3 5% 29 48%
LP LIMPIAR PANELES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 6 5% 20% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 6 5% 20% 6 10% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 15% 60% 7 12% 11 18%

120 100% 100% 60 0% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 10 8% 28% 10 17% 0 0%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 11 9% 31% 11 18% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 15 13% 42% 15 25% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES 20 17% 33% 0 0% 20 33%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 18 15% 30% 0 0% 18 30%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 10 8% 17% 0 0% 10 17%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 9 8% 15% 9 15% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 3 3% 5% 0 0% 3 5%
SH IR A SSHH 6 5% 25% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 7 6% 29% 7 12% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 11 9% 46% 8 13% 3 5%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° N°
Med. Part. Total Med. Part. Total

CPL COLOCAR PANELES LATERALES Y FONDO DE VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PD COLOCAR PIE DERECHO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CB COLOCAR BARROTES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CT COLOCAR TOMAPUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CCA COLOCAR CABEZAL 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CLB COLOCAR LARGUERO Y BARDA 10 8% 28% 5 8% 5 8%
AM AMARRAR CON ALAMBRE N°8 8 7% 22% 4 7% 4 7%
AA APLOMAR Y ASEGURAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
DO DESENCOFRADO 18 15% 50% 9 15% 9 15%
RM REALIZAR MEDICIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTAR MATERIAL 22 18% 42% 11 18% 11 18%
DI DAR/RECIBIR INSTRUCCIONES 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIAR PANELES 30 25% 58% 15 25% 15 25%
EM ENSAMBLADO DE MADERA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AD APLICAR DESMOLDANTE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 14 12% 44% 7 12% 7 12%
H HIDRATARSE 16 13% 50% 8 13% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 2 2% 6% 1 2% 1 2%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

TNC 27% 27% 27%

TOTAL

TP 30% 30% 30%

TC 43% 43% 43%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
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URBANO

CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %

TOTAL

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4

TC 50% 15% 85%

TNC 20% 25% 15%
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EN CADA 

TIPO TRAB. 
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URBANO
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% %

TP 30% 60% 0%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
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TNC

TP 30% 37% 23%

TC 45% 42% 48%
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TOTAL
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TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
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TNC
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TIPO TRAB. 

BENAVIDEZ VÁSQUEZ 
URBANO

TC 50% 28% 72%

TNC 19% 10% 28%

CHILÓN HERRERA MIGUEL

% %

TP 31% 62% 0%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
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TNC
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TIPO TRAB. 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEALACTIVIDAD:30/09/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 183 28% 28% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 16 27% 27% 26 43% 43% 0 0% 0% 25 42% 42% 16 27% 27% 20 33% 33% 21 35% 35% 37 62% 62% 22 37% 37%
SL SUBIR LADRILLO 44 7% 14% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 7 12% 6 10% 6 10% 2 3% 7 12% 4 7% 4 7%
CLD CORTAR LADRILLO 97 15% 31% 0 0% 0 0% 6 10% 10 17% 23 38% 14 23% 17 28% 8 13% 8 13% 1 2% 10 17%
HL HABILITAR LADRILLO 83 13% 26% 0 0% 0 0% 12 20% 12 20% 10 17% 2 3% 8 13% 12 20% 7 12% 7 12% 13 22%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 24 4% 8% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 70 11% 22% 36 60% 34 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 12 2% 8% 6 10% 6 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 48 7% 30% 0 0% 0 0% 15 25% 1 2% 11 18% 1 2% 1 2% 4 7% 5 8% 5 8% 5 8%
H HIDRATARSE 31 5% 20% 8 13% 10 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 6 10% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 19 3% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 5 8% 0 0% 3 5% 3 5% 3 5%
ES ESPERAR 49 7% 31% 10 17% 10 17% 3 5% 3 5% 5 8% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5%

660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 197 30% 30% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 28 47% 47% 22 37% 37% 16 27% 27% 41 68% 68% 0 0% 0% 23 38% 38% 11 18% 18% 28 47% 47% 28 47% 47%
SL SUBIR LADRILLO 25 4% 9% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 8 13% 0 0% 8 13% 0 0% 7 12% 1 2% 0 0%
CLD CORTAR LADRILLO 96 15% 34% 0 0% 0 0% 14 23% 5 8% 11 18% 6 10% 22 37% 10 17% 5 8% 12 20% 11 18%
HL HABILITAR LADRILLO 65 10% 23% 0 0% 0 0% 6 10% 8 13% 7 12% 6 10% 10 17% 10 17% 6 10% 4 7% 8 13%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 29 4% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 3 5% 3 5% 4 7% 4 7% 3 5% 4 7% 4 7%
NA NIVELAR Y APLOMAR 71 11% 25% 36 60% 35 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 29 4% 16% 0 0% 0 0% 2 3% 5 8% 2 3% 1 2% 2 3% 5 8% 4 7% 4 7% 4 7%
H HIDRATARSE 65 10% 37% 8 13% 7 12% 0 0% 11 18% 11 18% 0 0% 11 18% 5 8% 12 20% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 9 1% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 74 11% 42% 16 27% 18 30% 9 15% 5 8% 2 3% 3 5% 3 5% 3 5% 3 5% 7 12% 5 8%

TOTAL 660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
DANY YOELI

ARANDA AGUILERA JOSÉ 
NATIVO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

ROMERO 
MALDONADO ELI

ARANDA LEÓN 
ANTONIO

CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ARANDA LEÓN 

ANTONIO
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

CUSQUISIBÁN SANGAY 
DANY YOELI

ARANDA AGUILERA JOSÉ 
NATIVO

HERRERA JIMÉNEZ 
DAVID

CONDE RODRÍGUEZ 
JUAN ANIBAL

CÓRDOVA PERALTA 
CRISTIAN FERNANDO

MERINO CASTILLO 
DANIEL

MUESTRA 1

MUESTRA 2

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 P/TECHO 
ALIGERADO

ACTIVIDAD:3/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 
productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 

Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

TC

TNC

TOTAL

48%

24%

60%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ARANDA LEÓN 

ANTONIO
CONDE RODRÍGUEZ 

JUAN ANIBAL
CÓRDOVA PERALTA 

CRISTIAN FERNANDO
MERINO CASTILLO 

DANIEL
ROMERO 

MALDONADO ELI
ARANDA LEÓN 

ANTONIO

20%

18%

45%

18%

TotalTotal

58%

15%

43%

23%

37%

28%

TotalTotalTotalTotal

TC 58%

Total Total

TotalTotalTotalTotalTotal

50%

7%

73%

27%

43%

15%40%

57%

43%

43%

30%

42%

35%

18%

28%

35%TNC

43%

27%

60%

40%

TotalTotalTotalTotalTotal Total

38%

15%

TotalTotalTotal

40%

22%

35%

47%

35%

18%

48%

25%

25%

7%

73%

27%

14%

31%

26%

8% 22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

SUBIR LADRILLO CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO COLOCAR O MOVER ANDAMIO
NIVELAR Y APLOMAR

8%

30%
20%

12%

31%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE
CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR LADRILLO

9%

34%

23%

10% 25%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

SUBIR LADRILLO CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO COLOCAR O MOVER ANDAMIO
NIVELAR Y APLOMAR

16%

37%

5%

42%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

COLOCAR LADRILLO

28%

7%

15%

13%

4%

11%

2%
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5%

3%

7%
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 225 34% 34% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 26 43% 43% 50 83% 83% 49 82% 82% 10 17% 17% 22 37% 37% 13 22% 22% 23 38% 38% 13 22% 22% 19 32% 32%
SL SUBIR LADRILLO 33 5% 11% 0 0% 0 0% 10 17% 0 0% 0 0% 9 15% 7 12% 3 5% 1 2% 3 5% 0 0%
CLD CORTAR LADRILLO 110 17% 37% 0 0% 0 0% 8 13% 0 0% 0 0% 23 38% 12 20% 12 20% 16 27% 22 37% 17 28%
HL HABILITAR LADRILLO 69 10% 23% 0 0% 0 0% 7 12% 1 2% 1 2% 9 15% 8 13% 13 22% 13 22% 6 10% 11 18%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 83 13% 28% 43 72% 40 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 27 4% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 3 5% 5 8% 10 17% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 24 4% 17% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 4 7% 4 7% 4 7% 2 3% 2 3% 7 12%
H HIDRATARSE 27 4% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 17% 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 7 12% 4 7%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 62 9% 44% 17 28% 20 33% 8 13% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 7 12% 2 3%

660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part. Med. Part.

TP CL COLOCAR LADRILLO 235 36% 36% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 25 42% 42% 24 40% 40% 21 35% 35% 22 37% 37% 27 45% 45% 30 50% 50% 26 43% 43% 32 53% 53% 28 47% 47%
SL SUBIR LADRILLO 8 1% 3% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 0 0% 1 2% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0%
CLD CORTAR LADRILLO 76 12% 29% 0 0% 0 0% 7 12% 12 20% 14 23% 12 20% 11 18% 3 5% 6 10% 3 5% 8 13%
HL HABILITAR LADRILLO 102 15% 39% 0 0% 0 0% 10 17% 11 18% 17 28% 10 17% 7 12% 15 25% 10 17% 9 15% 13 22%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 74 11% 29% 34 57% 40 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 17 3% 10% 11 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 0 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 48 7% 29% 0 0% 0 0% 10 17% 6 10% 6 10% 6 10% 6 10% 1 2% 2 3% 6 10% 5 8%
H HIDRATARSE 32 5% 19% 10 17% 0 0% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 8 13% 0 0%
CV CONVERSAR 14 2% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 12% 7 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 54 8% 33% 5 8% 20 33% 3 5% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 3 5% 7 12% 2 3% 6 10%

660 100% 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60 100%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC
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JOSÉ NATIVO
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TIPO TRAB. 
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ARANDA LEÓN 
ANTONIO
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TIPO TRAB. 
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CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS

TotalTotalTotalTotal

15%

2%

17%

Distrito de Namballe, San 
Ignacio, Cajamarca

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 

productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de 
Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

MUESTRA 3

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 P/TECHO 
ALIGERADO

ACTIVIDAD:3/10/2023Fecha:

ARANDA LEÓN 
ANTONIO

CHANTA PEÑA WILDER PEÑA CHANTA LEÓNIDAS
ARANDA LEÓN 

ANTONIO
CÓRDOVA PERALTA 

CRISTIAN FERNANDO
MERINO CASTILLO 

DANIEL
ROMERO 

MALDONADO ELI

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

50%

12%

52%

27%

47%

22%

68%

15%

45%

18%

47%

32%

TotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotal

30%
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13%
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TOTAL
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57%

43%

MUESTRA 4

TOTAL
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TNC

45%

21%
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28%
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2%

TotalTotalTotalTotal
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TotalTotalTotal
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TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
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ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 7 6% 18% 7 12% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 31 26% 82% 31 52% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 8 7% 15% 8 13% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 12 10% 23% 0 0% 12 20%
CL CORTAR LADRILLO 5 4% 9% 0 0% 5 8%
HL HABILITAR LADRILLO 21 18% 40% 8 13% 13 22%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 7 6% 13% 0 0% 7 12%
NA NIVELAR Y APLOMAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 11 9% 38% 6 10% 5 8%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 18 15% 62% 0 0% 18 30%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 26 22% 70% 26 43% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 11 9% 30% 11 18% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 13 11% 22% 13 22% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 12 10% 20% 0 0% 12 20%
CL CORTAR LADRILLO 8 7% 14% 0 0% 8 13%
HL HABILITAR LADRILLO 20 17% 34% 0 0% 20 33%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 6 5% 10% 6 10% 0 0%
SH IR A SSHH 4 3% 17% 4 7% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 46% 0 0% 11 18%
H HIDRATARSE 6 5% 25% 0 0% 6 10%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 3 3% 13% 0 0% 3 5%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 19 16% 43% 11 18% 8 13%
CM COLOCAR MORTERO 25 21% 57% 25 42% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 3 3% 7% 3 5% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 13 11% 28% 0 0% 13 22%
CL CORTAR LADRILLO 4 3% 9% 0 0% 4 7%
HL HABILITAR LADRILLO 6 5% 13% 0 0% 6 10%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 13 11% 28% 0 0% 13 22%
NA NIVELAR Y APLOMAR 7 6% 15% 7 12% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 27% 0 0% 8 13%
CV CONVERSAR 16 13% 53% 8 13% 8 13%
ES ESPERAR 6 5% 20% 6 10% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 19 16% 46% 19 32% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 22 18% 54% 22 37% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 15 13% 28% 0 0% 15 25%
CL CORTAR LADRILLO 12 10% 22% 0 0% 12 20%
HL HABILITAR LADRILLO 8 7% 15% 0 0% 8 13%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 19 16% 35% 10 17% 9 15%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 24% 0 0% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 19 16% 76% 9 15% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° DE 
MEDICIONES

%

TNC

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 
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%
Total Total
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TOTAL
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24%
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68%
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15%

Total Total
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Ubicación:“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la 
I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 1:4ACTIVIDAD:9/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca

MUESTRA 1
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 35 29% 100% 35 58% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 29 24% 49% 20 33% 9 15%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 11 9% 19% 0 0% 11 18%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 19 16% 32% 0 0% 19 32%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUÉS DE PULIR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 5 4% 19% 5 8% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 3 3% 12% 0 0% 3 5%
CV CONVERSAR 2 2% 8% 0 0% 2 3%
ES ESPERAR 16 13% 62% 0 0% 16 27%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 27 23% 100% 27 45% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 0 0% 0% 0 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 20 17% 26% 20 33% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 20 17% 26% 0 0% 20 33%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 30 25% 40% 0 0% 30 50%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 6 5% 8% 3 5% 3 5%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUÉS DE PULIR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 1 1% 6% 0 0% 1 2%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 16 13% 94% 10 17% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 15 13% 43% 15 25% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 20 17% 57% 20 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 48 40% 76% 0 0% 48 80%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 15 13% 24% 15 25% 0 0%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUÉS DE PULIR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 5 4% 23% 3 5% 2 3%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 3 3% 14% 3 5% 0 0%
CV CONVERSAR 14 12% 64% 4 7% 10 17%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 67% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

VC VACIADO DE CONCRETO PARA PISO CEMENTO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PP PULIDO DE PISO (USO DE DISCO PULIDOR) 20 17% 57% 20 33% 0 0%
BP BRUÑADO DE PISO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CPC CURADO DE PISO CEMENTO 15 13% 43% 15 25% 0 0%
PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RGN REGLEAR Y NIVELAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
LP LIMPIEZA DE SUPERFICIE DESPUÉS DE PULIR 58 48% 100% 11 18% 47 78%
SH IR A SSHH 9 8% 33% 9 15% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 30% 4 7% 4 7%
H HIDRATARSE 1 1% 4% 1 2% 0 0%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 9 8% 33% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la 

productividad en la ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, 
San Ignacio, Cajamarca 2023”
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TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

MUESTRA 4
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0%
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22%

TP

TC

TNC

PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 1/2", 
e=4"

ACTIVIDAD:3/11/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

MUESTRA 2

MUESTRA 3

TOTAL
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TNC

23%

63%

14%
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TNC

TOTAL

29%

49%

22%
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32%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)
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CEMENTO
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43%
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 32 27% 100% 32 53% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 20 17% 31% 0 0% 20 33%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 8 7% 13% 8 13% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 16 13% 25% 0 0% 16 27%
UN USO DE NIVEL DE MANO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 10 8% 16% 0 0% 10 17%
MA MOVER ANDAMIO 10 8% 16% 0 0% 10 17%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CV CONVERSAR 7 6% 29% 7 12% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 71% 13 22% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 26 22% 74% 26 43% 0 0%
RG REGLEADO 9 8% 26% 9 15% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 31 26% 55% 25 42% 6 10%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
UN USO DE NIVEL DE MANO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 13 11% 23% 0 0% 13 22%
MA MOVER ANDAMIO 12 10% 21% 0 0% 12 20%
SH IR A SSHH 8 7% 28% 0 0% 8 13%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 35% 0 0% 10 17%
CV CONVERSAR 6 5% 21% 0 0% 6 10%
ES ESPERAR 5 4% 17% 0 0% 5 8%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RG REGLEADO 25 21% 64% 25 42% 0 0%
FR FROTACHADO 14 12% 36% 14 23% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
UN USO DE NIVEL DE MANO 52 43% 100% 0 0% 52 87%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 8 7% 28% 8 13% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 38% 8 13% 3 5%
H HIDRATARSE 10 8% 35% 5 8% 5 8%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 37 31% 100% 37 62% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
UN USO DE NIVEL DE MANO 13 11% 21% 13 22% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 23 19% 38% 0 0% 23 38%
MA MOVER ANDAMIO 25 21% 41% 0 0% 25 42%
SH IR A SSHH 1 1% 5% 0 0% 1 2%
TO TIEMPO DE OCIO 7 6% 32% 5 8% 2 3%
H HIDRATARSE 2 2% 9% 2 3% 0 0%
CV CONVERSAR 7 6% 32% 3 5% 4 7%
ES ESPERAR 5 4% 23% 0 0% 5 8%

120 100% 100% 60 100% 60 100%
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

CIELO RASO CON MEZCLA c:a 1:5, e= 1.50 cmACTIVIDAD:18/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San 

Ignacio, Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 19 16% 56% 19 32% 0 0%
RG REGLEADO 15 13% 44% 15 25% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 44 37% 68% 20 33% 24 40%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 10 8% 15% 0 0% 10 17%
AC APLOMAR COLUMNAS 11 9% 17% 0 0% 11 18%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 12 10% 57% 6 10% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 9 8% 43% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 14 12% 37% 14 23% 0 0%
RG REGLEADO 10 8% 26% 10 17% 0 0%
FR FROTACHADO 14 12% 37% 14 23% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 13 11% 24% 0 0% 13 22%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 17 14% 32% 0 0% 17 28%
AC APLOMAR COLUMNAS 6 5% 11% 6 10% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 10 8% 19% 0 0% 10 17%
MA MOVER ANDAMIO 8 7% 15% 0 0% 8 13%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 6 5% 21% 6 10% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 22 18% 79% 10 17% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 18 15% 41% 18 30% 0 0%
RG REGLEADO 11 9% 25% 11 18% 0 0%
FR FROTACHADO 15 13% 34% 15 25% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 18 15% 39% 0 0% 18 30%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 8 7% 17% 8 13% 0 0%
AC APLOMAR COLUMNAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 10 8% 22% 0 0% 10 17%
MA MOVER ANDAMIO 10 8% 22% 0 0% 10 17%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 5 4% 17% 5 8% 0 0%
H HIDRATARSE 15 13% 50% 3 5% 12 20%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 10 8% 33% 0 0% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 25 21% 76% 25 42% 0 0%
RG REGLEADO 3 3% 9% 3 5% 0 0%
FR FROTACHADO 5 4% 15% 5 8% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 3 3% 5% 3 5% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 14 12% 23% 14 23% 0 0%
AC APLOMAR COLUMNAS 15 13% 24% 7 12% 8 13%
CA COLOCAR ANDAMIO 20 17% 32% 0 0% 20 33%
MA MOVER ANDAMIO 10 8% 16% 0 0% 10 17%
SH IR A SSHH 11 9% 44% 3 5% 8 13%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 14 12% 56% 0 0% 14 23%

120 100% 101% 60 100% 60 100%

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER
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Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TARRAJEO EN COLUMNAS, c:a, 1:5, e= 1.5 cmACTIVIDAD:13/10/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca

Total Total

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

Total

37%

38%

25%

73%

13%

13%

0%

63%

37%

68%

15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DEL MORTERO

57%

43%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH ESPERAR

56%

44%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO

24%

32%

11%

19%
15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLOMAR COLUMNAS
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

21%

79%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

37%

26%

37%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

39%

17%

22%
22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

17%
50%

33%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

41%

25%
34%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

5%

23%
24%

32%
16%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLOMAR COLUMNAS
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

44%

56%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH ESPERAR

76%

9% 15%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

16%

13%

0%

37%

8% 9%

0% 0%

10%

0% 0% 0%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

12%

8%

12%
11%

14%

5%

8%

7%

0%

5%

0% 0%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

15%

9%

13%

15%

7%

0%

8% 8%

0%

4%

13%

0%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

21%

3%

4%

3%

12%
13%

17%

8%
9%

0% 0% 0%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AC CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 28 23% 100% 28 47% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 52 43% 78% 30 50% 22 37%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 12 10% 18% 2 3% 10 17%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 3 3% 5% 0 0% 3 5%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 32% 0 0% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 68% 0 0% 17 28%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 19 16% 58% 19 32% 0 0%
RG REGLEADO 8 7% 24% 8 13% 0 0%
FR FROTACHADO 6 5% 18% 6 10% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 8 7% 11% 0 0% 8 13%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 30 25% 43% 13 22% 17 28%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 23 19% 33% 14 23% 9 15%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 9 8% 13% 0 0% 9 15%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 9 8% 53% 0 0% 9 15%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 8 7% 47% 0 0% 8 13%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 14 12% 39% 14 23% 0 0%
RG REGLEADO 12 10% 33% 12 20% 0 0%
FR FROTACHADO 10 8% 28% 10 17% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 14 12% 23% 0 0% 14 23%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 16 13% 26% 7 12% 9 15%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 13 11% 21% 0 0% 13 22%
AM APLOMAR MURO 10 8% 16% 10 17% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 9 8% 15% 0 0% 9 15%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 5 4% 23% 5 8% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 2 2% 9% 2 3% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 15 13% 68% 0 0% 15 25%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 27 23% 71% 27 45% 0 0%
RG REGLEADO 8 7% 21% 8 13% 0 0%
FR FROTACHADO 3 3% 8% 3 5% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 10 8% 17% 0 0% 10 17%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 25 21% 42% 0 0% 25 42%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 9 8% 15% 0 0% 9 15%
AM APLOMAR MURO 15 13% 25% 15 25% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 6 5% 26% 0 0% 6 10%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 74% 7 12% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (MEZCLA c:A  1:4, 

e=1.5 cm)
ACTIVIDAD:14/10/2023Fecha:

Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

MUESTRA 1

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TOTAL

32%

49%

19%

63%

25%

12%

Total Total

TP

TC

TNC

0%

73%

27%

Total Total

28%

12%

0%

75%

TOTAL

23%

56%

21%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

25%

TOTAL

28%

58%

14%

Total

55%

45%

0%

MUESTRA 2

MUESTRA 3

47%

53%

0%

0%

58%

42%

TP

TC

TNC

RODRÍGUEZCHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZCHANTA DENIS YOVER

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

TOTAL

30%

52%

18%

60%

MUESTRA 4

RODRÍGUEZCHANTA DENIS YOVER

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

TP

TC

TNC

Total

0%

72%

28%

RODRÍGUEZCHANTA DENIS YOVER
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

Total Total

78%

18% 5%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE

32%68%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

11%

43%

33%

13%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
MOVER ANDAMIO

53%

47%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

58%

24%

18%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

23%

26%

21%

16% 15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
APLOMAR MURO
COLOCAR ANDAMIO

23%

9%

68%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
(TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO ESPERAR

39%

33%

28%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

17%

42%

15%

25%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
APLOMAR MURO

26%

74%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
(TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

71%

21%
8%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

23%

0% 0%

43%

10%

3%
0% 0% 0% 0% 0%

7%

0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

16%

7%

5%

7%

25%

19%

0% 0%

8%

0% 0%

8%

0%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

12%

10%

8%

12%

13%

11%

8%

8%

0%

4%

2%

0% 0%

13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

23%

7%

3%

8%

21%

8%

13%

0% 0% 0% 0%

5%

0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 36 30% 100% 19 32% 17 28%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 14 12% 23% 14 23% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 8 7% 13% 8 13% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 13 11% 22% 13 22% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 16 13% 27% 0 0% 16 27%
MA MOVER ANDAMIO 9 8% 15% 0 0% 9 15%

TNC SH IR A SSHH 3 3% 13% 3 5% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 33% 0 0% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 13 11% 54% 3 5% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 16 13% 44% 16 27% 0 0%
RG REGLEADO 20 17% 56% 20 33% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 56 47% 100% 0 0% 56 93%

TNC SH IR A SSHH 9 8% 32% 7 12% 2 3%
TO TIEMPO DE OCIO 4 3% 14% 2 3% 2 3%
H HIDRATARSE 8 7% 29% 8 13% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 7 6% 25% 7 12% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 7 6% 20% 7 12% 0 0%
RG REGLEADO 28 23% 80% 28 47% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 10 8% 17% 0 0% 10 17%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 18 15% 31% 18 30% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 31 26% 53% 0 0% 31 52%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 8 7% 31% 4 7% 4 7%
TO TIEMPO DE OCIO 9 8% 35% 3 5% 6 10%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 9 8% 35% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP PÑ PAÑETEO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 34 28% 100% 22 37% 12 20%

TC PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 0 0% 0% 0 0% 0 0%
AV APLOMAR VIGA 45 38% 71% 32 53% 13 22%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 18 15% 29% 0 0% 18 30%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 48% 1 2% 10 17%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 12 10% 52% 5 8% 7 12%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

0%

93%

7%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

RODRÍGUEZCHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

Total Total

58%

30%

12%

Total Total

TOTAL

Total Total

30%

50%

20%

32%

58%

10%

28%

42%

30%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

28%

53%

19%

29%

49%

22%

37%

53%

10%

20%

52%

28%

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

30%

47%

23%

60%

0%

40%

0%

68%

32%

Total Total

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
TARRAJEO EN VIGAS, c:a, 1:5, (e=1.5 cm)ACTIVIDAD:16/10/2023Fecha:

Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

23%

13%22%

27%
15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
COLOCAR ANDAMIO
MOVER ANDAMIO

13%

33%

54%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

MOVER ANDAMIO

32%

14%

29%

25%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

44%

56%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO

17%
31%

53%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
COLOCAR ANDAMIO

31%

35%

35%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO ESPERAR

20%

80%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO

71%

29%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

APLOMAR VIGA MOVER ANDAMIO

48%

52%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

FROTACHADO

30%

0% 0%

12%

7%

11%

0%

13%

8%

3%

0%

7%

0%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

13%

17%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

47%

8%

3%

7%

0%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

6%

23%

0%

8%

15%

0% 0%

26%

0%

7%
8%

0% 0%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0% 0%

28%

0% 0% 0%

38%

0%

15%

0%

9%

0% 0%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

PÑ RG FR PS PM AL AV CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 42 35% 100% 38 63% 4 7%
PV PULIDO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CVE CURADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 10 9% 22% 10 17% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLA 28 22% 57% 0 0% 28 47%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 11 10% 22% 0 0% 11 18%
RG REGLEAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 5 5% 17% 5 8% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 20 18% 69% 5 8% 15 25%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 4 2% 14% 2 3% 2 3%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 33 28% 100% 33 55% 0 0%
PV PULIDO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CVE CURADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 25 21% 39% 25 42% 0 0%
TM TRANSPORTE DE MEZCLA 11 9% 17% 0 0% 11 18%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 28 23% 44% 0 0% 28 47%
RG REGLEAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 7 6% 30% 1 2% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 7 6% 30% 1 2% 6 10%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 9 8% 39% 0 0% 9 15%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 21 18% 55% 21 35% 0 0%
PV PULIDO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 17 14% 45% 17 28% 0 0%

CVE CURADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 17 14% 30% 17 28% 0 0%

TM TRANSPORTE DE MEZCLA 21 18% 38% 0 0% 21 35%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 18 15% 32% 0 0% 18 30%
RG REGLEAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 5 4% 19% 0 0% 5 8%
H HIDRATARSE 10 8% 39% 5 8% 5 8%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 11 9% 42% 0 0% 11 18%

120 100% 99% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

TP VC VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PV PULIDO DE VEREDAS 25 21% 74% 25 42% 0 0%
BV BRUÑADO DE VEREDAS 9 8% 27% 9 15% 0 0%

CVE CURADO DE VEREDAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TC PM PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 21 18% 33% 2 3% 19 32%

TM TRANSPORTE DE MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
EM ESPARCIR LA MEZCLA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RG REGLEAR 42 35% 67% 24 40% 18 30%

TNC SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 48% 0 0% 11 18%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 12 10% 52% 0 0% 12 20%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO
TRAB. COD. DESCRIPCIÓN

N° DE 
MEDICIONES

%

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

35%

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total

Total

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total

35% 63%

17%

20%

7%

65%

28%

55%

42%

3%

0%

65%

Total

53%

41%

TOTAL

24%

28%

53%

19%

32%

47%

21%

%
%TP,
TC,
TNC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES

8%

0%

65%

35%

28%

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

Total Total

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

19%

42%

43%

0%

0%

62%

38%

63%

28%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, BRUÑADO , (e=4")ACTIVIDAD:8/11/2023Fecha:
Distrito de Namballe, San Ignacio, 

Cajamarca
Ubicación:

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 
16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”

22%

57%

22%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
TRANSPORTE DE MEZCLA
ESPARCIR LA MEZCLA

17%

69%

14%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS

39%
17%

44%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
TRANSPORTE DE MEZCLA
ESPARCIR LA MEZCLA

30%

30%

39%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS

30%

38%

32%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
TRANSPORTE DE MEZCLA
ESPARCIR LA MEZCLA

19%
39%

42%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

55%

45%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

VACIADO DE CONCRETO PARA VEREDAS
BRUÑADO DE VEREDAS

33%

67%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA REGLEAR

48%

52%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO ESPERAR

74%

27%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PULIDO DE VEREDAS BRUÑADO DE VEREDAS

35%

0% 0% 0%

9%

22%

10%

0%

5%

0%

18%

0%
2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

28%

0% 0% 0%

21%

9%

23%

0%

6%

0%

6%

0%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

18%

0%

14%

0%

14%

18%

15%

0% 0%

4%

8%

0%

9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

0%

21%

8%

0%

18%

0% 0%

35%

0%

9%

0% 0%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

VC PV BV CVE PM TM EM RG SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 7 6% 16% 7 12% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 38 32% 84% 38 63% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 2 2% 4% 2 3% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 12 10% 27% 0 0% 12 20%
CL CORTAR LADRILLO 5 4% 11% 0 0% 5 8%
HL HABILITAR LADRILLO 19 16% 42% 7 12% 12 20%

CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 7 6% 16% 0 0% 7 12%
NA NIVELAR Y APLOMAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 11 9% 37% 6 10% 5 8%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 19 16% 63% 0 0% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 34 28% 76% 34 57% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 11 9% 24% 11 18% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 11 9% 24% 11 18% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 11 9% 24% 0 0% 11 18%
CL CORTAR LADRILLO 4 3% 9% 0 0% 4 7%
HL HABILITAR LADRILLO 19 16% 42% 0 0% 19 32%
CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 4 3% 13% 4 7% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 11 9% 37% 0 0% 11 18%
H HIDRATARSE 11 9% 37% 0 0% 11 18%
CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 4 3% 13% 0 0% 4 7%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 19 16% 45% 11 18% 8 13%
CM COLOCAR MORTERO 23 19% 55% 23 38% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 3 3% 8% 3 5% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 10 8% 26% 0 0% 10 17%
CL CORTAR LADRILLO 3 3% 8% 0 0% 3 5%
HL HABILITAR LADRILLO 6 5% 16% 0 0% 6 10%

CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 13 11% 34% 0 0% 13 22%
NA NIVELAR Y APLOMAR 3 3% 8% 3 5% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 24 20% 60% 12 20% 12 20%

CV CONVERSAR 16 13% 40% 8 13% 8 13%
ES ESPERAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

AL ASENTAR LADRILLO 23 19% 51% 23 38% 0 0%
CM COLOCAR MORTERO 22 18% 49% 22 37% 0 0%
TE TRAZO Y EMPLANTILLADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
BM BATIR LA MEZCLA 5 4% 13% 0 0% 5 8%
CL CORTAR LADRILLO 12 10% 32% 0 0% 12 20%
HL HABILITAR LADRILLO 8 7% 21% 0 0% 8 13%

CMA COLOCAR O MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
NA NIVELAR Y APLOMAR 13 11% 34% 6 10% 7 12%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 8 7% 22% 0 0% 8 13%
H HIDRATARSE 10 8% 27% 0 0% 10 17%

CV CONVERSAR 8 7% 22% 4 7% 4 7%
ES ESPERAR 11 9% 30% 5 8% 6 10%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

10%

0%

60%

40%

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%

TP

TC

TNC

TOTAL

TOTAL

TP

TC

TNC

38%

37%

25%

%TP,
TC,
TNC

38%

38%

25%

TC

TNC

TOTAL

TOTAL

TP

TC

TNC

ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

Total Total

TP

%
RAMÍREZ JARA PEDRO ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

Total Total

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN N° DE 
MEDICIONES

%
%TP,
TC,
TNC

47%

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

38%

32%

30%

75%

10%

15%

33%

57%

10%

33%

13%

53%

33%

0%

57%

43%

35%

32%

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la ejecución de la I.E. 

16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 2023”
MURO DE LADRILLO KING KONG ASENTADO DE CBEZA 

CON MORTERO 1:5x1:5 cm
ACTIVIDAD:17/10/2023Fecha:

Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

0%

53%

Total Total

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

RAMÍREZ JARA PEDRO ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

75%

18%

7%

ARANDA AGUILERA JOSÉ NATIVO

Total Total

75%

15%

4%

27%

11%

42%

16%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRAZO Y EMPLANTILLADO
BATIR LA MEZCLA
CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO
COLOCAR O MOVER ANDAMIO

37%

63%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH ESPERAR

16%

84%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

ASENTAR LADRILLO COLOCAR MORTERO

24%

24%
9%

42%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRAZO Y EMPLANTILLADO BATIR LA MEZCLA
CORTAR LADRILLO HABILITAR LADRILLO

13%

37%

37%

13%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE ESPERAR

76%

24%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

ASENTAR LADRILLO COLOCAR MORTERO

8%

26%

8%16%

34%
8%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRAZO Y EMPLANTILLADO BATIR LA MEZCLA

CORTAR LADRILLO HABILITAR LADRILLO

COLOCAR O MOVER ANDAMIO NIVELAR Y APLOMAR

60%

40%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR

45%

55%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

ASENTAR LADRILLO COLOCAR MORTERO

13%

32%
21%

34%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

BATIR LA MEZCLA CORTAR LADRILLO
HABILITAR LADRILLO NIVELAR Y APLOMAR

22%

27%

22%

30%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TIEMPO DE OCIO HIDRATARSE
CONVERSAR ESPERAR

51%

49%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

ASENTAR LADRILLO COLOCAR MORTERO

6%

32%

2%

10%

4%

16%

6%

0%

9%

0% 0% 0%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

28%

9% 9% 9%

3%

16%

0% 0%

3%

9% 9%

0%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

16%

19%

3%

8%

3%

5%

11%

3%

0% 0%

20%

13%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

19%
18%

0%

4%

10%

7%

0%

11%

0%

7%

8%

7%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

AL CM TE BM CL HL CMA NA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 42 35% 100% 42 70% 0 0%
RG REGLEADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
FR FROTACHADO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 29 24% 69% 7 12% 22 37%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 10 8% 24% 0 0% 10 17%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 3 3% 7% 0 0% 3 5%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 19 16% 53% 11 18% 8 13%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 17 14% 47% 0 0% 17 28%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 28 23% 67% 28 47% 0 0%
RG REGLEADO 8 7% 19% 8 13% 0 0%
FR FROTACHADO 6 5% 14% 6 10% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 6 5% 15% 0 0% 6 10%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 15 13% 37% 4 7% 11 18%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 14 12% 34% 5 8% 9 15%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 6 5% 15% 0 0% 6 10%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 20 17% 54% 7 12% 13 22%

CV CONVERSAR 4 3% 11% 2 3% 2 3%
ES ESPERAR 13 11% 35% 0 0% 13 22%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 22 18% 37% 50% 22 37% 0 0%
RG REGLEADO 12 10% 27% 12 20% 0 0%
FR FROTACHADO 10 8% 23% 10 17% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 9 8% 34% 22% 0 0% 9 15%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 16 13% 39% 7 12% 9 15%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 11 9% 27% 0 0% 11 18%
AM APLOMAR MURO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 5 4% 12% 0 0% 5 8%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 7 6% 29% 20% 7 12% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 2 2% 6% 2 3% 0 0%
H HIDRATARSE 7 6% 20% 0 0% 7 12%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 19 16% 54% 0 0% 19 32%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

PÑ PAÑETEO 30 25% 73% 30 50% 0 0%
RG REGLEADO 8 7% 20% 8 13% 0 0%
FR FROTACHADO 3 3% 7% 3 5% 0 0%
PS PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 10 8% 21% 0 0% 10 17%
PM PREPARACIÓN DEL MORTERO 21 18% 45% 0 0% 21 35%
AL APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE 6 5% 13% 0 0% 6 10%
AM APLOMAR MURO 10 8% 21% 10 17% 0 0%
CA COLOCAR ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
MA MOVER ANDAMIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 18 15% 56% 9 15% 9 15%

CV CONVERSAR 0 0% 0% 0 0% 0 0%
ES ESPERAR 14 12% 44% 0 0% 14 23%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

Total Total

Total Total

TC

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

0%

53%

47%

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO RODRÍGUEZ CHANTA DENIS YOVER

MUESTRA 1

MUESTRA 2

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

TRAB. COD. DESCRIPCIÓN
N° DE 

MEDICIONES
%

%TP,
TC,
TNC

% PART. 
EN CADA 

TIPO TRAB. 

SANTOS SOLÍS LEOPOLDO

Total

Total Total

TP

TC

TNC

TOTAL

0%

58%

42%

TOTAL

35%

35%

30%

70%

12%

18%

35%

34%

31%

70%

15%

15%

73%

12%

15%TNC

TOTAL

TP

TC

TNC

TP

TC

TNC

Ubicación:
“Aplicación de la Filosofía Lean Construction para el mejoramiento de la productividad en la 
ejecución de la I.E. 16939 Vicente de la Vega, distrito de Namballe, San Ignacio, Cajamarca 

2023”
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (MEZCLA c:a  1:4, (e=1.5 cm)ACTIVIDAD:24/10/2023Fecha:

Distrito de Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca

15%

0%

62%

38%

34%

39%

27%

0%

57%

43%

68%

17%

MUESTRA 4

TOTAL

TP

MUESTRA 3

Total

69%

24% 7%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE

53%

47%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

100%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO

15%

37%

34%

15%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
MOVER ANDAMIO

54%
11%

35%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE CONVERSAR ESPERAR

67%

19%
14%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

22%

39%

27%
12%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
COLOCAR ANDAMIO

20%

6%

20%

54%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

IR A SSHH TIEMPO DE OCIO
HIDRATARSE ESPERAR

50%

27%

23%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

21%

45%

13%
21%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
PREPARACIÓN DEL MORTERO
APLICAR LECHADA EN SUPERFICIE
APLOMAR MURO

56%

44%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

HIDRATARSE ESPERAR

73%

20% 7%

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

PAÑETEO REGLEADO FROTACHADO

35%

0% 0%

24%

8%

3%

0% 0% 0% 0% 0%

16%

0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

PÑ RG FR PS PM AL AM CA MA SH TO H CV ES

TP TC TNC

ACTIVIDADES DEL TIPO DE TRABAJO

23%

7%

5% 5%

13%
12%

0% 0%

5%

0% 0%

17%

3%

11%

0%
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N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 24 20% 55% 24 40% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 20 17% 46% 0 0% 20 33%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 23 19% 52% 6 10% 17 28%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 15 13% 34% 15 25% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 6 5% 14% 6 10% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 0 0% 0% 0 0% 0 0%

CV CONVERSAR 17 14% 53% 9 15% 8 13%
ES ESPERAR 15 13% 47% 0 0% 15 25%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 18 15% 45% 18 30% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 11 9% 28% 0 0% 11 18%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 11 9% 28% 11 18% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 3 3% 6% 0 0% 3 5%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 7 6% 14% 7 12% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 12 10% 25% 12 20% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 12 10% 25% 12 20% 0 0%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 15 13% 31% 0 0% 15 25%
SH IR A SSHH 6 5% 19% 0 0% 6 10%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 10 8% 32% 0 0% 10 17%
CV CONVERSAR 5 4% 16% 0 0% 5 8%
ES ESPERAR 10 8% 32% 0 0% 10 17%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 25 21% 60% 25 42% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 17 14% 41% 0 0% 17 28%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 29 24% 59% 9 15% 20 33%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 15 13% 31% 15 25% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 5 4% 10% 5 8% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 0 0% 0% 0 0% 0 0%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 8 7% 28% 0 0% 8 13%

CV CONVERSAR 6 5% 21% 6 10% 0 0%
ES ESPERAR 15 13% 52% 0 0% 15 25%

120 100% 100% 60 100% 60 100%

N° % N° %
Med. Part. Med. Part.

CP COLOCAR PIEZAS DE PORCELANATO 18 15% 43% 18 30% 0 0%
CC COLOCAR CRUCETAS 10 8% 24% 0 0% 10 17%
AF APLICAR FRAGUA EN JUNTAS 14 12% 33% 14 23% 0 0%
RM REALIZAR MEDICIONES DE SUPERFICIE Y PORCELANATO 7 6% 14% 0 0% 7 12%
PG PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO 5 4% 10% 5 8% 0 0%
AP APLICAR PEGAMENTO EN SUPERFICIE 12 10% 24% 12 20% 0 0%
GM GOLPEAR CON MARTILLO DE GOMA 17 14% 34% 11 18% 6 10%
RE RETIRAR EXCESOS CON TRAPO 9 8% 18% 0 0% 9 15%
SH IR A SSHH 0 0% 0% 0 0% 0 0%
TO TIEMPO DE OCIO 0 0% 0% 0 0% 0 0%
H HIDRATARSE 7 6% 25% 0 0% 7 12%

CV CONVERSAR 7 6% 25% 0 0% 7 12%
ES ESPERAR 14 12% 50% 0 0% 14 23%

120 100% 100% 60 100% 60 100%
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo

1 1 IE. 16939  VICENTE LA VEGA 150 días sáb 1/07/23
2 1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 150 días sáb 1/07/23
3 1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 150 días sáb 1/07/23
4 1.1.1.1 CARTEL DE OBRA DE 3.60x7.20 M 2 días sáb 1/07/23
5 1.1.1.2 ALQUILER DE UNA VIVIENDA PARA ALMACEN Y OFICINA 150 días 4CC sáb 1/07/23
6 1.1.1.3 CERCO PROVISIONAL CON CALAMINA H=2.40 M 5 días 4CC sáb 1/07/23
7 1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES 2 días sáb 1/07/23
8 1.1.2.1 PROVISIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 2 días 4CC sáb 1/07/23
9 1.1.2.2 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 2 días 4CC sáb 1/07/23
10 1.1.3 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días lun 3/07/23
11 1.1.3.1 LIMPIEZA DEL TERRENO (MANUAL) 2 días 9 lun 3/07/23
12 1.1.3.2 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES 3 días 9 lun 3/07/23
13 1.1.4 DEMOLICIONES 4 días jue 6/07/23
14 1.1.4.1 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE 2 días 12 jue 6/07/23
15 1.1.4.2 ELIMINACION DE DEMOLICIONES (D = 0.5 KM) 2 días 14 sáb 8/07/23
16 1.1.5 REMOCIONES 1 día vie 7/07/23
17 1.1.5.1 DESMONTAJE DE PUERTAS DE FIERRO 1 día 14FC-1 día vie 7/07/23
18 1.1.6 TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1 día lun 3/07/23
19 1.1.6.1 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES 1 día 9 lun 3/07/23
20 1.1.7 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 3 días jue 6/07/23
21 1.1.7.1 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 3 días 12 jue 6/07/23
22 1.1.8 TERRAPLENES 3 días dom 9/07/23
23 1.1.8.1 EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MAQUINARIA 3 días 21 dom 9/07/23
24 1.1.8.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADA) 2 días 21 dom 9/07/23
25 1.1.8.3 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 3 días 21 dom 9/07/23
26 1.1.9 SEGURIDAD Y SALUD 2 días sáb 1/07/23
27 1.1.9.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día 4CC sáb 1/07/23
28 1.1.9.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1 día 27 dom 2/07/23
29 1.1.9.3 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día 28FC-1 día dom 2/07/23
30 1.1.10 FLETE PARA MATERIALES 2 días sáb 1/07/23
31 1.1.10.1 FLETE  DE TRANSPORTE DE MATERIALES 2 días 4CC sáb 1/07/23
32 1.1.11 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 2 días sáb 1/07/23
33 1.1.11.1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) 2 días 4CC sáb 1/07/23
34 1.2 ESTRUCTURAS 121 días mié 12/07/23
35 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29 días mié 12/07/23
36 1.2.1.1 NIVELACION DEL TERRENO 2 días mié 12/07/23
37 1.2.1.1.1 NIVELACION DE TERRENO 2 días 25 mié 12/07/23
38 1.2.1.2 EXCAVACIONES 10 días sáb 15/07/23
39 1.2.1.2.1 EXCAVACIONES SIMPLES 10 días sáb 15/07/23
40 1.2.1.2.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÒN 10 días 42FC-6 días sáb 15/07/23
41 1.2.1.2.1.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 5 días 44 sáb 15/07/23
42 1.2.1.2.1.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS 6 días 44 sáb 15/07/23
43 1.2.1.3 CORTES 3 días mié 12/07/23
44 1.2.1.3.1 CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO 3 días 37FC-2 días mié 12/07/23
45 1.2.1.4 RELLENOS 20 días vie 21/07/23
46 1.2.1.4.1 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON 15 días 42 vie 21/07/23
47 1.2.1.4.2 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO al 95%PM 20 días 42 vie 21/07/23
48 1.2.1.4.3 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO AL 100% DEL P.M2 días 42 vie 21/07/23
49 1.2.1.4.4 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO ARENA PROCESADA 1 día 42 vie 21/07/23
50 1.2.1.4.5 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO OVER MAX. 4" 7 días 42 vie 21/07/23
51 1.2.1.4.6 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL GRANULAR DE 1/4" a 1/2" 2 días 42 vie 21/07/23
52 1.2.1.4.7 NIVELACION INT. Y APISONADO FINAL P/RECIBIR AL FALSO PISO C/EQUIPO LIVIANO 3 días 42 vie 21/07/23
53 1.2.1.4.8 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE 15 días 42 vie 21/07/23
54 1.2.1.4.9 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 5 días 53 sáb 5/08/23
55 1.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 35 días vie 21/07/23
56 1.2.2.1 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. 5 días 57 dom 30/07/23
57 1.2.2.2 SOLADO e=10cm, C:H = 1:10 9 días 42 vie 21/07/23
58 1.2.2.3 PATIOS 5 días vie 4/08/23
59 1.2.2.3.1 CONCRETO F'C 175KG/CM2 PARA PATIOS 2 días 60 lun 7/08/23
60 1.2.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIOS 3 días 56 vie 4/08/23
61 1.2.2.4 LOSA MULTIUSOS 6 días mié 9/08/23
62 1.2.2.4.1 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA LOSA MULTIUSOS 4 días 63 vie 11/08/23
63 1.2.2.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MULTIUSOS 2 días 59 mié 9/08/23
64 1.2.2.5 TRIBUNAS 6 días mar 15/08/23
65 1.2.2.5.1 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA TRIBUNAS 1 día 66 dom 20/08/23
66 1.2.2.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TRIBUNAS 5 días 62 mar 15/08/23
67 1.2.2.6 RAMPAS 4 días lun 21/08/23
68 1.2.2.6.1 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:8 C:H 4 días 65 lun 21/08/23
69 1.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 85 días dom 30/07/23
70 1.2.3.1 ZAPATAS 20 días dom 30/07/23
71 1.2.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 Kg/cm2 20 días 72FC-14 díasdom 30/07/23
72 1.2.3.1.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN ZAPATAS 14 días 57 dom 30/07/23
73 1.2.3.2 VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÓN 25 días mié 9/08/23
74 1.2.3.2.1 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION F'C=210 Kg/cm2 15 días 76FC-10 díassáb 19/08/23
75 1.2.3.2.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÓN 15 días 71FC-10 díasmié 9/08/23
76 1.2.3.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION LINEAL 15 días 75FC-10 díaslun 14/08/23
77 1.2.3.3 SOBRECIMIENTOS 20 días sáb 19/08/23
78 1.2.3.3.1 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 15 días 80FC-15 díasjue 24/08/23
79 1.2.3.3.2 ACERO fy=4,200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOS 10 días 74FC-15 díassáb 19/08/23
80 1.2.3.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 20 días 79FC-10 díassáb 19/08/23
81 1.2.3.4 MUROS DE CONTENCION 30 días lun 14/08/23
82 1.2.3.4.1 CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN F'C=210 Kg/cm2 20 días 84FC-20 díasjue 24/08/23
83 1.2.3.4.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN 30 días 71FC-5 días lun 14/08/23
84 1.2.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN 20 días 83FC-20 díasjue 24/08/23
85 1.2.3.5 COLUMNAS 35 días sáb 19/08/23
86 1.2.3.5.1 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 Kg/cm2 25 días 88FC-25 díasmar 29/08/23
87 1.2.3.5.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 35 días 71 sáb 19/08/23
88 1.2.3.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 días 87FC-7 días sáb 16/09/23
89 1.2.3.6 COLUMNETAS 23 días sáb 16/09/23
90 1.2.3.6.1 CONCRETO EN COLUMNETAS  F'C=210 Kg/cm2 20 días 92FC-7 días mar 19/09/23
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Bach. Rocky Bustamante Gonzá

Ana
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ANEXO N°04. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PRETEST



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo

91 1.2.3.6.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 7 días 74FC-10 días;86FC-7 díassáb 16/09/23
92 1.2.3.6.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS 10 días 91FC-7 días sáb 16/09/23
93 1.2.3.7 VIGAS 30 días mié 13/09/23
94 1.2.3.7.1 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 10 días 95FC-10 díasjue 28/09/23
95 1.2.3.7.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS 25 días 86FC-10 díasmié 13/09/23
96 1.2.3.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEAL 25 días 95FC-20 díaslun 18/09/23
97 1.2.3.8 VIGAS DE AMARRE EN MUROS DE TABIQUERÍA 9 días vie 29/09/23
98 1.2.3.8.1 CONCRETO EN VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS DE TABIQUERÍA  F'C=210 Kg/cm2 8 días 100FC-8 díassáb 30/09/23
99 1.2.3.8.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 3 días 95FC-9 días vie 29/09/23
100 1.2.3.8.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS DE TABIQUERÍA 9 días 99FC-3 días vie 29/09/23
101 1.2.3.9 LOSAS 25 días jue 28/09/23
102 1.2.3.9.1 LOSA ALIGERADA 25 días jue 28/09/23
103 1.2.3.9.1.1 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA  F'C=210 Kg/cm2 10 días 94FC-10 díasjue 28/09/23
104 1.2.3.9.1.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 20 días 94FC-10 díasjue 28/09/23
105 1.2.3.9.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 25 días 94FC-10 díasjue 28/09/23
106 1.2.3.9.1.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 P/TECHO ALIGERADO 10 días 94FC-10 díasjue 28/09/23
107 1.2.3.10 MESAS PARA LAVATORIO OVALIN 2 días dom 8/10/23
108 1.2.3.10.1 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LAVATORIOS 1 día 103 dom 8/10/23
109 1.2.3.10.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 1 día 103FC-1 día;108lun 9/10/23
110 1.2.3.10.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LAVATORIOS 1 día 109FC-1 día lun 9/10/23
111 1.2.3.11 MESAS DE TRABAJO 2 días sáb 7/10/23
112 1.2.3.11.1 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MESAS DE TRABAJO 1 día 114FC-1 día dom 8/10/23
113 1.2.3.11.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 1 día 108FC-2 díassáb 7/10/23
114 1.2.3.11.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE TRABAJO 2 días 113FC-1 día sáb 7/10/23
115 1.2.4 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS METALICAS 21 días vie 15/09/23
116 1.2.4.1 TECHO PARABÓLICO - LOSA DEPORTIVA 21 días vie 15/09/23
117 1.2.4.1.1 COLUMNAS 5 días vie 15/09/23
118 1.2.4.1.1.1 COLUMNA DE TUBO METÁLICO, D=14", e=11.13mm, L=6.00m 5 días 86FC-8 días vie 15/09/23
119 1.2.4.1.2 VIGAS 9 días lun 18/09/23
120 1.2.4.1.2.1 ARCO METÁLICO PARABÓLICO: AM-01, L=22.75m, D=0.50X0.25m 4 días 118FC-2 díaslun 18/09/23
121 1.2.4.1.2.2 INSTALACION DE ARCO PARABÓLICO: AM-01, L=22.75m, D=0.50X0.25m 3 días 120FC-1 día jue 21/09/23
122 1.2.4.1.2.3 VIGA METALICA 100x200x3mm 4 días 121FC-1 día sáb 23/09/23
123 1.2.4.1.3 CORREAS 7 días mar 26/09/23
124 1.2.4.1.3.1 CONFECCIÓN E INSTALCIÓN DE CORREA METALICA: TUBO RECTANGULAR 50x100x2.5mm 7 días 122FC-1 día mar 26/09/23
125 1.2.4.1.4 COBERTURAS 5 días vie 29/09/23
126 1.2.4.1.4.1 COBERTURA Tr4 Calaminón Aluzinc 0.35 mm EN LOSA DEPORTIVA 5 días 124FC-4 díasvie 29/09/23
127 1.2.4.1.5 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 2 días mié 4/10/23
128 1.2.4.1.5.1 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL EN COBERTURA 2 días 126 mié 4/10/23
129 1.2.4.2 TECHO PARABÓLICO - PATIO Y ÁREA DE JUEGOS 15 días mié 20/09/23
130 1.2.4.2.1 COLUMNAS 2 días mié 20/09/23
131 1.2.4.2.1.1 COLUMNA DE TUBO METÁLICO, D=6", e=7.11mm, L=5.20m 2 días 118 mié 20/09/23
132 1.2.4.2.2 VIGAS 5 días vie 22/09/23
133 1.2.4.2.2.1 CONFECCIÓN DE VIGA  METÁLICA EN ARCO: tubo rectangular 100x150x3mm (compuesta) 1 día 131 vie 22/09/23
134 1.2.4.2.2.2 INSTALACION DE VIGA  METÁLICA EN ARCO: tubo rectangular 100x150x3mm (compuesta) 1 día 133 sáb 23/09/23
135 1.2.4.2.2.3 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VIGA METÁLICA: tubo recatangular: 100x150x3mm 3 días 134 dom 24/09/23
136 1.2.4.2.3 CORREAS 4 días mié 27/09/23
137 1.2.4.2.3.1 CONFECCIÓN E INSTALCIÓN DE CORREA METALICA: TUBO RECTANGULAR 50x100x2mm 4 días 135 mié 27/09/23
138 1.2.4.2.4 COBERTURAS 3 días dom 1/10/23
139 1.2.4.2.4.1 COBERTURA Tr4 Calaminón Aluzinc 0.35 mm EN ÁREA DE JUEGOS 3 días 137 dom 1/10/23
140 1.2.4.2.5 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 1 día mié 4/10/23
141 1.2.4.2.5.1 CANALETA PARA DRENAJE PLUVIAL EN COBERTURA DE AREA DE JUEGOS 1 día 139 mié 4/10/23
142 1.2.5 VARIOS 12 días dom 29/10/23
143 1.2.5.1 JUNTAS 12 días dom 29/10/23
144 1.2.5.1.1 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTADO E=1" 5 días 148 dom 29/10/23
145 1.2.5.1.2 JUNTA DE DILATACIÒN CON ESPUMA PLÀSTICA Y JEBE MICROPOROSO E=1" 7 días 144 vie 3/11/23
146 1.3 ARQUITECTURA 67 días mar 19/09/23
147 1.3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 40 días mar 19/09/23
148 1.3.1.1 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 1:4 40 días 90FC-20 díasmar 19/09/23
149 1.3.1.2 MURO DE LADRILLO KING KONG  ASENTADO DE CBEZA  CON MORTERO 1:5X1:5 CM 25 días 148FC-25 díasmié 4/10/23
150 1.3.2 REVOQUES Y ENLUCIDOS 33 días vie 29/09/23
151 1.3.2.1 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=1.5cm) 30 días 148FC-30 díasvie 29/09/23
152 1.3.2.2 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=1.5cm) 20 días 151FC-30 díasvie 29/09/23
153 1.3.2.3 TARRAJEO EN COLUMNAS, C:A, 1:5, E= 1.5 CM 20 días 151FC-30 díasvie 29/09/23
154 1.3.2.4 TARRAJEO EN VIGAS, C:A, 1:5, E=1.5CM 13 días 151FC-10 díasjue 19/10/23
155 1.3.2.5 VESTIDURA EN DERRAMES (Mezcla C:A 1:5 E=2.0cm.) 12 días 151FC-10 díasjue 19/10/23
156 1.3.2.6 BRUÑAS ( E=1CM ) 8 días 151FC-8 díassáb 21/10/23
157 1.3.3 CIELORRASOS 25 días vie 29/09/23
158 1.3.3.1 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E= 1.50 CM 25 días 151FC-30 díasvie 29/09/23
159 1.3.3.2 PLANCHA DE FIBRA MENERAL METAL GUARDHYTONE - 197 2"X2"X5/8" 20 días 158FC-20 díasmié 4/10/23
160 1.3.4 PISOS, VEREDAS Y PAVIMENTOS 22 días dom 29/10/23
161 1.3.4.1 CONTRAPISO DE 48 MM MEZCLA 1:5 6 días 148 dom 29/10/23
162 1.3.4.2 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y  BRUÑADO 1/2", e=4" 10 días 161FC-6 díasdom 29/10/23
163 1.3.4.3 PISO PORCELANATO 0.60 m  X 0.60 m 15 días 161FC-5 díaslun 30/10/23
164 1.3.4.4 PISO PORCELANATO 0.60 m  X 0.60 m ALTO TRANSITO 9 días 163FC-9 díasdom 5/11/23
165 1.3.4.5 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, BRUÑADO , e=4" 10 días 166FC-3 díassáb 4/11/23
166 1.3.4.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA 3 días 161 sáb 4/11/23
167 1.3.4.7 RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 E=5" BRUÑADO 1 día 168FC-1 día mar 14/11/23
168 1.3.4.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS 1 día 165 mar 14/11/23
169 1.3.4.9 PISO CERAMICO  45X45 cm 16 días 161 sáb 4/11/23
170 1.3.4.10 PISO DE CEMENTO PULIDO 2 días 161 sáb 4/11/23
171 1.3.5 REVESTIMIENTOS 6 días lun 6/11/23
172 1.3.5.1 REVESTIMIENTO DE GRADERIAS (tribunas) 6 días 170 lun 6/11/23
173 1.3.5.2 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS EN ESCALERA 2 días 172FC-2 díasvie 10/11/23
174 1.3.6 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 15 días lun 6/11/23
175 1.3.6.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN EXTERIORES H=20cm. MZ 1:2, e=1.5 cm. 15 días 170 lun 6/11/23
176 1.3.6.2 CONTRAZOCALO DE CERAMICA  45CM X 45CM H=0.10 m. 15 días 175FC-15 díaslun 6/11/23
177 1.3.7 CUBIERTAS 21 días dom 29/10/23
178 1.3.7.1 PLANCHA DE FIBROCEMENTO TIPO TEJA 20 días 148 dom 29/10/23
179 1.3.7.2 CUMBRERA DE FIBROCEMENTO 1 día 178 sáb 18/11/23
180 1.3.8 CARPINTERIA DE MADERA 20 días mar 31/10/23
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181 1.3.8.1 PUERTA TABLERO DE CEDRO 15 días 155 mar 31/10/23
182 1.3.8.2 VENTANA CON MARCO DE FIERRO 15 días 181FC-10 díasdom 5/11/23
183 1.3.9 CARPINTERIA METALICA 2 días mié 15/11/23
184 1.3.9.1 PORTON METALICO SEGÚN PLANOS INCLUYE ANCLAJE Y BISAGRAS 2 días 181 mié 15/11/23
185 1.3.10 CERRAJERIA 2 días vie 17/11/23
186 1.3.10.1 CERRADURA  TIPO PESADA DE SOBREPONER 2 GOLPES 1 día 184 vie 17/11/23
187 1.3.10.2 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" P/ PUERTAS 1 día 186 sáb 18/11/23
188 1.3.11 VENTANA (CRISTALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 15 días dom 5/11/23
189 1.3.11.1 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm - CORREDIZAS BAJAS 15 días 182FC-15 díasdom 5/11/23
190 1.3.12 PINTURA 25 días mar 31/10/23
191 1.3.12.1 PINTADO DE MUROS  INTERIORES C/ LATEX  2 MANOS 10 días 155 mar 31/10/23
192 1.3.12.2 PINTURA DE MUROS EXTERIORES C/ OLEO MATE  2 MANOS 10 días 191 vie 10/11/23
193 1.3.12.3 PINTURA OLEO EN COLUMNAS Y PLACAS 15 días 191 vie 10/11/23
194 1.3.12.4 PINTURA OLEO EN VIGAS 7 días 191 vie 10/11/23
195 1.3.12.5 PINTADO DE CIELORASOS C/ LATEX  2 MANOS 14 días 191 vie 10/11/23
196 1.3.12.6 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA C/LACA Y BARNIZ (EN PUERTAS) 7 días 191 vie 10/11/23
197 1.3.12.7 PINTURA EN CARPINTERIA  METALICA 3 días 196 vie 17/11/23
198 1.3.13 VARIOS 9 días dom 29/10/23
199 1.3.13.1 JUNTA SISMICA EN TABIQUES INTERIORES DE 1/2" 2 días 148 dom 29/10/23
200 1.3.13.2 TAPAJUNTA METALICA, VERTICAL 1 día 199FC-1 día lun 30/10/23
201 1.3.13.3 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COC. 2"x2"#10, CON ANGULO DE 2" x 2" x 3/16" 4 días 200 mar 31/10/23
202 1.3.13.4 SUM. INST. DE ESCALERA METALICA DE ACCESO A SEGUNDA PLATAFORMA, INCLYE BARANDAS, ANCLAJES, TECHOS,1 día 200 mar 31/10/23
203 1.3.13.5 BARRA DE ACERO EN SS.HH. (DISCAPACITADOS) 1 día 202FC-1 día mar 31/10/23
204 1.3.13.6 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL EN COBERTURA 6 días 203FC-1 día mar 31/10/23
205 1.3.13.7 ASTA DE BANDERA (INCLUYE ARMADO E INSTALACION MAS BANDERA Y PODIO DE CONCRETO SIMPLE 1 día 204FC-6 díasmar 31/10/23
206 1.3.13.8 INSTALACIÓN DE GRAS SINTÉTICO, e= 12 mm 3 días 205FC-1 día mar 31/10/23
207 1.3.13.9 BANCA DE MADERA CON LISTONES 1 día 206FC-1 día jue 2/11/23
208 1.3.13.10 LETRAS EN ALTO RELIEVE , h=0.30 m 1 día 207FC-1 día jue 2/11/23
209 1.3.13.11 SEMBRIO DE GRASS 2 días 208FC-1 día jue 2/11/23
210 1.3.13.12 TRABAJOS DE JARDINERIAS (plantaciones de arboles) 3 días 209FC-1 día vie 3/11/23
211 1.3.13.13 EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 1 día 212 lun 6/11/23
212 1.3.13.14 JARDINERIAS RECTANGULARES  DE CONCRETO, H=0.80m 1 día 210FC-1 día dom 5/11/23
213 1.4 INSTALACIONES SANITARIAS 28 días mié 20/09/23
214 1.4.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6 días jue 12/10/23
215 1.4.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION  DE APARATOS SANITARIOS 5 días jue 12/10/23
216 1.4.1.1.1 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD P/NIÑOS (NAC.BLANCO). 1 día 242 jue 12/10/23
217 1.4.1.1.2 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD ADULTOS (NAC.BLANCO). 2 días 216FC-1 día jue 12/10/23
218 1.4.1.1.3 URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR 1 día 217FC-1 día vie 13/10/23
219 1.4.1.1.4 URINARIO EN PISO  DE CERAMICA BLANCA CON VALVULA FLUXOMETRICA 1 día 218FC-1 día vie 13/10/23
220 1.4.1.1.5 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN INC. GRIFERIA. 3 días 219FC-1 día vie 13/10/23
221 1.4.1.1.6 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA 1 día 220FC-1 día dom 15/10/23
222 1.4.1.1.7 DUCHA CROMADA 1 día 221 lun 16/10/23
223 1.4.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 día mar 17/10/23
224 1.4.1.2.1 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA 1 día 222 mar 17/10/23
225 1.4.2 SISTEMA DE AGUA FRIA 14 días vie 29/09/23
226 1.4.2.1 SALIDAS DE AGUA FRIA 6 días vie 29/09/23
227 1.4.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRÍA PVC D=1/2" 6 días 148FC-30 díasvie 29/09/23
228 1.4.2.2 REDES DE DISTRIBUCION 3 días jue 5/10/23
229 1.4.2.2.1 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" (SUM. E INST.) 3 días 227 jue 5/10/23
230 1.4.2.2.2 TUBERIA PVC C-10 DE 3/4" (SUM. E INST.) 2 días 227 jue 5/10/23
231 1.4.2.2.3 TUBERIA PVC C-10 DE 1" (SUM. E INST.) 1 día 227 jue 5/10/23
232 1.4.2.3 REDES DE ALIMENTACION 12 días dom 1/10/23
233 1.4.2.3.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS 7 días 227FC-4 díasdom 1/10/23
234 1.4.2.3.2 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA 3 días 233FC-3 díasjue 5/10/23
235 1.4.2.3.3 CAMA DE ARENA (E=0.10m) - ARENA GRUESA 3 días 234FC-3 díasjue 5/10/23
236 1.4.2.3.4 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO 2 días 242FC-1 día mié 11/10/23
237 1.4.2.3.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 236FC-1 día jue 12/10/23
238 1.4.2.3.6 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" (SUM. E INST.) 1 día 235 dom 8/10/23
239 1.4.2.3.7 TUBERIA PVC C-10 DE 3/4" (SUM. E INST.) 2 días 235 dom 8/10/23
240 1.4.2.3.8 TUBERIA PVC C-10 DE 1" (SUM. E INST.) 3 días 235 dom 8/10/23
241 1.4.2.3.9 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2" (SUM. E INST.) 1 día 235 dom 8/10/23
242 1.4.2.3.10 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 1 día 240 mié 11/10/23
243 1.4.2.4 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 3 días dom 8/10/23
244 1.4.2.4.1 CODO PVC 90° SAP C-10 DE 1/2" 1 día 229 dom 8/10/23
245 1.4.2.4.2 CODO PVC 90 SAP C-10 DE 3/4" 1 día 244FC-1 día dom 8/10/23
246 1.4.2.4.3 CODO PVC 90 SAP C-10 DE 1" 1 día 245 lun 9/10/23
247 1.4.2.4.4 CODO PVC 90°  C-10 DE 1.1/2" 1 día 246FC-1 día lun 9/10/23
248 1.4.2.4.5 CODO PVC 45 SAP C-10 DE 1/2" 1 día 247FC-1 día lun 9/10/23
249 1.4.2.4.6 TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" A 1/2" 1 día 248FC-1 día lun 9/10/23
250 1.4.2.4.7 TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" 1 día 249FC-1 día lun 9/10/23
251 1.4.2.4.8 TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" 1 día 250FC-1 día lun 9/10/23
252 1.4.2.4.9 TEE PVC SAP C-10 DE 1" 1 día 251FC-1 día lun 9/10/23
253 1.4.2.4.10 TEE PVC SAP C-10 DE 11/2" 1 día 252 mar 10/10/23
254 1.4.2.4.11 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE 3/4" A 1/2" 1 día 253FC-1 día mar 10/10/23
255 1.4.2.4.12 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE 1" A 3/4" 1 día 254FC-1 día mar 10/10/23
256 1.4.2.4.13 REDUCCIÓN PVC  C-10 DE 1 1/2" A 1" 1 día 255FC-1 día mar 10/10/23
257 1.4.2.4.14 REDUCCIÓN PVC  C-10 DE  1 1/2" A 1/2 1 día 256FC-1 día mar 10/10/23
258 1.4.2.4.15 REDUCCIÓN PVC  C-10 DE 11/2" A 3/4" 1 día 257FC-1 día mar 10/10/23
259 1.4.2.5 LLAVES Y VALVULAS 2 días dom 8/10/23
260 1.4.2.5.1 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 1/2" 1 día 229 dom 8/10/23
261 1.4.2.5.2 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 3/4" 1 día 260FC-1 día dom 8/10/23
262 1.4.2.5.3 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 1" 1 día 261 lun 9/10/23
263 1.4.2.5.4 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN MURETE DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, INCLUYE REJILLA Y CANDADO 1 día 262FC-1 día lun 9/10/23
264 1.4.2.6 VARIOS 1 día mar 10/10/23
265 1.4.2.6.1 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA 1 día 263 mar 10/10/23
266 1.4.2.6.2 EMPALME A LA RED EXISTENTE 1 día 265FC-1 día mar 10/10/23
267 1.4.3 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 17 días mié 20/09/23
268 1.4.3.1 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 5 días mié 20/09/23
269 1.4.3.1.1 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP DE D=2" 5 días 227FC-15 díasmié 20/09/23
270 1.4.3.1.2 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP DE D=4" 3 días 269FC-3 díasvie 22/09/23
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271 1.4.3.1.3 SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL DE D=2" 2 días 270FC-2 díassáb 23/09/23
272 1.4.3.2 REDES DE DERIVACION 4 días lun 25/09/23
273 1.4.3.2.1 RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA DE PVC-SAP DE 2" 2 días 269 lun 25/09/23
274 1.4.3.2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIA DE  PVC - SAP DE D=4" 2 días 273FC-2 díaslun 25/09/23
275 1.4.3.2.3 MONTANTE DE VENTILACIÓN TUBERÍA PVC CP D=2" 1 día 274FC-1 día mar 26/09/23
276 1.4.3.2.4 SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2" PROVICIÓN Y COLOCACIÓN 2 días 275FC-2 díaslun 25/09/23
277 1.4.3.2.5 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" PROVICIÓN Y COLOCACIÓN 1 día 276 mié 27/09/23
278 1.4.3.2.6 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVICIÓN Y COLOCACIÓN 2 días 277FC-2 díasmar 26/09/23
279 1.4.3.2.7 SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC SAL 1 día 278 jue 28/09/23
280 1.4.3.2.8 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE 1 día 279FC-1 día jue 28/09/23
281 1.4.3.3 REDES COLECTORAS 9 días lun 25/09/23
282 1.4.3.3.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS 5 días 269 lun 25/09/23
283 1.4.3.3.2 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA 2 días 282FC-2 díasjue 28/09/23
284 1.4.3.3.3 CAMA DE ARENA (E=0.10m) - ARENA GRUESA 3 días 283FC-3 díasmié 27/09/23
285 1.4.3.3.4 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO 2 días 289 lun 2/10/23
286 1.4.3.3.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 285FC-1 día mar 3/10/23
287 1.4.3.3.6 RED DE COLECTORA DE TUBERÍA DE PVC-SAP DE 2" 1 día 284FC-1 día vie 29/09/23
288 1.4.3.3.7 RED DE COLECTORA DE TUBERÍA DE PVC-SAP DE 4" 2 días 287 sáb 30/09/23
289 1.4.3.3.8 RED DE COLECTORA DE TUBERÍA DE PVC-SAP DE 6" 1 día 288FC-1 día dom 1/10/23
290 1.4.3.3.9 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS ZANJA ABIERTO Y TAPADA 1 día 289 lun 2/10/23
291 1.4.3.4 ACCESORIOS DE REDES DERIVACION 3 días lun 2/10/23
292 1.4.3.4.1 TEE PVC-P Ø2"x2" PARA DESAGUE 1 día 289 lun 2/10/23
293 1.4.3.4.2 TEE PVC-P Ø4"x4" PARA DESAGUE 1 día 292FC-1 día lun 2/10/23
294 1.4.3.4.3 YEE PVC-P Ø2"x2" PARA DESAGUE 1 día 293FC-1 día lun 2/10/23
295 1.4.3.4.4 YEE PVC-P Ø4"x2" PARA DESAGUE 1 día 294 mar 3/10/23
296 1.4.3.4.5 YEE PVC-P Ø4"x4" PARA DESAGUE 1 día 295FC-1 día mar 3/10/23
297 1.4.3.4.6 CODO PVC-P Ø=2"x45° 1 día 296FC-1 día mar 3/10/23
298 1.4.3.4.7 CODO PVC-P Ø=2"x90° 1 día 297FC-1 día mar 3/10/23
299 1.4.3.4.8 CODO PVC-P Ø=4"x45° 1 día 298 mié 4/10/23
300 1.4.3.4.9 CODO PVC-P Ø=4"x90° 1 día 299FC-1 día mié 4/10/23
301 1.4.3.5 CAMARAS DE INSPECCION 4 días lun 2/10/23
302 1.4.3.5.1 CAJ ADE REJISTRO 4 días lun 2/10/23
303 1.4.3.5.1.1 CAJA DE REGISTRO DE COCNRETO 12"x24" C/ TAPA DE CONCRETO 4 días 289 lun 2/10/23
304 1.4.3.5.1.2 CAJA DE REGISTRO DE COCNRETO 24"x24" C/ TAPA DE CONCRETO 1 día 303FC-1 día jue 5/10/23
305 1.4.3.6 VARIOS 1 día vie 6/10/23
306 1.4.3.6.1 EMPALME A LA C.R TANQUE SEPTICO 1 día 304 vie 6/10/23
307 1.4.4 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES 2 días lun 16/10/23
308 1.4.4.1 SISTEMA CISTERNA TANQUE ELEVADO 2 días lun 16/10/23
309 1.4.4.1.1 SUM. E INST. LINEA DE INGRESO 1", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día 419 lun 16/10/23
310 1.4.4.1.2 SUM. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS 1.0HP 1 día 309FC-1 día lun 16/10/23
311 1.4.4.1.3 SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCIÓN 2", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día 310 mar 17/10/23
312 1.4.4.1.4 SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSIÓN 11/2", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día 311FC-1 día mar 17/10/23
313 1.4.4.1.5 SUM. E INST. DE LINEA DE ALIMENTACIÓN 2", INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día 312FC-1 día mar 17/10/23
314 1.4.4.1.6 SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE Y LIMPIEZA  "2, PARA TANQUE ELEVADO 1 día 313FC-1 día mar 17/10/23
315 1.4.4.1.7 CAJA DE CONCRETO CON REJILLA METALICA PARA REBOSE 0.30X0.60X0.70M 1 día 314FC-1 día mar 17/10/23
316 1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNIC. Y MECÁNICAS 35 días dom 24/09/23
317 1.5.1 CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES 10 días dom 24/09/23
318 1.5.1.1 EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO 9 días 148FC-35 díasdom 24/09/23
319 1.5.1.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (CERNIDA) 1 día 318FC-1 día lun 2/10/23
320 1.5.1.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADA) 2 días 319FC-2 díasdom 1/10/23
321 1.5.1.4 PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO 4 días 320FC-4 díasvie 29/09/23
322 1.5.1.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 35M 1 día 321 mar 3/10/23
323 1.5.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día 322FC-1 día mar 3/10/23
324 1.5.2 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES  DÉBILES 18 días mar 3/10/23
325 1.5.2.1 SALIDAS 7 días mar 3/10/23
326 1.5.2.1.1 SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO 7 días 318 mar 3/10/23
327 1.5.2.1.2 SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED 2 días 326FC-2 díasdom 8/10/23
328 1.5.2.1.3 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1 día 327FC-1 día lun 9/10/23
329 1.5.2.1.4 SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V 5 días 328FC-5 díasjue 5/10/23
330 1.5.2.1.5 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 3 días 329FC-3 díassáb 7/10/23
331 1.5.2.1.6 SALIDA  PARA NTERRUPTOR DOBLE 1 día 330FC-1 día lun 9/10/23
332 1.5.2.2 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 13 días mar 3/10/23
333 1.5.2.2.1 TUBERIA DE PVC SAP 20mm 12 días 318 mar 3/10/23
334 1.5.2.2.2 TUBERIA DE PVC SAP 25mm 11 días 333FC-11 díasmié 4/10/23
335 1.5.2.2.3 TUBERIA DE PVC SAP 50mm 1 día 334 dom 15/10/23
336 1.5.2.2.4 TUBERIA DE PVC SAP 80mm 6 días 335FC-6 díasmar 10/10/23
337 1.5.2.2.5 TUBERIA DE PVC SAP 130 mm 1 día 336FC-1 día dom 15/10/23
338 1.5.2.3 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 2 días lun 16/10/23
339 1.5.2.3.1 CABLEADO P/SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED 1 día 337 lun 16/10/23
340 1.5.2.3.2 CABLEADO P/SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V 1 día 339FC-1 día lun 16/10/23
341 1.5.2.3.3 CABLEADO P/SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 1 día 340 mar 17/10/23
342 1.5.2.3.4 CABLEADO P/SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION Y LUMINARIAS EXTERNAS 1 día 341FC-1 día mar 17/10/23
343 1.5.2.4 SISTEMA DE CONDUCTOS 1 día mar 3/10/23
344 1.5.2.4.1 BUZONES 1 día mar 3/10/23
345 1.5.2.4.1.1 BUZON DE REGISTRO ELECTRICO 0.60x0.60x0.8m PROF. 1 día 318 mar 3/10/23
346 1.5.2.5 INSTALACIONES EXPUESTAS 3 días lun 16/10/23
347 1.5.2.5.1 ALIMENTADORES MONOFASICOS 2 días lun 16/10/23
348 1.5.2.5.1.1 ALIMENTADOR MONOFASICO (2-1x120mm² N2XOH + 1x35mm² N2XOH (N)) 1 día 339FC-1 día lun 16/10/23
349 1.5.2.5.1.2 ALIMENTADOR MONOFASICO (2-1x35mm² N2XOH + 1x25mm² N2XOH (N)) 2 días 348FC-1 día lun 16/10/23
350 1.5.2.5.1.3 ALIMENTADOR MONOFASICO (2-1x16mm² N2XOH + 1x10mm² N2XOH (N)) 1 día 349FC-1 día mar 17/10/23
351 1.5.2.5.1.4 ALIMENTADOR MONOFASICO  (2x4mm² N2XOH + 1x4mm² N2XOH (N)) 1 día 350FC-1 día mar 17/10/23
352 1.5.2.5.2 CIRCUITOS DERIVADOS 2 días mar 17/10/23
353 1.5.2.5.2.1 CIRCUITO  DERIVADO  (2x4mm² N2XOH + 1x4mm² N2XOH (T)) 1 día 348 mar 17/10/23
354 1.5.2.5.2.2 CIRCUITO  DERIVADO (2-1x4mm² + T-1x4mm²)NH-80  (TOMACORRIENTES) 1 día 353 mié 18/10/23
355 1.5.2.5.2.3 CIRCUITO  DERIVADO (2-1x2.5mm² + T-1x2.5mm²)NH-80  ( ALUMBRADO ) 1 día 354FC-1 día mié 18/10/23
356 1.5.2.6 TABLERO GENERAL 1 día jue 19/10/23
357 1.5.2.6.1 TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL 24 POLOS 1-2x350A, 2-2x63A, 1-2x63A, 1-2x63A,  1-2x25A, 1-2x16A, 

1-2x16A, 1-2x16A  1-ID 2x25-30mA
1 día 355 jue 19/10/23

358 1.5.2.7 TABLERO DE DISTRIBUCION 1 día vie 20/10/23
359 1.5.2.7.1 TABLERO DE 12 POLOS 1 día 357 vie 20/10/23
360 1.5.2.8 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 1 día vie 20/10/23
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361 1.5.2.8.1 ITM DE 2X350A 1 día 357 vie 20/10/23
362 1.5.2.8.2 ID  de  2X25A, 30mA 1 día 361FC-1 día vie 20/10/23
363 1.5.2.8.3 ITM DE 2X63A 1 día 362FC-1 día vie 20/10/23
364 1.5.2.8.4 ITM DE 2X25A 1 día 363FC-1 día vie 20/10/23
365 1.5.2.8.5 ITM DE 2X16A 1 día 364FC-1 día vie 20/10/23
366 1.5.3 INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA 5 días sáb 21/10/23
367 1.5.3.1 SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA R< 5 OHMIOS 5 días 359 sáb 21/10/23
368 1.5.4 ARTEFACTOS ELECTRICOS 5 días jue 19/10/23
369 1.5.4.1 LUMINARIAS 4 días jue 19/10/23
370 1.5.4.1.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMO C/LAMPARA 2x18W DE H.M, AUTONOMIA 1HR. 1 día 355 jue 19/10/23
371 1.5.4.1.2 LUMINARIA SUSPENDIDA CUSTOM CREATE DE 24.5W 4 días 370FC-1 día jue 19/10/23
372 1.5.4.1.3 LUMINARIA ADOSADO A TECHO COREPRO LEDBULB DE 19W 3 días 371FC-3 díasvie 20/10/23
373 1.5.4.2 REFLECTORES 2 días vie 20/10/23
374 1.5.4.2.1 LUMINARIA PARA POSTE DE 70W 2 días 370 vie 20/10/23
375 1.5.4.2.2 REFLECTOR SIMETRICO INTEGRADO,  DE 400W LED, PARA LOSA DEPORTIVA 2 días 374FC-2 díasvie 20/10/23
376 1.5.4.3 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 4 días vie 20/10/23
377 1.5.4.3.1 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días 357 vie 20/10/23
378 1.5.4.3.2 INTERRUPTOR DOBLE 1 día 377FC-1 día sáb 21/10/23
379 1.5.4.3.3 BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE REFLECTORES 1 día 378 dom 22/10/23
380 1.5.4.3.4 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE, C/L TIERRA 2 días 379FC-1 día dom 22/10/23
381 1.5.4.3.5 TOMACORRIENTE UNIVERSAL A PRUEBA DE AGUA, C/L TIERRA PARA EMPOTRAR EN MURO O PISO 1 día 380FC-1 día lun 23/10/23
382 1.5.5 VARIOS 1 día sáb 21/10/23
383 1.5.5.1 POSTE ,F°G° 4"Ø,3mm(e),3m 1 día 375FC-1 día sáb 21/10/23
384 1.5.6 PRUEBAS ELECTRICAS Y/O HERMETICIDAD 6 días lun 23/10/23
385 1.5.6.1 PRUEBAS ELECTRICAS 6 días lun 23/10/23
386 1.5.6.1.1 PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO 6 días 372 lun 23/10/23
387 1.5.6.1.2 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS POZOS DE PUESTA A TIERRA 1 día 367 jue 26/10/23
388 1.6 OBRAS EXTERIORES 52 días sáb 7/10/23
389 1.6.1 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 23 días sáb 7/10/23
390 1.6.1.1 ESTRUCTURA EN CISTERNA Y T.E 18 días sáb 7/10/23
391 1.6.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días sáb 7/10/23
392 1.6.1.1.1.1 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1 día 103FC-1 día sáb 7/10/23
393 1.6.1.1.1.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS 1 día 392 dom 8/10/23
394 1.6.1.1.1.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADA) 1 día 393FC-1 día dom 8/10/23
395 1.6.1.1.1.4 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE 1 día 394FC-1 día dom 8/10/23
396 1.6.1.1.1.5 NIVELACION INTERIOR COMPACTADO 1 día 398 lun 9/10/23
397 1.6.1.1.1.6 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON 1 día 392 dom 8/10/23
398 1.6.1.1.1.7 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO al 95%PM 1 día 397FC-1 día dom 8/10/23
399 1.6.1.1.1.8 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 395 lun 9/10/23
400 1.6.1.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día lun 9/10/23
401 1.6.1.1.2.1 SOLADO e=10cm, C:H = 1:10 1 día 396FC-1 día lun 9/10/23
402 1.6.1.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 15 días mar 10/10/23
403 1.6.1.1.3.1 ZAPATAS 2 días mar 10/10/23
404 1.6.1.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 Kg/cm2 1 día 405 mié 11/10/23
405 1.6.1.1.3.1.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN ZAPATAS 1 día 401 mar 10/10/23
406 1.6.1.1.3.2 COLUMNAS 5 días mié 11/10/23
407 1.6.1.1.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 409FC-1 día dom 15/10/23
408 1.6.1.1.3.2.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 2 días 404FC-1 día mié 11/10/23
409 1.6.1.1.3.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 4 días 408FC-1 día jue 12/10/23
410 1.6.1.1.3.3 VIGAS 4 días lun 16/10/23
411 1.6.1.1.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 413 jue 19/10/23
412 1.6.1.1.3.3.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS 2 días 407 lun 16/10/23
413 1.6.1.1.3.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEAL 2 días 412FC-1 día mar 17/10/23
414 1.6.1.1.3.4 LOSA MACIZA 2 días vie 20/10/23
415 1.6.1.1.3.4.1 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 417 sáb 21/10/23
416 1.6.1.1.3.4.2 ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 LOSA MACIZA 1 día 411 vie 20/10/23
417 1.6.1.1.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 1 día 416FC-1 día vie 20/10/23
418 1.6.1.1.3.5 CISTERNA SUBTERRANEA 4 días jue 12/10/23
419 1.6.1.1.3.5.1 CONCRETO DE 210 KG / CM2 EN CISTERNA 1 día 421FC-1 día dom 15/10/23
420 1.6.1.1.3.5.2 ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 EN CISTERNA 2 días 404 jue 12/10/23
421 1.6.1.1.3.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA 3 días 420FC-1 día vie 13/10/23
422 1.6.1.1.3.6 TANQUE ELEVADO 4 días sáb 21/10/23
423 1.6.1.1.3.6.1 CONCRETO DE 210 KG / CM2 EN TANQUE ELEVADO 1 día 425 mar 24/10/23
424 1.6.1.1.3.6.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN TANQUE ELEVADO 2 días 415FC-1 día sáb 21/10/23
425 1.6.1.1.3.6.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO 2 días 424FC-1 día dom 22/10/23
426 1.6.1.2 ARQUITECTURA EN T.E 14 días lun 16/10/23
427 1.6.1.2.1 ALBAÑILERIA 1 día dom 22/10/23
428 1.6.1.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 1:4 1 día 423FC-3 díasdom 22/10/23
429 1.6.1.2.2 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3 días lun 23/10/23
430 1.6.1.2.2.1 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR, MORTERO C:A 1:5, E= 1.50 CM 1 día 428 lun 23/10/23
431 1.6.1.2.2.2 TARRAJEO EN COLUMNAS, C:A, 1:5, E= 1.5 CM 3 días 428 lun 23/10/23
432 1.6.1.2.2.3 TARRAJEO EN VIGAS, C:A, 1:5, E=1.5CM 2 días 428 lun 23/10/23
433 1.6.1.2.2.4 VESTIDURA EN DERRAMES (Mezcla C:A 1:5 E=2.0cm.) 1 día 428 lun 23/10/23
434 1.6.1.2.2.5 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 3 días 428 lun 23/10/23
435 1.6.1.2.2.6 BRUÑAS ( E=1CM ) 1 día 430 mar 24/10/23
436 1.6.1.2.3 CIELO RASOS 1 día mié 25/10/23
437 1.6.1.2.3.1 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E= 1.50 CM 1 día 431FC-1 día mié 25/10/23
438 1.6.1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS 1 día lun 16/10/23
439 1.6.1.2.4.1 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 1 día 419 lun 16/10/23
440 1.6.1.2.5 CONTRAZÒCALO 1 día 439 mar 17/10/23
441 1.6.1.2.6 CUBIERTAS Y COBERTURAS 1 día mié 18/10/23
442 1.6.1.2.6.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=0.20M 1 día 440 mié 18/10/23
443 1.6.1.2.7 CUBIERTAS 2 días mié 25/10/23
444 1.6.1.2.7.1 IMPERMEAB. DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA 1 día 437FC-1 día mié 25/10/23
445 1.6.1.2.7.2 CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 1 día 444 jue 26/10/23
446 1.6.1.2.8 CARPINTERIA DE FIERRO 3 días jue 26/10/23
447 1.6.1.2.8.1 PUERTA METALICA  DE 0.80 M X2.75 M 1 día 431 jue 26/10/23
448 1.6.1.2.8.2 ESCALERA DE FIERRO PARA TANQUE ELEVADO/INCLUYE COLOCACION 1 día 447FC-1 día jue 26/10/23
449 1.6.1.2.8.3 ESCALERA DE GATO EMPOTRADA DE FE P/CISTERNA 1 día 448 vie 27/10/23
450 1.6.1.2.8.4 TAPA METALICA SEGÚN DISEÑO EN CISTERNA 1 día 449 sáb 28/10/23
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo

451 1.6.1.2.9 PINTURA 4 días jue 26/10/23
452 1.6.1.2.9.1 SELLADO DE CONCRETO EXPUESTO 1 día 431 jue 26/10/23
453 1.6.1.2.9.2 PINTURA LATEX  2 MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS 1 día 452 vie 27/10/23
454 1.6.1.2.9.3 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 días 453 sáb 28/10/23
455 1.6.2 POZO PERCOLADOR Y TANQUE SEPTICO 11 días vie 17/11/23
456 1.6.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día vie 17/11/23
457 1.6.2.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO 1 día 527 vie 17/11/23
458 1.6.2.1.2 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1 día 457FC-1 día vie 17/11/23
459 1.6.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días vie 17/11/23
460 1.6.2.2.1 EXCAVACIÓN PARA NIVELACIÓN DE TERRAPLEN EN POZO PERC. TANQ, SEPT. 2 días 458FC-1 día vie 17/11/23
461 1.6.2.2.2 EXCAVACION  EN POZO DE PERCOLACION Y TANQUE SEPTICO 2 días 460FC-1 día sáb 18/11/23
462 1.6.2.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 461 lun 20/11/23
463 1.6.2.2.4 RELLENO CON GRAVA 1/2"-3/4" 1 día 461 lun 20/11/23
464 1.6.2.3 TANQUE SEPTICO 6 días dom 19/11/23
465 1.6.2.3.1 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días dom 19/11/23
466 1.6.2.3.1.1 SOLADO e=10cm, C:H = 1:10 1 día 460 dom 19/11/23
467 1.6.2.3.1.2 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON + 30% P.G. EN CDADOS D C° DE CERC METALICO1 día 466 lun 20/11/23
468 1.6.2.3.2 CONCRETO ARMADO 4 días mar 21/11/23
469 1.6.2.3.2.1 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN TANQUE SÉPTICO 1 día 471FC-1 día vie 24/11/23
470 1.6.2.3.2.2 ACERO f'y = 4200 kg/cm2 EN TANQUE SÉPTICO 2 días 467 mar 21/11/23
471 1.6.2.3.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DTANQUE SEPTICO 3 días 470FC-1 día mié 22/11/23
472 1.6.2.4 POZO DE PERCOLACION 7 días mar 21/11/23
473 1.6.2.4.1 CONCRETO f'c = 175  kg/cm2 EN POZO DE PERCOLACIÓN 1 día 475FC-1 día vie 24/11/23
474 1.6.2.4.2 ACERO f'y = 4200 kg/cm2 EN POZO DE PERCOLACIÓN 2 días 463 mar 21/11/23
475 1.6.2.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL EN POZO PERCOLADOR 3 días 474FC-1 día mié 22/11/23
476 1.6.2.4.4 ALBAÑILERIA 3 días sáb 25/11/23
477 1.6.2.4.4.1 MURO DE LADRILLO KING KONG  ASENTADO DE CBEZA  CON MORTERO 1:5X1:5 CM 3 días 473 sáb 25/11/23
478 1.6.2.4.5 VARIOS 3 días sáb 25/11/23
479 1.6.2.4.5.1 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN Y CONEXIÓN 1 día 473 sáb 25/11/23
480 1.6.2.4.5.2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COC. 2"x2"#10, CON ANGULO DE 2" x 2" x 3/16" 2 días 479 dom 26/11/23
481 1.6.3 DRENAJE PLUVIAL EN EXTERIORES 9 días vie 20/10/23
482 1.6.3.1 CONCRETO F'C = 175 kg/cm2 P/CANALETA DRENAJE PLUVIAL 2 días 483FC-2 díaslun 23/10/23
483 1.6.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DRENAJE PLUVIAL 5 días 454FC-10 díasvie 20/10/23
484 1.6.3.3 REJILLA METÁLICA CON ANGULO DE 3/16 4 días 482 mié 25/10/23
485 1.6.3.4 TUBERÍA  BAJADA DE AGUAS D=4" 3 días 482 mié 25/10/23
486 1.6.3.5 TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL PVC CP D=6" 1 día 482 mié 25/10/23
487 1.6.4 CERCO PERIMETRICO 22 días jue 26/10/23
488 1.6.4.1 ESTRUCTURAS 18 días jue 26/10/23
489 1.6.4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días jue 26/10/23
490 1.6.4.1.1.1 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1 día 486 jue 26/10/23
491 1.6.4.1.1.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 5 días 490 vie 27/10/23
492 1.6.4.1.1.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADA) 1 día 491FC-4 díassáb 28/10/23
493 1.6.4.1.1.4 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE 1 día 492 dom 29/10/23
494 1.6.4.1.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 493 lun 30/10/23
495 1.6.4.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días lun 30/10/23
496 1.6.4.1.2.1 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. 2 días 491FC-2 díaslun 30/10/23
497 1.6.4.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12 días mié 1/11/23
498 1.6.4.1.3.1 VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÓN 3 días mié 1/11/23
499 1.6.4.1.3.1.1 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION F'C=210 Kg/cm2 1 día 501 vie 3/11/23
500 1.6.4.1.3.1.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÓN 2 días 496 mié 1/11/23
501 1.6.4.1.3.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION LINEAL 1 día 500FC-1 día jue 2/11/23
502 1.6.4.1.3.2 SOBRECIMIENTOS 3 días sáb 4/11/23
503 1.6.4.1.3.2.1 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 1 día 505 lun 6/11/23
504 1.6.4.1.3.2.2 ACERO fy=4,200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOS 1 día 499 sáb 4/11/23
505 1.6.4.1.3.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 2 días 504FC-1 día sáb 4/11/23
506 1.6.4.1.3.3 COLUMNAS 3 días mar 7/11/23
507 1.6.4.1.3.3.1 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 509 jue 9/11/23
508 1.6.4.1.3.3.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 1 día 503 mar 7/11/23
509 1.6.4.1.3.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 2 días 508FC-1 día mar 7/11/23
510 1.6.4.1.3.4 VIGAS 3 días vie 10/11/23
511 1.6.4.1.3.4.1 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 513 dom 12/11/23
512 1.6.4.1.3.4.2 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS 1 día 507 vie 10/11/23
513 1.6.4.1.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEAL 1 día 512 sáb 11/11/23
514 1.6.4.2 ARQUITECTURA 16 días mié 1/11/23
515 1.6.4.2.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 3 días vie 10/11/23
516 1.6.4.2.1.1 MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA  DE| SOGA 1:4 3 días 507 vie 10/11/23
517 1.6.4.2.2 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2 días lun 13/11/23
518 1.6.4.2.2.1 TARRAJEO INTERIOR  Y EXTERIORES CON MORTERO, C:A, 1:5, E=1.50CM 2 días 516 lun 13/11/23
519 1.6.4.2.3 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1 día mié 15/11/23
520 1.6.4.2.3.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.40 M EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día 518 mié 15/11/23
521 1.6.4.2.4 CARPINTERIA DE FIERRO 15 días mié 1/11/23
522 1.6.4.2.4.1 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COC. 2"x2"#10, CON ANGULO DE 2" x 2" x 3/16" 15 días 496 mié 1/11/23
523 1.6.4.2.5 PINTURA 2 días mié 15/11/23
524 1.6.4.2.5.1 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS 1 día 518 mié 15/11/23
525 1.6.4.2.5.2 PINTURA  LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 2 días 524FC-1 día mié 15/11/23
526 1.6.4.2.5.3 PINTURA OLEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1 día 525FC-1 día jue 16/11/23
527 1.6.4.2.5.4 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO H=0.40m 1 día 526FC-1 día jue 16/11/23
528 1.7 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 15 días vie 10/11/23
529 1.7.1 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 15 días 193FC-15 díasvie 10/11/23
530 1.8 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL 150 días sáb 1/07/23
531 1.8.1 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID -19 5 días 4 lun 3/07/23
532 1.8.2 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID -19 150 días 4FC-2 días sáb 1/07/23
533 1.9 MITIGACIÓN AMBIENTAL 150 días sáb 1/07/23
534 1.9.1 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 150 días 4FC-2 días sáb 1/07/23
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 IE. 16939  VICENTE LA VEGA 142 días
2 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 142 días
3 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 142 días
4 CARTEL DE OBRA DE 3.60x7.20 M 2 días
5 ALQUILER DE UNA VIVIENDA PARA ALMACEN Y OFICINA 142 días 4CC
6 CERCO PROVISIONAL CON CALAMINA H=2.40 M 5 días 4CC
7 INSTALACIONES PROVISIONALES 2 días
8 PROVISIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 2 días 4CC
9 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 2 días 4CC

10 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días
11 LIMPIEZA DEL TERRENO (MANUAL) 2 días 9
12 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES 3 días 9
13 DEMOLICIONES 4 días
14 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE 2 días 12
15 ELIMINACION DE DEMOLICIONES (D = 0.5 KM) 2 días 14
16 REMOCIONES 1 día
17 DESMONTAJE DE PUERTAS DE FIERRO 1 día 14FC-1 día
18 TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1 día
19 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

MANUALES
1 día 9

20 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 3 días
21 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 3 días 12
22 TERRAPLENES 3 días
23 EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON 

MAQUINARIA
3 días 21

24 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADA)2 días 21
25 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 3 días 21
26 SEGURIDAD Y SALUD 2 días
27 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día 4CC
28 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1 día 27
29 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día 28FC-1 día
30 FLETE PARA MATERIALES 2 días
31 FLETE  DE TRANSPORTE DE MATERIALES 2 días 4CC
32 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 2 días
33 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) 2 días 4CC
34 ESTRUCTURAS 121 días
35 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28 días
36 NIVELACION DEL TERRENO 2 días
37 NIVELACION DE TERRENO 2 días 25
38 EXCAVACIONES 9 días
39 EXCAVACIONES SIMPLES 9 días
40 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE 

CIMENTACION/CONEXIÒN
9 días 42FC-6 días

41 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 5 días 44
42 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS 6 días 44
43 CORTES 3 días
44 CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO 3 días 37FC-2 días
45 RELLENOS 19 días
46 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 

PRESTAMO HORMIGON
15 días 42

47 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 
PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO al 95%PM

19 días 42

48 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 
PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO AL 100% DEL P.M

2 días 42

49 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 
PRESTAMO ARENA PROCESADA

1 día 42

50 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 
PRESTAMO OVER MAX. 4"

7 días 42

51 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL GRANULAR
DE 1/4" a 1/2"

2 días 42

52 NIVELACION INT. Y APISONADO FINAL P/RECIBIR AL FALSO 
PISO C/EQUIPO LIVIANO

3 días 42

53 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE 14 días 42
54 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 5 días 53
55 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 35 días
56 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G.
5 días 57

57 SOLADO e=10cm, C:H = 1:10 9 días 42
58 PATIOS 5 días
59 CONCRETO F'C 175KG/CM2 PARA PATIOS 2 días 60
60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIOS 3 días 56
61 LOSA MULTIUSOS 6 días
62 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA LOSA MULTIUSOS 4 días 63
63 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MULTIUSOS 2 días 59
64 TRIBUNAS 6 días
65 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA TRIBUNAS 1 día 66
66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TRIBUNAS 5 días 62
67 RAMPAS 4 días
68 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:8 C:H 4 días 65
69 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 85 días
70 ZAPATAS 20 días
71 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 Kg/cm2 20 días 72FC-14 días
72 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN ZAPATAS 14 días 57
73 VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÓN 25 días
74 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION F'C=210 

Kg/cm2
15 días 76FC-10 días

75 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS DE 
CIMENTACION/CONEXIÓN

15 días 71FC-10 días

76 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION/CONEXION LINEAL

15 días 75FC-10 días

77 SOBRECIMIENTOS 20 días
78 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 15 días 80FC-15 días
79 ACERO fy=4,200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOS 10 días 74FC-15 días
80 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 20 días 79FC-10 días
81 MUROS DE CONTENCION 30 días
82 CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN F'C=210 Kg/cm2 20 días 84FC-20 días
83 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN 30 días 71FC-5 días
84 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN 20 días 83FC-20 días
85 COLUMNAS 35 días
86 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 Kg/cm2 25 días 88FC-25 días
87 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 35 días 71
88 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 días 87FC-7 días
89 COLUMNETAS 23 días
90 CONCRETO EN COLUMNETAS  F'C=210 Kg/cm2 20 días 92FC-7 días
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Proyecto: CRONOGRAMA - PO
Fecha: vie 6/09/24

Ana
Texto tecleado
ANEXO N°05. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL POSTEST



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

91 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 7 días 74FC-10 días;86FC-7 días
92 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS 10 días 91FC-7 días
93 VIGAS 30 días
94 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 10 días 95FC-10 días
95 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS 25 días 86FC-10 días
96 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEAL 25 días 95FC-20 días
97 VIGAS DE AMARRE EN MUROS DE TABIQUERÍA 9 días
98 CONCRETO EN VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS DE 

TABIQUERÍA  F'C=210 Kg/cm2
8 días 100FC-8 días

99 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 3 días 95FC-9 días
100 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE SOBRE

MUROS DE TABIQUERÍA
9 días 99FC-3 días

101 LOSAS 25 días
102 LOSA ALIGERADA 25 días
103 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA  F'C=210 Kg/cm2 10 días 94FC-10 días
104 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 20 días 94FC-10 días
105 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 25 días 94FC-10 días
106 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 P/TECHO ALIGERADO10 días 94FC-10 días
107 MESAS PARA LAVATORIO OVALIN 2 días
108 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LAVATORIOS 1 día 103
109 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 1 día 103FC-1 día;108
110 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LAVATORIOS 1 día 109FC-1 día
111 MESAS DE TRABAJO 2 días
112 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MESAS DE TRABAJO 1 día 114FC-1 día
113 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 1 día 108FC-2 días
114 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE TRABAJO 2 días 113FC-1 día
115 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS METALICAS 21 días
116 TECHO PARABÓLICO - LOSA DEPORTIVA 21 días
117 COLUMNAS 5 días
118 COLUMNA DE TUBO METÁLICO, D=14", e=11.13mm, L=6.00m5 días 86FC-8 días
119 VIGAS 9 días
120 ARCO METÁLICO PARABÓLICO: AM-01, L=22.75m, 

D=0.50X0.25m
4 días 118FC-2 días

121 INSTALACION DE ARCO PARABÓLICO: AM-01, L=22.75m, 
D=0.50X0.25m

3 días 120FC-1 día

122 VIGA METALICA 100x200x3mm 4 días 121FC-1 día
123 CORREAS 7 días
124 CONFECCIÓN E INSTALCIÓN DE CORREA METALICA: TUBO 

RECTANGULAR 50x100x2.5mm
7 días 122FC-1 día

125 COBERTURAS 5 días
126 COBERTURA Tr4 Calaminón Aluzinc 0.35 mm EN LOSA 

DEPORTIVA
5 días 124FC-4 días

127 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 2 días
128 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL EN COBERTURA 2 días 126
129 TECHO PARABÓLICO - PATIO Y ÁREA DE JUEGOS 15 días
130 COLUMNAS 2 días
131 COLUMNA DE TUBO METÁLICO, D=6", e=7.11mm, L=5.20m 2 días 118
132 VIGAS 5 días
133 CONFECCIÓN DE VIGA  METÁLICA EN ARCO: tubo 

rectangular 100x150x3mm (compuesta)
1 día 131

134 INSTALACION DE VIGA  METÁLICA EN ARCO: tubo 
rectangular 100x150x3mm (compuesta)

1 día 133

135 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VIGA METÁLICA: tubo 
recatangular: 100x150x3mm

3 días 134

136 CORREAS 4 días
137 CONFECCIÓN E INSTALCIÓN DE CORREA METALICA: TUBO 

RECTANGULAR 50x100x2mm
4 días 135

138 COBERTURAS 3 días
139 COBERTURA Tr4 Calaminón Aluzinc 0.35 mm EN ÁREA DE 

JUEGOS
3 días 137

140 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 1 día
141 CANALETA PARA DRENAJE PLUVIAL EN COBERTURA DE 

AREA DE JUEGOS
1 día 139

142 VARIOS 12 días
143 JUNTAS 12 días
144 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTADO 

E=1"
5 días 148

145 JUNTA DE DILATACIÒN CON ESPUMA PLÀSTICA Y JEBE 
MICROPOROSO E=1"

7 días 144

146 ARQUITECTURA 62 días
147 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 40 días
148 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 1:4 40 días 90FC-20 días
149 MURO DE LADRILLO KING KONG  ASENTADO DE CBEZA  CON 

MORTERO 1:5X1:5 CM
25 días 148FC-25 días

150 REVOQUES Y ENLUCIDOS 33 días
151 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=1.5cm) 30 días 148FC-30 días
152 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (Mezcla C:A 1:4, E=1.5cm) 20 días 151FC-30 días
153 TARRAJEO EN COLUMNAS, C:A, 1:5, E= 1.5 CM 20 días 151FC-30 días
154 TARRAJEO EN VIGAS, C:A, 1:5, E=1.5CM 13 días 151FC-10 días
155 VESTIDURA EN DERRAMES (Mezcla C:A 1:5 E=2.0cm.) 12 días 151FC-10 días
156 BRUÑAS ( E=1CM ) 8 días 151FC-8 días
157 CIELORRASOS 25 días
158 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E= 1.50 CM 25 días 151FC-30 días
159 PLANCHA DE FIBRA MENERAL METAL GUARDHYTONE - 197 

2"X2"X5/8"
20 días 158FC-20 días

160 PISOS, VEREDAS Y PAVIMENTOS 16 días
161 CONTRAPISO DE 48 MM MEZCLA 1:5 6 días 148
162 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y  BRUÑADO 1/2", e=4" 5 días 161FC-6 días
163 PISO PORCELANATO 0.60 m  X 0.60 m 6 días 161FC-5 días
164 PISO PORCELANATO 0.60 m  X 0.60 m ALTO TRANSITO 9 días 163FC-9 días
165 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, BRUÑADO , e=4" 5 días 166FC-3 días
166 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA 3 días 161
167 RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 E=5" BRUÑADO 1 día 168FC-1 día
168 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS 1 día 165
169 PISO CERAMICO  45X45 cm 8 días 161
170 PISO DE CEMENTO PULIDO 1 día 161
171 REVESTIMIENTOS 6 días
172 REVESTIMIENTO DE GRADERIAS (tribunas) 6 días 170
173 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS EN ESCALERA 2 días 172FC-2 días
174 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 15 días
175 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN EXTERIORES 

H=20cm. MZ 1:2, e=1.5 cm.
15 días 170

176 CONTRAZOCALO DE CERAMICA  45CM X 45CM H=0.10 m. 15 días 175FC-15 días
177 CUBIERTAS 14 días
178 PLANCHA DE FIBROCEMENTO TIPO TEJA 13 días 148
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179 CUMBRERA DE FIBROCEMENTO 1 día 178
180 CARPINTERIA DE MADERA 10 días
181 PUERTA TABLERO DE CEDRO 6 días 155
182 VENTANA CON MARCO DE FIERRO 10 días 181FC-10 días
183 CARPINTERIA METALICA 2 días
184 PORTON METALICO SEGÚN PLANOS INCLUYE ANCLAJE Y BISAGRAS2 días 181
185 CERRAJERIA 2 días
186 CERRADURA  TIPO PESADA DE SOBREPONER 2 GOLPES 1 día 184
187 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" P/ PUERTAS 1 día 186
188 VENTANA (CRISTALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 9 días
189 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm - CORREDIZAS BAJAS 9 días 182FC-15 días
190 PINTURA 12 días
191 PINTADO DE MUROS  INTERIORES C/ LATEX  2 MANOS 2 días 155
192 PINTURA DE MUROS EXTERIORES C/ OLEO MATE  2 MANOS 7 días 191
193 PINTURA OLEO EN COLUMNAS Y PLACAS 10 días 191
194 PINTURA OLEO EN VIGAS 7 días 191
195 PINTADO DE CIELORASOS C/ LATEX  2 MANOS 7 días 191
196 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA C/LACA Y BARNIZ (EN 

PUERTAS)
7 días 191

197 PINTURA EN CARPINTERIA  METALICA 3 días 196
198 VARIOS 9 días
199 JUNTA SISMICA EN TABIQUES INTERIORES DE 1/2" 2 días 148
200 TAPAJUNTA METALICA, VERTICAL 1 día 199FC-1 día
201 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COC. 2"x2"#10, CON 

ANGULO DE 2" x 2" x 3/16"
4 días 200

202 SUM. INST. DE ESCALERA METALICA DE ACCESO A SEGUNDA 
PLATAFORMA, INCLYE BARANDAS, ANCLAJES, TECHOS,

1 día 200

203 BARRA DE ACERO EN SS.HH. (DISCAPACITADOS) 1 día 202FC-1 día
204 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL EN COBERTURA 6 días 203FC-1 día
205 ASTA DE BANDERA (INCLUYE ARMADO E INSTALACION MAS 

BANDERA Y PODIO DE CONCRETO SIMPLE
1 día 204FC-6 días

206 INSTALACIÓN DE GRAS SINTÉTICO, e= 12 mm 3 días 205FC-1 día
207 BANCA DE MADERA CON LISTONES 1 día 206FC-1 día
208 LETRAS EN ALTO RELIEVE , h=0.30 m 1 día 207FC-1 día
209 SEMBRIO DE GRASS 2 días 208FC-1 día
210 TRABAJOS DE JARDINERIAS (plantaciones de arboles) 3 días 209FC-1 día
211 EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 1 día 212
212 JARDINERIAS RECTANGULARES  DE CONCRETO, H=0.80m 1 día 210FC-1 día
213 INSTALACIONES SANITARIAS 28 días
214 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6 días
215 SUMINISTRO E INSTALACION  DE APARATOS SANITARIOS 5 días
216 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD P/NIÑOS 

(NAC.BLANCO).
1 día 242

217 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD ADULTOS 
(NAC.BLANCO).

2 días 216FC-1 día

218 URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR 1 día 217FC-1 día
219 URINARIO EN PISO  DE CERAMICA BLANCA CON VALVULA 

FLUXOMETRICA
1 día 218FC-1 día

220 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN INC. GRIFERIA. 3 días 219FC-1 día
221 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA 1 día 220FC-1 día
222 DUCHA CROMADA 1 día 221
223 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 día
224 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA 1 día 222
225 SISTEMA DE AGUA FRIA 14 días
226 SALIDAS DE AGUA FRIA 6 días
227 SALIDA DE AGUA FRÍA PVC D=1/2" 6 días 148FC-30 días
228 REDES DE DISTRIBUCION 3 días
229 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" (SUM. E INST.) 3 días 227
230 TUBERIA PVC C-10 DE 3/4" (SUM. E INST.) 2 días 227
231 TUBERIA PVC C-10 DE 1" (SUM. E INST.) 1 día 227
232 REDES DE ALIMENTACION 12 días
233 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS 7 días 227FC-4 días
234 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA 3 días 233FC-3 días
235 CAMA DE ARENA (E=0.10m) - ARENA GRUESA 3 días 234FC-3 días
236 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO 2 días 242FC-1 día
237 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 236FC-1 día
238 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" (SUM. E INST.) 1 día 235
239 TUBERIA PVC C-10 DE 3/4" (SUM. E INST.) 2 días 235
240 TUBERIA PVC C-10 DE 1" (SUM. E INST.) 3 días 235
241 TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2" (SUM. E INST.) 1 día 235
242 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 1 día 240
243 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 3 días
244 CODO PVC 90° SAP C-10 DE 1/2" 1 día 229
245 CODO PVC 90 SAP C-10 DE 3/4" 1 día 244FC-1 día
246 CODO PVC 90 SAP C-10 DE 1" 1 día 245
247 CODO PVC 90°  C-10 DE 1.1/2" 1 día 246FC-1 día
248 CODO PVC 45 SAP C-10 DE 1/2" 1 día 247FC-1 día
249 TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" A 1/2" 1 día 248FC-1 día
250 TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" 1 día 249FC-1 día
251 TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" 1 día 250FC-1 día
252 TEE PVC SAP C-10 DE 1" 1 día 251FC-1 día
253 TEE PVC SAP C-10 DE 11/2" 1 día 252
254 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE 3/4" A 1/2" 1 día 253FC-1 día
255 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE 1" A 3/4" 1 día 254FC-1 día
256 REDUCCIÓN PVC  C-10 DE 1 1/2" A 1" 1 día 255FC-1 día
257 REDUCCIÓN PVC  C-10 DE  1 1/2" A 1/2 1 día 256FC-1 día
258 REDUCCIÓN PVC  C-10 DE 11/2" A 3/4" 1 día 257FC-1 día
259 LLAVES Y VALVULAS 2 días
260 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 1/2" 1 día 229
261 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 3/4" 1 día 260FC-1 día
262 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 1" 1 día 261
263 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN MURETE DE CONCRETO

F'C=175KG/CM2, INCLUYE REJILLA Y CANDADO
1 día 262FC-1 día

264 VARIOS 1 día
265 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA

METALICA
1 día 263

266 EMPALME A LA RED EXISTENTE 1 día 265FC-1 día
267 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 17 días
268 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 5 días
269 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP DE D=2" 5 días 227FC-15 días
270 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP DE D=4" 3 días 269FC-3 días
271 SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL DE D=2" 2 días 270FC-2 días
272 REDES DE DERIVACION 4 días
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273 RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA DE PVC-SAP DE 2" 2 días 269
274 RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIA DE  PVC - SAP DE D=4" 2 días 273FC-2 días
275 MONTANTE DE VENTILACIÓN TUBERÍA PVC CP D=2" 1 día 274FC-1 día
276 SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2" PROVICIÓN Y COLOCACIÓN2 días 275FC-2 días
277 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" PROVICIÓN Y COLOCACIÓN1 día 276
278 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVICIÓN Y COLOCACIÓN2 días 277FC-2 días
279 SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC SAL 1 día 278
280 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE 1 día 279FC-1 día
281 REDES COLECTORAS 9 días
282 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS 5 días 269
283 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA 2 días 282FC-2 días
284 CAMA DE ARENA (E=0.10m) - ARENA GRUESA 3 días 283FC-3 días
285 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO 2 días 289
286 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 285FC-1 día
287 RED DE COLECTORA DE TUBERÍA DE PVC-SAP DE 2" 1 día 284FC-1 día
288 RED DE COLECTORA DE TUBERÍA DE PVC-SAP DE 4" 2 días 287
289 RED DE COLECTORA DE TUBERÍA DE PVC-SAP DE 6" 1 día 288FC-1 día
290 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS ZANJA 

ABIERTO Y TAPADA
1 día 289

291 ACCESORIOS DE REDES DERIVACION 3 días
292 TEE PVC-P Ø2"x2" PARA DESAGUE 1 día 289
293 TEE PVC-P Ø4"x4" PARA DESAGUE 1 día 292FC-1 día
294 YEE PVC-P Ø2"x2" PARA DESAGUE 1 día 293FC-1 día
295 YEE PVC-P Ø4"x2" PARA DESAGUE 1 día 294
296 YEE PVC-P Ø4"x4" PARA DESAGUE 1 día 295FC-1 día
297 CODO PVC-P Ø=2"x45° 1 día 296FC-1 día
298 CODO PVC-P Ø=2"x90° 1 día 297FC-1 día
299 CODO PVC-P Ø=4"x45° 1 día 298
300 CODO PVC-P Ø=4"x90° 1 día 299FC-1 día
301 CAMARAS DE INSPECCION 4 días
302 CAJ ADE REJISTRO 4 días
303 CAJA DE REGISTRO DE COCNRETO 12"x24" C/ TAPA DE 

CONCRETO
4 días 289

304 CAJA DE REGISTRO DE COCNRETO 24"x24" C/ TAPA DE 
CONCRETO

1 día 303FC-1 día

305 VARIOS 1 día
306 EMPALME A LA C.R TANQUE SEPTICO 1 día 304
307 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES 2 días
308 SISTEMA CISTERNA TANQUE ELEVADO 2 días
309 SUM. E INST. LINEA DE INGRESO 1", INCLUYE VALVULAS Y 

ACCESORIOS
1 día 419

310 SUM. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBAS 
CENTRIFUGAS 1.0HP

1 día 309FC-1 día

311 SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCIÓN 2", INCLUYE VALVULAS Y 
ACCESORIOS

1 día 310

312 SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSIÓN 11/2", INCLUYE 
VALVULAS Y ACCESORIOS

1 día 311FC-1 día

313 SUM. E INST. DE LINEA DE ALIMENTACIÓN 2", INCLUYE 
VALVULAS Y ACCESORIOS

1 día 312FC-1 día

314 SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE Y LIMPIEZA  "2, PARA 
TANQUE ELEVADO

1 día 313FC-1 día

315 CAJA DE CONCRETO CON REJILLA METALICA PARA REBOSE 
0.30X0.60X0.70M

1 día 314FC-1 día

316 INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNIC. Y MECÁNICAS 35 días
317 CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES 10 días
318 EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO 9 días 148FC-35 días
319 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (CERNIDA) 1 día 318FC-1 día
320 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADA)2 días 319FC-2 días
321 PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO 4 días 320FC-4 días
322 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 35M 1 día 321
323 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día 322FC-1 día
324 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y 

SEÑALES  DÉBILES
18 días

325 SALIDAS 7 días
326 SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO 7 días 318
327 SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED 2 días 326FC-2 días
328 SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1 día 327FC-1 día
329 SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED 

DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V
5 días 328FC-5 días

330 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 3 días 329FC-3 días
331 SALIDA  PARA NTERRUPTOR DOBLE 1 día 330FC-1 día
332 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 13 días
333 TUBERIA DE PVC SAP 20mm 12 días 318
334 TUBERIA DE PVC SAP 25mm 11 días 333FC-11 días
335 TUBERIA DE PVC SAP 50mm 1 día 334
336 TUBERIA DE PVC SAP 80mm 6 días 335FC-6 días
337 TUBERIA DE PVC SAP 130 mm 1 día 336FC-1 día
338 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 2 días
339 CABLEADO P/SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED 1 día 337
340 CABLEADO P/SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO 

EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V
1 día 339FC-1 día

341 CABLEADO P/SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 1 día 340
342 CABLEADO P/SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION Y 

LUMINARIAS EXTERNAS
1 día 341FC-1 día

343 SISTEMA DE CONDUCTOS 1 día
344 BUZONES 1 día
345 BUZON DE REGISTRO ELECTRICO 0.60x0.60x0.8m PROF. 1 día 318
346 INSTALACIONES EXPUESTAS 3 días
347 ALIMENTADORES MONOFASICOS 2 días
348 ALIMENTADOR MONOFASICO (2-1x120mm² N2XOH + 

1x35mm² N2XOH (N))
1 día 339FC-1 día

349 ALIMENTADOR MONOFASICO (2-1x35mm² N2XOH + 
1x25mm² N2XOH (N))

2 días 348FC-1 día

350 ALIMENTADOR MONOFASICO (2-1x16mm² N2XOH + 
1x10mm² N2XOH (N))

1 día 349FC-1 día

351 ALIMENTADOR MONOFASICO  (2x4mm² N2XOH + 1x4mm² 
N2XOH (N))

1 día 350FC-1 día

352 CIRCUITOS DERIVADOS 2 días
353 CIRCUITO  DERIVADO  (2x4mm² N2XOH + 1x4mm² N2XOH (T))1 día 348
354 CIRCUITO  DERIVADO (2-1x4mm² + T-1x4mm²)NH-80  

(TOMACORRIENTES)
1 día 353

355 CIRCUITO  DERIVADO (2-1x2.5mm² + T-1x2.5mm²)NH-80  ( 
ALUMBRADO )

1 día 354FC-1 día

356 TABLERO GENERAL 1 día
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357 TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL 24 POLOS 1-2x350A, 
2-2x63A, 1-2x63A, 1-2x63A,  1-2x25A, 1-2x16A, 1-2x16A, 
1-2x16A  1-ID 2x25-30mA

1 día 355

358 TABLERO DE DISTRIBUCION 1 día
359 TABLERO DE 12 POLOS 1 día 357
360 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 1 día
361 ITM DE 2X350A 1 día 357
362 ID  de  2X25A, 30mA 1 día 361FC-1 día
363 ITM DE 2X63A 1 día 362FC-1 día
364 ITM DE 2X25A 1 día 363FC-1 día
365 ITM DE 2X16A 1 día 364FC-1 día
366 INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA 5 días
367 SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA R< 5 OHMIOS 5 días 359
368 ARTEFACTOS ELECTRICOS 5 días
369 LUMINARIAS 4 días
370 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMO C/LAMPARA 

2x18W DE H.M, AUTONOMIA 1HR.
1 día 355

371 LUMINARIA SUSPENDIDA CUSTOM CREATE DE 24.5W 4 días 370FC-1 día
372 LUMINARIA ADOSADO A TECHO COREPRO LEDBULB DE 19W 3 días 371FC-3 días
373 REFLECTORES 2 días
374 LUMINARIA PARA POSTE DE 70W 2 días 370
375 REFLECTOR SIMETRICO INTEGRADO,  DE 400W LED, PARA 

LOSA DEPORTIVA
2 días 374FC-2 días

376 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 4 días
377 INTERRUPTOR SIMPLE 2 días 357
378 INTERRUPTOR DOBLE 1 día 377FC-1 día
379 BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE REFLECTORES 1 día 378
380 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE, C/L TIERRA 2 días 379FC-1 día
381 TOMACORRIENTE UNIVERSAL A PRUEBA DE AGUA, C/L 

TIERRA PARA EMPOTRAR EN MURO O PISO
1 día 380FC-1 día

382 VARIOS 1 día
383 POSTE ,F°G° 4"Ø,3mm(e),3m 1 día 375FC-1 día
384 PRUEBAS ELECTRICAS Y/O HERMETICIDAD 6 días
385 PRUEBAS ELECTRICAS 6 días
386 PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO 6 días 372
387 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS POZOS DE PUESTA A 

TIERRA
1 día 367

388 OBRAS EXTERIORES 38 días
389 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 22 días
390 ESTRUCTURA EN CISTERNA Y T.E 18 días
391 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días
392 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1 día 103FC-1 día
393 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS 1 día 392
394 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

(COMPACTADA)
1 día 393FC-1 día

395 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE 1 día 394FC-1 día
396 NIVELACION INTERIOR COMPACTADO 1 día 398
397 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 

PRESTAMO HORMIGON
1 día 392

398 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE 
PRESTAMO AFIRMADO COMPACTADO al 95%PM

1 día 397FC-1 día

399 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 395
400 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día
401 SOLADO e=10cm, C:H = 1:10 1 día 396FC-1 día
402 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 15 días
403 ZAPATAS 2 días
404 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 Kg/cm2 1 día 405
405 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN ZAPATAS 1 día 401
406 COLUMNAS 5 días
407 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 409FC-1 día
408 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 2 días 404FC-1 día
409 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS4 días 408FC-1 día
410 VIGAS 4 días
411 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 413
412 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS 2 días 407
413 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEAL 2 días 412FC-1 día
414 LOSA MACIZA 2 días
415 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 417
416 ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 LOSA MACIZA 1 día 411
417 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 1 día 416FC-1 día
418 CISTERNA SUBTERRANEA 4 días
419 CONCRETO DE 210 KG / CM2 EN CISTERNA 1 día 421FC-1 día
420 ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 EN CISTERNA 2 días 404
421 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA 3 días 420FC-1 día
422 TANQUE ELEVADO 4 días
423 CONCRETO DE 210 KG / CM2 EN TANQUE ELEVADO 1 día 425
424 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN TANQUE ELEVADO 2 días 415FC-1 día
425 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO 2 días 424FC-1 día
426 ARQUITECTURA EN T.E 13 días
427 ALBAÑILERIA 1 día
428 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 1:4 1 día 423FC-3 días
429 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3 días
430 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR, MORTERO 

C:A 1:5, E= 1.50 CM
1 día 428

431 TARRAJEO EN COLUMNAS, C:A, 1:5, E= 1.5 CM 3 días 428
432 TARRAJEO EN VIGAS, C:A, 1:5, E=1.5CM 2 días 428
433 VESTIDURA EN DERRAMES (Mezcla C:A 1:5 E=2.0cm.) 1 día 428
434 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 3 días 428
435 BRUÑAS ( E=1CM ) 1 día 430
436 CIELO RASOS 1 día
437 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E= 1.50 CM 1 día 431FC-1 día
438 PISOS Y PAVIMENTOS 1 día
439 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 1 día 419
440 CONTRAZÒCALO 1 día 439
441 CUBIERTAS Y COBERTURAS 1 día
442 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=0.20M 1 día 440
443 CUBIERTAS 2 días
444 IMPERMEAB. DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA 1 día 437FC-1 día
445 CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 1 día 444
446 CARPINTERIA DE FIERRO 3 días
447 PUERTA METALICA  DE 0.80 M X2.75 M 1 día 431
448 ESCALERA DE FIERRO PARA TANQUE ELEVADO/INCLUYE 

COLOCACION
1 día 447FC-1 día
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

449 ESCALERA DE GATO EMPOTRADA DE FE P/CISTERNA 1 día 448
450 TAPA METALICA SEGÚN DISEÑO EN CISTERNA 1 día 449
451 PINTURA 3 días
452 SELLADO DE CONCRETO EXPUESTO 1 día 431
453 PINTURA LATEX  2 MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS 1 día 452
454 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 1 día 453
455 POZO PERCOLADOR Y TANQUE SEPTICO 6 días
456 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
457 LIMPIEZA DE TERRENO 1 día 527
458 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1 día 457FC-1 día
459 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días
460 EXCAVACIÓN PARA NIVELACIÓN DE TERRAPLEN EN POZO 

PERC. TANQ, SEPT.
1 día 458FC-1 día

461 EXCAVACION  EN POZO DE PERCOLACION Y TANQUE SEPTICO 1 día 460FC-1 día
462 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 461
463 RELLENO CON GRAVA 1/2"-3/4" 1 día 461
464 TANQUE SEPTICO 3 días
465 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días
466 SOLADO e=10cm, C:H = 1:10 1 día 460
467 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON

+ 30% P.G. EN CDADOS D C° DE CERC METALICO
1 día 466

468 CONCRETO ARMADO 1 día
469 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN TANQUE SÉPTICO 1 día 471FC-1 día
470 ACERO f'y = 4200 kg/cm2 EN TANQUE SÉPTICO 1 día 467
471 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DTANQUE SEPTICO 1 día 470FC-1 día
472 POZO DE PERCOLACION 4 días
473 CONCRETO f'c = 175  kg/cm2 EN POZO DE PERCOLACIÓN 1 día 475FC-1 día
474 ACERO f'y = 4200 kg/cm2 EN POZO DE PERCOLACIÓN 1 día 463
475 ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL EN POZO PERCOLADOR 1 día 474FC-1 día
476 ALBAÑILERIA 3 días
477 MURO DE LADRILLO KING KONG  ASENTADO DE CBEZA  

CON MORTERO 1:5X1:5 CM
3 días 473

478 VARIOS 3 días
479 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN Y CONEXIÓN 1 día 473
480 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COC. 2"x2"#10, CON 

ANGULO DE 2" x 2" x 3/16"
2 días 479

481 DRENAJE PLUVIAL EN EXTERIORES 7 días
482 CONCRETO F'C = 175 kg/cm2 P/CANALETA DRENAJE PLUVIAL 2 días 483FC-2 días
483 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DRENAJE PLUVIAL 5 días 454FC-10 días
484 REJILLA METÁLICA CON ANGULO DE 3/16 2 días 482
485 TUBERÍA  BAJADA DE AGUAS D=4" 2 días 482
486 TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL PVC CP D=6" 1 día 482
487 CERCO PERIMETRICO 15 días
488 ESTRUCTURAS 13 días
489 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días
490 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1 día 486
491 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 2 días 490
492 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

(COMPACTADA)
1 día 491FC-4 días

493 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE 1 día 492
494 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 3.0 KM) 1 día 493
495 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días
496 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G.
2 días 491FC-2 días

497 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9 días
498 VIGAS DE CIMENTACION/CONEXIÓN 2 días
499 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION/CONEXION 

F'C=210 Kg/cm2
1 día 501

500 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS DE 
CIMENTACION/CONEXIÓN

1 día 496

501 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 
CIMENTACION/CONEXION LINEAL

1 día 500FC-1 día

502 SOBRECIMIENTOS 2 días
503 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 1 día 505
504 ACERO fy=4,200 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOS 1 día 499
505 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 1 día 504FC-1 día
506 COLUMNAS 2 días
507 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 509
508 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 1 día 503
509 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS1 día 508FC-1 día
510 VIGAS 3 días
511 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 Kg/cm2 1 día 513
512 ACERO  F'Y= 4200Kg/cm2 EN VIGAS 1 día 507
513 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS LINEAL 1 día 512
514 ARQUITECTURA 11 días
515 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1 día
516 MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA  DE| SOGA 1:41 día 507
517 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2 días
518 TARRAJEO INTERIOR  Y EXTERIORES CON MORTERO, C:A, 

1:5, E=1.50CM
2 días 516

519 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1 día
520 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.40 M EN 

INTERIORES Y EXTERIORES
1 día 518

521 CARPINTERIA DE FIERRO 7 días
522 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COC. 2"x2"#10, CON 

ANGULO DE 2" x 2" x 3/16"
7 días 496

523 PINTURA 2 días
524 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS 1 día 518
525 PINTURA  LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 2 días 524FC-1 día
526 PINTURA OLEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1 día 525FC-1 día
527 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO 

H=0.40m
1 día 526FC-1 día

528 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 15 días
529 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 15 días 193FC-15 días
530 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

EN EL
142 días

531 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL DEL COVID -19

5 días 4

532 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL DEL COVID -19

142 días 4FC-2 días

533 MITIGACIÓN AMBIENTAL 142 días
534 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 142 días 4FC-2 días
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Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
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